



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za pierwsze półrocze 2021 roku**

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XII/53/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024, zmienionej:

- a) Uchwałą Nr XIII/61/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024,
- b) Uchwałą Nr XIV/66/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 21 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku wynikały przede wszystkim z bieżącej działalności Związku, a także z tytułu zmiany planowanych kwot pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania w ramach poszczególnych projektów realizowanych przez Związek.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Tabela nr 1

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% Wykonania	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	19 530 326,85	7 803 667,45	39,96%	4 710 570,50	910 822,45	456 619,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 494 282,71	891 183,15	59,64%	906 989,81	522 992,20	456 619,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 284 282,71	680 402,74	52,98%	906 989,81	493 892,20	456 619,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	210 000,00	210 780,41	100,37%	0,00	29 100,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 036 044,14	6 912 484,30	38,33%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 036 044,14	6 912 484,30	38,33%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 210 701,01	7 441 304,02	36,82%	4 710 570,50	910 822,45	456 619,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 154 423,37	508 586,22	23,61%	880 489,81	494 591,68	456 619,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 091,53	238 934,64	54,66%	763 673,53	378 318,67	340 393,99

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 056 277,64	6 932 717,80	38,40%	3 830 080,69	416 230,77	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 056 277,64	6 932 717,80	38,40%	3 830 080,69	416 230,77	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036 044,14	6 912 484,30	38,33%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-680 374,16	362 363,43	x	0,00	0,00	0,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	680 374,16	853 810,60	125,49%	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	680 374,16	853 810,60	125,49%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	680 374,16	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-660 140,66	382 596,93	x	26 500,00	28 400,52	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 233,50	1 236 407,53	x	26 500,00	28 400,52	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-91,10%	x	x	0,00%	97,60%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15044,04%	x	x	4497,41%	562,99%	2,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15019,50%	x	x	4472,87%	538,45%	2,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	468 824,40	219 687,60	46,86%	125 447,32	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	468 824,40	29 687,60	6,33%	125 447,32	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	3 628,10	777,45	21,43%	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	17 936 044,14	6 912 484,30	38,54%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 036 044,14	6 912 484,30	38,33%	3 803 580,69	387 830,25	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 036 044,14	6 912 484,30	38,33%	3 803 580,69	387 830,25	0,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

III. Realizacja przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku Związek realizował następujące projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem było sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi. Niestety z uwagi na przedłużający się termin rozpoczęcia robót budowlanych objętych usługą Inżyniera Kontraktu, podpisano w dniu 19.08.2019r. Porozumienie w przedmiocie ugodowego rozwiązania Umowy nr ZP.271.2.2017 z dnia 29.03.2017r. w części dotyczącej realizacji zakresu projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”. Zamawiający wszczął zatem postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”, ogłaszając w dniu 20.08.2019r. w BZP ogłoszenie o zamówieniu, które zakończyło się unieważnieniem postępowania z uwagi na to, że kwoty ofert znacznie przewyższały kwotę, jaką Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym w dniu 17.09.2019r. opublikowano w BZP kolejne ogłoszenie o zamówieniu, które zakończyło się podpisaniem w dniu 18.12.2019r. Umowy nr ZP.271.9.2019 na świadczenie przedmiotowej usługi z wybranym Wykonawcą. W dniu 30.11.2020r. zawarto ponadto w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nową umowę na pełnienie nadzoru autorskiego, w związku z niemożliwością realizacji poprzedniej umowy przez wykonawcę. W związku z unieważnieniem wielu postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2017, 2018 i 2019 roku z uwagi na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców przewyższające możliwości finansowe Podmiotu upoważnionego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu, przeprowadzono w 2020 roku kolejne postępowania na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.05.2020r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach części osadowej, natomiast w przypadku postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach części ściekowej umowa została zawarta dopiero w dniu 14.08.2020r. Prace budowlane rozpoczęto 29.05.2020r. w zakresie części osadowej oraz 18.08.2020r. w zakresie części ściekowej. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji.
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmował pierwotnie swym zakresem prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Otrzep, Będolino i Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane, w których oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

podjęto decyzję o rezygnacji w projekcie z części zakresu obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w Gminie Wierzychowo i złożeniu odrębnego wniosku o dofinansowanie obejmującego te roboty budowlane w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II” nastąpiło 14.12.2018r. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowy na roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne, w tym w dniu 05.11.2019r. Umowę nr ZP.271.10/2.2019 na roboty i promocję w m. Będolino oraz w dniu 07.11.2019r. Umowę nr ZP.271.10/1.2019 na roboty i promocję w m. Otrzep, natomiast umowę na usługę Inżyniera Kontraktu zawarto w dniu 27.02.2019r. W dniu 03.12.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Będolino i Otrzep. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w dniu 18.07.2019r. Roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne zakończyły się w m. Będolino w dniu 16.03.2021r., natomiast w m. Otrzep w dniu 28.05.2021r. Usługa Inżyniera również zakończyła się 28.05.2021r. Projekt zakończył się 30.06.2021r. Złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Obecnie trwa kontrola postępowania przetargowego na roboty budowlane. Planuje się wypłatę płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą jeszcze w 2021 roku. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2021.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w Gminie Wierzychowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo – Wodnik II” nastąpiło 07.08.2020r. Usługa przygotowania studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu została wykonana w dniu 20.12.2019r. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto w dniu 25.11.2020r. umowę na roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne, zaś umowę na usługę Inżyniera Kontraktu w dniu 23.04.2021r. W dniu 30.11.2020 został przekazany teren budowy. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Runowo Pomorskie i m. Połchowo w Gminie Węgorzyno, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2020, zaś podpisanie umowy o

dofinansowanie nastąpiło 14.11.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 27.02.2019r. podpisano umowę na usługę inżyniera Kontraktu, natomiast w dniu 28.03.2019 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót budowlanych i działań informacyjno-promocyjnych. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie. Roboty budowlane wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi zakończyły się w m. Połchowo w dniu 19.05.2020r., natomiast w m. Runowo Pomorskie w dniu 24.06.2020r., zaś usługa Inżyniera Kontraktu w m. Połchowo w dniu 28.05.2020r., natomiast w m. Runowo Pomorskie w dniu 24.06.2020r. Projekt zakończył się w dniu 25.08.2020r. Wniosek o płatność końcową złożono jeszcze w 2020r. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Wypłata płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą nastąpiła dopiero w 2021 roku. Realizacja projektu obejmowała lata 2015 – 2021.

5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, a także działania informacyjno – promocyjne projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności zostały zakończone w 2017 roku. W dniu 20.03.2019r. podpisano umowę na usługę inżyniera Kontraktu, natomiast w dniu 12.06.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i działań informacyjno-promocyjnych. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej i prac budowlanych na przebudowę oczyszczalni ścieków w Resku. Roboty budowlane wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz usługa Inżyniera Kontraktu zakończyły się w dniu 20.04.2021r. Planuje się zakończyć projekt wcześniej niż planowano, tj. w III kwartale 2021r. zamiast do dnia 31 grudnia 2021r. Planuje się wypłatę płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą jeszcze w 2021 roku. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2021.

6. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerczynie w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności zostały zakończone w 2018 roku. W dniu 27.02.2019r. podpisano umowę na usługę inżyniera Kontraktu, natomiast w dniu 08.10.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót

budowlanych i działań informacyjno-promocyjnych. W dniu 08.10.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Roboty budowlane wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi zakończono w dniu 23.03.2021r., natomiast usługę Inżyniera Kontraktu zakończono w dniu 30.03.2021r. Projekt zakończył się w dniu 30.04.2021r. Złożono Wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Obecnie trwa kontrola postępowania przetargowego przez Instytucję Zarządzającą na roboty budowlane. Wypłatę płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą planuje się jeszcze w 2021 roku. Realizacja projektu obejmowała lata 2018 – 2021.

7. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowie zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej zostały zakończone w 2016 roku. W dniu 12.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo i Runowo Pomorskie oraz w miejscowości Węgorzyno wzdłuż ulic: Nowy Świat i Runowska oraz budowę zbiorników magazynowych wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Węgorzynie. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto w dniu 28.03.2019r. umowy na roboty budowlane i działania informacyjno – promocyjne, natomiast na usługę Inżyniera Kontraktu w dniu 27.02.2019r. Roboty budowlane wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi zakończyły się w m. Runowo Pomorskie w dniu 24.06.2020r., w m. Połchowo w dniu 19.05.2020r., w m. Węgorzyno w dniu 09.04.2020r., natomiast usługi Inżyniera Kontraktu w m. Runowo Pomorskie zakończono w dniu 24.06.2020r., w m. Połchowo w dniu 28.05.2020r., w m. Węgorzyno w dniu 15.04.2020r. Projekt zakończył się w dniu 20.07.2020r. W 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Wypłatę płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą planuje się w 2021 roku. Realizacja projektu obejmowała lata 2018 – 2021.

8. „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych

w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 14.12.2018r. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto w dniu 12.06.2019r. umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i działania informacyjno – promocyjne, zaś na usługę Inżyniera Kontrakt w dniu 20.03.2019r. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku. Przygotowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne zostały zakończone w dniu 26.11.2019r., zaś usługa Inżyniera Kontraktu w dniu 17.12.2020r. W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę dodatkowej sieci wodociągowej w dniu 10.02.2021r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą, a roboty budowlane zostały odebrane w dniu 27.05.2021r. Projekt zakończył się 30.06.2021r. Złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne w ramach umowy obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody w Resku. Planowane jest złożenie odwołania od tej decyzji. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2021.

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczału od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 08.11.2019r. Prace obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej zostały zakończone w 2016 roku, natomiast polegające na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z studium wykonalności w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i działania informacyjno – promocyjne w dniu 28.03.2019r., natomiast na usługę Inżyniera Kontraktu w dniu 27.02.2019r. W dniu 03.04.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane oraz działania informacyjno – promocyjne, a także usługa Inżyniera Kontraktu zostały zakończone w dniu 09.04.2020r. Projekt zakończył się w dniu 20.07.2020r. W 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Wypłata płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą nastąpiła dopiero w 2021 roku. Realizacja projektu obejmowała lata 2015 – 2021.

10. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także wynagrodzenie osób

zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu w formie ryczałtu od pozostałych kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 08.11.2019r. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z studium wykonalności zostały zakończone w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano w dniu 25.04.2019r. umowę na wykonanie robót budowlanych oraz działań informacyjno – promocyjnych, natomiast w dniu 27.09.2019r. na usługę Inżyniera Kontraktu. W dniu 23.05.2019r. nastąpiło przekazanie terenu budowy na budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane zakończono 21.05.2021r., a usługę Inżyniera Kontraktu 28.05.2021r. Projekt zakończył się 30.07.2021r. Złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. W wyniku kontroli postępowań przetargowych w ramach realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, podjęto decyzję o nałożeniu korekty wydatków kwalifikowanych w wysokości 5% na wydatki poniesione na usługę Inżyniera Kontraktu. Planuje się wypłatę płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą jeszcze w 2021 roku. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2021.

11. **„Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego”** – projekt obejmuje wykonanie przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dokumentacji projektowej na budowę schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego. Z uwagi na problem z umiejscowieniem schroniska i trwającymi rozmowami dot. jego lokalizacji realizacja projektu jeszcze nie została rozpoczęta.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w na 2021r. do dnia 30.06.2021r.	Łączne nakłady poniesione na projekt do dnia 30.06.2021r.	% Wykonania
			Od	Do		2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 750 215,03	18 036 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	14 476 403,34	6 912 484,30	21 388 887,64	58,20%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				36 750 215,03	18 036 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	14 476 403,34	6 912 484,30	21 388 887,64	58,20%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				36 650 215,03	17 936 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	14 476 403,34	6 912 484,30	21 388 887,64	58,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 650 215,03	17 936 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	14 476 403,34	6 912 484,30	21 388 887,64	58,36%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2021	3 557 243,81	689 905,13	0,00	0,00	0,00	2 867 338,68	179 018,56	3 046 357,24	85,64%

1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2021	931 130,58	372 204,92	0,00	0,00	0,00	558 925,66	165 612,74	724 538,40	77,81%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2015	2021	3 538 859,43	806 002,68	0,00	0,00	0,00	2 732 516,74	806 002,68	3 538 519,42	99,99%
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowych Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2016	2021	2 800 307,20	438 017,72	0,00	0,00	0,00	2 362 289,48	0,00	2 362 289,48	84,36%
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2018	2021	587 898,40	434 214,94	0,00	0,00	0,00	153 683,46	186 445,99	340 129,45	57,86%
1.1.2.6	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2015	2021	3 005 054,47	599 094,21	0,00	0,00	0,00	2 405 997,85	0,00	2 405 997,85	80,07%

1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek	Związek Zachodniopo morskiej Strefy Centralnej	2018	2021	1 418 977,67	611 337,13	0,00	0,00	0,00	761 586,52	423 996,11	1 185 582,63	83,55%
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek	Związek Zachodniopo morskiej Strefy Centralnej	2015	2021	1 887 163,38	216 873,44	0,00	0,00	0,00	1 670 289,94	216 873,44	1 887 163,38	100,00%
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik	Związek Zachodniopo morskiej Strefy Centralnej	2014	2022	15 586 101,10	12 271 625,58	2 358 463,06	0,00	0,00	956 012,30	4 934 534,78	5 890 547,08	37,79%
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II	Związek Zachodniopo morskiej Strefy Centralnej	2019	2023	3 337 478,99	1 496 768,39	1 445 117,63	387 830,25	0,00	7 762,71	0,00	7 762,71	0,23%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2019	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%