

Ogłoszenie nr 500029174-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.

Złocieniec: Natura
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Północne - Natura

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 525194-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 96192-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 108556-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, faks 94 36 33 050. Adres strony internetowej (url): www.pojezierzedrawskie.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: związek gmin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Natura

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego podzielony jest na części: 1.1 Część I zad. Nr 8 Modernizacja sieci ogólnospławnej w ulicach Zaulek-Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieniu o długości: ul. Zaulek - Orzeszkowa - 314,6 mb DN 150 - DN400, ul. Mickiewicza - 137,1 mb DN150, DN400, ul. I Dywizji Wojska Polskiego - 182,7 mb DN150 - DN250. Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie wykonywania robót budowlanych w ul. Orzeszkowej inny Wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Złocińcu na swojej sieci kanalizacyjnej wykona trzy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej o długości 23,5 mb. Wykonawca części I będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy dla ZWiK Sp. z o.o. Złocieniec. 1.2. Część II zad. Nr 2 Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko w Gminie Czaplinek. Zamawiający całość robót podzielił na pięć osobnych przedmiarów z uwagi na podział zadania na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne: - przedmiar zawierający 13 pozycji - koszty kwalifikowalne (branża budowlana) - przedmiar zawierający 72 pozycje - koszty niekwalifikowalne (branża budowlana) - przedmiar zawierający 117 pozycji - koszty kwalifikowalne (branża technologiczna) - przedmiar zawierający 16 pozycji - koszty niekwalifikowalne (branża technologiczna) - przedmiar zawierający 111 pozycji - koszty kwalifikowalne (branża elektryczna) Zamawiający wymaga podziału kosztorysu ofertowego na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Suma kosztorysów ofertowych na roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne stanowić będzie cenę netto i brutto, którą Wykonawca wpisze do Załącznika nr 2 (formularz ofertowy).

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,
45232423-3,
45100000-8,
45200000-9,
45311000-0,
45233120-6,
45300000-0,
45330000-9,
45340000-2,
45320000-6,
45400000-1,
45260000-7,
45440000-3,
45450000-6,
45110000-1,
45220000-5,
45111291-4,
45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

14.07.2017r. do 30.11.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

27/11/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu oraz punktu 21.2 SIWZ, a także protokołu konieczności nr 1 i nr 2 z dnia 25.10.2017r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Następujące zmiany: a) powłokę antykorozyjną zewnętrzną zbiornika kontaktowego i zbiornika retencyjnego z powłoki ocynkowanej na powłokę epoksydową; b) zmianę dmuchawy o parametrach $Q=69\text{m}^3/\text{h}$, $h=0,8\text{bar}$, $N=3,0\text{kW}$ na dmuchawę $Q=69\text{m}^3/\text{h}$, $h=0,7\text{bar}$, $N=2,2\text{kW}$; c) wydłużyć gwarancję jakości na powłokę antykorozyjną zbiornika kontaktowego i zbiornika retencyjnego do 7 lat od terminu wydania świadectwa przejęcia.