

Ogłoszenie nr 560260780-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Drawsko Pomorskie: Natura
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin
Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 533087-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500066274-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500117178-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowy
numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko
Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, e-mail
związek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, faks 94 36 33 050.

Adres strony internetowej (url): www.pojezierzedrawskie.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: związek gmin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Natura

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku**
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:

4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci wod-kan w ramach realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura” (zwanego dalej „Projektem”) zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 4.2 Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego podzielony jest na części: 4.2.1 Część I zad. Nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek. W skład zadania wchodzi: - kanalizacja grawitacyjna Ø200 - 656,1 mb od PS1 do S20, od Sist. do KR, od S3 do S3.4 - kanalizacja grawitacyjna Ø160 – 16,95 mb od S2 do S2.1 - odgałęzienia Ø160 – 182,16 mb, - przyłącza Ø160 – 109,11 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø125 około 1576 mb od PS1 do KR - przepompownia PS1 szt. 1,. Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek – zakres poza projektem należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. W skład zadania wchodzi: - sieć wodociągowa Ø 160 około 1517,81 mb od PWŁ (węzeł nr1) do PWŁ2 (węzeł nr 3) - sieć wodociągowa Ø 125 około 596,11 mb od PW 40.20 do PW 40.48 z HP1 i od PW 40.20 do PW 40.18 - przyłącza Ø 125 – 18,46 mb PW40.18 do PW40.18.1 - przyłącza Ø 32 – 276,40 mb na odcinku od PW40.19 do PW40.48 szt. 14 4.2.2 Część II zad nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu. W skład zadania wchodzi: - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Rynek i Boh. Warszawy Ø200 – 129,1 mb odgałęzienia Ø160 – 6,6 mb - sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei Ø200 – 183,4 mb odgałęzienia Ø160 – 31,8 mb przyłącza Ø160 – 17,1 mb koszt niekwalifikowalny Kanalizację sanitarną, której koszt jest niekwalifikowalny należy w kosztorysie ofertowym wydzielić.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,
45232423-3,
45100000-8,
45200000-9,
45311000-0,
45233120-6,
45330000-9,
45340000-2,
45320000-6,
45110000-1,
45220000-5,
45111291-4,
45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 2.01.2019r. do 30.11.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część II- zad nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocięncu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
24/05/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DOMAR Kazmierz Domaracki, , Tatów 3, 76-039, Biesiekierz, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 719525.37 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

18/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wartości kontraktu

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wartości kontraktu

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (i), (j) oraz punktu 21.2a) SIWZ , a także protokołu konieczności nr 1 z dnia 08.11.2019 r. oraz protokołu negocjacji z dnia 12.11.2019 r. do protokołu konieczności nr 1. 2. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (i), (j) oraz punktu 21.2a) SIWZ , a także protokołu konieczności nr 2 z dnia 08.11.2019 r. oraz protokołu negocjacji z dnia 12.11.2019 r. do protokołu konieczności nr 2. Strony zgodnie postanowiły zmienić zakres kontraktu poprzez wprowadzenie robót dodatkowych/zamiennych zwiększających wartość o 43 000 zł netto 52 890,00 zł brutto oraz robót zamiennych pomniejszających wartość kontraktu o 77 500 zł netto 95 325,00 zł brutto. W wyniku wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych zmniejsza się wartość kontraktu o 34 500,00 zł netto 42 435,00 zł brutto i punkt 4 umowy z 24.05.2018

r. zmienia treść w sposób następujący: „ Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z powyższymi warunkami Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę , którą ma otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej: Część II „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu - Natura ” Zatwierdzona kwota kontraktowa netto: 685 025,37 zł (słownie; sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć i 37/100 złotych) Zatwierdzona kwota kontraktowa brutto: 842 581,21 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden i 21/100 złotych) 3. Pozostałe warunki kontraktu pozostają bez zmian.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: