Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.2.2018)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU Z WOLNEJ REKI art. 67 ust. 1 punkt 6
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

LNatura”

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawa Pzp

Wykonat:

Zlocieniec, dnia 14.02.2018 .

Zatwierdzam:



SIWZ cze$¢ 1 — IDW — Instrukcja dla Wykonawcow.

Specyfikacja niniejsza zwiera:

Lp. | Oznaczenie czesSci Nazwa Czesci
1 | Czes¢l Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
2 | Czescll Kontrakt

3 | Czgsc I Opis przedmiotu zamowienia




SPIS TRESCI SIWZ.:

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

2. Definicje.

3. Tryb udzielenia zamoéwienia.

4, Opis przedmiotu zamowienia.

5. Termin wykonania zamowienia

6. Wizja lokalna.

7. Opis warunkow udziatu w postgpowaniu.

8. Wykaz dokumentow i oswiadczen potwierdzajgcych spetnienie warunkow.

9. Zasady sktadania o$wiadczen 1 dokumentow oraz wyboru oferty.

10. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajagcego z wykonawcami.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

12. Miejsce i termin sktadania oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny..

14, Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
15. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

Spis zalacznikéw do SIWZ:

1) ) Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

2) Zalacznik nr 3 do SIWZ — oswiadczenie whasne

3) Zalacznik nr 9 do SIWZ - wz6r informacji, o ktérej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
4) Zalacznik nr 11 do SIWZ — Kontrakt z zatacznikami



KONTRAKTY:

»Natura”

Wykonawca, poprzez ztozenie Oferty, akceptuje w peini 1 bez zastrzezen warunki
szczegolne i ogolne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyna podstawe
niniejszego postgpowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie mogg by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktérych niniejszym odstgpuje. Wykonawca jest
zobowigzany dokladnie zapoznaé si¢ i1 zastosowa¢ do wszystkich instrukcji,
formularzy, warunkoéw Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy
Pzp, w imieniu i na rzecz:

1.1. Gminy Drawsko Pomorskie

ul. Piaskowa 6

78-520 Ztocieniec

tel.: +48 94 36 33 055

fax: +48 94 36 33 050

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/

godziny urzedowania: 7.00-15.00

2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy (IDW) oraz w pozostatych tomach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob zdefiniowany ponize;j:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajacego prowadzace do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot budowlanych do nadzoru Budowlanego

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte i/lub zawarta umoweg w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zaméwienia.
3.1 Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.2.2018
Wykonawca zobowigzany jest do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie zaméwienia z wolnej reki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ,,ustawa Pzp” o wartosci szacunkowej nie
przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.5 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.6 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

3.8 Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.9 Do czynno$ci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow stosowac si¢ bedzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.), jezeli
przepisy Pzp nie stanowig inacze;j.

3.10 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.11 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 Pzp). Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3.12 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu Wykonawcy w postepowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udziatu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i zlozenia oferty.


https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
http://pojezierzedrawskie.com.pl/

4. Opis przedmiot zamowienia

4.1 Przedmiot niniejszego zamoéwienia Stanowi: wykonanie robdot budowlano montazowych Sieci,
deszczowych i wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Zautek w Ztociencu - Natura (zwanego dalej
»Projektem”) zgodnie z ,Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robot inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”.
Obowigzuje tekst w jezyku polskim.

4.2 - kanalizacja deszczowa @300 — 60,70 mb

- nawierzchnia asfaltowa — 335 m?

4.3 Uzyte w dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia nazwy materiatow i urzadzen nie maja na
celu naruszenia art. 29, 30, 30a i 7 Pzp. Nazwy materiatow i urzadzen lub jakichkolwiek innych
wyrobow lub produktéw stuzg jedynie okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wilasciwosci i wymogow techniczno-uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego
typu rozwigzania, nie sg one w zaden sposob wiazace przysztego Wykonawce do ich stosowania.

4.4 Wykonawca moze zastosowac materialy i urzadzenia rOwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajacych co najmniej parametrom materiatéw i urzadzen zaproponowanych w
dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniaja wymogi okreslone przez Zamawiajacego.

4.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jako$ci. Roboty oraz zastosowane materialy, maszyny, urzadzenia i
wyposazenie musza gwarantowac:

a) osiggnigcie wymaganych parametréw technologicznych okres§lonych w dokumentacjach
technicznych i STWIOR,
b) minimum 3 letni okres gwarancji jakosci,

4.6 Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia 1 wyposazenie musi by¢ tozsama
jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie (awarii, usterki)
dotyczacy maszyn i urzadzen musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej. Karty
gwarancyjne Dostawcow wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i
urzadzenia oraz wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed ich wystawieniem.
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwiagzane z dostawg i wymiang odczynnikow i
elementow podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakosci.

4.7 Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

— Spemienia tych samych wtasciwosci technicznych,
— Przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania),

4.8 Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do materiatéw i urzadzen rownowaznych dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci) oraz dokumentacj¢ techniczno — ruchowa.

4.9 Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w STWiOR i projektach budowlanych i wykonawczych
powinny by¢ traktowane jako ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu ktorym sa dopuszczalne w $wietle
obowigzujacego Prawa Polskiego.

4.10W projektach budowlanych i wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
w przedmiarach robot do przywotanych norm oraz technicznych systeméw odniesienia dodaje si¢
zdanie ,,dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym”.

4.11Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o pracg osoby wykonujgce czynnosci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —



Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszych zaméwien.
dotyczy to 0sob wykonujacych nastgpujace czynnoscei:

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewngtrznych,

- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozor mienia na budowie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa wyzej powinno trwa¢ co najmniej przez caly okres realizacji robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo robot
budowlanych stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkie osoby wykonujace wskazane wyzej czynnosci.

4.12 Na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych czynnosci wymienionych w punkcie 4.12. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnoS$ci objete wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.13 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 4.12 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do warunkéw szczego6lnych
kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie z3danego przez zamawiajacego o§wiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespehienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 4.12 czynnosci.

4.14 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

4.15 Wykonawca sktadajacy ofert¢ nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 punkt 1 i 8 Pzp.

4.16 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
stanowig zataczniki do niniejszej specyfikacji
Dokumentacja projektowa obejmuje:

1. projekty budowlane,
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot (STWiOR)
3. przedmiary robot,

Przedmiary robét sa dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na
przyjecie wynagrodzenia ryczattowego nie bedg stuzyty do ustalania wynagrodzenia
wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca sktadajac ofert¢ zobowigzuje si¢ wykona¢ zamierzenie inwestycyjne opisane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, decyzjach
administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamowienia (projekty
budowlane, przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, decyzje
administracyjne ) nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace si¢ 1 wyjasniajace w tym
znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznos$ci lub
niejednoznacznos$ci Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w
sprawie zamédwienia publicznego.



Z uwagi na zmian¢ standaryzacji warunkow technicznych w stosunku do projektow
budowlanych ustala si¢ nadrzednos¢ STWiOR nad projektem budowlanym.

4,17Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméwien (CPV) przedmiot zaméwienia obejmuje zakres okreslony
kodem:

Glowny przedmiot: 45000000 — 7 - Roboty budowlane
Dodatkowy przedmiot:

KOD WSZ NAZWA WSZ

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggow do
odprowadzenia $ciekow

45231300 -8

45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000 -9 budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej
45233120 -6 Roboty w zakresie budowy drog
45330000- 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000 -2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45320000 -6 Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty

45110000 - 1 -
ziemne
45220000 — 5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

5. Termin wykonania zaméwienia:
Termin wykonania zamowienia dla poszczegdlnych czesci (zadan):  (zgodnie z warunkami
Kontraktowymi FIDIC) do 30.11.2018 r.

6. Wizja lokalna:

6.1 Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiajgcego na wniosek oferenta, wizja lokalna nie jest
obowigzkowa.

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow, na ich
wlasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszelkich danych, jakie moga okazaé si¢ niezbgdne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajacej z niej Umowy.

6.3 Podczas wizji lokalnej nie beda przyjmowane zadne zapytania ani udzielane zadne wyjasnienia
dotyczace tresci SIWZ.

6.4 Jakiekolwiek koszty zwiazane z wizjg lokalng i inspekcja Terenu Robot ponosi Wykonawca.

6.5 Zamawiajacy nie bedzie organizowal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia

watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

7. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
7.1.1 nie podlegajg wykluczeniu;
7.1.2 speiniajg warunki udziatlu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,



Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Ocena spetnienia wyzej
wskazanego warunku nastapi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jezeli wykaze, ze:

zad nr 6

1. osiagnat roczny obrdt rozumiany jako przychdd netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich dwoch
lat obrotowych, a jezeli okres dziatalnosci byt krotszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
1 800 000,00 zt w kazdym roku obrotowym,;
oraz
w kazdym z ostatnich dwoch lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy
- w tym okresie osiagneli nastepujace wartosci wymienionych wskaznikow:

1) Dodatnia rentowno$¢ sprzedazy netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedazy)

2) Plynnos$¢ finansowa bedaca stosunkiem biezacych aktywow do biezacych zobowigzan -
(aktywa obrotowe) / (zobowigzania krotkoterminowe +rozliczenia bierne krétkoterminowe)
- nie mniejszy niz 1,10

3) Wskaznik zadluzenia dlugoterminowego bedacy stosunkiem (zobowigzan dtugoterminowych)
/ (kapitat wlasny) nie wiekszy niz 0,60;

2. posiada s$rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa do wykonania zamdwienia w wysokosci
co najmniej 1 000 000,00 zk;

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
w wysoko$ci co najmniej 1 000 000,00 z1.

W celu potwierdzenia spetlnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie os§wiadczenie
w czgsci IV sekcja B oswiadczenia whasnego — wypetnionego zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowe;j, jezeli wykaze, ze:

1. Wykonawca wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, w tym okresie, co najmniej dwa zamoéwienia polegajace na budowie kanalizacji
sanitarnej/deszczowej/wodociggu o dtugosci co najmniej 1200 m, w tym jedna z robdt wykonana w
ramach inwestycji realizowanej w oparciu o0 warunki kontraktowe FIDIC lub rownowazne.

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w czescei IV sekcja C pkt. 1a) o$wiadczenia wlasnego - wypelnionego zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
SIWZ.

2. dysponuje nastgpujacymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie robdot budowlanych, ktére nalezy wpisa¢ do
o$wiadczenia wlasnego W czesci IV sekcja C pkt. 2:

- warunek zostanie spelniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz oséb — tzn.
Zespotu Kluczowego Personelu dla czesci Il osoby wymienione w podpunkcie 2.1, 2.2, 2.3 i wykaze,
ze dysponuje lub bedzie dysponowat nimi:

2.1 jedng osoba na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), ktora posiada:



2.2

2.3

7.2

- €0 najmniej 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w zarzgdzaniu lub koordynacji procesu
inwestycyjnego na stanowisku Dyrektora Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciela
Wykonawcy, w tym na co najmniej dwoch robotach budowlanych w tym jedna z robot wykonana
w ramach inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub roéwnowazne;

jedna osoba na stanowisko, Kierownika Budowy w zakresie robét sanitarnych (Ekspert nr 2),
ktora posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz

— €0 najmniej 5-letniec doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robodt sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych
polegajacych na budowie infrastruktury wod-kan o wartosci co najmniej 1 min PLN;

jedna osoba na stanowisko Kierownika Robot drogowych (Ekspert nr 3), ktora posiada:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej uprawniajace do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepisow,

— co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot drogowych, w
tym przy realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych;

Zamawiajacy przekazuje wzor oSwiadczenia, ktore w celu potwierdzenia spelnienia w/w
warunku nalezy zawrze¢ w czeSci IV sekcja C pkt. 2) i/lub 6) - wypelnionego o$wiadczenia
wiasnego zatgcznik nr 3 do SIWZ.

Pan/Pani (imie i nazwisko)... ..................petnigcy funkcje Kierownika Kontraktu posiada 5 — letnie

doswiadczenie zawodowe w zarzgdzaniu lub koordynacji procesu inwestycyjnego, w tym co
najmniej 2-ch inwestycji w tym jedna z robot wykonana w ramach inwestycji realizowanej w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub rownowazne;

1)(nazwa zadania)........ (zleceniodawcay). ... (funkcja)... ... (data wykonania) (wartos'é inwestycjl)...........

2)( nazwa zadaniaj... .....................(zleceniodawca) ........ ...(funkcja)... cteee e e (data
wykonania)...... ......... .....(wartosc inwestycji)... ... ..... (FIDIC)

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostanie udostepniona przez inny

DOAMUOL: ... ... o et et et et et et et et as cas vs as as ae aae ae sae see see see see see see see bee bee tee vee vee vee vee vaens

Pan/Pani (imi¢ i nazwisko).......... ...petnigcy funkcjg Kierownik Robot/Budowy sanitarnych
posiada stosowne uprawnienia do wykonywama zawodu nr . .
z dnid................. wydane przez............ ..bez ograniczen w speqalnoscz .............. , W zakresie

................. , posiada wymagane 5 - Ietnle doswladczenle zawodowe na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robot sanitarnych c0 najmniej dwoch robot budowlanych:

1)(nazwa zadania)... ... (zleceniodawca) ............(data wykonania)............. (wartos¢ inwestycji)... .......
2)( nazwa zadania)... ... (zleceniodawca) ............(data wykonania)... ......... (wartos¢ inwestycji).........
Aktualny wpis do Izby InZynieréw nr... .............. z dnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostame udostepniona przez inny
podmiot: ... ...
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Pan/Pani (imie i nazwisko).....................pelnigcy funkcje Kierownik robot drogowych, posiada
stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu Ar ... .............ccccee i s iee e

z dnia.................wydane przez................. w zakresie......... bez ograniczen W Specjalnosci
............... , posiada co najmniej 5 —letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot
drogowych co najmniej dwdch robot budowlanych:

1)(nazwa zadania)... ... (zleceniodawca) ............(data wykonania)... ... ...... (wartos¢ inwestycji)... ... ...
2)( nazwa zadania)... ... (zleceniodawca) ............(data wykonania)... ... ...... (wartos¢ inwestycji)... ... ...
Aktualny wpis do Izby Inzynierow nr... ...... ... ... zdnid...............

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostanie udostgpniona przez inny
POAMUEOL: ... .. coveseee et et ee ees et et e ee ees et vt ee e ees sas ae vee tes sas ts sae ves een sas ve bee 2en ean ne aeas

7.3 Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz.
1278 ze zm.).

1) Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym uprawnieniom, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejscia w Zycie ustawy,
uzyskalty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie
z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

7.4. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobOw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w  inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamoOwienia.

7.5 Z postepowania o udzielenie zamdwienia obligatoryjnie wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.

7.6 Dodatkowo Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z postepowania
Wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢ jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub ktoérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, poz.2260, poz. 2261,
z 2017 r. poz.791);

2) ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.
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7.7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub

pkt. 7.6 SIWZ niniejszego rozdziatu, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa

wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z
organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore

sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje

sie, jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres

obowigzywania tego zakazu.

7.8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 7.7

SIWZ.

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie muszg by¢ dolaczone do oferty:

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7.

8.8.

Do oferty kazdy wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w formie
pisemnej tzn. (o$wiadczenie wlasne) sporzadzone zgodnie z zataczonym wzorem. Wykonawca
wypelnia oswiadczenie wlasne w nastgpujacych czesciach: I, I1I sekcja A, B, C, D, IV sekcja A, B, C
oraz cze$¢ VI. Informacje zawarte w os$wiadczeniu begda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wypetnione i wydrukowane o§wiadczenie wtasne nalezy podpisac¢ i dotaczy¢ do oferty.

Sporzadzony przez Wykonawce FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr
2 do SIWZ.

Informacj¢ o udzielonej ,,gwarancji”, w zalacznik nr 2 do SIWZ.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie
wlasne stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania,
b) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Do oferty nalezy dolaczy¢ dokumenty, z ktoérych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentow skladanych wraz z oferta chyba, ze Zamawiajacy
moze je uzyskaé w szczegdlnosci za pomocg bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnoéci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570.),_ a Wykonawca
wskazat to wraz ze zlozeniem oferty.

W przypadku, gdy upowaznieniec do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z o$wiadczenia
wlasnego, do oferty nalezy dotgczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a..

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcom o ile juz sa
znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
sktada o$wiadczenie o ktorym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ dotyczace podwykonawcow
Wykonawca rowniez zobowigzany jest do wskazania czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podanie firm tych podwykonawcdw o ile juz sg znani.

Wymagane dokumenty powinny by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, z wyjatkiem o§wiadczen, dotyczacych wykonawcy i innych podmiotéow, na ktérych
zdolnoS$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawcow, ktore powinny by¢ zlozone w oryginale.
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8.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126),
zwanego dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentow.

9. Zasady skladania o§wiadczen i dokumentow.

9.1. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania oferty oswiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego W SIWZ w formie o$wiadczenia wiasnego. Informacje zawarte w oswiadczeniu
wlasnym stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia
warunki udzialu w postepowaniu.

9.2. wzor o$wiadczenia wlasnego stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ

9.3. Wykonawca moze wykorzysta¢ o$wiadczenie whasne nadal aktualne zawarte w innym oswiadczeniu
wlasnym ztozonym w odrgbnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

9.4. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamowienia, ktoérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcéow o ile sa mu znani.

9.5. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa
w pkt 8 w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych zamawiajacy korzysta z o§wiadczen lub dokumentoéw tam zamieszczonych o ile
sg aktualne.

10. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawca oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawca

10.1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku

polskim.

10.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazujg
pisemnie.

10.3. Dopuszcza si¢ przesytanie skandw pism, wnioskow, os§wiadczen za pomoca srodkoéw elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Zamawiajacego to: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl.
Korespondencj¢ w formie elektronicznej nalezy potwierdzi¢ w formie pisemne;.

10.4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencj¢ nalezy kierowa¢ do
Zamawiajagcego w formie pisemnej na adres: Zwiagzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec.

10.5. Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg : Roman
Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00-
14.00.

11. Opis sposobu przygotowywania oferty.
11.1 Oferte sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania
oferty w postaci elektronicznej.
11.2 Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ i zawierac:
a) formularz oferty,

b) o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 niniejszej SIWZ, oraz wypelnione
zataczniki

C) inne dokumenty, tj.:

— pelomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystepowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
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nie wynika to bezposrednio z dokumentoéw rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp

Pelnomocnictwa musza by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
11.3 Ofertg podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.4 Oferte sporzadza si¢ w jezyku polskim, w sposéb staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez
Wykonawce w ofercie bledy w zapisach - przed jej ztozeniem - poprawia si¢ przez skreslenie
dotychczasowe]j tresci i wpisanie nowej, zzachowaniem czytelnosci bigdnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

11.5 Zaleca sie¢, aby Wykonawca zszyt lub w inny sposob trwale ztaczyt oferte oraz zalaczone dokumenty i
ponumerowal strony.

11.6 Oferta wraz z zalgcznikami musi zostaé zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢é nazwe i1 adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana i 0znaczona:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6.
78-520 Zlocieniec

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaulek”

11.7 Zaleca si¢ zachowa¢ kopie ztozonych w ofercie o§wiadczen 1 dokumentow.
11.8 Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty ponosi Wykonawca.

119 Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamoOwienia, ktorej wykonanie
powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania czg¢éci zamoOwienia, ktora ma byc
realizowana przez podwykonawce¢ Zamawiajacy uzna, ze calo$¢ zamdwienia bedzie wykonywana
przez Wykonawceg osobiscie. Wykonawca sktada t¢ informacj¢ w Zalaczniku nr 2 do SIWZ —
Formularz oferty.

12. Miejsce oraz termin zlozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, tj.: Zwiazku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul.
Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 22.02.2018 r.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1 Wykonawca sporzadza kalkulacj¢ ceny oferty przy uwzglednieniu wszystkich niezbednych kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i Wzorze
Umowy.
Podstawa do obliczenia ceny zgodnie z §4 ust.3 sg: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym i
Wykonawca powinien wyceni¢ wszystkie sktadniki Przedmiaru robdot. Nie beda dokonywane
jakiekolwiek odrebne platnosci za pozycje, ktorych cena nie zostala podana w wycenionym
Przedmiarze Robot. Pozycje takie beda uznane za wlaczone do innych pozycji przedmiaru robot.
Wykonawca nie ma obowigzku zataczania wycenionego przedmiaru robot wraz z oferta.

13.2 Ceng¢ za wykonanie przedmiotu zamoOwienia nalezy przedstawi¢c w ,,Formularzu ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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13.3 Cena oferty winna uwzgledni¢ obowigzujacy (na dzien ztozenia oferty) podatek VAT. Wykonawca
obowigzany bedzie do wystawiania faktury VAT, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13.4 Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o
informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U. z 2017 r poz.1830).

13.5 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego). Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych szczegdélowym opisem przedmiotu zaméwienia, przedmiarem robot, w tym zawarte
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, a
takze oddzialywanie innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie i wynikajacego z
oferty Wykonawcy.

13.6 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy z zastrzezeniem wynikajacym z klauzuli 13.1 i

14.18 SWK i postuzy do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z zapisami wzoru Umowy.

13.7 Cena winna by¢ podana w ztotych polskich i zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku, tj.
zaokraglona do petnych groszy.

13.8 Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg prowadzone bedg w zlotych polskich.

13.9 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca, sktadajac
oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe ushugi, dostawy, ktorej $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac jej warto$¢ bez kwoty podatku. Wzoér informacji, o ktorej mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy PZP stanowi Zalacznik nr 9 do SIWZ.

13.10 Sposob zaptaty i rozliczenia niniejszego zamdwienia, okreslone zostaly w Czesci 1l SIWZ.

13.11 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

13.12 Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.

14. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

14.1. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 8% ceny catkowitej brutto danej czgsci podanej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338 Wnhiesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota zabezpieczenia
(wplyw $rodkow pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpic
przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

14.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz.
359)
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W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w pkt 18.3. lit. b) - e)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca sklada oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

14.4. 7 zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z treSci gwarancji i porgczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - e)
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego kwoty stanowiacej 8 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowiazanego).

14.5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jako$ci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

14.6. Z tre$ci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - ¢) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jako$ci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

14.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci.

14.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo - kredytoweyj,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

14.9. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktéorych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

14.10 Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia
publicznego NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:
w»Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaulek”

— sprawa nr: ZP.271.2.2018

14.11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane roboty/ustugi.

14.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (t].
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okreslona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow $rednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

14.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

15 Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

16



20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowigzany bedzie do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 8% ceny brutto podanej w
ofercie,

b) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez
wskazane w ofercie osoby oraz kserokopia aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci tych osob do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamo6wienia publicznego.

16.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jej tresci — stanowi
Czesé 1l niniejszego SIWZ.

16.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$ci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nast¢pujacych warunkach poza
zmianami uregulowanymi Warunkami Ogélnymi oraz Warunkami Szczegdlnymi (Czgs¢ 11 SIWZ).

a)

b)

kazda zmiana i uzupelnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda

mogly by¢ wprowadzone w zwigzku z zaistniatymi okoliczno$ciami, ktéorych wystapienia

Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane

powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywotane ani przez Zamawiajacego ani przez Wykonawce

, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykona

wedle pierwotnej treSci, w szczegolnosci z uwagi na razacg strate Zamawiajacego badz

Wykonawcy lub niemoznos$ci osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ sig¢

moga w szczegolnosci do wystgpienia naglych zmian stanu prawnego, gwattownej

dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostgpnosci

surowcoéw, koniecznosci uwzglednienia wplywéw ewentualnych robot podobnych,

dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczajg wprowadzenie zmian do umowy w

nastgpujacych sytuacjach:
— konieczno$¢ dokonania zmian projektowych, ktore sa niezbedne dla prawidlowego
wykonania Kontraktu, wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania btedéw w tej dokumentacji;

— wystgpienie mozliwo$ci  zastosowania nowoczesnych rozwian technologicznych
(koniecznosci dokonania zmian wynikajacych z powyzszego),

— wystapienia i koniecznosci usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstatych na
skutek nie ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych,

— konieczno$¢ zmiany technologii wykonania Robdét,

— zmiany decyzji administracyjnych od ktérych uzaleznione jest prowadzenie Robot,

— wystgpienie mozliwosci podiaczenia nowych obiektow, ktére powstaly po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z ta czynnoscia,

— zmian technologii realizacji rob6t drogowych,

— wycinki drzew znajdujacych sie w pasie prowadzonych robdt wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi,

— konieczno$¢ zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach
ubezpieczeniowych ,

w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych

intereséw, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen i przede wszystkim zgodny

zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okre$laja w niezbednym zakresie wpltyw powyzszych

okolicznoséci na dotychczasowe prawa i obowigzki, w tym na mozliwo$¢ zmiany terminu

realizacji przedmiotu umowy,

niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosci zmian

redakcyjnych Umowy ora zmian bgdacych nast¢gpstwem zmian danych stron ujawnionych w
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rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przy$pieszajac realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujace nowe dane wynikajagce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okresla zmiany z
punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane beda z poszanowaniem
obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegoélnos$ci art. 140 ust. 3
Prawa zamowien publicznych oraz zasad ogolnych rzadzacych tg ustawa.

16.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - wzor
(Miejscowosc i data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego pn.:
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zautek”

Nazwa Wykonawcy:

ad res ..............................................................................................................................
WOJeWOdZtWO ema|| .........................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

BUMET tElQfONU: ..~ oo... oo oooooooeooeeeeeeeeee numer

faKSU: . .o

Adres do korespondencji (nalezy wypetic¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba
Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:

KONTRAKT ,,.Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaulek”

........................... ZE DPULEO, (STOWNIE: ...veovvieiciicee et
w tym:

a) WartoSE NEttO ...vvvvii it zk.

b) % podatek VAT .......coooviiiiiiiiiiinnnns zt.

Os$wiadczamy, ze udzielimy 60 miesiecy gwarancji na przedmiot umowy.

2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zamowienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta starannoscia.

3. Zamowienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacja istotnych warunkow

zamoOwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyli$my konieczne informacje, potrzebne do wtasciwego
wykonania zamdwienia.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.
6. Zamowienie wykonamy sitami wlasnymi / przy uzyciu podwykonawcoéw*, ktorym powierzymy wykonanie

nastepujacych czegsci zamodwienia:
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7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktorych zasoby powotujemy sie na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Wadium zostato wniesione :

w kwocie ...... zt. (stownie: ............... zb). formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zosta¢ zwrocone wadium (jezeli zostato wniesione w
gotowce): .

10. Zostatem/li$my poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczes$nie wykazujac, iz
zastrzezone informacj¢ stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

11. Oswiadczam/y, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze$cia oferty sa nastgpujace zalaczniki:

miejscowos¢ i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j

*Niewlasciwe skresli¢
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Zatacznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (my) nizej podpisany (ni)

dzialajac W imMieNniU i NA IZECZ: .. ..eeie it
(petna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)

sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zautek®

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktoérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Wartos¢ bez kwoty podatku

*- nie potrzebne skresli¢
°- nalezy wykresli¢ czgséci na ktore nie zostata ztozona oferta

miejscowos¢ i data

czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
osoby upowaznionej
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Wzor

UMOWA NR ZP.271.2.2018

zawarta w dniu ...............o.enl w Zlocienficu, pomigdzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

NIP: ......oooee. ,Regon: ...............

reprezentowang przez:

zwany dalej Zamawiajacym, dziatajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz
Podmiotu Upowaznionego — Gminy Zlocieniec

zwane w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani s3 mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako: ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zautek” oraz usunig¢cie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
zamowienia z wolnej rgki art. 67 ust. 1 punkt 6 przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.

2. Wykonawca o§wiadcza, iz:

posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajagcy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia,

zapoznat si¢ z przedmiotem zamdwienia, zakresem jego zadan i organizacja, przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pozniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegodlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupehiajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkéw Ogoélnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla rob6t inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

(f) Dokumentacja Projektowa,

(g) Oferta Wykonawcy,

przy czym kazdy z powyzszych dokumentow okre$lonych w punktach (a)-(g) wraz ze zmianami, korektami i
wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postgpowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktérg ma otrzymaé od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto .........ccccoeeveeeivineeeeineeeeneeeeneans zk
(SOOI et ztotych)

22



Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ....................
(STOWINIE: .ottt e

................................. zt
.................................................... zlotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usuni¢cie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Ceng Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

PODMIOT UPOWAZNIONY:
1. Gmina Ztocieniec

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

Data i podpis osoby upowaznionej
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SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

11.1.1
Kontrakt

Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:
stowa ,kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru roboét budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okres$lenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtlowosci wykonania poszczegblnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czytac jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowe;j” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.19
Zatacznik do oferty

Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej PZP).

1.1.1.12 Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2017r. poz. 459 z p6zn.zm. ), wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.1.13 ,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2017r. poz. 1332 z p6zn.zm.) wraz z pozniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnoé¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okresélajacag zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zatacznik do Szczegdlnych Warunkow Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogélnymi

1.1.1.15
Specyfikacja Istotnych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” — Oznacza specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia okre§long w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.
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Warunkow
Zamowienia

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,,.Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcg na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala si¢, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksiagzka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okres$lenia iloéci i obmiaru tych robot dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatagczony do Oferty i
Kontraktu, o ile wystgpuje.

112

STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Zamawiajacy” - oznacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Gminy Ztocieniec (Podmiotu upowaznionego), na podstawie art. 15 ust. 2
i 4 pkt 3 Pzp

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku
do SWK do petnienia funkeji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29
Podmiot Upowazniony

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Gmina Ztocieniec — podmiot upowazniony do dokonywania ptatnoéci z tytutu
wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin przyjgcia oferty
1132 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,,Data Rozpoczegcia” — oznacza datg podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczgcia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,,Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiggnigcia okre§lonego zaawansowania Robo6t, badz wykonania istotnych
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elementow Robot. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczecia, to dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig réwniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 ,»,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

1.1.4.11 »Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

11415 ,,Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedtug zatacznik nr 2 do zalecen w zakresie

Tabela elementow wzoru wniosku o platno$¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.156. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegodlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zarowno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robét oraz
usuni¢cia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymoég dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentow winny posiada¢ nazwy zgodne z tytulami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11 ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzj¢ administracyjna, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych
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1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogtoszenie o0 Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Biuletynie Zaméwien
Publicznych wraz ze zmianami, a dotyczgce wykonania Kontraktu.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczes$nie przesle Zamawiajagcemu wersje elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zatgczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i doreczong uznaje si¢
tre$¢ pisemng. Za date dorgczenia uwaza si¢ date doreczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wytacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zataczniku do SWK Iub podany pézniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

(@) Prawem wtasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.
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Kolejnos¢
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjas$niajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelnos$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pis§mie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkdéw/dokumentacji, ktéra zostata w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wlasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostana
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §$wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamdéwienia. W przypadku
opoznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczehn odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Rob6t to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomié

27



drugg Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten
blad lub wade w terminie p6zniejszym.

1.9
Opdznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W treéci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwila wydania utwordéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacja roszczen zwigzanych z Odpowiedzialnoscig za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego6lnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robot oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego 1 czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginalu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, elektroniczng i
wizualna,

publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(6w) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznos$ci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie p6l eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcg.
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwaza¢ szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutdéw dotyczacych Robot, powotywat sie na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.
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1.13
Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych praw.

@) Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt w tym w szczegdlnosci zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw na wykonanie robdt ziemnych lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelka
wymagana do tego celu dokumentacje¢ techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego/Podmiotu
Upowaznionego i na jego rzecz wobec odno$nych wiadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawcg oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak Zamawiajacy ma prawo
zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie
Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegolnosci w
razie zagrozenia upadto$cia, ogloszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych
cztonkoéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana bedzie uwazana za Zmiang
Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostgpu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzule skresla si¢

Zamawiajacego
3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i
uprawnienia Inzyniera

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwola¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
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tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla sig lit. (b) na koncu klauzuli.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdéznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania InZyniera i waznosci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

4.1 Tres¢ pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Ogolne Zobowigzania | Wykonawca z nalezyta pilnoscig i staranno$cia zaprojektuje ( w granicach okreslonych w
Wykonawcy kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i

usunie wszelkie wady w Robotach.

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujaca tresc:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

0] Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 14 dni od Daty Rozpoczgcia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego list¢ wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczgcia i ukonczenia robot zgodnie z ustalonym Programem.

(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pi$mie nie p6zniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peing charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwloki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkdd badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakreslonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wiladzami lokalnymi, firmami lub wilascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przediozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztoOw naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentoéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub
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wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych osob
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw po§wiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa w terminie
21 dni od protokolarnego otrzymania Dokumentacji Projektowej. Do obowiazkow
Wykonawcy w zakresie zbadania dokumentacji nalezy prawidlowe odczytanie projektu
zgodnie z jego zalozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
Wykonawca nie jest obowigzany do szczegbtowego merytorycznego sprawdzenia projektu
w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.
Z uplywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na niekompletno$¢, braki, wadliwos¢ lub inne biedy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajgc postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym btgdzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jakg wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Robot. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu,
pominigcia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawece.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okre$lajace
kolejnos¢ prac lub uszczegdlawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonawca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i/ lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie pézniej niz
14 dni przed przejgciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkowl].
Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Ucigzliwo$¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciggtego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan oséb
prywatnych. W razie nie usuniecia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zalaczniku do SWK jak dla kary umownej za opdznienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologie Robot. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologie robot i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzglgdniajace mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(W szczegolnosci sity wiatru, opadoéw, oddzialywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystapienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

x) Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazéwek Zamawiajacego i zamontuje
Tablice informacyjne oraz pamigtkowe POIS dla kazdej czg$ci oddzielnie.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
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Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zatagczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywaé Gwaranta niecodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptlaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zostaé wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentdw zatgczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedur¢ powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

@ nie przedluzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem wazno$ci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],
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(©) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczego6lno$ci Zamawiajacy moze
zatrzyma¢ kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysoko$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania rob6t w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie b¢dzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dhuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kaucje §wiadczenie Wykonawcy z
tytulu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.
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6. W razie ujawnienia w toku Robo6t lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawcg
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647" kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdéw, w szczegolnosei za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdéznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystepowania do Zamawiajgcego i Podmiotu Upowazninego z kopia do Inzyniera, o
dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Podmiotowi Upowaznionemu i Zamawiajagcemu comiesigcznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w platnosci i
dostarczania, na zgdanie, dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robdt budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, bedg zawiera¢ postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursow Srednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelnosciag podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga réwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zawierajagc umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisow warunkow szczeg6lnych i ogélnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedtozy os§wiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej tresci
[Dziatajac w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oswiadczamy, ze na dzien ztozenia o§wiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy
(generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy....................... , realizowanej w ramach
zamowienia publicznego projektu Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwa
,Natura” Czes¢ II/II/TV/V].

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcdow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaplaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.
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Klauzula otrzymuje brzmienie:
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Cesja korzysci z
podzlecenia

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowiagzan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegblnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materialow, jezeli dostawcy tychze udzielaja szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbgdnej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: , plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (9), (h):

()] Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

(9) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jako$ci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscia ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbiérkowych i przygotowujgcych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

418
Ochrona $rodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlno$ci w decyzji srodowiskowe;j.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkoéw prowadzonych przez niego dzialan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot odpady,
wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowiazkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktorych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznosc¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
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zrodel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiSci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzulg skresla si¢ jako nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach:

421
Raporty o postepie
pracy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czg$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czgscia zdania ,.kazdy w ciagu 5 dni”

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(1 prognozg Ceny Kontraktowej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
() uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowalo w szczegolnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie §rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy
budynkoéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca rob6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wilascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach bedg doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wtadciciela dzialki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejécia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udzialem wtasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne b¢da wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
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uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodno$ci migdzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlno$ci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnos$ci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologie Robot i uzgodni te $rodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociagdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Formularzu
Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci:
- roboty instalacyjne elektryczne
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozér mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynnosSci niz wymienione powyzej.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzgtu

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonaweca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiagzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czegsci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci wymienionych w
ust. 1 Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkow szczeg6lnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespenienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
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wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggtos¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Roboét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto calg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzula 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresé:

Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejgtnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Roboét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktoérym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub os6b zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposob Wykonania Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzagdzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okre§lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglgdnie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sig:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
gorniczg srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

@ wydobycie Materialéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwaltke materialéw pochodzacych z rozbidrki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zarbwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
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obregbie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA 1 ZAWIESZENIE

8.1
Rozpoczecie robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pézniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robot, przedlozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o§wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie
obowiazku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Roboét zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegotowy Harmonogram, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podzialem na odpowiednie podpozycje. Harmonogram bedzie zawierat:
porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wraz z
Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym,
Robot i Dostaw, w kazdym miesiacu, §ciezkg krytyczna, wlacznie z Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze
wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcéw dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, warto$¢ ptatnosci
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementéw skonczonych
kwartalnie (przerdb), raport towarzyszacy, ktory obejmie:

0g6lny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy
wykonywania Robot oraz, szczegdly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co
do kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy,
potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wigkszego etapu budowy.

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawieral wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalaja warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Roboét. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowa¢ swoje dzialania na podstawie tego
Harmonogramu.

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w petni uwzgledni¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska
i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robot. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robdt budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu i nie mogg by¢ one podstawa do sktadania roszczen Wykonawcy o
wydtuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczeg6lnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wpltynaé na Roboty, zwigkszy¢
Cene Kontraktowa, op6zni¢ wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy oraz warto$ci platnosci
Podmiotu Upowaznionego. Inzynier moze wymagac¢ od Wykonawcy przedstawienia
oczekiwanych szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub okolicznos$ci lub tez oferty
na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spelnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci.
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8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktorgkolwiek z ponizszych przyczyn:

@) opoznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedluzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkéw,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkow klimatycznych,

(©) opdznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikle z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci pozniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmowic¢ przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma roéwniez prawo zmniejszenia, a nawet
anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedluzenie to
skompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrocié si¢ z
takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do Przedluzenia Czasu na
Ukonczenie op6znienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentdéw
Wykonawcy, jezeli skladane dokumenty beda niekompletne badz niezgodne z
postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ cz¢$¢ ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czgsé
ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybko$¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowa¢ swoje poprzednie ustalenia odno$nie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwotg. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ z
takim zgdaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawecy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie bgda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okoliczno$ci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne za
Opo6znienie

W tresci klauzuli akapit ostatni zastgpuje si¢ nastgpujaco:

Wymienione kary za opdznienie bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
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nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robot, ani tez z innych obowigzkoéw, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci, jakie moga wyniknac¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaplate kosztow dokonczenia Robdt w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czgsciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Cz¢$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za opdznienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminow Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypelnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos¢ kar umownych okre§lona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opoznienie w
razie opdznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesigcznej naradzie u Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okreslonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do naliczenia Kary za Opo6znienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegodlnosci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robdt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia catos$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowaé takie
same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowiazku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Op6znienie w wysokosci maksymalnej;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postgpowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowiazku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
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Odcinkow

zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, ktora musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg zapewniaé uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentdéw) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejgcie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wla$cicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezb¢dnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wlasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia osrodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czgsci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawic¢ odrgbne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien mi¢dzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowat zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czgscei.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robot, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnos$nego Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawca lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opdznia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiagzku z opdznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunig¢cie wad

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglgednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz
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usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zglaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowic usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescity sie w granicach okreslonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowiagzek pielegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym
zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastgpczego.

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usunigcia wady, usterki w czasie okre§lonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wiasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegte, usungé¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usunig¢cie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robdt lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robot lub
znacznej cze$ci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia cz¢sciowego — odpowiedniej ich czgsci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materiatbw Wykonawcy.

115 W treéci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje si¢:

Zabranie wadliwej Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czesci lub

czesci Robot Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obej$cia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje sie:

Obowiazek Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytulu

poszukiwania przez Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo

Wykonawce w razie sporu co do tych kosztow.

11.12 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Gwarancja jakoS$ci Nie uchybiajgc postanowieniom Kontraktu odnoszacym sie¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakos$ci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jakosci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegle;.

Pisemna Gwarancja Jakoéci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
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Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakos$ci nie mogg by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylgczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastepuje w ramach
Gwarancji JakoSci.

Gwarancja jakos$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe. Karty gwarancyjne
Dostawcow wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia
oraz wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed ich wystawieniem.
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawa i wymiang
odczynnikow i elementdw podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakosci.

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w catosci i zastepuje nastepujaco:

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWIORB wraz z rozruchem. Udzielenie
zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe tylko i wylacznie
wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapia roboty niezb¢dne do wykonania,
nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a ktérych wykonawca
pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe, zamienne beda
rozliczane na podstawie aneksu do umowy pomi¢dzy wykonawcg realizujacym zamdwienie,
a Zamawiajacym z wylaczeniem robét (urzadzen) zamiennych nie zmieniajacych wartosci
umowy. Zamowienia podobne rozliczane beda na podstawie osobno zawartej umowy po
przeprowadzeniu zaméwienia w trybie z wolnej reki dla udzielania zaméwien podobnych w
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Udzielenie zam6wienia, dodatkowego,
zamiennego, podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedacych podstawa ich
udzielenia i szczegdtowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia
dodatkowego, zamiennego, podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.
Nieistotne odstgpstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrgbie tej samej dzialki,
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowa za wykonanie przedmiotu zamowienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metoda uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robo6t, STWiOR oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji lokalnej w
miejscu wykonywania rob6t budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie
kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczalttowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czgéci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zatgcznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcg oraz przejsciowe Swiadectwa
ptatnosci wystawiane na podstawie tabeli elementow skonczonych, oba dokumenty
podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo — finansowy dla kontraktu (wg
wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu szczegotowosci wynikajacym z
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow realizacji zadania i poszczegolnych
robot oraz ztozy kosztorys dostosowany do poszczegdlnych etapow realizacji wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci przejsciowe fakturowane nie czgéciej niz raz na koniec
kwartatu za roboty wykonane w biezacym kwartale zgodnie z postgpem robot okreslonym
na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Tabeli Elementow
Skonczonych oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym. Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe do osiggniecia 90%
zaawansowania rzeczowego kazdej cze$ci kontraktu.

Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT bedg protokoty
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czg$ciowego odbioru robot i protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przejSciowego i konicowego swiadectwa platnosci, w oparciu 0
zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego: Gminy Ztocieniec prawidtlowo wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera
Kontraktu faktury VAT. Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty
bedzie otrzymanie przez Podmiot Upowazniony o$wiadczen podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawia
si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot Upowazniony dokona zaplaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

12.4 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w catosci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK, OWK iSIWZ jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
(ii) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow

srodkow ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i1 w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamowienia w
rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposob istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga
wskazywa¢ na wolg ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamoOwienia. Zmiana zamoéwienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotna, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaty ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zamoéwienia, umozliwilyby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majace;j
zastosowanie do Robdt objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robdt, co do
ktorych nalezy zastosowaé zmieniong stawke podatku VAT.

W treséci klauzuli w punkcie (d) skresla si¢ dotychczasowa tres¢ i zastgpuje si¢ nowg trescia
,,Zhaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu §wiadczenia i zobowigzan wynikajacych z
umowy”’

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastapienie wykonawcy, ktéremu zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tre$ci klauzuli dodaje sie punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp
W treéci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowarto§ciowe okre§lone w art. 144 ust. 1
punkt 6 ustawy Pzp
W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czgsci Robot. Wykonawcy nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.
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Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okre$lonych w warunkach kontraktu,
miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usuni¢to tre$¢ rozpoczynajaca si¢ od punktu (c) az do konca i wstawiono

Wartosci tre$¢ jak nastgpuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgéci Robot, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementow projektu wymagajg przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.).

134
Platnos¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

13.5 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8
Korekty wynikajace ze
zmian Kosztu

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

14

CENA KONTRAKTOWA [ PLATNOSC

14.1
Cena kontraktowa

Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w cato$ci i1 zastepuje zdaniem:

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilhego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w catosci

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.
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14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,,Zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8....7.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcodw o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$wiadczenie wlasne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznosci od podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

wysoko$ci juz zaptaconych zobowigzan.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordéw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesei takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac

okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczgcia;
oraz

kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawal w opdznieniu
w zaplacie.

145
Urzadzenia i Materialy
przeznaczone do Robdt

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie pos§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciagu do 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktorg
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platno$ci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopia do Inzyniera o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
wystarczajacych dowoddw na to, ze (i) odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o
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tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ platno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
ptatnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przej$ciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaplaci Wykonawcy:

(a) kwote, poswiadczona w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, w terminie do30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, w terminie do 30 dni od
dorgczenia faktury VAT wystawione]j zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wiecej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po
analizie uwag Zamawiajgcy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy i Podmiot Upowazniony potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za datg zaptaty uznaje si¢ date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Opozniona ptatnosé Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uplynie od dnia, w ktoérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,»,Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegoétowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:
a) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazgdac oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzié¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Konicowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawca oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie sie jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastgpnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwo$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umoéw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaptaty.

49




14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogo6lna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich nalezno$ci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaplaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnoéci, po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci lub na kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce¢ §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie pozniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opOZnienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej dla czesci 111 w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

€)] stawki podatku od towardw i ustug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokoéci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (2) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysoko$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajgcego:

Q) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwiazku pomig¢dzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowiazkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
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konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
placy minimalne;j.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu Iub przedtozenia odpisoéw, ksiggowych dokumentow
zrodlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajgc uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
¢) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
W sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby czgs¢ Robot, lub

(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie op6zniony z postgpem Robodt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wiecej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wiecej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy],
e) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedhuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wiecej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w §wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okoliczno$ci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i1) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwiazanej z Kontraktem,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy Iub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaplat na sumg¢ wigksza niz 5%

o1



Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostaé poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o§wiadczenia o odstagpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokoniczenie Robot innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usuna¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli $rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz cze$ci zamowienia, nie zostalty mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos¢ po
odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

(@) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac platnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
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Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do SWK jako wysoko$¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoéznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciggnigcia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegolnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzal Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawcg oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wiccej jednak,
niz limit okre$lony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sie.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,lJub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego].

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
,Jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaptaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwiazanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni 0 brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usuni¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia z Zamawiajgcym innego terminu na wykonanie tych

Wykonawcy obowigzkow, oraz
tre$¢ pkt (¢) otrzymuje brzmienie:
(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Platnos¢ przy zaptaci¢ Wykonawcy kwotg¢ rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwiazaniem Kontraktu
ograniczajg si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzagdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) 1 (¢) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzgtu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje

Opieka Wykonawcy wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

nad Robotami

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W razie watpliwosci poczytuje sig¢, iz zlozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
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Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upowaznionego nast¢puje na ryzyko
Wykonawcy. Podmiot Upowazniony nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia, odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wlasnosci na Podmiot Upowazniony.

17.4 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialnosci klauzuli 15.4 [Patno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robot, utratg zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastgpcze, ktoérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwigzku z
Kontraktem.
Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkow
unijnych naloza na Zamawiajacego, uznajg za nieckwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bgdzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogoblne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznos$ci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rOwniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcey lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajagcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wylacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokos$ci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokos$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkod osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwickszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krétszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesi¢cy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem
terminu wazno$ci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcey

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
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lub skazenie radioaktywne.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastepnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W treéci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sig.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

185

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytutow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescig:

Odstapienie wedtug €)] wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci Kontraktu.

uznania, ptatnosc i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiagzku okoliczno$ciami uzasadniajagcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedhuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ 1 zglosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzule skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresla sie.

sporach

20.5 Klauzule skresla si¢

Zalatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwosé Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla si¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programéw unijnych w
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ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zakaczniki:
1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznione;j Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Gmina Ztocieniec

Piecz¢¢ Podmiotu Upowaznionego

56



ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robot) ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej i
1 nawierzchni asfaltowej w ul. Zautek”
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajacego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
3 elektroniczny Wykonawcy 1.3 DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatow 3,
76-039 Biesiekierz, tel. 94 316 35 62,
domar-k@wp.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Gmina Ztocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-
520, tel. 94 36 72 033,
poczta@zlocieniec.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.24 Konsorcjum firm:
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3 Lider: Rejonowy Zarzad Inwestycji
Czhuchéw Sp. z 0.0., ul. Srednia 12, 77-300
Czhuchéw, sekretarit@rzi-czluchow.pl
5 598342267
Partner: ZDI Sp. z 0.0., ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamo$¢,
Partner: Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul.
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
6 Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 do 30.11.2018 .
7 Okres Zglaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakosci 11.12 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 8% (osiem procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czgsci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
11 15.4 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czesci
Kara Umowna za Opo6znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej czgsci
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla
13 cze$ciowa] 8.7 kazdej czgsci
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czesci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesigcznej u 4.21

Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
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Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace zlotych) za kazdy
wykonania obowigzkow odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkdéw dla
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow kazdej czesci
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej
prace 8.7 czescei
17 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy dla kazdej czgsci
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
brutto
21
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,05 min PLN
Platnosci
22
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla
24 siedziby Zamawiajacego dla kazdej czesci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWCY: ... ettt e e e e e e e e e e
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.oovvvennnnnnn..
DOtYCZY ZAUANIA: e ettt

Dziatajg w imieniu WYKONawcey .........ccovvviviiiiiniiiiinannannnn. oswiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okre$lonego w umowie podwykonawczej KWotg ........o.ovveviiiiniiiiiiniiiiiiinieennns.

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ...l

warto$¢ pozostata do zaplaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote .........................

pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy ......cooeveiiieiininn.n.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zakacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaulek”
GWARANTEM jest

DOMAR Kazimierz Domaracki
Reprezentowany przez:

L
2
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Ztocieniec, zwana dalej Podmiotem Upowaznionym.
1. Przedmiot i termin gwarancji.
11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej w ul. Zaulek”, okre§lonego w Kontrakcie (dalej réwniez
,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate
zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upowaznionego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkodg,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,
d) zadania od Gwaranta kary umowne;j za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunig¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usunigcia wady, przy czym usuni¢cie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,
b) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolna od wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Podmiot Upowazniony be¢dzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunig¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4, Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:

41 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

43 Gwarant obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Powiadomienie

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesei

obiektu Calkowite usuniecie awarii 24h

Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak_lejkOIWlek CZesCl I Calkowite usunigcie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia

zgtoszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

wskazang osobg u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowiazku usuni¢cia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:
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a) usuniecia Awarii/Wady lub zlecenia usuni¢cia podmiotom trzecim. Wykonawca zwroci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie lub obej$cie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysoko$ci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

¢) skorzystania z uprawnien okre$lonych w Klauzuli 11.4 (¢) SWK.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czgscia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wylacznie wasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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