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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86837-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złocieniec: Roboty budowlane
2018/S 040-086837

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
Złocieniec
78-520
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Stanek, Roman Matuszak, Agnieszka Gutowicz
Tel.:  +48 943633055
E-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl 
Faks:  +48 943633050
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pojezierzedrawskie.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik
Numer referencyjny: ZP.271.3.2016

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie;

o wydajności Qdśr. = 2 x 975 m3/d, Qdmax = 2 × 1 200 m3/d = 2 400 m3/d. Opis techniczny przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 OPZ do SIWZ. Za jakość ścieków oczyszczanych od momentu
wyłączenia istniejącego ciągu technologicznego do zakończenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni
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odpowiada Wykonawca na następujących warunkach: gwarancja Wykonawcy co do jakości odpływających
ścieków oczyszczanych obowiązuje pod warunkiem, że ilość ścieków surowych i zawarte w nich ładunki
zanieczyszczeń głównych parametrów (BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego N i fosforu ogólnego
P) nie przekraczają wartości/ilości podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku
konieczności poniesienia opłat z tytułu przekroczenia ładunków odprowadzanych w ściekach oczyszczanych do
odbiornika przez Podmiot Upoważniony, powyższymi opłatami zostanie obciążony Wykonawca.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 28/04/2017
Koniec: 30/09/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0060/16

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-173896

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP.271.3.2016

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
28/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Molewski S.A.
ul. Kaliska 11
Chodecz
87-860
Polska
Kod NUTS: PL61
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Molewski Sp. z o.o.
ul. Płocka 164
Włocławek
87-800
Polska
Kod NUTS: PL61
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Inenergia Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Transportowca 31
Inowrocław
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88-100
Polska
Kod NUTS: PL61
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 15 137 295.94 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
45000000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawsko Pomorskie;

o wydajności Qdśr. = 2 x 975 m3/d, Qdmax = 2 × 1 200 m3/d = 2 400 m3/d. Opis techniczny przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 OPZ do SIWZ. Za jakość ścieków oczyszczanych od momentu
wyłączenia istniejącego ciągu technologicznego do zakończenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni
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odpowiada Wykonawca na następujących warunkach: gwarancja Wykonawcy co do jakości odpływających
ścieków oczyszczanych obowiązuje pod warunkiem, że ilość ścieków surowych i zawarte w nich ładunki
zanieczyszczeń głównych parametrów (BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego N i fosforu ogólnego
P) nie przekraczają wartości/ilości podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku
konieczności poniesienia opłat z tytułu przekroczenia ładunków odprowadzanych w ściekach oczyszczanych do
odbiornika przez Podmiot Upoważniony, powyższymi opłatami zostanie obciążony Wykonawca.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 28/04/2017
Koniec: 30/09/2018

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 15 137 295.94 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
MCC S.A.
ul. Kaliska 11
Chodecz
87-860
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Molewski Sp. z o.o.
ul. Płocka 164
Włocławek
87-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Inenergia Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Transportowca 31
Inowrocław
88-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
1. Na podstawie klauzuli 13.1 litera (b) warunków szczególnych kontraktu oraz punktu 4.10 SIWZ, a także
protokołu konieczności nr 1 z 19.1.2018 r. Strony zgodnie postanowiły zmienić:
a) zmianę dmuchaw typ ES45/2P szt. 6 na dmuchawy typ CB 131 C 6 szt.,
b) zmianę dmuchaw typ ES15/1P szt. 2 na dmuchawy typ BB 52 C szt. 2,
c) zmianę dmuchaw typ ES25/1P szt. 2 na dmuchawy typ BB 52 C szt. 2.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
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Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
Z uwagi na zmianę urządzeń (dmuchaw) oferowanych przez Wykonawcę w ofercie na model nowszej generacji
o lepszych parametrach eksploatacyjnych. W oparciu o zapisy SIWZ pkt 4.10, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Klauzuli 13 Zmiany i korekty, Subklauzuli 13.1 Prawo do zmiany litera (b),
Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu stwierdzono, że zaproponowane urządzenie jest modelem
nowszej generacji stanowi unowocześnienie w stosunku do proponowanego przez Wykonawcę w ofercie
rozwiązania – Subklauzula 13.1 (b). Zmiana urządzeń nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy i nie powoduje zmiany terminu zakończenia kontraktu.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 15 137 295.94 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 15 137 295.94 PLN


