Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.6.2018)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

sModernizacja oczyszczalni sciekéw w Czaplinku — Wodnik”
s Usuniecie i utylizacja osadow ze zbiornika nr 11, 12

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP

Zatwierdzam

Zlocieniec, dnia 12-06-2017r.
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Termin wykonania zamowienia

Wizja lokalna.

Opis warunkéw udzialu w postgpowaniu.

Wykaz dokumentow i oswiadczen potwierdzajacych spetnienie warunkow.
Wykonawcy wystepujacy wspolnie

Zasady sktadania o$wiadczen i dokumentow.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Migjsce i termin sktadania oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Spis zalacznikow do SIWZ:

1) ) Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

2) Zalacznik nr 3 do SIWZ — o$wiadczenie whasne

3) Zalacznik nr 9 do SIWZ - wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
4) Zalgcznik nr 11 do SIWZ — Kontrakt z zatgcznikami.



KONTRAKT:

»Modernizacja oczyszczalni sciekow w Czaplinku — Wodnik”
ssUsuniecie i utylizacja osadéw ze zbiornika nr 11, 12”

Wykonawca, poprzez zlozenie Oferty, akceptuje w pelni 1 bez zastrzezen warunki
szczegllne 1 ogodlne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyna podstawe
niniejszego postgpowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie moga by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktérych niniejszym odstepuje. Wykonawcy sa
zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ 1 zastosowa¢ do wszystkich instrukeji,
formularzy, warunkoéw Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy
Pzp, w imieniu i na rzecz gminy Czaplinek.

ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec
tel.: +48 94 36 33 055
fax: +48 94 36 33 050
e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/
godziny urzedowania: 7.00-15.00
la. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul.
Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec, kontakt: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, +48943633055;

= inspektorem ochrony danych osobowych w Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest Pani
Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w
Czaplinku — Wodnik” - ,,Usunigcie i utylizacja osadéw ze zbiornika nr 11, 12, nr ZP.271.6.2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej ,,ustawa Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
=  obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) oraz w pozostatych tomach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob zdefiniowany ponize;j:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomoca dowolnych
srodkow, zgodnie z wymogami okre§lonymi przez Zamawiajacego prowadzace do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyla oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zaméwienia.
3.1 Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.6.2018
Wykonawcy zobowiazani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie zamowienia z wolnej reki na
podstawie art. 67 ust. 1pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ,,ustawa Pzp” o wartosci szacunkowe;j
nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;..

3.5 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.6 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

3.8 Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.9 Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow stosowac si¢ bedzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380; z p6zn. zm.), jezeli
przepisy Pzp nie stanowig inacze;.

3.10 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.11 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte (art. 82 Pzp).

3.12 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i migjscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

3.13 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu Wykonawcow w postepowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udzialu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i ztozenia oferty.

3.14 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogg wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

3.15 W przypadku, o ktorym w ust. 3.14, Wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielnie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda
wylacznie z pelnomocnikiem.

4. Opis przedmiot zamowienia
4.1  Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi: usunigcie i utylizacja osadow ze zbiornikow nr 111 12
w ilo$ci : zbiornik nr 11 — 60,48 ton
zbiornik nr 12 - 215,9 ton

zgodnie z ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajaceg0 (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

4.2 Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. —
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Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 1. poz. 1502 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamowienia.
Dotyczy to 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okienne;j

- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozdr mienia na budowie.

4.3 Na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci wymienionych w punkcie 4.16. O§wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci objgte wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.4 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 4.16 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do warunkéw szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie
przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez
zamawiajacego oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
punkcie 4.16 czynnosci.

4.5 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

4,6 Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje zakres okreslony
kodem:

Glowny przedmiot: 45000000 — 7 - Roboty budowlane

Dodatkowy przedmiot:

KOD WSz NAZWA WSZ
45110000 — 1 Roboty w . zakreS|e_ burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
90000000 — 7 Ushugi ' odbioru o sc1ek9w, usuwania odpadow,
czyszczenia/sprzatania i ustugi ekologiczne
90900000 — 6 Ustugi w zakresie sprzatania i odkazania
45220000 — 5 Roboty inzynieryjne i budowlane

5. Termin wykonania zamowienia:
Termin wykonania zaméwienia do 30 czerwiec 2018 r. (zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC).

6. Opis warunkow udzialu w postepowaniu



7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
7.1.1 nie podlegajg wykluczeniu;
7.1.2 spelniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Ocena spelnienia wyzej
wskazanego warunku nastapi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ (JEDZ).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spelni warunek udzialu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli wykaze, ze:

1. osiagnat roczny obrét rozumiany jako przychdd netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich dwoch
lat obrotowych, a jezeli okres dziatalnosci byt krotszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
70 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej
oraz
w kazdym z ostatnich dwoch lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie osiggneli nastepujace wartosci wymienionych wskaznikow:

1) Dodatnia rentowno$¢ sprzedazy netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedazy)

2) Plynnos$¢ finansowa bedaca stosunkiem biezacych aktywow do biezacych zobowigzan -
(aktywa obrotowe) / (zobowigzania krotkoterminowe +rozliczenia bierne krotkoterminowe)
- nie mniejszy niz 1,20

3) Wskaznik zadluzenia dlugoterminowego bedacy stosunkiem (zobowiazan dtugoterminowych)
/ (kapitat wlasny) nie wiekszy niz 0,60;

2. posiada s$rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa do wykonania zamowienia w wysokosSci
co najmniej 50 000,00 zI — na potwierdzenie sytuacji finansowej;

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
w wysoko$ci co najmniej 50 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomiczne;j.

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie o$wiadczenie
w czesci IV sekcja B Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) — wypetnionego
zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do SIWZ.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spelni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, jezeli wykaze, ze:
1. Wykonawca wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamowienie na usunigcie i utylizacje osadow $ciekowych;

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w czesci IV sekcja C pkt. 1a oswiadczenia wlasnego.
2. dysponuje nastepujagcymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamoOwienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie robdt budowlanych, ktore nalezy wpisa¢ do
o$wiadczenia wlasnego



- warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz i wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat nimi:

2.1ljedna osoba na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 2), ktéra posiada:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw oraz
— €0 najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownik
robot konstrukcyjnych;

7.2 Zamawiajacy przekazuje wzoér oswiadczenia, ktére w celu potwierdzenia spelnienia w/w
warunku nalezy zawrze¢ w czesci IV sekcja C pkt. 2) oSwiadczenia wlasnego

Pan/Pani (imi¢ i nazwisko).....................petnigcy funkcje Kierownik Budowy rebét konstrukcyjno-
budowlanych posiada stosowne uprawnienia do wykomywania zawodu nr ... Zz dnia
................. wydane przez ...................\W zakresie bez ograniczen w specjalnosci ..............., posiada

5 —letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy Ilub kierownika robot
konstrukcyjnych

Aktualny wpis do Izby Inzynierow nr... ... ........... A7 1717 BRI

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostanie udostgpniona przez inny
POAMUEOL: ... ev ie ettt et e e et et ee e et e et e een et et e te et e e e e et e tee ten et e s

7.3 Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w s prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze
zm.).

1) Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym uprawnieniom, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy,
uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do pelnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé zgodnie
z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bgdace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrgbnych.

7.4. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnoS$ci, jezeli zaangazowanie zasobOw technicznych lub zawodowych Wrykonawcy w  inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7.5 Z postgpowania o udzielenie zamowienia obligatoryjnie wyklucza si¢ Wykonawceg, w stosunku do
ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.



7.6

Dodatkowo Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z postegpowania
Wykonawcg:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postgpowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢ jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
ktorego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktoéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych §rodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie musza by¢ dolgczone do oferty:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

przed podpisaniem umowy Wykonawca ztozy o$wiadczenie w formie pisemnej tzn. (o$wiadczenie
wlasne) wypehione przez Zamawiajacego w zakresie Czgsci I, ktory zostanie zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiajacego wraz z SIWZ (zalacznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypelnia
oswiadczenie wlasne w nastgpujacych czesciach: 11, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja A, B, C oraz czgsc
VI. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Sporzadzony przez Wykonawce FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr
2 do SIWZ..

Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 11 1b. ustawy PZP,
polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia wraz z oferta pisemnego zobowigzania tych
podmiotéw (w formie oryginalu) do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamOwienia - wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 10 do SIWZ oraz ztozenia o$wiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 8.5 dotyczacego tego podmiotu (w formie JEDZ).

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego oraz ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8.5 dotyczacego kazdego
z wykonawcow wystepujacych wspolnie (w formie oswiadczenia wlasnego).

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty, z ktorych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentow sktadanych wraz z oferta chyba, ze Zamawiajacy
moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomocg bezplatnych i ogolnodostepnych baz danych, w
szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 z pdzn. zm.),_a
Wykonawca wskazal to wraz ze zlozeniem oferty.

W przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z o$wiadczenia
wlasnego, do oferty nalezy dotgczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu zamawiajacy
moze zada nastepujacych dokumentow:
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8.19.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1
21 ustawy PZP, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

8.19.2 zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

8.19.3 =zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

8.19.4 odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt lustawy PZP;

8.19.5 oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatno$ci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych nalezno$ci;

8.19.6 o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne;

8.19.7 oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716);

8.19.8 os$wiadczenia wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu.

8.20 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawceg warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastgpujacych dokumentow:

8.20.1 sprawozdania finansowego albo jego czgsci, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
rowniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentoéw
okreslajacych na przyktad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dhuzszy niz ostatnie dwa
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie;

8.20.2 informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;
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8.21

8.28.

8.29.

9.2.

9.3.

9.4.

8.20.3 potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumg¢ gwarancyjng okreslona przez
zamawiajacego.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

8.21.1 wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonywania i podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te byty wykonywane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sg referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty;

8.21.2 wykazu o0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $§wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze z zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami. .

Wymagane dokumenty powinny by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, z wyjatkiem o$wiadczen, dotyczacych wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy PZP
oraz dotyczace podwykonawcow, ktore powinny by¢ zlozone w oryginale.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadacd
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126),
zwanego dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentow.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcoéw oswiadczenie o ktorym

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o
zamoOwienie. O$wiadczenie to ma potwierdzac spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11
ustawy PZP, sa wspoélnicy spélki cywilnej, ktorych udzial w postepowaniu traktowany jest jako
wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

Pelnomocnictwo do dokonywania czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 ust 9.1, 9.2 SIWZ powinno mieé
posta¢ dokumentu stwierdzajgcego ustanowienie pelnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do
ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostalych wykonawcow. W zakresie formy,
pelnomocnictwo musi odpowiada¢ przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginal Iub notarialnie
potwierdzona kopia).
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9.5. Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9 ust 9.1 i 9.2 SIWZ, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy.

9.6. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wigzala wszystkich wykonawcow wystepujacych
wspdlnie.

9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgda wylacznie z wykonawca wystepujacym
jako pelnomocnik pozostatych (liderem).

9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczenia
umowy regulujacej wspotprace tych podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce).

9.9. Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia musi ztozy¢ dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 8 ust 8.1 SIWZ.

9.10. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ztoza tacznie Formularz Ofertowy.
10. Zasady skladania oSwiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

10.1. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarcza aktualne na dzien sktadania oferty o$wiadczenie
wilasne w zakresie wskazanym przez zamawiajagcego w SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu
wilasnym stanowia potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu..

10.2. W przypadku wspodlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, o$wiadczenie sktada kazdy
z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzaja spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.3. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, inne niz o$wiadczenia, o ktdérych mowa w ust 8 SIWZ, sktadane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

10.4. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.

10.5. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

10.6. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, innych niz o$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10.7. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczacych
oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

10.8. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci
zamawiajgcego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego ustugi
byty wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

11.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku

polskim.

11.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie.
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11.3. Dopuszcza si¢ przesylanie skanow pism, wnioskow, o§wiadczen za pomoca srodkow elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Zamawiajacego to: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl

11.4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci SIWZ przestanego przy
zaproszeniu. .

11.5. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencje¢ nalezy kierowa¢ do
Zamawiajacego w formie pisemnej na adres: Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec.

11.6. Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg : Roman
Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00-
14.00.

12. Opis sposobu przygotowywania oferty.
12.1 Oferte sktada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania
oferty w postaci elektronicznej.

12.2 Tres¢ oferty musi odpowiadacé tresci SIWZ i zawierac:
a) formularz oferty,

b) pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, jezeli nie
wynika to bezposrednio z dokumentow rejestrowych lub w przypadku o ktorym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy PZP

Pelnomocnictwo muszg by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
12.3 Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
12.4  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

12.5 Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktorych Wykonawca zastrzegl, nie p6zniej niz w terminie
sktadania ofert, ze nie moga by¢ udostgpnione — musza by¢ oznaczone klauzulg: ,,NIE UDOSTEPNIAC
— INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.)” i zalaczone jako odrgbna
cze$¢, nie zkaczona z oferta w sposob trwaty. W przypadku zalaczenia do oferty innych materiatow niz
wymagane przez Zamawiajacego (np. materialow reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowic
odrebna czes¢ oferty, nie zkaczong z oferta w sposob trwaty.

12.6 Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie
powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania czg¢éci zamowienia, ktora ma byé
realizowana przez podwykonawce Zamawiajacy uzna, ze cato$¢ zamoOwienia bedzie wykonywana
przez Wykonawce osobiscie. Wykonawca sktada t¢ informacj¢ w Zalaczniku nr 2 do SIWZ —
Formularz oferty.

12.7 Oferta wspolna. Wykonawcy, ktorzy beda wspdlnie sktadaé Oferte, dodatkowo muszg ustanowié i
wskaza¢ Pelnomocnika, ktory bedzie mial umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postepowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi
wynika¢ z tresci pelnomocnictwa przedtozonego wraz z Ofertg. Pelnomocnictwo ustanawiajgce
Pelnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okres$laé postgpowanie, do ktorego si¢ odnosi;

b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegajg sie 0 zamdwienie;

C) precyzowaé zakres umocowania;

d) upowaznia¢  Pelnomocnika do  podejmowania  niezbednych  dziatan  zwigzanych
z postgpowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynno$ci prawnych i faktycznych zwigzanych z
wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawcow;

e) by¢ podpisane przez prawnie petnomocnych przedstawicieli poszczegélnych Wykonawcow
sktadajacych wspolng Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Pelnomocnikowi;
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f)  zawiera¢ klauzulg, ze Pelnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych petnomocnikow.
Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem. Podmioty wystgpujace
wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan.

12.8 kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia publicznego
sklada o$wiadczenie wlasne przed zawarciem umowy:

a) kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
ztozy¢ oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz
o ktorych mowa w rozdziale 7 SIWZ.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, wspolnie wykazujg spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z rozdziatem 7 SIWZ.

13. Miejsce oraz termin zlozenia oferty.

13.1 Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, tj.: Zwiazku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 22.06.2018 r.

14. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

14.1. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 8% ceny caltkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338 Wnhiesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota zabezpieczenia
(wptyw $rodkéw pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpic
przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

14.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz.
359)

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - e)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy PZP) wykonawca sklada oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

14.4. Z zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z treSci gwarancji i porgczen, o ktoérych mowa w ust 18.3. lit. b) - €)
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajacego kwoty stanowiacej 8 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).
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14.5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jakosci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

14.6. Z tre$ci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - ¢) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jako$ci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

14.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakoSci.

14.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

14.9. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

14.10 Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Czaplinku - Wodnik”

,Usuniecie i utylizacja osadéw ze zbiornika nr 11, 12”
—sprawa nr: ZP.271.6.2018

14.11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czgsciowo wykonane ushugi.

14.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (4.
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okreslona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg s$redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow srednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

14.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

15 TInformacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowigzany bedzie do:
a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 8% ceny podanej w ofercie,

b) dostarczenia umowy regulujacej wspolprace Wykonawcow wspolnie ubiegajacych —si¢
o udzielenie zamdwienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,

¢) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez
wskazane w ofercie osobg oraz kserokopia aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci tej osoby do
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wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

21.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jej tresci — stanowi
Czes¢ 1 niniejszego SIWZ.

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nastgpujacych warunkach poza
zmianami uregulowanymi Warunkami Ogolnymi oraz Warunkami Szczegoétowymi (Czgs¢ |l
SIWZ).

a) kazda zmiana i uzupelienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Poza innymi przypadkami okreslonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda
mogty by¢ wprowadzone w zwiazku z zaistnialymi okoliczno$ciami, ktérych wystapienia
Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane
powyzej okolicznosci nie moga by¢é wywolane ani przez Zamawiajacego ani przez
Wykonawce , ani przez nich zawinione i muszg wywotywaé ten skutek, iz Umowa nie moze
by¢ wykona wedle pierwotnej tresci, w szczeg6lnosci z uwagi na razaca strate Zamawiajacego
badz Wykonawcy lub niemoznos$ci osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosic¢
si¢ moga w szczegbdlnosci do wystapienia naglych zmian stanu prawnego, gwaltownej
dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci
surowcow, koniecznosci uwzglednienia wptywow ewentualnych robot podobnych i zamiennych
na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w
nastgpujacych sytuacjach:

b) w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych
intereséw, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentno$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okreslaja w niezb¢dnym zakresie wptyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki,

C) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosci zmian
redakcyjnych Umowy ora zmian begdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy, w szczeg6élno$ci przy$pieszajac realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajgcy i Wykonawca
wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesOw, zasada rdéwnosci stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okresla zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane bgda z poszanowaniem
obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3
Prawa zamowien publicznych oraz zasad ogoélnych rzadzacych ta ustawa.

17. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamo6wienia.

17.1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynno$ci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktdrej zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy PZP.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7

Odwotlanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy PZP, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutdéw, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby moégl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapozna¢ sie z trescig odwotania przed uplywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego
stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okre§lony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot¢ lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W sprawach nie uregulowanych w pkt 17 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maja
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy PZP.
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ - wzor

(Miejscowos¢ i data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Zlocieniec

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadajac na zaproszenie na wykonanie zamdwienia publicznego pn.:
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

»Modernizacja oczyszczalni §ciekéw w Czaplinku — Wodnik”
ssUsunigcie i utylizacja osadow ze zbiornika nr 11, 12”

INAZWA WYKOTAWEY . ... oe ot e e et e et et e et e e et e e et et e et et een eat ee 2en eae ee 2an eae ee 2en sae ee 2en bt e 2en ae e ean ae eenean
T2 A U

WOJEWOAZIWO: ... o it e et et e et e e et e e e ee eee e @7 AEL o it st e e e e

INIP: (oot e e et e e et ettt e e e e e e REGOMT L
NUMET £eLEfONIL: ... .. et s e et e e et e ee e e e e e een s HUTRCE JARSUL o is et i et e et e e et e e e e e e

Adres do korespondencji (nalezy wypetnié jesli korespondencia ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba
Wykonawcy)

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:

KONTRAKT
»MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W CZAPLINKU — WODNIK”

........................... Zh, (SFOWNIE: .o
w tym:

a) Warto$§€ NettO .......evviiiii i zt.

b)  %podatek VAT .......coviiiiiiiinn. zk.

2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zamdwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang
wiedzg 1 nalezytg staranno$cia.

3. Zamoéwienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postepowania, w tym ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamodwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje,
potrzebne do wlasciwego wykonania zamowienia.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu ztozenia oferty.

6. Zamowienie wykonamy sitami wlasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktorym powierzymy
wykonanie nastepujacych czg¢sci zamowienia:
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7. Podajemy nazwy (firm) podwykonawcow*, na ktorych zasoby powotujemy si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a i 36a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1.

8. Zostalem/liSmy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocze$nie
wykazujac, iz zastrzezone informacj¢ stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu
do tych informacji, aby nie byly one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

9. Oswiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

12. Oferte zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze$ciag oferty sa nastepujace zataczniki:

rniej scowos¢ 1 data czytelny podpis (imig i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczqtkq wykonawcy lub osoby
wlasciwie do tego upowaznionej
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Zatgcznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (My) NiZ€] POAPISANY (11) « .. eunententet ettt et et e e
dzialajac W IMICNIU 1 NA TZECZ: +..vvtint et et et et et et et et et et et et et et et e e eeeeeneenneneeans
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT

»Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Czaplinku — Wodnik”
osUsuniecie i utylizacja osadow ze zbiornika nr 11, 12”

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie*
prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub

Lp. $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Warto$¢ bez kwoty podatku

*- nie potrzebne skresli¢

miejscowosC 1 data czytelny podpis (imig i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczqtkq wykonawcy
osoby wiasciwie do tego upowaznionej

lub
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ
Wzor

UMOWA
W SPRAWIE ZAMOWIE,NIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI - PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2014-2020

zawarta W dniu ..eceeeeeeeeceenennnn w Ztociencu, pomiedzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Zlocieniec

NIP: ... ,Regon: ...............

reprezentowana przez:

dziatajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz Podmiotu upowaznionego
- gminy Czaplinek.

zwany dalej Zamawiajacym,

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcq
[tacznie Wykonawca i Zamawiajqcy okreslani sq mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako: ,,Usuniecie i
utylizacja osadow ze zbiornika nr 11, 12” ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponize;j.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

A. posiada niezbedng wiedzg, do$wiadczenie, personel i potencjal techniczny i organizacyjny
pozwalajacy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

B. zapoznal si¢ z przedmiotem zamodwienia, zakresem jego zadan i organizacja, przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cz¢$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pdzniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegbdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajgce, uzupetniajgce i wprowadzajace dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkow Ogolnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zatacznikiem do SWK.
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(c) Ogodlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”.
Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ),
(e) Oferta Wykonawcy,
(f) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu[skreslic¢ niewystepujgcel:

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujgcymi
wspolnie)

(h2) oryginal petnomocnictwa o0sob podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz
usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktorg ma
otrzyma¢ od Zamawiajacego jak zapisano ponize;j:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto .......ccccevvvveveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnennn. zt
(SH O ettt e e e ztotych)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ... ..o, zt

............................................................................................................... ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie
w nich wad zaptaci Wykonawcy Ceng Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzagdzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznione;j Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gléwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek

Pieczg¢¢ Podmiotu Upowaznionego
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SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkow
Ogolnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostajg wiazace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogolnych.

Klauzula Nr Tres¢ Szczegélnych Warunkéw Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje sig¢, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sag w niektoérych dokumentach zastgpowane stowami
L2umowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta »Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedlozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
»Oferta” nalezy je zastapi¢ okre$leniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezb¢dne do okre$lenia standardu, jakosci i sposobu wykonania robdt, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Rysunki Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,Rysunkow”, nalezy czyta¢ jako
»Dokumentacja Projektowa”. W sklad ,Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Oferta” i
wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢
beda odniesienie do ,,Oferty”.

1.1.19 Zatacznik do Oferty — skresla si¢ definicj¢ i zastgpuje:

Zalacznik do oferty - nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zaltaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK
Nadto dodaje sie definicje:

11111 »Prawo zaméwien publicznych” — Oznacza ustaw¢ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Prawo Zamowien

zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn.zm.) wraz z pdzniejszymi
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Publicznych

zmianami oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP).

11112
Kodeks Cywilny

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
2016r. poz. 380 z pézn.zm.) , wraz z pézniejszymi zmianami.

1.1.1.13

Prawo Budowlane

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2016r. poz. 290 z pbézn.zm.) wraz z poOzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zatacznik do Szczegdlnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegélne i Warunki Ogolne

1.1.1.15

Specyfikacja
Istotnych Warunkéw
Zaméwienia

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia® — Oznacza specyfikacje¢ istotnych
warunkoéw zamowienia okre§long w art. 36 i odno$nych przepisach PZP.

1.1.1.16

Zmiana do
Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomig¢dzy
Stronami zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala si¢, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnosei nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostgpny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dzialania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18

Ksiazka obmiarow

»Ksiazka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiardow, zawierajgca zapisy
wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajagc w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt

1.1.1.19

Formularz Cenowy

»Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutlowany, zatgczony do Oferty i
Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2 STRONY | OSOBY
1124 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Inzynier »Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego 1 wymieniony w Zalaczniku
do SWK do pehlienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powolania lub tymczasowego nie powolania Inzyniera, jego
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funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29 Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania
1.13 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA
1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia

»,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1132

Data Rozpoczecia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istnieja terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia Iub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

1.1.3.10

Termin Kluczowy

»Termin Kluczowy” oznacza okre§lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiggni¢cia okre§lonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementow Robdt. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier. Zaktada sig, iz jesli
Zamawiajagcy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w  okreSlonym
terminiec od Daty Rozpoczgcia, okreslonym w Zataczniku do SWK to dla uniknigcia
watpliwosci przyjmuje si¢, iz terminy te stanowig rowniez Terminy Kluczowe w
POWYZszym rozumieniu.

114 PIENIADZE 1 PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 »Kwota Zatrzymana” - skres$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13

Protokol koniecznoSci

»Protokél konieczno$ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14

Protokol z negocjacji

»Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokdt z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

11415

Tabela elementow

»Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedlug zatacznik nr 2 do zalecen w
zakresie wzoru wniosku o platnos$¢ beneficjenta.

skonczonych
1.15 ROBOTY | DOBRA
1.15.6. »Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.
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Odcinek

1157

Roboty Tymczasowe

»Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

W szczegdlnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz
usunigcia wad, w szczegélnosci takie jak rozpory, podpory, S$ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje si¢:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bgda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku dat¢ dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj »Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.65 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,»Prawa” — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza sie nastepujace definicje

1.1.6.10 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany

Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11

Pozwolenie na
budowe

»Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzje
zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych

1.1.6.12

Ogloszenie o

Ogloszenie 0 Zaméwieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

zamowieniu
13 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Komunikaty Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu

zatwierdzen, §wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

(@ w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczes$nie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowana
poczta e-mail na adres podany w Zalaczniku do SWK lub podany pézniej. Na zgdanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzacg i dorgczong
uznaje si¢ tre$¢ pisemng. Za date doreczenia uwaza si¢ date dorgczenia formy
pisemnej. Transmisja elektroniczna ma wylgcznie charakter pomocniczy.

(b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany w
Zataczniku do SWK lub podany poznie;j.
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Jednakze

(i)  jesli odbiorca zawiadomi o0 zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(if)  jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedZ moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano
zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okre§lenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opodzniane. Jesli jakie$ §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Je$li powiadomienie dla jednej
Strony jest wysylane przez druga Stron¢ lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawo i jezyk (@) Prawem wtasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kolejnosé Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

Pierwszenstwa . Lo , . . L .

dokumentéw W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejno§é waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesja Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow
Przelew wierzytelno$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Opieka nad Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora zostata w

dokumentami i ich
dostarczanie

SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wilasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostana pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopoki nie zostang
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje¢, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy blad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robo6t to ma ona obowiazek niezwlocznie powiadomic
druga Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten
btad lub wade w terminie pdzniejszym.

1.9

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk™.

28




Opoznienie
Rysunkéw lub
Instrukcji

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentow Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, nie
pozniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwiazania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzyma¢ kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacja roszczen zwigzanych z Odpowiedzialno$cia za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

b) Kkorzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celéw Robét oraz dla dowolnych
innych celow,

c) trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w cato$ci lub w czesci
jakimikolwiek s$rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

e) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

f)  publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, elektroniczna

i wizualna,

g) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet.,

h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktéorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zaré6wno do terytorium Polski jak i do terytoridéw wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo rowniez bezwarunkowe 1 nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(6w) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegodlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostgpnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12

Klauzula otrzymuje brzmienie:
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Szczegétowe poufne
dane

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposéb
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcg.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdlty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutow dotyczacych Robdt, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.

1.13

Zgodnos¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych praw.

() Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelka
wymagang do tego celu dokumentacj¢ techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska ograniczone pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego
rzecz wobec odnosnych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i oplaty oraz uzyska
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do
wykonania Robét oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od
wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z
tych uchybien koszty.

1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Solidarna Jezeli jako Wykonawca wystgpuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
odpowiedzialnos¢ (wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:
(d) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz
(b) cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkoéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
(d) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit
wyltacznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw
konsorcjum; jednak Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktéorym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczeg6lnoSci w razie zagrozenia
upadtoscia, ogloszenia upadiosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow
konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bg¢dzie uwazana za Zmiang
Kontraktu oraz
(e) kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zataczona do Kontraktu,
(f) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia podwykonawcow.
2 ZAMAWIAJACY
21 W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

Prawo dostepu do
Placu Budowy
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2.2 Klauzulg skresla si¢
Pozwolenia, licencje

lub zatwierdzenia

2.4 Klauzulg skresla si¢

Organizacja
finansowania przez

Zamawiajacego

25 W tresci klauzuli zdanie ostatnie skresla sig.

Roszczenia

Zamawiajacego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastgpuje sig:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajacego o

Inzyniera udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2 Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Delegowanie przez
Inzyniera

Inzynier moze scedowaé obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwota¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatdéw. Cesje, udzielenie i odwolanie pelnomocnictwa winny byé
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci bgda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bgda rowniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla sig¢ lit. (b) na koncu klauzuli.

3.4

Zmiana Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazweg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub op6znione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i wazno$ci jego czynnosci.

4

WYKONAWCA

41

Ogolne Zobowiazania
Wykonawcy

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujaca tresé:

Inne zobowigzania Wykonawcy:
1) Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 14 dni od Daty Rozpoczgcia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie z ustalonym Programem.

(il)  Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot.
Ponadto powinien umozliwi¢ im udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych.
Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(i)  Czynnosci na Terenie budowy
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(iv)

™)

(vi)

Zadne dzialania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie
beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na piSmie nie pézniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o
zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi
wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np.
koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacj¢ istniejacych
mediow takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢
wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor
saperski w trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki i na wtasny koszt naprawic¢
wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie
wskazanego w dokumentacji technicznej. W razie op6znienia w naprawieniu szkod
badZz wykonaniu dalszych prac naprawczych w terminie zakre$lonym przez
Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej wg stopy jak
dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wtadzami lokalnymi, firmami lub wtascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejagcych medidw jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca
przedtozy Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany
program naprawy wraz z wycena kosztoOw naprawy.

Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas, co najmniej jedna kopig
Dokumentow  Kontraktowych 1 Dokumentacji ~ Projektowej  (Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentow
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa w
terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie
zbadania dokumentacji nalezy prawidlowe odczytanie projektu zgodnie z jego
zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie
jest obowigzany do szczegdélowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji,
gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢
wobec Zamawiajacego na nieckompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne bigdy tej
Dokumentacji, o ile mogt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach badania
wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.
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(vil) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesylajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym biledzie,
pomini¢ciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktora otrzymat
zgodnie z klauzula 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w
Specyfikacji, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne braki czy bledy projektowe nie
upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Robot. Termin do powiadomienia
Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btgdu, pominigcia, wady
badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje terminowe
badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obciazaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajace kolejnos¢ prac lub uszczegélawiajace zakres Robot, sporzadzi
Wykonawca 1 przedtozy Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca
dokumentacja i specyfikacjami, w tym takze probki i/ lub modele.

(viii) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwloki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w
przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, nie pozniej niz 14 dni przed przejgciem robot zgodnie z
Klauzula 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej
w 3 egz. na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix)  Uciazliwo$¢ i dostgp do nieruchomosci sasiednich

Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych uciazliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy.
W szczegolno$ci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciaglego dojazdu do
tych nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zakladach firm oraz
mieszkan osob prywatnych. W razie nie usunigcia uchybien w tym zakresie na
wezwanie Inzyniera lub Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne
w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jak dla kary umownej za opdZnienie
w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robot. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologi¢ robodt i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajgce mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(w szczegblnosci sity wiatru, opadow, oddziatywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystgpienia takich warunkéw nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu

Wykonania niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady] oraz z tytulu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokoé¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 wust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
PZP.
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Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nicodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krétszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwia¢
Zamawiajagcemu zlozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu Iub Robot, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii)tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajqg kompetencji sqdu powszechnego wilasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.”

Z dokumentéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancjg.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i1 ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigete.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktéry dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w
razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzdd przed koncem wazno$ci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaplacenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg
jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub
rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],
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(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie
od Kontraktu przez Zamawiajqcego]; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zatrzymaé
kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Podwykonawcy W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawca rob6t budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysokoscig
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najpézniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonaweczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia projektu Umowy
lub projektu jej zmiany. ( wydaje mi si¢ , ze nalezatoby zmienic¢ ten zapis w pkt 1 jest mowa
o projekcie, a tutaj proponowatabym: Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni
od dnia przedstawienia podpisanej Umowy lub jej zmiany, jezeli tres¢ przedtozonej Umowy
lub jej zmiany rézni si¢ od tresci przedtozonego wczesniej i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu Umowy lub jej zmiany)

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym umoéw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu W
szczegblnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 7z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Zze jest ona zawarta dla
wykonania robdt w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rgkojmi lub gwarancji jako$ci, wg
uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.6 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w
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taki sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robét, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.7 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.8 w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek cz¢$¢ wynagrodzenia podwykonawcy
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kaucj¢ §wiadczenie Wykonawcy z
tytulu zaptaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,

4.9 dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego (inwestora)
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) bedzie sad wlasciwy
ze wzgledu na siedzibg zamawiajacego.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni 0
zamierzone] dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawceg i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647" kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosci za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, op6znienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
op6znienie w przedlozeniu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do
wystepowania do Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatno$ci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z umow z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajagcemu comiesi¢gczne] pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzglgdem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegloSciach w platnosci i dostarczania, na Zzadanie,
dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, bedg zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezpos$redniej platno$ci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu
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w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cia podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bgdzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga réwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji nalezno$ci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzec
zapisy zobowiazujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisow warunkow szczegoélnych i ogélnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawca).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy oswiadczenie podwykonawcy o nastgpujace;j tresci
[Dziatajqc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z

umowy ... cvereee eeen, Pealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwiqzku
Miast i szn P0]ezzerza Drawskiego pod nazwg ,, Modernizacja oczyszczalni sciekow w
Czaplinku — Wodnik”].

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcey i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5

Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materialow, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezb¢dnej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8

Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (), (g), (h):

(f) Podja¢ wszystkie niezb¢dne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

(g) Przygotowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczg¢ciem Robét.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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4.9 Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Zapewnienie jakosci Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17 Tres$¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

Sprzet Wykonawcy W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig ograniczenia emisji
hatasu do s$rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowaé sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowaé najmniej uciazliwg akustycznie technologi¢ prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18 Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jako$ci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawieral wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spelni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lnosci w decyzji srodowiskowe;.

Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnoéci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robét odpady,
wywiezie nieczystosci stale i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spelni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wytacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Za jako$¢ sciekow oczyszczanych od momentu wylaczenia istniejacego ciggu
technologicznego do zakonczenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada
Wykonawca na nast¢pujacych warunkach: gwarancja wykonawcey co do jakosSci
odplywajacych $ciekdw oczyszczanych obowigzuje pod warunkiem, ze ilo$¢ §ciekow
surowych i zawarte w nich tadunki zanieczyszczen gtownych parametréow (BZTs, ChZT,
zawiesiny ogolnej, azotu ogolnego N i fosforu ogdlnego P) nie przekraczaja warto$ci/ilosci
podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku koniecznos$ci
poniesienia optat z tytulu przekroczenia tadunkéw odprowadzanych w $ciekach
oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upowazniony, powyzszymi optatami zostanie
obcigzony Wykonawca.

4.19 Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Elektryczno$é, woda i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
gaz ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrodel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.
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4.20

Sprzet
Zamawiajacego i
material do wydania
bezplatnie

Klauzule skreéla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sg i pozostang wtasnos$cia
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Drawsku Pomorskim (przewidziane do
demontazu w projekcie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich
sktadowania. Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyta staranno$cia, aby nie
uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementow. Wykonawca przetransportuje je w
uzgodnione miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

421 Nastegpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Raporty o postepie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
pracy Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesigca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czg$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czescig zdania ,,kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:
(i) prognozg Ceny Kontraktowej, ktora powinna uwzglednia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
Arbitraz].
(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [ Plan platnosci] w
odstgpach miesigcznych.
4.25 Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:
Pelnomocnictwo Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
Wykonawcy podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegblnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginatl petnomocnictwa lub petnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujagcymi upowaznienie os6b udzielajacych
petnomocnictwa.
4.26 Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:
Zabezpieczenie Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
Nieruchomosci aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i

unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegotowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robot z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli dzialek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach bgda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wtasciciela dziatki w zakresie szczegotowe;j
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
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momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udzialem witasciciela.

4.27 Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
Istniejace Instalacje gazociagi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodno$ci miedzy ewidencja
istniejacych instalacji 1 sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegélnosci mozliwe jest
wystegpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od do$wiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystepowania takich niezgodnosci w
szczegolno$ci zastosuje odpowiednia technologie Robot i uzgodni te $rodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociagdw 1 gazociggdw, shupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdot.  Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i witascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie
6 PERSONEL KIEROWNICZY | SIEA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

o Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
Zatrudnienie opieki medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane
p_er50n9|_u przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
kierowniczego i sity

1. Przy realizacji Robdt Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci:

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewngtrznych,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i
okiennej

- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie
porzadku na budowie,

- doz6r mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan:

roboczej

2. Pozostale osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w
Opisie przedmiotu zamdwienia, w tym prace fizyczne oraz pracg operatoréw sprzetu

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie

40



prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgséci robot lub ushug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnos$ci wymienionych w
ust. 1 Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze czynnoS$ci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci kary umownej w wysokos$ci okreslonej w zalaczniku do
warunkow szczeg6lnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawceg lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy prze
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni cigglo$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie konieczno$ci dzialan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydluzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwo$ci zwigkszenia liczby pracownikéw i pracy na wydtuzong zmiane lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7

Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 1 zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspolpracy z
miejscowymi wladzami i shuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwiazku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgltoszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastgpujaca tresé:

Odpowiednia liczba os6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezb¢dne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9

Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresc:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni Zzadnego z
czlonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu, umiej¢tnoséciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okre§lone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamoéwieniu i
SIWZ.

6.12

Personel Zagraniczny

Dodaje sie¢ dodatkowg klauzulg:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac o
to, aby ten personel mial wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktérym zostal zwerbowany lub do
kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
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pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub 0séb zaleznych.
Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposéb Wykonania Wykonawca w szczegodlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych okre§lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.), wzglgdnie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.
7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Oplaty za Wykonawca poniesie  wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

eksploatacje gérnicza

srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczeg6lnoscei za:
(a) wydobycie Materialow naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatdw pochodzacych z rozbiorki i wykopoéw oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych, jak 1 sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwatowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1

Rozpoczecie robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pozniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy 1 jego personelu (o§wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Roboét zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3

Harmonogram

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegblowy Harmonogram, w ukladzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Harmonogram bedzie zawierat:

@) porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wraz
z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w
tym, Robdt i Dostaw, w kazdym miesigcu, S$ciezka krytyczna, wiacznie z
Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawa na Teren budowy, budowa,

montazem, probami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez
podwykonawcow dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekeji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(c) warto$¢ ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli

elementow skonczonych kwartalnie (przerdb),
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(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:

(M 0golny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze
etapy wykonywania Robot oraz,

(i) szczegoly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu
Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wigkszego
etapu budowy.

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi w
Zataczniku do SWK. Harmonogram begdzie zawieral wylaczenie prowadzenia Robdt w
okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢
takie roboty, na jakie pozwalajg warunki srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robot.
Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzafn kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowaé swoje dzialania na podstawie tego
Harmonogramu.

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni uwzgledni¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska
i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdot. Wykonawca ma obowigzek uwzglednicé
okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia rob6t budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do skladania roszczen Wykonawcy o
wydtuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktore moga negatywnie wplynaé na Roboty, zwigkszyc
Ceng Kontraktowa, opdzni¢ wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy oraz warto$ci ptatnosci
Zamawiajacego. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych
szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub okoliczno$ci lub tez oferty na mocy
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub Ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowiazan i nie umniejsza jego odpowiedzialno$ci za realizacje¢
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Przedluzenie Czasu Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
na Ukonczenie 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktérych ukonczenie dla celow

okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktérakolwiek z ponizszych przyczyn:

(@) opdznienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedluzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,
(b)  wyjatkowo niepomyslnych warunkow klimatycznych,

(c) opdznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikte z winy Zamawiajacego, Personelu
Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
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wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zadaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskutecznos$ci pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwic przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma rowniez prawo zmniejszenia, a nawet
anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedluzenie to
skompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ z
takimi zadaniami ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedluzenia Czasu na
Ukonczenie opoznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentow
Wykonawcy, jezeli skladane dokumenty beda nieckompletne badz niezgodne 2z
postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim aczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5 Zmienia si¢ czg$¢ ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czgsé
e ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

Opoznienie

spowodowane przez

wladze

8.6 W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Szybko$¢ postepu Inzynier stwierdzajgc zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze

pracy zweryfikowac swoje poprzednie ustalenia odno$nie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowg kwote. Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ z
takim zadaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].
W razie opoznienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i1 Kary za Opoznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawecy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.
Dla uchylenia watpliwo$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w  sposoéb  dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i po$piechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okoliczno$ci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7 W tresci Klauzuli stowo ,,zwloka™ zastgpuje si¢ stowem ,,op6znienie”

Odszkodowania W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastgpujaco:

umowne za Lo e . . . . . .

Opé#nienie Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie

uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonmych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcéw na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Kary te nie zwolnig
Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét, ani tez z innych obowiazkéow, zobowigzan
ani odpowiedzialno$ci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rowniez
roszczeniu Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robdt w razie Rozwigzania
Kontraktu, ktorego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w peinej wysokosci.
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Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo roéwniez
zada¢ odszkodowania uzupehlniajacego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
op6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robdt okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Cze$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za opéznienie w dotrzymaniu kazdego z
Termindéw Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypelnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos$¢ kar umownych okreslona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie opOznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zalaczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesigcznej
naradzie u Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opdznienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegblnosci w razie opdéznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentow Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4

Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robodt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

() zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowaé
takie same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypeinienie
Obowiqzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Op6znienie w wysokos$ci
maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postgpowacé zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowaé takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypeinienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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10.1

Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastepujqgcq tresé jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra musi uzyska¢ zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce¢ dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robd6t lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wta$cicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejgciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usuni¢cia oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowi¢ zalacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié
wszelkie dokumenty i dokonaé¢ wszelkich czynnoséci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowaniec Robot od wilasciwych wiladz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej zlozonej w oSrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o zlozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).
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10.2 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Przejecie czesci Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrgbne
Robot Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien migdzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czeSci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione mi¢dzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czeéci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zaleglych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego cze$ci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywanie zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Przeszkoda w Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opdznia
Probach Koncowych | si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedluzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.

Jezeli Wykonawca w zwigzku z opoznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien post¢gpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
111 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Ukonczenie zaleglej W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow Wykonawcy do stanu zgodnosci z

pracy i usuniecie wad | wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(8) dokonczy¢ w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

(b) usuna¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zglaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usunigcia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dluzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usunigeia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zglosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktorych odnosi si¢ punkt (b) klauzuli 11.1
nie bedg miescity si¢ w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowiazek pielggnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowiazkom Wykonawcy w tym
zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Zamawiajacego
okre$lonych dla wad i usterek, wlaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i
wykonawstwa zastepczego.
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11.4 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zaniedbanie Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku terminowego dokonczenia Robot zaleglych,
usuniecia wad usunigcia wady, usterki w czasie okreSlonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wlasnego wyboru, moze:

a) dokonczy¢ Roboty zaleglte, usungé¢ wadg, usterke samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca
zwrdci Zamawiajagcemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejécie wady lub
usterki, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wlaczajac w
kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego.

b) zachowujac roszczenie okres$lone w punkcie (a) powyzej, naliczyé Wykonawcy kary
umowne w wysokosci wskazanej w Zalaczniku do SWK, az do czasu dokonczenia
Roboét lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapilo),

c) jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robot
lub znacznej czeSci Robdt, to moze wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu wzglednie
odstapi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robdt, ktora nie moze byé
uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla
innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony
do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia
cze$ciowego — odpowiedniej ich czgsci, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki,
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materialdéw Wykonawcy.

115 W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastgpuje sig:
Zabranie wadliwej Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej cze¢sci lub
czesci Robét Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego

obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8 W tresci klauzuli skre$la si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje sig¢:
Obowiazek . . . . . .,
: . Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowiazkow z tytutu
poszukiwania przez S . . . . . .
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaplacenia tych kosztow przez Zamawiajgcego albo
Wykonawce . ,
w razie sporu co do tych kosztow.
11.12 Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:
Gwarancja jakosci Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakos$ci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robét oraz dla
Dokumentow Wykonawcy uptywa w terminie okreSlonym w Gwarancji Jakosci liczonym
od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegle do wykonania w zakresie objetym
Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu, potwierdzajacym
wykonanie roboty zalegtej.

Pisemna Gwarancja Jakos$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatgcznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét ulega odpowiedniemu
wydhluzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani oplata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jako$ci, czy tez Odpowiedzialno$ci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
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wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢gcia wady nastgpuje w ramach
Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jakos$ci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na
zaistnienie (awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcoéw nie posiadajacych
serwisu w Polsce musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej. Karty
gwarancyjne Dostawcoéw wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane
maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu
przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z
dostawg i wymiang odczynnikow i elementéw podlegajacych wymianie w okresie gwarancji
jakosci.
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12

OBMIARY | WYCENA

121

Obowiazkowe
obmiary robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w calosci i zastepuje nastgpujaco:

Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczaltowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji
projektowej, wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem
oczyszczalni Sciekow. Udzielenie zamowienia podobnego bedzie mozliwe tylko i
wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystapig roboty niezbedne
do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia, a
ktérych wykonawca pomimo usilnych staran nie mogl przewidzie¢. Zamodwienia
podobne beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy pomigdzy
wykonawca realizujacym zamoéwienie, a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla
udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p.
Udzielenie zamowienia podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci
bedacych podstawg ich udzielenia i szczegdétowego uzasadnienia w protokole
konieczno$ci wykonania zaméwienia podobnego, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiajacego.

a) Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrebie tej samej
dzialki, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

b) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowa za wykonanie przedmiotu
zamowienia wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej
klauzuli i jakikolwiek btad w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny
oferty.

c) Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metoda uproszczong na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, STWiOR oraz wnioskow wyniklych po dokonanej
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma
jedynie znaczenie kalkulacyjne 1 pomocnicze. Ceng oferty jest kwota
wynagrodzenia ryczattowego zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

d) Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czesci robot lub roboty
kontynuowane. Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy zatacznik do umowy zawartej z wybranym
wykonawcg oraz przej$ciowe $wiadectwa platnosci wystawiane na podstawie tabeli
elementow skonczonych, oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

e) Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo
— finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegdtowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
etapow realizacji zadania i poszczegolnych robot oraz ztozy kosztorys dostosowany
do poszczegolnych etapow realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

f) Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci przejsciowe fakturowane nie czgsciej niz raz na
poczatek kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postepem
robot okre§lonym na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego Tabeli Elementéw Skonczonych oraz zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym. Dopuszcza si¢
ptatnosci przejsciowe do osiggnigcia 90% zaawansowania rzeczowego kontraktow.

g) Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT bedg protokoty
czgSciowego odbioru robot i protokol odbioru koncowego zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowego i koncowego s$wiadectwa
ptatnosci, w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo
— finansowy.

h) Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Podmiotu  Upowaznionego/Gminy  Czaplinek  prawidlowo  wystawionej,
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sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Nalezno$ci za wykonane
roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

i) Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie
otrzymanie przez Podmiot Upowazniony/Gming Czaplinek o$wiadczen
podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi
umowami. Jezeli pojawia si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot
Upowazniony/Gmina Czaplinek dokona zaptaty dla podwykonawcy i pomniejszy
nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacong podwykonawcy
zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2

Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skre$la sie w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

12.4 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w calosci.
Pominiecia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tre$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

Q) zaistnienia okolicznoéci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(i)  przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow
srodkdw ochrony prawnej w zamoéwieniach publicznych lub innych procedur
zamowien publicznych,

na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym zakazuje si¢
dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamowienia w rozumieniu dyrektywy
2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposob istotny odbiegajacymi od
postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga wskazywa¢ na wole
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego zamdwienia. Zmiana
zamowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za istotna, jezeli
wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury
udzielania zaméwienia, umozliwilyby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci, ktorzy
zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robot, co do
ktorych nalezy zastosowa¢ zmieniona stawke podatku VAT.

W tresci klauzuli w punkcie (d) skresla si¢ dotychczasowa tres¢ i zastgpuje si¢ nowa trescia
»Zhaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu §wiadczenia i zobowiazan wynikajacych z
umowy”’

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (f) — zastgpienie wykonawcy, ktéremu zamawiajacy
udzielit zamowienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zmiany nieistotne

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany niskowarto$ciowe okreslone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.
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Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czgSci Robot. Wykonawey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajagcemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
migdzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria
Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunigto tres¢ rozpoczynajac od punktu (c) az do konca i wstawiono tres¢
jak nastgpuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgéci Robot,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzula 3.5 [ Okreslenial.

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile s3 potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spelniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3

Procedura zmiany

W tresci klauzuli po punkcie (¢) dopisuje si¢ punkt:
(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.).
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Platno$¢ w
stosownych walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci
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Kwoty Warunkowe

Klauzulg 13.5 skresla si¢ w catosci

13.6

Praca dniowkowa

Klauzulg 13.6 skresla si¢ w catosci

13.8

Korekty wynikajgce
ze zmian Kosztu

Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

14

CENA KONTRAKTOWA | PEATSC

141

Cena kontraktowa

Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w cato$ci i zastepuje zdaniem:

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

I oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawcg.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w calosci

14.2

Platnos$é zaliczkowa

Klauzula 14.2 skreéla si¢ w calosci.
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14.3

Wystepowanie 0
Przejsciowe
Swiadectwa PlatnoSci

W niniejszej klauzuli slowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ slowem ,kwartal” i wyrazenie ,, W
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skres§la si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow

ER)

»zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzulg
13.8.....7.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zamieszczonej w
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oswiadczenie wiasne o:

1. braku lub istnieniu wymagalnych zobowiazan z przekroczonym terminem platnosci,

2.wysokosci  zafakturowanych zobowigzan dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, dla ktérych termin ptatnosci nie uptynal, z podaniem tego terminu,

3. wartosci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.
4. wysokosci juz zaptaconych zobowiazan.

Wzory os$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordéw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejSciowe powinno zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejSciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawieraé powody
niezaptacenia cato$ci lub czesci takich faktur.

Cala korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegotowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz
Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca co kwartal dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowacé

(i) okres do konca pierwszego kwartalu kalendarzowego nastepujagcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

(ii) kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci begda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatno$ci na dany kwartal, Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia platnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w opdznieniu
w zaplacie.
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Urzadzenia i
Materialy

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania.
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przeznaczone do

Robot

14.6 Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Wystawianie Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
Przej$ciowych zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastgpnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po

Swiadectw Platnosci otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
InZzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajagcych dowodow na to, ze (i) odmowa
zaplaty byla wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymaé ptatno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego
orzeczenia sgdowego.

Inzynier moze roéwniez wstrzymac platnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi o$wiadczenia o braku zobowigzan wzglgdem podwykonawcow, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czeSci i
nakazanie Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejéciowe Swiadectwa Platno$ci powinny mie¢ wyodrebnione czgéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrebnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Platnos$¢ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(@) kwote, poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnoéci, w terminie 30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

(b) kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, w terminie 30 dni od
dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawey do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyl dtuzszy termin. . Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy

dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskie;j.

Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego na kwote
poswiadczong przez Inzyniera w Przej$ciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.

Za date¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkdéw, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosc.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Opdzniona platnosé Wykonawca bgdzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opdznienia. Odsetki bgda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sie¢.

Platnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe | ,,Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”
Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11 Klauzula otrzymuje brzmienie:

.. W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejgcia Wykonawca winien przedtozy¢
Wystapienie o Inzvni . | ektu Odwiad . Ukon . dok .
Ostateczne nzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami

towarzyszacymi przedstawiajacego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:
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Swiadectwo Platnosci | @) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,
b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowaé jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
InZynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozyé
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopiag dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygnicty to Wykonawca przygotuje O$wiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopig dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaplaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, W tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rekojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokonaé¢ bezposrednio platnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z wynagrodzenia
Wykonawcy lub

2. zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce
dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.

Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Zobowiazan . . , L - L,
A Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan

potwierdzajace, ze suma ogolna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich nalezno$ci pienieznych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiazku z nim. To zwolnienie z zobowiazan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogélnej, w
ktorym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowiazuje z taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedlozy pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowiazan

od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wystawianie W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposrednie;
Ostatecznego zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Swiadectwa Platnosci | Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.16 Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Fakturowanie Wszelkie wyplaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, b¢da dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastgpuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
W Przejsciowym Swiadectwie Platno$ci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
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Ptatnosci lub na kwote po$wiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin ptatnosci faktury bedzie nie krétszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie
nienalezne

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

W razie uzyskania przez Wykonawce¢ §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrdci¢, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania Swiadczenia nienaleznego.
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Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty
14.18 . S . . 2

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepiséw wskazanych w art.
Szczegélne przypadki | 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

zmiany . . )
Zatwierdzonej Kwoty (@) stawki podatku od towaréw i ustug;
Kontraktowej (b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za praceg;

(c) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiazywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wezesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisdw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego zlozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naleznej
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwiagzku pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wplywem zmiany, o
ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegéOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;.

(if) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po
zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wplywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w lit. (c¢) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystluguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostgpnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiegowych dokumentow
zrodtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wyltacznie ptatnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres$¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisOw Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstagpienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):
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a) nie zastosuje sic do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,

C) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robét zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdznienia i
zawieszenie], lub w sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cholby
czg$¢ Robot, lub

(i)  nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania.

d) bedzie opdzniony z postepem Robét w stosunku do Harmonogramu okre$lonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spelnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia]
lub tez 8.6 [Szybkosé postepu pracy],

e) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Czasu na Ukonczenie okre$lonego
w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,

f) podzleci catoéé Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

g) =zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadlosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postgpowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujagcego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli
okoliczno$ci wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na
ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

h) da Iub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia
lub naktonienia jej do:

Q) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da lub zaproponuje
posrednio lub bezpo$rednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub
wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

(i) mimo pisemnego uprzedzenia, kwestionuje polecenia Inzyniera w trybie niezgodnym z
postanowieniami Kontraktu lub poucza Inzyniera o sposobie wykonywania przez niego
obowigzkow.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagty, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (¢) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
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i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstapieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzgt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usunac je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli S$rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badZ inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci badz czeSci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane
badZz zostaly cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé¢ zrealizowane przez
Zamawiajagcego w terminie do trzech miesigcy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okre$lenie ,,rozwiazanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,»odstapienie od Kontraktu”.

15.4 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez

Platnos$¢ po o L L. )
Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

odstapieniu
(a) postapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania, ukonczenia
Robot i usunigecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne koszta
zostana ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkoéd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
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zaplaty kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w Zataczniku do SWK jako wysoko$é
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos$¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadaé
odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach okre$lonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do S$ciagniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt, Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postgpowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wigcej jednak,
niz limit okreslony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaplata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupehiajacego i kosztow dokoniczenia robot nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okre§lony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

QOdstapienia

16 ZAWIESZENIE 1 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

Uprawnienia W trzecim akapicie po stowach ,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
Wykonawcy do »jednakze nie podzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa platnosci lub

zawieszenia pracy

dowodu zaptaty

16.2

W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”

Rozwiazanie

Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

Wykonawee W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi byé poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usuni¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$¢ pkt (C) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pézniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4

Platnos$¢ przy
odstapieniu

W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nize;j:

8. zaptaci¢ Wykonawcy kwotg rowng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat w
wyniku tego rozwigzania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].
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17

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2

Opieka Wykonawcy
nad Robotami

W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje
wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje sig, iz zlozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.

17.4 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowiacych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialnosci klauzuli 15.4 [Platnos¢ po odstgpieniu], 16.4 [Platnosé¢ przy odstgpieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robdt, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktorych moze ta druga Strona zazna¢ w zwiazku z
Kontraktem.
Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwot¢ utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wlasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrol¢ wydatkowania $rodkow
unijnych nalozg na Zamawiajgcego, uznaja za niekwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania be¢dzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogodlne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢, ze Wykonaweca nie jest w stanie przedstawic¢
dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robodt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

Zamawiajagcy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia beda bez franszyzy integralnej. Zamawiajacy dopuszcza franszyzy
redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy) z ewentualng kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla szkéd
rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysoko$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkéd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

62




Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas nha
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najpozniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznoS$ci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2

Ubezpieczenie Robét

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, jednak

i Sprzetu réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

Wykonawcy s . . . s .
oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate wskutek
btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.

18.3 Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono now3a:

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia

a) beda dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

wiasnoSci W trescei klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sig.
18.4 W tresci klauzuli w akapicie drugim skre$la si¢ tre$¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
. . ,»lub Personelu Zamawiajacego”.

Ubezpieczenie

Personelu

Wykonawcy

185 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytutdow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skre$la si¢ i zastepuje trescia:

Odstgpienie wedlug (a) wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, platnos¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W treséci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiazku okolicznos$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ lacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznos$ci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwoSci przyjmuje sie¢, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robat.

20.2 Klauzulg skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w

sporach

20.3 Klauzulg skresla sie.
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Niepowodzenie
uzgodnienia skladu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4

Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzulg skresla sig.

20.5

Zalatwienie
polubowne

Klauzulg skresla si¢

20.6

Wiasciwo$é Sadu

Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,, Wtasciwo$¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w
sporach

Klauzule skreéla si¢

20.8 Zakonczenie
dzialania komisji

Klauzulg skresla si¢

rozjemstwa w

sporach

20.9 Dopisuje sie klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszgcych sie rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodnié¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzul¢ o brzmieniu:

Dzialania kontrolne i
sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa oraz programéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentoéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosb¢ wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zalaczniki:

1. wzor o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczgcia

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczgcia
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Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:
Gmina Czaplinek

ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek

Piecze¢¢ Podmiotu Upowaznionego

Data i podpis osoby upowaznionej
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU
Lp. Przedmiot Klauzula Dane
Nazwa Projektu (Robot) »Modernizacja oczyszczalni $ciekow
w Czaplinku — Wodnik
1 ssUsuniecie i utylizacja osadow ze
zbiornika nr 11, 12
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajgcego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
elektroniczny Wykonawcy 1.3 Przedsigbiorstwem Inzynierii
3 Sredowiska EkoWodrol Sp. z o.0.
Ul. Slowianska 13, 75-846 Koszalin
NIP 669-050-01-71, REGON: 330050293
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.4 | Konsorcjum firm:
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3 Lider: Rejonowy Zarzad Inwestycji
Czhuchéw Sp. z 0.0., ul. Srednia 12, 77-300
Czluchéw, sekretarit@rzi-czluchow.pl
4 598342267
Partner: ZDI Sp. z 0.0., ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamos¢,
Partner: Przedsigbiorstwo Ustug
Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul.
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.29 Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550
5 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Czaplinek, czaplinek@czaplinek.pl 94
3726200
5 Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 30.06.2018 r.
6 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
7 Gwarancja jakoS$ci 11.12 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Calosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 8% (osiem procent) Zatwierdzonej
8 Kwoty Kontraktowej brutto
9 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent)
10 15.4 Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za Op6znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
11 Kontraktowej za kazdy dzien
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
12 Wad 4.1.iv Kontraktowej za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia
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Kara Umowna za brak obecnos$ci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy zlotych) za
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 kazdy przypadek
13 Radzie Budowy lub naradzie comiesiecznej u 421
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 3000 PLN (trzy tysiagce ztotych) za
opdznienie wykonania obowigzkow kazdy przypadek naruszenia
odnoszacych si¢ do Podwykonawcy lub obowiagzkoéw
14 .
Dalszych Podwykonawcow
15 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowe 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek
0 prace
16 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
17 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie 18.2 bez potracenia
18 Ryzyka Zamawiajgcego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
19 Robot i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 1 000,00PLN (jeden
20 od zranienia oséb i szkéd majatkowych tysiac ztotych)
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia 15.4 150% zatwierdzonej kwoty
20 Robot Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,01 min PLN
Ptatnosci
21
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie
- nieustaleni) wyznaczeni przez beda rozstrzygane przez sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

67




OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy podwykonawcy:

Wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawezej: .........o.vvvvvvennnnnnn.

Dotyczy zadania:
Dziatajg w imieniu WyKonawey .........covvviiiiiiiiiiiiiiianannn, o$wiadczam, co nastepuje:
1. do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy

o gk~ wN

tytulem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej kwote

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi Kwote ........................
wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote .................ccocevennne.

warto$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotg .........................
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia /
wystepuje spor* dotyczacy .........ovieiiiiniinn...

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zalacznik do SWK

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy

GWARANTEM jest

Reprezentowany przez:

Lt

2 e

bedacym Wykonawca

uprawnionym z tytul gwarancji JESteeeeeeseeeseseseseseeeesesesasnssnsossssassnnes , Zwana dalej Podmiotem

Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwaranciji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ zadania pn.
................................................................................................ , okreslonego W
Kontrakcie (dalej réwniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z tytulu
niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu
Upowaznionego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji JakoS$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktorej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) za szkodg, jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za
kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunig¢cie wad/wymiang rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunig¢cia wad/wymiang¢ rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego speknienia zgdania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Podmiotu Upowaznionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)
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d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokos$ci, na warunkach og6lnych.

2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé¢ si¢ beda raz w roku (w I poétroczu), w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W skitad komisji przegladowej bgda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot
Upowazniony oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

3,57 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegélowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.
Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaktocenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostale wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

szr(')i(ij/i/vma dy Wymagany czas reakcji Powiadomienie
A. |Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwosci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Catkowite usuniecie awarii 24h
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Awarie powodujace
ograniczenie
mozliwosci
eksploatacji
jakiejkolwiek czgsci

Potwierdzenie przyjecia
zgloszenia i okres$lenie
Sposobu naprawy

24h

Podmiot Upowazniony powiadamia
wskazang osob¢ u Wykonawcy

obiekiu Catkowite usunigcie awarii 7 dni
Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i1 okres$lenie wskazang osob¢ u Wykonawcy
eksploatacje Sposobu naprawy
jakiejkolwiek czegsci
obiektu Docelowe usunigcie 14 dni
wady
D. [Wady pozostate Potwierdzenie 48h Podmiot Upowazniony powiadamia

przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
naprawy

wskazang osob¢ u Wykonawcy

W zaleznos$ci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Docelowe usunigcie

wady

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wylacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i
zasady sztuki budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu odbioru prac z
usuwania wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usunigcia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony
bedzie upowazniony do:

10. usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdoci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejécie Awarii / Wady, wlaczajac w
kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie
dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

11. zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w
wysokosci wskazanej powyzej, az do czasu usunigcia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo
nastgpito),

12. skorzystania z uprawnien okreslonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

5. Komunikacja.

5.1 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia.

Zaroéwno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepiSy prawa
polskiego
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6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4. W sprawach spornych wytacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

- (imie i nazwisko  pieczaqtka imienna)
e
e
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(stanowisko)
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