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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.2.2019) 

 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

KONTRAKTY: 
 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”  

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, 

Chopina oraz Jedności Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 
 

  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  

nr 535954-N-2019 

 

 

 

 

          Zatwierdzam 
 

 

Złocieniec, dnia  16.04.2019 r. 
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SIWZ część I – IDW – Instrukcja dla Wykonawców.  
 

Specyfikacja niniejsza zwiera: 

 

Lp. Oznaczenie części Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Kontrakt z załącznikami 

3 Część III 
Opis przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno-

użytkowy 

4 Część IV Wykaz cen 
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Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
1.           Nazwa i adres Zamawiającego.  

1a.         Klauzula RODO 

2.           Definicje. 

3.  Tryb udzielenia zamówienia.  

4.  Opis przedmiot zamówienia.  

5.  Termin wykonania zamówienia 

6.  Wizja lokalna. 

7..  Opis warunków udziału w postępowaniu.  
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków. 

9.  Wykonawcy występujący wspólnie 

10.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

12.  Wymagania dotyczące wadium 

13.  Termin związania ofertą. 

14.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.  Miejsce i termin składania oferty. 

16.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

17.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem       wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

19.      Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

20.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

22.         Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 
Spis załączników do SIWZ: 

 

1)  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne, 

3) Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w 

kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie kierownika zespołu projektowego” dla części III, 

4) Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w 

kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej” dla części I i dla części IV,, 

5) Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadania/budowach w celu ustalenia punktacji 

w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie kierownika kontraktu” dla części I i III oraz dla części  II i IV 

6) Załącznik nr 7 do SIWZ – Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w 

kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie projektanta branży sanitarnej” dla części II, 

7) Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

8) Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 

9) Załącznik nr 10 do SIWZ -  zobowiązanie  podmiotów. 

10)  Załącznik nr 11 do SIWZ - Kontrakt, 

11) Załącznik nr 12 do SIWZ – wykaz  cen dla części I/ II/III/IV 

 13) Załącznik nr 13 do SIWZ – wzór oświadczenia zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO  

14) Załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz gwarancji (parametrów) 

15) Załącznik nr 15 do SIWZ – opis techniczno-technologiczny – propozycja wykonawcy 
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Projekty: 

 

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, 

Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji 

uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 
 

 
 

 

 

Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki 

szczególne i ogólne, jakim podporządkowany jest Kontrakt, jako jedyną podstawę 

niniejszego postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego 

własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. Wykonawcy są 

zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 

formularzy, warunków Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego działający na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy 

Pzp, w imieniu i na rzecz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku/Gminy Wierchowo 

ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

tel.: +48 94 36 33 055 

fax: +48 94 36 33 050 

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl   

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/ 

godziny urzędowania: 7.00-15.00 

 

1a. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. 

Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, kontakt: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, +48943633055; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest Pani 

Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wodnik II, Wodnik III, nr ZP.271.2.2019  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
http://pojezierzedrawskie.com.pl/
mailto:zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
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2. Definicje 

Użyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) określenia należy rozumieć w sposób 

zdefiniowany poniżej: 

 

Roboty- należyte wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych 

środków, zgodnie  z wymogami określonymi przez Zamawiającego prowadzące do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia.  

3.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.1.2019 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

 

3.2 Tryb postępowania. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                       

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.                    

z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa 

w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego na 

warunkach zawartych w umowie podstawowej. 

3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

3.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.9 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.10 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; z późn. zm.), jeżeli 

przepisy Pzp nie stanowią inaczej.  

3.11 Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

3.12 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp) na każdą część. 

3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

3.14 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty. 

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

3.16 W przypadku, o którym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3.17 Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków pochodzących z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

4. Opis przedmiot zamówienia 

4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 
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„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz 

Jedności Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

Zgodnie z „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych 

i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę  

(FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

4.2 Zamówienie podzielone jest na części: 

Część I 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 

realizacją inwestycji „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” przy 

ul. Mickiewicza , której użytkownikiem i właścicielem  jest Inwestor „Wodociągi i Kanalizacje „ Sp. z o.o. 

w Resku, w ramach projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, 

Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku 

Wodnik III” współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. 

W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji 

i pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą 

urządzeń, kompletnej instalacji ujęcia wody i stacji uzdatniania wraz z obiektami towarzyszącymi, 

wyszczególnionymi w PFU /Część III SIWZ/,a niezbędnymi dla racjonalnej gospodarki mediami, w tym 

energią elektryczną, cieplną . 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zmodernizuje dwie studnie głębinowe ( w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń, które wykluczą dalszą eksploatację studni wykonanie odwiertu zastępczego z pełną 

dokumentacją), wykona instalację do retencjonowania wody ( dwa zbiorniki o pojemności nie mniejszej niż 

250 m³), modernizację technologii SUW, modernizację instalacji: elektrycznej, z uwzględnieniem 

istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych i istniejącą instalacją 

fotowoltaiczną , wentylacji, modernizację budynku o charakterze budowlano-remontowym, centralnego 

ogrzewania wraz z wykonaniem przyłącza gazowego i montażem kotła dwufunkcyjnego, wentylacji, 

kanalizacyjnej z przyłączem, modernizację budynku o charakterze budowlano-remontowym opisanym w 

punkcie 2.5 PFU wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Inwestor posiada DECYZJĘ Pozwolenie wodno-prawne z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr 

WOŚ.6341.36.2014.BK wraz z operatem wodnoprawnym. 

Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch 

technologiczny modernizowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, 

wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora 

pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 

Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 

1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 

Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 

biuro@sidir.pl 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU. 

Część II 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 

realizacją przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności 

Narodowej w Resku, której właścicielem jest jest Inwestor „Wodociągi i Kanalizacje „ Sp. z o.o. w Resku, w 
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ramach projektu pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina 

oraz Jedności Narodowej – Wodnik III” 

– współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi 

zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, wykonanie robót budowlano-montażowych z 

dostawą urządzeń, kompletnej instalacji sieci wodociągowej o długości około 1 150 m w ulicach Wojska 

Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku, wyszczególnionymi w PFU punkt 1.4.4 /Część II 

SIWZ/. Obecny przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na planach uzbrojenia podziemnego w Resku 

łącznie z PFU. Zamawiający informuje, że w PFU przyjęto wymianę 1920 m wodociągu na którą to długość 

składają się sieć wodociągowa 1150 m i przyłącza wodociągowe 870 m. Z uwagi na to że przyłącza są 

wydatkiem nie kwalifikowalnym Zamawiający pozostawia istniejące przyłącza i należy wykonać tylko 

przełączenia do nowej sieci. Każdy węzeł w ul. Jedności Narodowej (W1-W4) szt. 4 i każdy węzeł w ul. 

Wojska Polskiego i Chopina (W1- W5) szt. 5, a także przełączenie istniejących przyłączy szt. 21 wyposażyć 

w zasuwę odcinającą. 

Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w 

imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 

Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 

1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 

Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 

biuro@sidir.pl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU oraz  na planach 

geodezyjnych istniejącej sieci wodociągowej. 

 

Część III 

 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 

realizacją przebudowy oczyszczalni ścieków w Resku, której właścicielem jest Inwestor „Wodociągi i 

Kanalizacje „ Sp. z o.o. w Resku, w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji Resko – Wodnik II” – współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020. W zakres objęty niniejszym zamówieniem, 

wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego, 

wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą urządzeń, kompletnej instalacji planowanej do 

przebudowy oczyszczalni w Resku z z uwzględnieniem istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji 

procesów technologicznych i instalacją fotowoltaiczną , wentylacji, modernizację budynku o charakterze 

budowlano-remontowym wyszczególnionymi w PFU punkt 1.4.8 /Część III SIWZ/. Zamawiający nie 

dopuszcza zmianę obecnej technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego prowadzoną w 

przepływowych komorach biologicznych oraz obecnego sposobu biologicznej tlenowej stabilizacji osadu. 

Średni dobowy przepływ ścieków wynosi około 1200 m³/d (Qśrd > 1200 m³/d). Po przebudowie 

oczyszczone ścieki mają spełniać następujące wymagania: 

BZT5 – do 25 g  O2/m³   lub min. 70 – 90% redukcji 

ChZT – do 125 g O2/m³ lub min. 75% redukcji 

Zaw,og. – do 35 g O2/m³ lub 35% redukcji 

Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w 

imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 

Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 

mailto:biuro@sidir.pl
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1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 

Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 

biuro@sidir.pl 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU 

Część IV 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z 

realizacją przebudowy (modernizacji) ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Świerczynie gmina 

Wierzchowo, której użytkownikiem i właścicielem  jest Gmina Wierzchowo w ramach projektu pn: 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”– współfinansowanego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 

W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji 

i pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego (odprowadzanie wód popłucznych oraz zwiększenie ilości 

poboru wód) ,  wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą urządzeń, kompletnej instalacji ujęcia 

wody i stacji uzdatniania wraz z obiektami towarzyszącymi, wyszczególnionymi w PFU /Część III SIWZ/,a 

niezbędnymi dla racjonalnej gospodarki mediami, w tym energią elektryczną.  

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zmodernizuje dwie studnie głębinowe, wykona instalację do 

retencjonowania wody ( zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 50 m³), modernizację technologii SUW, 

modernizację instalacji: elektrycznej, z uwzględnieniem istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji 

procesów technologicznych , wentylacji, modernizację budynku o charakterze budowlano-remontowym 

opisanym w punkcie 4.9 PFU, odprowadzenie wód popłucznych wraz z zagospodarowaniem terenu.Inwestor 

posiada DECYZJĘ Pozwolenie wodno-prawne z dnia 23 grudnia 2015 r. nr OŚ.6341.71.2015.KJ. Zakres 

zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch 

technologiczny modernizowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, 

wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora 

pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane. 

Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 

1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w 

Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: 

biuro@sidir.pl 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa 

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45000000 Roboty budowlane 

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
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45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45252121 Instalacje osadu 

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45350000 Instalacje mechaniczne 

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000 Tynkowanie 

45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – PFU. 

  

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i 

uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, 

programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i 

wyposażenie muszą gwarantować:  

a)  minimum 3 letni okres gwarancji jakości, 

b) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń będących prototypami 

4.4 Dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez okres 

minimum 7 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Parametry technologiczne opisane w niniejszym 

dokumencie stanowią optymalny nominalny punkt pracy urządzeń. 

4.5 Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi być 

tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe. Okresy reakcji na zaistnienie 

awarii, usterki dotyczący maszyn i urządzeń dla dostawców nie posiadających serwisu w Polsce 

musi być zgodny z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej. 

4.6   Za jakość ścieków oczyszczanych od momentu wyłączenia istniejącego ciągu technologicznego do 

zakończenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca na następujących 

warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakości odpływających ścieków oczyszczanych 

obowiązuje pod warunkiem, że ilość ścieków surowych i zawarte w nich ładunki zanieczyszczeń 

głównych parametrów (BZT₅, ChZT, zawiesiny ogólnej) nie przekraczają wartości/ilości 

podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku konieczności poniesienia 

opłat z tytułu przekroczenia ładunków odprowadzanych w ściekach oczyszczanych do odbiornika 

przez Podmiot Upoważniony, powyższymi opłatami zostanie obciążony Wykonawca - dotyczy 

części III 

4.7Wykonawca zdemontuje sprawne urządzenia oraz elementy, które są i pozostaną własnością  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku/Gminy Wierzchowo (przewidziane do demontażu w 

przyszłym projekcie). Przed przystąpieniem do demontażu należy uzgodnić miejsce ich składowania. 

Demontaż Wykonawca przeprowadzi z należytą starannością, aby nie uszkodzić demontowanych 

urządzeń i  elementów. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione miejsce i zabezpieczy przed 

uszkodzeniem oraz kradzieżą. 

4.8Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 

dotyczy to osób wykonujących następujące czynności: 

- roboty zbrojarskie, 

- roboty betoniarskie, 
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- roboty ciesielskie, 

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 

- roboty murarskie i tynkarskie, 

- roboty wykończeniowe malarskie, posadzkarskie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- montaż urządzeń i maszyn, 

- roboty drogowe, 

- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie, 

- dozór mienia na budowie. 

 

4.9 Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży            

zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wymienionych w punkcie 4.18. Oświadczenie to powinno zawierać  w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  

wskazanie, że czynności objęte wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4.10 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.18 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do warunków szczególnych kontraktu. 

Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie  

żądanego przez zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób 

wykonujących wskazane w punkcie 4.18 czynności. 

4.11 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy prze wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

5. Termin wykonania zamówienia:  
Terminy wykonania zamówienia:  

Część I  do 30.11.2020 r. 

Część II do 30.11.2020 r. 

Część III do 30.11.2021 r. 

Część IV do 30.11.2020 r.  

6. Wizja lokalna: 

6.1  Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną w 

momencie zgłoszenia takiej potrzeby przez oferentów (wykonawców) 

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na 

ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 

przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.  

6.4 Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją Terenu Robót ponosi Wykonawca.  

6.5 Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

7.1.1  nie podlegają wykluczeniu; 



 12 

7.1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia,                            

o którym mowa w pkt  8.1 SIWZ . 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, jeżeli wykaże, że: 

1. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich dwóch 

lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż                       

3 500 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części 

I, , nie mniejszy niż 700 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji 

ekonomicznej dla części II, nie mniejszy niż 7 500 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na 

potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części III, nie mniejszy niż 1 800 000,00 zł w każdym 

roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części IV,  

oraz 

w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie osiągnęli następujące wartości wymienionych wskaźników:  

 

1) Dodatnia rentowność sprzedaży netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedaży) 

 

2) Płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań - 

(aktywa obrotowe) / (zobowiązania krótkoterminowe +rozliczenia bierne krótkoterminowe)                          

- nie mniejszy niż 1,10 

 

3) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem (zobowiązań długoterminowych) 

/ (kapitał własny) nie większy niż 0,60;  

 

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości:                        

co najmniej  300 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części I,                               

co najmniej  100 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części II,                         

co najmniej  600 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części III,                        

co najmniej  150 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części IV ;  

 

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności                           

w wysokości: 

 co najmniej 3 500 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części I, 

co najmniej 700 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części II, 

co najmniej 7 500 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części III, 

co najmniej 1 800 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części IV, 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie  

w części IV sekcja B  oświadczenia własnego patrz punkt 8.1 SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
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c1)  wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 7 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj  polegającą na: 

 -  modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na 

poziomie min Qśrd = 1200 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i 

gospodarkę osadową o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto, w ramach inwestycji 

realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe Żółty FIDIC lub równoważne dla część III,  

- modernizacji/rozbudowie/przebudowie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody o wydajności na 

poziomie min Q śr/d = 140 m³/d której zakres obejmował ujęcie wody i stację uzdatniania wody o 

wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł netto, w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki 

kontraktowe Żółty FIDIC lub równoważne dla część I i dla części IV,                                        

 - budowie/przebudowie sieci wodociągowej o długości min 1000 m z przyłączami o wartości nie 

mniejszej niż 350 000,00 zł netto, w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe 

Żółty FIDIC lub równoważne dla część II. 

Przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa 

Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC. 

 

  

LUB 

 

-- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie 

pełnobranżowego projektu budowlanego modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków 

komunalnych o przepustowości na poziomie min Qśrd = 1200 m³/d której zakres obejmował 

oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i gospodarkę osadową przy czym przez wykonanie usługi 

rozumie się co najmniej  otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla części III 

 oraz 

 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na 

poziomie min Qśrd = 1200 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i 

gospodarkę osadową o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto przy czym przez wykonanie 

roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli 

roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC dla części III 

 

- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie 

pełnobranżowego projektu budowlanego modernizacji/rozbudowie/przebudowie ujęcia wody i stacji 

uzdatniania wody o wydajności na poziomie min Q śr/d = 140 m³/d której zakres obejmował ujęcie 

wody i stację uzdatniania wody przy czym przez wykonanie usługi rozumie się co najmniej  

otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla części I i dla części IV 

 oraz 

 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

modernizacji/rozbudowie/przebudowie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody o wydajności na poziomie 

min Q śr/d = 140 m³/d której zakres obejmował ujęcie wody i stację uzdatniania wody o wartości nie 

mniejszej niż 900 000,00 zł netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu 

odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z 

warunkami FIDIC dla części I i dla części IV 

 

-- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie 

pełnobranżowego projektu budowlanego - budowa/przebudowa sieci wodociągowej o długości min 1000 
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m z przyłączami przy czym przez wykonanie usługi rozumie się co najmniej  otrzymanie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla części II 

 oraz 

 w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie 

sieci wodociągowej o długości min 1000 m  z przyłączami o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł 

netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co 

najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC dla 

części II 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie  

w części IV sekcja C pkt. 1a)  oświadczenia własnego - patrz punkt 8.1 SIWZ. 

 

    c2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, które należy wpisać do 

oświadczenia własnego: 

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. 

Zespołu Kluczowego Personelu i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nimi: 

 

c2.1) jedną osobą na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), która posiada: 

· Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu, 

Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy  przy realizacji co najmniej jednej inwestycji 

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 5 mln netto PLN 

zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla części I i III oraz o wartości robót co najmniej 

2 mln netto PLN zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla części II i IV  

 

c2.2) jedną osobę na stanowisko Kierownik Zespołu Projektowego – (Ekspert nr 2) który 

posiada: 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant, 

· pełnił funkcję jako kierownik zespołu projektantów, który opracował co najmniej jeden 

pełnobranżowy projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków 

ściekowych o przepustowości co najmniej Qśrd = 1200 m³/d dla części III 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

c2.3) jedną osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej (Ekspert nr 3) który posiada: 

· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 

projektant, 

· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane oczyszczalni 

ścieków  dla części III, 

· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane ujęcia wody i stacji 

uzdatniania wody dla części I i dla części IV, 

· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane sieci wodociągowej  

dla części II, 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
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(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

c2.4) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 4) 

który posiada: 

· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 

projektant 

· wykonał jako projektant branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlane 

budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków dla części III 

- wykonał jako projektant branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlane 

budowy, przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody  dla części I i dla części IV 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

 

c2.5) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5) który 

posiada: 

· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako 

projektant 

· wykonał jako projektant branży elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacji 

elektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla obiektów technologicznych 

oczyszczalni ścieków dla części III, 

· wykonał jako projektant branży elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacji 

elektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla ujęcia wody i stacji 

uzdatniania wody dla części I i części IV, 

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

 
c2.6) jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 6), która posiada: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o 

przepustowości nie mniejszej niż Qdśr.= 1  200 m3/d  

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów dla części III 
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co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę SUW o wydajności na poziomie min Q 

śr/d = 140 m³/d   
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów  dla części I i IV 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci wodociągowej długości min 1000 

m, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów dla części II 

 

c2.7) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 7) 

który posiada: 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych 

oraz AKPiA, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie 

z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla części I i części III i części IV 

 

c2.8)  jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych (Ekspert nr 8), która  

posiada: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 

części III  

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę SUW o wydajności co najmniej Q śr/d 

= 140 m³/d 
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 

części I i dla części IV 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości co 

najmniej 1000 m 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 

części II 

c2.9) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Budowlanych (Ekspert nr 9) który posiada: 

· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej 

inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków lub SUW 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018  poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla 

części I, III, IV 

 
  c2.10) jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót drogowych (Ekspert nr 10), która posiada: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych, w tym przy 

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda dla 

części II; 

 

Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie 

Zamawiającego, które może nie stanowić całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy. 



 18 

Zamawiający dopuszcza łączenie pełnienia funkcji przez jednego eksperta na następujących 

stanowiskach: 

a) Ekspert 2 Kierownik Zespołu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branży sanitarnej; 

b) Ekspert 6 Kierownik budowy i Ekspert 8 Kierownik robót sanitarnych albo Ekspert 6 Kierownik 

budowy i Ekspert 9 Kierownik robót budowlanych (pod warunkiem posiadania właściwych 

uprawnień budowlanych) 

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Eksperta 5 Projektanta branży elektrycznej i AKPiA 

przez dwie osoby, tj. projektanta branży elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy czym każdy 

z nich musi spełnić warunki jak opisano wyżej dla danej branży za wyjątkiem posiadania uprawnień 

budowlanych przez projektanta AKPiA. 
 

7.2 Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 

wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 

1278 ze zm.). 

1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272), 

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie 

z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z 

art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

7.3  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia obligatoryjnie wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy. 

7.5 Dodatkowo Zamawiający na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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7.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub 

pkt. 7.5 SIWZ niniejszego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje 

się, jeżeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienie publiczne oraz Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.6 

SIWZ. 

7.8. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                    

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie (zał nr 

8) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 

stosuje się odpowiednio. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty: 

 
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne 

załącznik nr 3 wypełnione przez Zamawiającego w zakresie Części I, które zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia 

oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja α, A, B, C oraz 

część VI oświadczenie końcowe. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.1.1W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.  Oświadczenia podmiotów składających 

ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są także w formie pisanej 

podpisanej przez każdego z nich w zakresie jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w 

treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia własnego składanego 

przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

8.1.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8.2 Wypełniony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ.   

8.3 Informację o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium 

oceny ofert pn. „doświadczenie Kierownika Kontraktu, doświadczenie kierownika zespołu projektowego 

, doświadczenie projektanta branży sanitarnej” której wzór stanowią załączniki nr 6, 4, 5, 7 do SIWZ. 

8.4 Informację o  udzielonej „gwarancji”, w załącznik nr 2 punkt 1 do SIWZ. 

8.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przesłać ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
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a) nie podlega wykluczeniu z postepowania, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych 

podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz przesłania ( patrz punkt 

8.1 SIWZ) oświadczenia własnego tych podmiotów. 

8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 

dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego oraz przesłania ( patrz punkt 8.1 SIWZ)  oświadczenia własnego każdego z 

nich. 

8.8 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

8.9 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia 

własnego, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a. 

8.10 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej 

formie niż pieniądzu. 

8.11 Do oferty należy dołączyć wypełniony wykaz cen załącznik nr 12 oraz podpisany wykaz gwarancji 

załącznik nr 14 oraz oświadczenie RODO załącznik nr 13 

8.12 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą 

wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.13 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

8.14 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.15 Zamawiający zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów 

dotyczących oświadczenia własnego, jedynie do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie będzie miał zastosowania do Informacji o 

zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert 

pn. „doświadczenie Kierownika Kontraktu, doświadczenie kierownika zespołu projektowego, 

doświadczenie projektanta branży sanitarnej” której wzór stanowią załączniki nr 6, 4, 5, 7 do SIWZ, 

ponieważ Zamawiający nie dopuszcza ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia informacji 

dotyczącej osób kadry kierowniczej skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
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publicznego w celu zwiększenia liczby punktów w w/w kryterium oceny ofert. 

8.16 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia  

oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, wskazanych w rozdziale 7 SIWZ. 

8.17 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda 

oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2018 poz. 798 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

8.18 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN 

w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich 

walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

8.19 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.20 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

8.20.1  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

8.20.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.20.3  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

8.20.4  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP; 
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8.20.5  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

8.20.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.20.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445ze zm.); 

8.20.8  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

8.21   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 

        8.21.1  sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa 

lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; 

        8.21.2  informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy,  w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

        8.21.3 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego.  

8.22   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 

          8.22.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed 

upływem terminu  składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te były wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; 

          8.22.2 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

8.23. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych:  
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8.23.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.1 - składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp,  

8.23.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 

8.23.3 Dokument, o którym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ppkt 8.23.2 

a) powinny być wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

8.23.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 

ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

8.23.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w ppkt. 8.20.1 składa dokument, o którym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się 

odpowiednio.  

8.23.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

8.24 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt 

7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych.  

8.25 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 8 ust. 8.24 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

8.25.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

8.25.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 

pkt 8 ustawy Pzp. 

8.25.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

8.26. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8.27. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 

niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty wymienione w pkt  8.20 niniejszej SIWZ 

również dotyczące tych podmiotów z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8. 

8.28. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom w zał nr 2 punkt 6 i podać nazwy firm tych podwykonawców o ile już 

są znani.  

8.29. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie 

dokumentów  lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

8.30. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze 

zm.`), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie  

9.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.  

9.2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 

ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako 

wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.  

9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt  9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć 

postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do 

ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, 

pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie 

potwierdzona kopia).  
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9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt  9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy.  

9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących 

wspólnie.  

9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym 

jako pełnomocnik pozostałych (liderem).  

9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę).  

9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o 

których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ.  

9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. 

9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić 

oświadczenie własne część IV punkt B. 

9.12. W zakresie spełnienia warunków punkt 7.1.2. b) wskaźnik płynności finansowej podpunkt 1.2) 

wystarczy, że spełni jeden z członków konsorcjum ten z najwyższymi obrotami rocznymi. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie oświadczenia własnego w 

formie pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie własne w formie pisemnej dotyczące 

tych podmiotów. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

10.5. Wykonawca może wykorzystać w oświadczeniu własnym nadal aktualne informacje zawarte w innym 

oświadczeniu własnym złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są mu znani. 

10.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi/roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych Zamawiający korzysta z oświadczeń lub dokumentów tam zamieszczonych o 

ile są aktualne. 

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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10.10. W przypadku, o którym mowa w ust 10.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego dokumentów. 

10.11. . Oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składane są w 

oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą. 

10.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust 8 SIWZ, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

10.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi/roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

11.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku 

polskim.  

11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie.  

11.3. Dopuszcza się przesyłanie skanów pism, wniosków, oświadczeń  za pomocą środków elektronicznych 

(email). Adres e-mailowy Zamawiającego to: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

11.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SIWZ.  

11.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.  

mailto:zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl


 27 

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił 

SIWZ. 

11.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką korespondencję należy kierować do 

Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,  

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec. 

11.11. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są : 

Roman Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechód od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8.00-14.00.  

11.12 Wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ. 

11.13 Zmiany w treści SIWZ 

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/. 

11.13.2 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11.13.3 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawcy. 

11.13.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/. 

 

12. Wymagania dotyczące wadium. 

 
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Część I – 55 000 zł 

Część II – 12 000 zł 

Część III – 130 000 zł 

Część IV – 13 000 zł 

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 

ust. 6 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                    

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                      

9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 

ze zm.) 

12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust  12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 

ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/
http://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/


 28 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w 

gwarancji: 

12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, zamawiający 

zatrzyma wadium wraz z odsetkami 

12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopię 

polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. 

b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

12.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ  (w 

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych 

formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu 

PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 

średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa 

w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, 

że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na:  

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONTRAKT: 
 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”  

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

 

 
oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2019 

12.10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 
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12.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

12.12. W przypadku podmiotów występujących wspólnie z treści dokumentu o których mowa w ust  12.3. 

lit. b) - e) SIWZ musi wynikać w czyim imieniu złożona jest gwarancja lub poręczenie ( muszą być 

wymienione wszystkie podmioty występujące razem) 

 

13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium. 

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

13.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
14.1 Ofertę na każdą część składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać: 

a)  formularz oferty, 

b)  oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt  8 i (8.23 – w przypadku wykonawcy 

zagranicznego)  niniejszej SIWZ, oraz wypełnione   załączniki z wyjątkiem dokumentów 

wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ 

c)  inne dokumenty, tj.:  

– pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli 

nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub  w przypadku o którym mowa w 

art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 

– dowód wniesienia wadium.  

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 

14.3 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

14.4 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część (art. 82 ust.1 Pzp).  

14.5 Ofertę/y sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie 

poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  
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14.6 Zaleca się, aby Wykonawca zszył lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz załączone dokumenty i 

ponumerował strony.  

14.7 Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie  

w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i 

oznaczona: 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul Piaskowa 6. 

78-520 Złocieniec 

 

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONTRAKTY: 
 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”  

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 
 

Postępowanie ZP.271.2.2019 

 
 

Nie otwierać przed 06.05.2019 r. godz. 10:30 

 

14.8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku 

wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne 

powiadomienie o wycofaniu oferty. 

14.9 Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.  

14.10 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

14.11 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ 

– INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 110 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część, nie 

złączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, 

nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

14.12 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być 

realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana 

przez Wykonawcę osobiście. Wykonawca składa tę informację w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6 

– Formularz oferty. 

14.13 Oferta wspólna. Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i 

wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi 

wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Pełnomocnictwo ustanawiające 

Pełnomocnika powinno:  

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;  

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;  
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c) precyzować zakres umocowania;  

d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych  

z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z 

wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawców;  

e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców 

składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;  

f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.  

Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Podmioty występujące 

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed 

przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą 

współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa 

Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  

14.13.1  każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

składa oświadczenie własne:  

a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi 

złożyć oświadczenie  własne (patrz  punkt 8.1 SIWZ), że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wspólnie wykazują spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ  z wyjątkiem punktu 9.12 

SIWZ. 

 

15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Związku Miast i Gmin Pojezierza 

Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do 

godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 06.05.2019 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Związku. 

15.2 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 

15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

15.5 Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

15.6 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2  Pzp. 

15.7 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

15.8 Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

i inne omyłki niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.9 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na 

podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 

15.10 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



 32 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

16.1 Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SIWZ i Wzorze 

Umowy.  

16.2 Podstawą do obliczenia ceny są: programy funkcjonalno-użytkowe zgodnie z § 15 (Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129). Nie będą dokonywane 

jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wykazie cen zał. nr 12 

Pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji wykazu cen.  

16.3 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.4 Cena oferty winna uwzględnić obowiązujący (na dzień składania Ofert) podatek VAT. Wykonawca 

obowiązany będzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.5 Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r  poz. 1830). 

16.6 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 

Kodeksu cywilnego). 

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i posłuży do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z 

zapisami wzoru umowy. 

16.8 Cena winna być podana w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, tj. 

zaokrąglona do pełnych groszy. 

16.9 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w 

art. 91 ust. 3a ustawy PZP stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 
16.11 Sposób zapłaty i rozliczenia niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II SIWZ. 

16.12 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16.13 Cena oferty stanowić będzie w Akcie Umowy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

17.1  Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

17.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.   

17.3.1 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla części I, II, i IV 

Nr Kryterium i waga 
 

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 % 

2 Doświadczenie Kierownika Kontraktu ( ekspert nr 1) - 15% 

3 
Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego/Projektanta branży sanitarnej (ekspert 

nr 2/3) - 15% 
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4 Gwarancja jakości – 10% 

 

17.3.2  Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla części III 

Nr Kryterium i waga 
 

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 % 

2 Doświadczenie Kierownika Kontraktu ( ekspert nr 1) - 10% 

3 
Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego/Projektanta branży sanitarnej (ekspert 

nr 2/3) - 10% 

4 Gwarancja jakości – 6% 

5 Jakość urządzeń – 14% 

 

1. Cena oferty dla każdej części 

Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia. W 

kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

             C min 

C = ---------------- x 60 % x 100 

              C of 

 

gdzie : 

C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 

C min - najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu 

C of - cena badanej oferty 

 
2. Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1) dla części I, II, IV 
 

Ocenie zostanie poddana liczba robót budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 

stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu w okresie ostatnich 10 lat jako: Dyrektor 

Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu 

gospodarki wodnościekowej o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł netto każda dla części I oraz 

o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 zł netto dla części II i IV. 

Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorował najwięcej inwestycji nad robotami 

budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej,   

 wzorze: 

 

             D  of 

D = ---------------- x 15 % x 100 

              D max 

gdzie : 

D – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 

D max – największa ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 ze wszystkich 

ofert  

D of - ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 badanej oferty 

 

Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 

termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 
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kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 

oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2 c) podpunkt c2.1]. 

 

2.1  Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1) dla części III 
 

Ocenie zostanie poddana liczba robót budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 

stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu w okresie ostatnich 10 lat jako: Dyrektor 

Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu 

gospodarki wodnościekowej o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł netto każda dla części III. 

Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorował najwięcej inwestycji nad robotami 

budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej,   

 wzorze: 

 

             D  of 

D = ---------------- x 10 % x 100 

              D max 

gdzie : 

D – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty 

D max – największa ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 ze wszystkich 

ofert  

D of - ilość inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej z załącznika nr 6 badanej oferty 

 

Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 

termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 

kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 

oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2 c) podpunkt c2.1]. 

 

 

3. Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego (Ekspert nr 2) dla części III  
 

Ocenie zostanie poddana liczba robót prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 

stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespołu Projektowego  w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik  

prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni 

ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 1200 m³/d każda dla części III. 

Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 była kierownikiem w zespole projektowym 

przy projektowaniu  inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej wzorze: 

 

             T  of 

T = ---------------- x 10 % x 100 

              T max 

gdzie : 

T – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty w części III 

T max – największa ilość prac projektowych polegających  na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 1200 m³/d z 

załącznika nr 4 ze wszystkich ofert  

T of - ilość prac projektowych polegających  na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy 

oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości  co najmniej Qśrd = 1200 m³/d z załącznika nr 4 

badanej oferty 

 

Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 

termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 
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kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane 

w oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.2]. 

 

 

3.1. Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej –  (Ekspert nr 3) .  
 

Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 

stanowisko Eksperta nr 3 – Projektanta branży sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant 

branży sanitarnej  prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody dla części I i dla części IV 

Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 była projektantem branży sanitarnej w zespole 

projektowym przy projektowaniu  inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie 

ujęcia wody i stacji uzdatniania wody uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej wzorze: 

 

              P of 

P = ---------------- x 15 % x 100 

              P max 

gdzie : 

P– uzyskana ilość punktów dla badanej oferty w części I i części IV 

P max – największa ilość prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z załącznika nr 5 ze wszystkich ofert  

P of - ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy 

ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z załącznika nr 5 badanej oferty 

 

Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 

termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 

kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie projektanta branży sanitarnej”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 

oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3]. 

 

3.2 Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej –  (Ekspert nr 3) .  
 

Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobę wskazana na 

stanowisko Eksperta nr 3 – Projektanta branży sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant 

branży sanitarnej  prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy sieci wodociągowej o długości min 1000 m dla części II 

Oferta, w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 była projektant branży sanitarnej  prac 

projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci 

wodociągowej uzyska punkty jak w przedstawionym poniżej wzorze: 

 

              S of 

S = ---------------- x 15 % x 100 

              S max 

gdzie : 

S– uzyskana ilość punktów dla badanej oferty w części II 

S max – największa ilość prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub 

przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 1000 m z załącznika nr 7 ze wszystkich ofert  

S of - ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy 

sieci wodociągowej o długości min 1000 m  z załącznika nr 7 badanej oferty 

 

Do oferty należy dołączyć zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, 

termin realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych 

kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 
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„Doświadczenie projektanta branży sanitarnej”, do punktacji nie wliczają się inwestycje wykazane w 

oświadczeniu własnym w celu spełnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3]. 

 
4.  Kryterium „gwarancja jakości” dla części I, II, IV 

 

– wskaźnik G, ranga (znaczenie): 10 % - oceniane będzie wg następujących zasad: 

 

1) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) 

udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 

okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

2) Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde pełne 12 miesięcy okresu gwarancji (Okresu Zgłaszania 

Wad). Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na 

maksymalny okres 60 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

3) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres dłuższy niż 60 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Zamawiający obliczając ilość punktów w 

kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił 

gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy. Wówczas do umowy również 

zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy 

(pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu), 

4) jeżeli Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania 

Wad) na roboty budowlane na okres krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa 

przejęcia, wówczas oferta taka może zostać odrzucona, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

5) jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej okresu gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad), 

Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jakości na wszystkie roboty objęte 

przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

6) punkty w kryterium: „gwarancja jakości ” zostaną przyznane następująco: 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 36 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 6 pkt.   

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 48 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 8 pkt. 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 60 

miesięcy lub dłużej, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 10 

pkt. 

Za wydłużenie okresu gwarancji jakości (Okresu Zgłaszania Wad), Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

10 punktów. 

Informacje o udzielonej gwarancji należy zawrzeć w Formularzu ofertowym punkt 1 

 

4.1  Kryterium „gwarancja jakości” dla części III 

 

– wskaźnik G, ranga (znaczenie): 6 % - oceniane będzie wg następujących zasad: 

 

7) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) 

udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 

okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 
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8) Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde pełne 12 miesięcy okresu gwarancji (Okresu Zgłaszania 

Wad). Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na 

maksymalny okres 60 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

9) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres dłuższy niż 60 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Zamawiający obliczając ilość punktów w 

kryterium „gwarancja jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił 

gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy. Wówczas do umowy również 

zostanie wprowadzony termin gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad) na okres 60 miesięcy 

(pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu), 

10) jeżeli Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania 

Wad) na roboty budowlane na okres krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa 

przejęcia, wówczas oferta taka może zostać odrzucona, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 

11) jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej okresu gwarancji jakości (Okres Zgłaszania Wad), 

Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jakości na wszystkie roboty objęte 

przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, 

12) punkty w kryterium: „gwarancja jakości ” zostaną przyznane następująco: 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 36 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 2 pkt.   

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 48 

miesięcy, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 4 pkt. 

 w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości (Okres Zgłasza Wad) na okres 60 

miesięcy lub dłużej, licząc od dnia wydania świadectwa przejęcia, Wykonawca otrzyma 6 

pkt. 

Za wydłużenie okresu gwarancji jakości (Okresu Zgłaszania Wad), Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

6 punktów. 

Informacje o udzielonej gwarancji należy zawrzeć w Formularzu ofertowym punkt 1 

 

 

5. „Jakości urządzeń” – 14% dla części III 
W przypadku kryterium „Jakość urządzeń” oferta otrzyma następującą ilość punktów za następujące 

podkryteria: 

Parametry funkcjonalne układu mechanicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu oraz 

ujednolicenie dostaw głównych urządzeń: 

Wykonawca zaoferuje, niezależnie od wymogów postawionych dla nw. urządzeń w PFU, a wykazanych w 

Ofercie niżej wymienione dodatkowe, nieobligatoryjne parametry funkcjonalne: 

- Wykonanie materiałowe i konstrukcja prasy ślimakowej (śrubowej) – automatyczna regulacja 

prędkości obrotowej od pomiaru ciśnienia, bęben wykonany jako dzielony umożliwiający dostęp do ślimaka 

od góry, prasa wyposażona w samoregulujący się skrobak czyszczący powierzchnię filtracyjną i 

współpracująca z mieszaczem osadu z polielektrolitem przepływowym, montowanym kołnierzowo na 

rurociągu osadu, wyposażonym w napęd regulowany przetwornicą częstotliwości, w celu zapewnienia stałej                      

i bezawaryjnej pracy całej instalacji odwadniania osadu oraz zapewnienia bezpiecznego i łatwego sposobu 

serwisowania, 

- Jednolitość dostaw głównych urządzeń – urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków w 

przepompowni ścieków surowych (urządzenie cedzące) oraz urządzenie odwadniania osadu (prasa 

ślimakowa - śrubowa) oferowane przez Wykonawcę gdy będą pochodzić od jednego producenta, co 

gwarantuje obniżenie kosztów serwisowania  i zakupu części zamiennych. 

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium jakość urządzeń układu mechanicznego 

oczyszczania ścieków, odwadniania osadu oraz ujednolicenie dostaw głównych urządzeń = 14 pkt. Ocena 
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oferty w tym kryterium odbędzie się w sposób następujący: za jednoczesne spełnienie podkryterium 

wykonania materiałowego i konstrukcji prasy ślimakowej (śrubowej) i podkryterium jednolitości dostaw 

głównych urządzeń oferta dostanie 14 pkt. Jeżeli w którymś podkryterium zaoferowane urządzenia nie 

spełnią wskazanych parametrów i warunku oferta otrzyma zero (0) punktów. Opis prasy ślimakowej oraz 

urządzenia cedzącego należy umieścić w załączniku nr 15 opis techniczno-technologiczny. 

 

17.4. Końcową ocenę oferty stanowić będzie suma punktów P uzyskanych za poszczególne kryteria oceny 

oferty wg wzoru: 

P = C + D + T/P/S +G, dla części I, II, IV 

P = C + D + T +G +J, dla części III 

 

 gdzie: 

P – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika Kontraktu” 

T -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego ” dla 

części III, 

P -  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej” dla części 

I i części IV 

S - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej” dla części 

II 

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja” 

J – liczba punktów przyznana w kryterium „Jakość urządzeń” 

17.5 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, wyliczoną zgodnie z 

wzorem (punkt 17.4) 

17.6 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

17.7 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku.  

17.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach:  

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe;  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

17.10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

17.11. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

17.12 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty,  w tym do złożenia dowodów , dotyczących wyliczenia ceny, mających wpływ na 

wysokość ceny. 

17.12.1  Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oraz wpływ 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

17.12.2          Zamawiający odrzuci ofertę: 
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a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub 

b) Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

18.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338 Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 

(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 

110 ze zm.) 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 18.3. lit. b) - e) 

SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

18.4. Z zastrzeżeniem ust 18.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 18.3. lit. b) - e) 

SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego 

(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5 % 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

18.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

18.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 18.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

18.7 Kwota, o której mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji jakości lub rękojmi. 

18.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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18.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

18.10 Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi     

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONTRAKTY: 
 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”  

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

 
– sprawa nr: ZP.271.2.2019 

18.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 

18.12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 18.3. lit. b) - e) SIWZ (tj. 

art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w 

walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w 

stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

18.13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

18.14. W przypadku podmiotów występujących wspólnie z treści dokumentu o którym mowa w ust  18.3. lit. 

b) - e) SIWZ musi wynikać w czyim imieniu złożona jest gwarancja lub poręczenie ( muszą być 

wymienione wszystkie podmioty występujące razem). 

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i 

ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 17 SIWZ oraz 

w trybie art.24aa Pzp. 

19.2. W trybie art. 26. ust.1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów w celu sprawdzenia spełnienia warunków i braku 

podstaw do wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej części 

19.3. Oferta wykonawcy dla danej części zostanie odrzucona, jeżeli:  

19.3.1 będzie niezgodna z ustawą;  

19.3.2 jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. 

19.3.3 jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

19.3.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 Pzp);  

19.3.5 zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

19.3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
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19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

19.3.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą;  

19.3.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium;   

19.3.10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

19.3.11. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

20 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 

zobowiązany będzie do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5%  ceny podanej w ofercie, 

b) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

c) kopii uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez 

wskazane w ofercie osoby oraz kserokopią aktualnych zaświadczeń o przynależności tych osób do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

d) przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego realizacji Kontraktu. 

Wykonawca przedłoży przedmiotowy HRF  najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez 

Zamawiającego prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed terminem 

związania ofertą. Warunkiem podpisania Aktu umowy przez zamawiającego z wybranym 

wykonawcą będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

20.2 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 

Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach 

związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej z wzorem załączonym do SIWZ. 

20.3 Nie dostarczenie dokumentów, o którym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami określonymi w art. 

94, ust. 3 ustawy Pzp. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

21.1 Kontrakt zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone  do jego treści – stanowi 

Część II niniejszego SIWZ. 

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmian w umowie w 

stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach poza 

zmianami uregulowanymi Warunkami Ogólnymi oraz Warunkami Szczegółowymi (Część II 

SIWZ). 

a) każda zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy zmiany Umowy będą 

mogły być wprowadzone w związku z zaistniałymi okolicznościami, których wystąpienia 

Zamawiający ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wskazane 

powyżej okoliczności nie mogą być wywołane ani przez Zamawiającego ani przez 

Wykonawcę , ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może 
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być wykona wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę Zamawiającego 

bądź Wykonawcy lub niemożności osiągniecia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić 

się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej 

dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności 

surowców, konieczności uwzględnienia wpływów ewentualnych robót podobnych, 

dodatkowych i zamiennych na realizację  przedmiotu Umowy. 

Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w 

następujących sytuacjach: 

 wystąpienia i konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstałych na 

skutek nie ujawnienia lub błędnego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych, 

 konieczność zmiany technologii wykonania Robót, 

 zmiany decyzji administracyjnych od których uzależnione jest prowadzenie Robót, 

 wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu 

dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością, 

 wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót wraz z nasadzeniami 

rekompensacyjnymi, 

 konieczność zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach 

ubezpieczeniowych , 

b) w takiej sytuacji, zamawiający i wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 

interesów, zasad równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny 

zamiar wykonania przedmiotu Umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych 

okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki, 

c) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwości zmian 

redakcyjnych Umowy ora zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych  w 

rejestrze publicznym, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

Umowy, w szczególności przyśpieszając realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiający i Wykonawca 

wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego 

brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też 

kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz 

ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 

Umowy, określą zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 

Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

22.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 
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22.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej. 

22.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

22.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

22.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 

stron. 

22.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

22.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. 

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie:  

1) badania ofert – art. 87, 90 ustawy  Pzp,  

2) wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 91, 92 ustawy  Pzp,  

3) odrzucenia ofert – art. 89 ustawy Pzp,  

4) wykluczenia wykonawców – art. 24 ustawy Pzp,  

5) unieważnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp,  

6) zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp.  

 

22. Prawo opcji 
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       Dotyczy części III zamówienia „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – 

Wodnik II” Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na podstawie załącznika nr 12  do SIWZ 

„Wykaz cen” zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany 

następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe  z następujących pozycji 

załącznika nr 12 tabela B: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12 

        Prawu opcji podlegają roboty budowlano-montażowe  z następującej pozycji załącznika nr 12 tabela B: 

poz. 13, 14, 15 

            Dotyczy części I zamówienia „ Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – 

Wodnik III” Zamawiający określa minimalny poziom zamówienia, który będzie zrealizowany w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Na podstawie załącznika nr 12  do SIWZ 

„Wykaz cen” zamawiający określa, że przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany 

następujący minimalny zakres zamówienia na roboty budowlano-montażowe  z następujących pozycji 

załącznika nr 12 tabela B: poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 20 

        Prawu opcji podlegają roboty budowlano-montażowe  z następującej pozycji załącznika nr 12 tabela B: 

poz. 21, 22 

 

 

       Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty w 

części I i III przekroczy podaną przez Zamawiającego kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia (przed otwarciem ofert). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór 

         …………………………………. 

           (Miejscowość i data) 

......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

       

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

 

Nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………  

adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: ……………………………………………………e-mail: 

…………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………… Regon: 

……………………………………………………  

numer telefonu:……………………………………………… numer 

faksu:…………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba 

Wykonawcy) 

 

KONTRAKTY 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w wysokości: 

 

Część I 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

 

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)  

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

 

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

 

Część II 
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„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej” 

 

………………………zł brutto, (słownie: .................................................................................. .......) 

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

 

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

 

Część III 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

 

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................) 

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….…………..zł 

 

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

 

Część IV 

 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 
” 

 

………………………zł brutto, (słownie: .........................................................................................)  

w tym: 

a) wartość netto ………………………………….zł. 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

 

Oświadczamy, że udzielimy …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

 

 

2. Powyższa cena obejmuje wykonanie kompletnego zamówienia zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą 

i należytą starannością. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji ist otnych 

warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie wykonamy siłami własnymi / przy użyciu podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia: _____________________________________ 

7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawców*, na których zasoby powołujemy się na zasadach 

określonych w art. 22a  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1. 

8. Dla części I wadium zostało wniesione  w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł) w formie …………. 

              Dla części II wadium zostało wniesione w kwocie ……zł. (słownie:…………….zł) w formie ………….  

              Dla części III wadium zostało wniesione  w kwocie ……zł. (słownie: ……………zł) w formie …………. 

              Dla części IV wadium zostało wniesione w kwocie ……zł. (słownie:…………….zł) w formie ………….  

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w 

gotówce):__________________________________.  

10. Zostałem/liśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż 

zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie 

były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
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11. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.  

 

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………... 

 

 

 

 

 

     …………………………...                    ……………………………………….. 

miejscowość i data       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                           wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 

 

 

* Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego dla części III, 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKT: 

 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Zespołu Projektowego posiada 

dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 

7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, 

ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję kierownika w zespole projektantów 

budowy, przebudowy lub rozbudowy ścieków o przepustowości  co najmniej Qśrd = 1200 m³/d. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

budowy /przedsięwzięcia budowlanego- 

oczyszczalni ścieków komunalnych 

wraz z podaniem jej przpustowości 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu Projektowego. 
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Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego. 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego  
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Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej”  dla części I i IV, 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

 

 

” 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Projektanta branży sanitarnej posiada 

dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 

7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, 

ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję projektanta branży sanitarnej  

budowy, przebudowy lub rozbudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

Budowy/przebudowy/rozbudowy 

przedsięwzięcia budowlanego ujęcia wody i 

stacji uzdatniania wody 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”  dla części I i III, 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

” 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe 

doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c 

pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ 

w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika 

kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad  robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości 

robót nie mniejszej  niż 5 000 000,00 zł netto każda. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

Budowy/przebudowy/rozbudowy 

przedsięwzięcia budowlanego z zakresu 

gospodarki wodnościekowej o wartości 

powyżej 5 000 000,00 zł netto 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Kierownika Kontraktu”  dla części II i IV, 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej – Wodnik III” 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 
 

 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Kierownika Kontraktu posiada dodatkowe 

doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c 

pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, ponieważ 

w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika 

kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad  robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodnościekowej o wartości 

robót nie mniejszej  niż 2 000 000,00 zł netto każda. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

Budowy/przebudowy/rozbudowy 

przedsięwzięcia budowlanego z zakresu 

gospodarki wodnościekowej o wartości 

powyżej 2 000 000,00 zł netto 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór 

 

…………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. 

„Doświadczenie Projektanta branży sanitarnej”  dla części II, 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKT: 

 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej – Wodnik III” 

 

 

1. Pan/ Pani .................................................................... pełniący/a funkcję Projektanta branży sanitarnej posiada 

dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie określone w  ust. 7.1 pkt. 

7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w części IV sekcja C pkt. 2 oświadczenia własnego złożonego wraz z ofertą, 

ponieważ w okresie ostatnich 10-u lat od terminu składania ofert pełnił/a funkcję projektanta branży sanitarnej  

budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości 1000 m. 

 

Opis kontraktu / zadania/ 

Projekt budowy/przebudowy/rozbudowy 

przedsięwzięcia budowlanego wodociągu o 

długości co najmniej 2000 m 

Pełniona funkcja 

Okres w jakim była pełniona 

funkcja 

 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

  od...........     do .............. 

(należy podać miesiąc i rok 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

POUCZENIE 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego może wynieść łącznie: 15 pkt.za dodatkowe 

doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej. 

Do punktacji nie zalicza się doświadczenia wskazanego przez Wykonawcę dla wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C 

pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 

Niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W niniejszym załączniku należy wskazać tą samą osobę, która została wskazana przez Wykonawcę w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego  ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w części IV 

sekcja C pkt. 2) złożonego wraz z ofertą  oświadczenia własnego 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór 

                                                                                                                                           ………………………………       

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁWEJ / 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Ja (my) niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………..  

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 ……………………………………………………………………………………….. 

                                                       (adres siedziby wykonawcy) 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”° 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej Wodnik III”° 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”° 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”° 
 

 

1) Przekładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt   

23 ustawy PZP), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

2) Informację(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.   

24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. 

 

*Uwaga! Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2) 

 

 

 

 

  

..........................................................                        .............................................................       

miejscowość i data                                              czytelny podpis (imię i nazwisko) 

lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy   lub osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 
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Załącznik Nr 9  do SIWZ 

 

 

…………………………………….. 

   pieczęć Wykonawcy 

 

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE  

Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USŁUG 

 

 

Ja (my) niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………..  

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 ……………………………………………………………………………………….. 

                                                       (adres siedziby wykonawcy) 

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

  

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”° 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej Wodnik III”° 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”° 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”° 
 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania podatku 
Wartość bez kwoty podatku 

   

   

   

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                          .............................................................       

        miejscowość i data                                                                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                        osoby upoważnionej 

 

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ  

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór) 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP   

 

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……………………… 

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 

działający w imieniu ........................................................................................................ ...... 

(wpisać nazwę i adres podmiotu)  

 

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

KONTRAKTY: 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”° 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej Wodnik III”° 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”° 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”° 
 

 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP udostępniamy Wykonawcy  

....................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

nasze zasoby, tj.: 

 

1. Zdolność techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy oraz opisać jaką część robót 

lub czynności będzie wykonywał inny podmiot) 

 

2. Zdolność techniczna i zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

(należy szczegółowo określić które osoby skierowane do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy i 

jakie czynności osoby te będą wykonywały) 

 

3. Zdolność sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolności finansowej i ekonomicznej 

wykonawcy 
…...................................................................................................................................... ......................................................

...... 
….......................................................................................................................................................................... 
(należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby finansowe i/lub ekonomiczne zostaną udostępnione wykonawcy ) 
 

 

4. Ponadto oświadczam/y, że: 

1) udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na okres: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 

 

2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 

 

 

.........................................,dn. ............................  

             Miejsce i data złożenia zobowiązania 

 

  ……………….………............................ 

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego 

 

°- należy wykreślić części na które nie została złożona oferta 

 

 

Uwaga !  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego 

podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest 

zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wypełnionego przez ten podmiot oświadczenia własnego, a na żądanie 

Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjątkiem dokumentu 

wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 

Wzór 

 

UMOWA NR ZP.271.2.2019 

 

zawarta w dniu ………………….. w Złocieńcu, pomiędzy: 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

 

NIP: ………….., Regon: …………… 

reprezentowaną przez:   

…………………………………………….. 

zwany dalej Zamawiającym, działający,  na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz 

Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Resko/Gmina wierzchowo  

 

a 

……………………………………………… 

NIP ………………, REGON:……………….. 

reprezentowaną przez  

…………………………… 

zwane w dalszej części umowy Wykonawcą  

[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron]. 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: „Kontrakty - Część 

I/II/III/IV”  oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, 

wymienionych poniżej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu na należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia,  zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, 

przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, 

według następującego pierwszeństwa: 

(a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 

(b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe klauzule i zapisy 

do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK.  

(c) Ogólne Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę  (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 

1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

(d) Program Funkcjonalno-użytkowy, 

(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

(f) Wypełniony wykaz cen 

(g) Oferta Wykonawcy 

(h) Wstępny projekt wykonawcy 

(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiORB wykonana przez Wykonawcę 

(j) inne dokumenty będące częścią Kontraktu[skreślić niewystępujące]: 

(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami występującymi wspólnie) 

(j2) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 

przy czym każdy z powyższych dokumentów określonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i 

wyjaśnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich 

wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od 

Zamawiającego jak zapisano poniżej: 

 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto …................................................ zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………… złotych) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto…………………………………. Zł 

(słownie………………………………………………………………………………………….. złotych) 

 

 

5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich 

wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie.  

 

6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w czterech równoważnych egzemplarzach w języku polskim.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią            Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej     Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

 

 

 

PODMIOT UPOWAŻNIONY: 

 

1. Gmina Wierzchowo/ Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Resko 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej  

 

…………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego 
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w 

Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula Nr Treść Szczególnych Warunków Kontraktu 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1.1  

Kontrakt 

Na końcu dodaje się, co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami 

„umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

1.1.1.4 

Oferta 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 

„Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do 

„Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.5  

Wymagania 

Zamawiającego 

Na końcu dodaje się co następuje:  

Wymagania Zamawiającego należy rozumieć i interpretować jako Program Funkcjonalno – 

Użytkowy. 

1.1.1.6  

Wykazy 

W treści klauzuli dopisuje się: 

Wykazy – oznacza wykaz cen sporządzony przez Wykonawcę (zał.  nr 12 do SIWZ) 

1.1.1.8 

Dokumenty ofertowe 

Klauzula otrzymuje brzmienie 

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 

występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Formularz 

Oferty” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach 

oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”. 

1.1.1.9 

Załącznik do oferty 

Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

- nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku 

do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

 Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 

Prawo Zamówień 

Publicznych 

„Prawo zamówień publicznych” – Oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.)  oraz aktami wykonawczymi 

(dalej Pzp). 

1.1.1.12 

Kodeks Cywilny 

„Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 

2018r. poz. 1025 ze zm. ). 

1.1.1.13 

Prawo Budowlane 

„Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 

2018r. poz. 1202.) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, 

regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych, a także określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 

Warunki Kontraktu 

„Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu z  niniejszymi 

Warunkami Szczególnymi i Warunkami Ogólnymi 

1.1.1.15 

Specyfikacja Istotnych 

Warunków 

Zamówienia 

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – Oznacza specyfikację istotnych 

warunków zamówienia określoną w art. 36 i odnośnych przepisach Pzp.  

1.1.1.16 

Zmiana do Kontraktu 

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy 

Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz 

zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Zmiany takie muszą być dokonane, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.  

1.1.1.17 „Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na 



 61 

Dziennik Budowy Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 

Ustala się, iż poprzez Dziennik Budowy nie będzie prowadzona korespondencja stron, w 

szczególności nie będą uważane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w 

trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani też jako aktualne zapisy zgodnie z tą 

klauzulą, jak również powiadomienia o podwykonawcach.  

Dziennik Budowy jest dostępny na każde żądanie dla Zamawiającego oraz innych osób 

wymienionych w Prawie Budowlanym. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

1.1.1.18 

Książka obmiarów 

„Książka Obmiarów” – oznacza książkę lub karty obmiarów, zawierającą zapisy wszystkich 

dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki 

niezbędne do określenia ilości i obmiaru  robót dodatkowych, podobnych i zamiennych 

1.1.1.19 

Program 

Funkcjonalno-

użytkowy 

 

"Program funkcjonalno-użytkowy" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera 

Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

„Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-

użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać 

odniesienie do „Programu funkcjonalno-użytkowego". 

1.1.2 

 

STRONY I OSOBY 

1.1.2.2. 

Zamawiający 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający”  - oznacza Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, działający w 

imieniu i na rzecz Gminy Wierzchowo/Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku 

(Podmiotu upoważnionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp  

1.1.2.4 

Inżynier 

 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Inżynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego i wymieniony w Załączniku 

do SWK do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, 

wyznaczony przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 

[Zmiana Inżyniera]. W razie nie powołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, jego 

funkcje pełni Zamawiający.  

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego 

funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.2.9 

Podmiot Upoważniony 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Gmina Wierzchowo/ Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Resku – podmiot upoważniony 

do dokonywania płatności z tytułu wykonywanego kontraktu. 

 Nadto dodaje się definicje: 

1.1.2.11 

Lider 

„Lider" oznacza jednego wykonawcę z grupy wykonawców wykonujących zamówienie 

wspólnie, któremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili pełnomocnictwa w rozumieniu 

przepisów ustawy prawo zamówień publicznych art. 23 ust. 2. 

1.1.3 

 

DATY, PRÓBY, OKRESY i UKOŃCZENIA 

1.1.3.1 

Data Odniesienia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert 

1.1.3.2 

Data Rozpoczęcia 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

„Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. 

Ilekroć w Kontrakcie istnieją terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub 

powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, terminy te należy odnieść do daty podpisania 

Kontraktu.  

 Nadto dodaje się definicję 

1.1.3.10 

Termin Kluczowy 

„Termin Kluczowy” oznacza określone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] 

terminy osiągnięcia określonego zaawansowania Robót, bądź wykonania istotnych 
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elementów Robót. Terminy Kluczowe określa w toku przygotowania Programu Wykonawca 

w uzgodnieniu z Inżynierem, a w braku uzgodnienia - określa Inżynier. Zakłada się, iż jeśli 

Zamawiający wymaga osiągnięcia zaawansowania rzeczowego Robót w określonym 

terminie od Daty Rozpoczęcia, to dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż terminy te 

stanowią również Terminy Kluczowe w powyższym rozumieniu. 

1.1.4 

 

PIENIĄDZE I PŁATNOŚCI 

1.1.4.6 

Waluta obca 

„Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach 

1.1.4.10 

Kwota warunkowa 

„Kwota Warunkowa” –– skreśla się jako nie mającą zastosowania  

1.1.4.11 

Kwota zatrzymana 

„Kwota Zatrzymana” - skreśla się jako nie mającą zastosowania 

 

 

wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 

Protokół konieczności 

„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych. 

1.1.4.14 

Protokół z negocjacji 

„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zatwierdzony przez 

Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót podobnych, 

dodatkowych i zamiennych. Protokół z negocjacji może zawierać polecenie Zmiany 

wystawione przez Inżyniera. Protokół z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi 

Zmiany do Kontraktu. 

1.1.4.15 

Tabela elementów 

skończonych 

„Tabela elementów skończonych” –  wykonana przez Wykonawcę po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę na podstawie załącznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen) 

1.1.5 ROBOTY I DOBRA 

1.1.5.6. 

Odcinek 

„Odcinek” - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.5.7 

Roboty Tymczasowe 

„Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 

W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, 

materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji 

Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 

zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, 

tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu 

budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie 

terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów.  

1.1.6 INNE DEFINICJE 

1.1.6.1. 

Dokumenty 

Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” – na końcu klauzuli dopisuje się: 

w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane będą przez Wykonawcę również w wersji 

elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadającej formie 

pisemnej i nie później, niż forma pisemna Dokumentu.  

Wymóg dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje się do całości 

korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym  i Inżynierem, wraz z załącznikami.  

Wersje elektroniczne dokumentów winny posiadać nazwy zgodne z tytułami wersji 

pisemnej oraz zawierać w nazwie pliku datę dokumentu.  

1.1.6.2. 

Kraj 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

 

1.1.6.5 

Prawa 

Klauzula otrzymuje brzmienie:  

„Prawa” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 

 wprowadza się następujące definicje 

1.1.6.10 

Projekt budowlany 

„Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z 

Art. 34 Prawa Budowlanego. 

1.1.6.11 

Pozwolenie na budowę 

„Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzję administracyjną, w tym decyzję zatwierdzającą 

projekt budowlany i pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych  
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1.1.6.12 

Projekt wykonawczy 

Projekt Wykonawczy” oznacza część dokumentacji projektowej, stanowiącą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych 

branżach. W Wymaganiach Zamawiającego zamiennie używa się również pojęcia 

„Dokumentacja Wykonawcza”. 

1.1.6.13 

Dokumentacja 

powykonawcza 

„Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), przygotowaną przez 

Wykonawcę. 

1.1.6.14 

Plan płatności 

„Plan Płatności” oznacza dokument tak zatytułowany, objęty Wykazami, sporządzony w 

powiązaniu z Wykazem Cen i tabelą elementów skończonych ustalający raty w jakich ma 

zostać zapłacona Cena Kontraktowa. 

1.3 

Komunikaty 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu 

zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to powinny być one: 

(a) w formie pisemnej dostarczone osobiście (za pokwitowaniem odbioru), wysłane 

pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. 

Wykonawca jednocześnie prześle Zamawiającemu wersję elektroniczną skanowaną pocztą 

e-mail na adres podany w Załączniku do SWK lub podany później. Na żądanie 

Zamawiającego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiążącą i doręczoną uznaje się 

treść pisemną. Za datę doręczenia uważa się datę doręczenia formy pisemnej. Transmisja 

elektroniczna ma wyłącznie charakter pomocniczy.  

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 

w Załączniku do SWK lub podany później.  

Jednakże 

(i) jeśli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia 

powinny być dostarczane na nowy adres; oraz 

(ii) jeśli odbiorca, żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego 

adresu, to odpowiedź może być wysłana na adres, z którego nadano żądanie.  

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie mogą być w nieracjonalny sposób 

wstrzymywane lub opóźniane. Jeśli jakieś świadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to 

poświadczający powinien wysłać kopie drugiej Stronie. Jeśli powiadomienie dla jednej 

Strony jest wysyłane przez drugą Stronę lub Inżyniera, to kopia powinna być wysłana do 

Inżyniera lub drugiej Strony, zależnie od przypadku. 

 

1.4 

Prawo i język 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

(a) Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 

Kolejność 

Pierwszeństwa 

dokumentów 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.  

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 

jak dokumenty, które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to 

Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne 

polecenia. 

1.6 

Akt umowy 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron. 

1.7 

Cesja 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to 

postanowieniom Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  

Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

1.8 

Opieka nad 

dokumentami i ich 

dostarczanie 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem 

dokumentację zgodnie z klauzulą 4.1,a w szczególności takie rysunki, świadectwa, 

obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostały w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku 
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opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.9 

Błędy w wymaganiach 

Zamawiającego 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

 

1.10 

Używanie 

Dokumentów 

Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa 

majątkowe do dokumentów wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego 

Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy 

oraz dokonywania w nich zmian,  w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, 

konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robót, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Dokumentów Wykonawcy, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumenty Wykonawcy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż określony w 

punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.  

1.12 

Szczegółowe poufne 

dane 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób 

uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala 

Prawo. 

Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty 

w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie.  

1.13 

Zgodność z prawami 

Punkt (a) klauzuli zmienia się na następujący: 

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne 

dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na 

użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu 

Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego 

celu dokumentację, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone 

pełnomocnictwa do działania w imieniu Podmiotów Upoważnionych i na ich rzecz 

wobec odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, 

zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również 

takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, 

ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wszelkie 

koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej. 

  

1.14 

Solidarna 

odpowiedzialność  

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 

(wykonawcy występujący wspólnie) to: 

1. członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację 

Kontraktu;  

2.  członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 

będzie miał prawo do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z 

członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;  

3.  Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania;  

4.  wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 

z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum;  

5.  Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 

komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
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kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 

zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców i 

taka zmiana będzie uważana za Zmianę Kontraktu.  

Kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

będzie załączona do Kontraktu.  Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie 

względem Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców. 

2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1 

Prawo dostępu do 

Placu Budowy 

W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk” oraz dopisano na końcu klauzuli 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, 

zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

2.2 

Pozwolenia, licencje 

lub zatwierdzenia 

Klauzulę skreśla się  

 

2.4 

Organizacja 

finansowania przez 

Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się  

3 INŻYNIER 

3.1 

Obowiązki i 

uprawnienia Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a 

Zamawiający takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie 

udzielił zgody.  

3.2 

Delegowanie przez 

Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może 

odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier 

Rezydent czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, 

Urządzeń czy też Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być 

wydawane na piśmie. Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane 

przez asystentów mimo braku pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a 

tak dokonane czynności będą skuteczne.  

W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 

Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

W treści klauzuli skreśla się ppkt. (b) na końcu klauzuli.  

3.4 

Zastąpienie Inżyniera 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni 

o zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe 

nowego Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże 

skutku dla powołania Inżyniera i ważności jego czynności. 

4 WYKONAWCA 

4.1 

Ogólne Zobowiązania 

Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i 

pilnością". 

 Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 

Projekt Wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 

zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i 

Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, 

oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót na własny koszt, a następnie 

natychmiast przystąpi do ich realizacji. 

Następujący tekst dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana 

będzie uprzednia akceptacja Inżyniera. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej 
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klauzuli 4.1: 

W szczególności: 

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Podmiotem Upoważnionym  niezbędne przełączenia 

technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na 

Terenie Budowy, oraz 

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury 

odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi 

przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Podmiotem Upoważnionym. 

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, związane z 

transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie 

mediów, itd. w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót, powodujących powstanie odpadów 

niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, 

b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska w 

terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i 

właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz 

wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. 

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu 

mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia 

mediów bez pisemnego zezwolenia zarządcy drogi lub mediów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrów określonych 

w Wykazie Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za 

wykonany nienależycie. 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 

powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 

właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagań Zamawiającego i 

dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest 

zobowiązany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 

wątpliwości dotyczących tych Wymagań, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie 

Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

Jeżeli prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub względy praktyczne wymagają, 

aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione 

lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem 

b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z postanowień Kontraktu.  

Wykonawca na swój koszt wykona wg wskazówek Zamawiającego i zamontuje Tablice 

informacyjne oraz pamiątkowe RPO dla każdej części oddzielnie. 

4.2 

Zabezpieczenie 

Wykonania  

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń 

Zamawiającego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialność za Wady] oraz z tytułu Gwarancji 

Jakości. 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia 

określona jest w Załączniku do SWK. 
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Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zabezpieczeń określonych w art. 148 ust. 2 

Pzp.  

Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986) 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter absolutny, to jest 

zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na 

pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać 

żadnych postanowień ograniczających gwarancję. Termin obowiązywania gwarancji będzie 

nie krótszy, niż Czas na Ukończenie  i Okres Zgłaszania Wad. Gwarancja musi umożliwiać 

Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji aż do ostatniego dnia jej 

obowiązywania.  

Gwarancja musi również zawierać klauzule o: 

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z 

Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 

sporządzone między Zamawiającym  a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden 

sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.  

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu 

lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

(iii) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego.” 

Z dokumentów załączonych do Gwarancji musi wynikać upoważnienie do reprezentowania 

Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancją.  

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty 

oraz usunie wszelkie wady. W razie przedłużenia Czasu na Ukończenie, Okresu Zgłaszania 

Wad Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obowiązywania gwarancji. Jeżeli warunki 

Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać 

prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to 

Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do 

czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte.  

Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od 

wydania Świadectwa Przejęcia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od 

wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niż pieniężna, podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 

zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego, 

który dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczności, 

procedurę powyższą powtarza się. 

Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Kontraktu lub 

przepisów Prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części 

kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w 

razie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni 

naprzód przed końcem ważności aktualnego Zabezpieczenia,  

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z 

Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 

lub rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż],  

(c) odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 

[Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego]; w szczególności Zamawiający może 

zatrzymać kwotę Zabezpieczenia do czasu dokończenia Robót. 

4.4 Klauzula otrzymuje brzmienie: 
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Podwykonawcy W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za 

pośrednictwem Podwykonawców.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

1.  Do zawarcia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane z podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z 

wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością 

wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed 

wejściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający może zgłosić  zastrzeżenia w terminie 14 

dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający może zgłosić  sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej 

zmiany w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 Pzp. 

3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na 

dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie 

umowy o wartości wyższej, niż 50.000 PLN.  

4.  Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i 

żądania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu w 

szczególności, jeżeli: 

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych 

będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,  

4.2 z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla 

wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,  

4.3 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do 

występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, 

wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej 

płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 

postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 

4.4 w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w 

taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

4.5 termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie  dłuższy, niż 30 dni  

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4.6 w umowie podwykonawczej jeśli jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy 

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej 

kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia wątpliwości 

Podwykonawca wyraża zgodę, aby  w części obejmującej kaucję świadczenie Wykonawcy z 

tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego 

wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,. 

5.  Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 

pracy na Terenie Budowy. 

6.  W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą 

umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 647¹ kodeksu 

cywilnego.  
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7.  Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK 

za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków Wykonawcy 

odnoszących się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w szczególności za 

opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opóźnienie w zapłacie 

lub brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, 

opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie we wprowadzeniu wymaganych przez 

Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej. 

8. każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 

wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 

[Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w 

przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego], 

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do 

występowania do Zamawiającego i Podmiotu Upoważninego z kopią do Inżyniera, o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych 

przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności i z powołaniem się na niniejsze 

postanowienie. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że 

analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą.  

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego składania 

Podmiotowi Upoważnionemu i Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o 

saldzie należności względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i 

dostarczania, na żądanie, dowodów płatności, 

        Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami 

robót budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie 

upoważniające Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz 

takiego podwykonawcy, do dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11.  Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 

budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę 

z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia będzie 

wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

12.  Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody 

Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego. 

13.  Wykonawca zawierając umowę na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeć 

zapisy zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do stosowania się do 

zapisów warunków szczególnych i ogólnych kontraktu (umowy między zamawiającym i 

wykonawcą). 

14. Wykonawca w celu otrzymania zapłaty wynikającej z przesłanej Podmiotowi 

Upoważnionemu faktury VAT przedłoży oświadczenie podwykonawcy o następującej treści 

[Działając w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym 

oświadczamy, że na dzień złożenia oświadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy 

(generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek 

wierzytelności wynikających z umowy………………….., realizowanej w ramach 

zamówienia publicznego projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą 

„Wodnik II, Szuwarek”  

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się 

odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych.  

Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 

Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty 

dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców.  

4.5 

Mianowani 

podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się. 

 

4.7 

Wytyczenie  

Z treści klauzuli usuwa się podpunkt (b) jako nie mający zastosowania w niniejszych 

warunkach kontraktowych. Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
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Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie 

za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 

Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 

dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w 

Specyfikacjach Technicznych. 

4.8 

Procedury 

bezpieczeństwa  

 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 

aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 

przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

(h) Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.   

4.9 

Zapewnienie jakości 

 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 

w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 

przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 

przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 

4.10 

Dane o placu budowy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.10: 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane 

dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

prawidłowość interpretacji tych danych. 

Dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10: 

„i istniejącą infrastrukturą techniczną”- 

4.11 

Wystarczalność 

zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.11: 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 

zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz z 

Warunkami Kontraktu. 

4.13 

Prawo przejazdu  i 

urządzenia 

Na początku klauzuli 4.13 dodano akapit: 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi 

uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 

koszt, chyba, że ustalono lub poinstruowano inaczej. 

4.17 

Sprzęt Wykonawcy 

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje się następujący tekst: 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu 

Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakości. Inżynier ma prawo wstrzymać 

pracę takiego sprzętu, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym 

przez Inżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający wymagania 

przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zamiennego 

zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 

4.18 

Ochrona środowiska 

 

Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z 

Programem Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie 

metod i procedur, jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, 

zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej.  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na  jak i 

poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 

ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z 

zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, 

wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
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Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska 

na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni 

wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa 

prowadzona przez Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą 

przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i 

zezwolenia. Składane przez Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z 

obowiązków w zakresie ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 

 

4.19 

Elektryczność, woda i 

gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, 

których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W  przypadku  

korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących kontrolowanych  

źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków przedstawionych mu przez 

kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 

wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 

konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie  

powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę Kontraktową.  

4.20 

Sprzęt Zamawiającego 

i materiał do wydania 

bezpłatnie 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach: 

 

4.21 

Raporty o postępie 

pracy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, oraz 

przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy będą składane do 5-

tego dnia każdego miesiąca. 

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu część zdania „ każdy w ciągu 7 dni” zastępuje się 

częścią zdania „każdy w ciągu 5 dni” 

Nadto dodano punkt (i) i (j) o treści: 

 (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna uwzględniać skutki wynikające z 

zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż]. 

(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach kwartalnych. 

Forma, zawartość oraz terminy składania raportów  uzgodnione z Zamawiającym, w  trakcie 

trwania kontraktu mogą być modyfikowane. 

4.23 

Działania Wykonawcy 

na Placu Budowy 

W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usuwa się kropkę ostatniego zdania zastępując przecinkiem i dodaje się: „ za zgodą 

Zamawiającego”. 

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23: 

Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 

budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi 

będzie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe  tytułu jakichkolwiek szkód w tych budynkach i budowlach w 

zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. 

Wykonawca zobowiązany będzie objąć tę odpowiedzialność ubezpieczeniem na mocy 

klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych]. 

Skreśla się zdanie drugie trzeciego akapitu i zastępuje zdaniem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi 

ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu 

Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca 

będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 

przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 

fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Skreśla się w całości zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na końcu akapitu trzeciego 

dodaje się: 

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w 
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wyniku jego działalności (nie dotyczy końcowej postaci odpadów powstałych w wyniku 

procesów technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie] dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania 

odpadów) 

4.25 

Pełnomocnictwo 

Wykonawcy 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 

podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowało w szczególności wyraźnie: 

upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 

Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem 

Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających 

pełnomocnictwa.   

4.26  

Zabezpieczenie 

Przylegających  

Nieruchomości 

 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 

za takie zakłócenia czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 

fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu 

początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami 

nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera. 

Wykonawca robót z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli działek o 

terminach i rodzaju prac, jakie mają być na nich podjęte.  

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wypłaci odpowiednie 

odszkodowania. 

Działki po wykonanych pracach będą doprowadzone do stanu poprzedniego przez 

Wykonawcę. 

Inżynier przedstawi Wykonawcy wymagania właściciela działki w zakresie szczegółowej 

inwentaryzacji fotograficznej, a z czynności wejścia na teren działki oraz zdania terenu w 

momencie opuszczenia działki sporządzone zostaną protokoły z udziałem właściciela. 

4.27 

Istniejące Instalacje 

 

 

 

  

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 

wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót i 

uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją 

istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest 

występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy 

danymi dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca 

podejmie wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego 

Wykonawcy prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w 

szczególności zastosuje odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 



 73 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

5 PROJEKTOWANIE 

5.1 

Ogólne zobowiązania 

projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach 

„konieczne do wykonania projektu" dodaje się: 

„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do 

pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie". 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania. 

Wykonawca winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego dla wszystkich 

przyjętych przez siebie danych projektowych oraz założeń do projektowania. 

5.2 

Dokumenty 

Wykonawcy 

Na końcu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje się: 

„oraz wszelkie takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację techniczną, 

jaka wymagana jest przez Inżyniera.” 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 

lub Kosztu. 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujące zdanie: 

Inżynier przed zatwierdzeniem Dokumentów Wykonawcy winien uzyskać akceptację 

Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych. 

W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza się następującą zmianę: 

Iiczbę " 21" zamienia się na " 10". 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 

pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 

Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 

odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na 

Budowę w imieniu Zamawiającego. 

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 

wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak 

szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym 

pośpiechem i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi 

innymi klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy. 

5.3Zobowiązanie się 

Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano- 

montażowymi. 

5.4 Normy i przepisy 

techniczne 

Usuwa się treść klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukończone Roboty winny odpowiadać 

normom technicznym Kraju, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony 

środowiska, Prawom odnoszącym się do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, 

wymienionym w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub ustalonym 

w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszące się do dokumentów wykonawcy, 

Robót i każdego ich Odcinka, winny być takie, jak obowiązują w czasie kiedy Roboty lub 

ich Odcinki są przejmowane przez Zamawiającego na mocy rozdziału 10 [Przejęcie przez 

Zamawiającego]. Jeżeli nie ma innego ustalenia, to przywołane w Kontrakcie normy 

publikowane należy rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego na dzień złożenie 

oferty. 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegną zmianie przepisy prawa polskiego 

mające zastosowanie do jakichkolwiek dokumentów wykonawcy, Robót i każdego ich 

Odcinka, wówczas Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostosować wykonane 

dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowiązujących przepisów prawa. 

5.6 

Dokumentacja 

powykonawcza 

Usunięto treść przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano: 

Nie później niż 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą i Instrukcje Obsługi i 

Konserwacji opracowaną w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w trzech egzeplarzach. 

Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiadać uzgodnienia 

Inżyniera i Podmiotu Upoważnionego. 
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Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów według klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i 

Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty. 

5.7 

Instrukcje obsługi i 

konserwacji 

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis: 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy 

Inżynierowi wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, instrukcje oraz 

dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczególności: 

1. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; 

2. instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż.; 

3. instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4. instrukcje obsługi (eksploatacji) dla Obiektów; 

5. dokumentację techniczno-ruchową dla wszystkich urządzeń i instalacji dostarczonych w 

ramach Kontraktu. 

Na końcu klauzuli 5.7 dodano tekst: 

wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty będą sporządzone w trzech 

egzeplarzach. 

5.8 

Błędy projektowe 
Następujący tekst dodaje się na początku niniejszej klauzuli 5.8: 

Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich niezbędnych czynności dla uzyskania 

wszelkich wymaganych zezwoleń, uzgodnień władz oraz innych podmiotów, a także 

opracować wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagań  Kontraktu, jeżeli 

okaże się to konieczne na skutek błędów projektowych. 

6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

6.1 

Zatrudnienie personelu 

kierowniczego i siły 

roboczej 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst:  

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 

zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 

uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym.  

1. Przy realizacji Robót Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące czynności: 

- roboty budowlane i wykończeniowe 

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA, 

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych, 

- montaż urządzeń i maszyn, 

- roboty drogowe, 

- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku 

na budowie, 

- dozór mienia na budowie. 

        i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych 

zadań osoby wykonujące inne czynności niż wymienione powyżej. 

2.  Pozostałe osoby wykonujące prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne oraz pracę operatorów sprzętu 

       3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę lub na innej podstawie 

prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej części robót lub usług; 

       4.    Na każde wezwanie zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w 

pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać  w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że czynności objęte 

wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

      5.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku do 

warunków szczególnych kontraktu. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie  żądanego przez zamawiającego oświadczenia 

w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

      6.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6.5 

Godziny Pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 

Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 

Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może 

dotyczyć wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera 

wyczerpania możliwości zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub 

dwie zmiany, w całym okresie naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada 

propozycję prowadzenia Robót także  poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej 

Klauzuli 

6.7 

Zdrowie i 

Bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 

Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z 

miejscowymi władzami i służbami.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu 

lub w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

6.8  

Kierownictwo 

Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 

Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz 

inne uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac.  

6.9 

Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z 

członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą 

odbyć się wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie 

uprawnień, niż wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ. 

6.12 

Personel Zagraniczny 

Dodaje się dodatkową klauzulę: 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o 

to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do 

kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub 

pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 

Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 

Sposób realizacji 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, 

dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą 

Urządzeń przedstawi te dokumenty.  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), względnie innych 

obowiązujących przepisów. 

7.3 Inspekcje W treści klauzuli dopisuje się: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym wyposażenie wymagane przez 

procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.  

7.4 Dokonywanie prób W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk”. 

7.8 

Opłaty za eksploatację 

górniczą 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, 

środowiskowe, odpadowe i inne, w szczególności za: 
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(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 

(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk w 

obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.  

7.9 

Materiały z rozbiórki 
Dodaje się nową klauzulę 7.9. [Materiały z rozbiorki] w brzmieniu: 

O ile ma to zastosowanie, materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, 

przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowią własność Podmiotu 

Upoważnionego. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urządzenia Wykonawca 

winien zabezpieczyć je do czasu przejęcia ich przez Podmiot Upoważniony i przekazać 

Inżynierowi wykaz tych urządzeń i instalacji. Inżynier jest zobowiązany do powiadomienia 

Podmiot Upoważniony o konieczności przejęcia materiałów. Materiały bezużyteczne 

pozostające z rozbiórki, które wskaże Inżynier Wykonawca usunie na swój koszt poza Teren 

Budowy przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami 

8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 

Rozpoczęcie robót 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-

dniowym. Data Rozpoczęcia robót nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia 

Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót 

budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał 

z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 

budowlanych, Podmiot Upoważniony, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa 

Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym 

rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu 

Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W 

uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca 

sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 

wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim 

harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji 

Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, 

ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą 

ich charakterystykę. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu, przedkładanego 

w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami 

lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego, Wykonawca sporządzi i przekaże 

Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o 

udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramugramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 

próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu. 

Najpóźniej na 5 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót wybrany Wykonawca zobowiązany jest 
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do przedłożenia Zamawiającemu kompletnej tabeli elementów skończonych zgodnej z 

Wykazem Cen stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 

8.2  

Czas na ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Ukończenie Robót i odcinków podany jest w Załączniku do SWK. 

 

8.3 

Harmonogram 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 

następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej z 

Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 

Robót] Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu Robót 

sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 

odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu, w tym 

harmonogramu, sporządzone w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 

Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziałem na Obiekty. 

Podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót. Harmonogram przewidujący ograniczenie 

tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, 

jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia 

Robót zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego 

harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku 

z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia 

Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. harmonogram winien być uaktualniany przez 

Wykonawcę  raz w kwartale lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba na żądanie Inżyniera i 

dostarczany Inżynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. 

8.4 

Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie 

 

Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 

całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić 

okres czasu przedłużenia i przygotować protokoły konieczności i negocjacji Zmiany do 

Kontraktu, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

8.6 

Szybkość postępu 

pracy 

W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

W razie opóźnienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiące, nie 

przedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez Wykonawcę Programu Naprawczego, 

Zamawiający zachowując Roszczenia Zamawiającego i Kary za Opóźnienie, może 

ograniczyć zakres Robót Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie 

robót.  

Dla uchylenia wątpliwości postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunków nie będą 

interpretowane w sposób dający uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, 

niewykonywania w należytym tempie i pośpiechu Robót w zakresie, w jakim nie dotyczą 

ich okoliczności uprawniające do Przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

8.7 

Odszkodowania 

umowne  za 

Opóźnienie 

W treści klauzuli słowa „Załącznik do oferty” zmienia się na słowa „załącznik do SWK” 

W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następująco: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 

uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] oraz poza przypadkami kar zastrzeżonych za uchybienia obowiązkom 

względem Podwykonawców na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za 

nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze 

zobowiązań ukończenia Robót, ani też z innych obowiązków, zobowiązań ani 

odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie uchybia to również roszczeniu 

Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie Rozwiązania Kontraktu, 

którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości.  

Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie 

opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z Terminów Kluczowych lub 

zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robót określonych w Kontrakcie 
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lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokości 

określonej w Załączniku do SWK dla Kar Częściowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej (Kary Częściowe).  

Zamawiający nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jeżeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na 

Ukończenie. Łączna suma Kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu każdego z 

Terminów Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robót oraz Kar 

umownych za nie wypełnienie wymagań Czasu na Ukończenie nie będzie wyższa, niż 

maksymalna wysokość kar umownych określona w Załączniku do SWK. 

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w 

razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 

[Harmonogram], opóźnienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu 

Naprawczego. Kary te również ulegają anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na 

Ukończenie.  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo 

określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego 

braku obecności członków Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, 

comiesięcznej naradzie u Zamawiającego.  Zamawiający jest również uprawniony do 

naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo określonej w Załączniku do SWK za 

każdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wg art. 22 § 1 ustawy 

Kodeks Pracy. 

Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kary za Opóźnienie w razie opóźnienia 

Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków w razie Odstąpienia od Kontraktu 

(niezależnie z jakiej przyczyny), w szczególności w razie opóźnienia w przekazaniu Terenu 

Budowy lub Dokumentów Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te są niezależne od 

innych kar i odszkodowań wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje się limitu 

maksymalnej wysokości kar umownych określonego w Załączniku do SWK.  

Wszelkie kary umowne są należne Zamawiającemu niezależnie od wystąpienia szkody i jej 

wysokości.  

Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie 

tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. 

9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.1 

Zobowiązania 

Wykonawcy 

Treść niniejszej klauzuli 9.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby] 

po dostarczeniu wszystkich dokumentów zgodnie z klauzulą 5.6 [Dokumentacja 

powykonawcza], klauzulą 5.7 [Instrukcja obsługi i konserwacji] oraz wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Wykazie 

Gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w 

którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych. Jeśli nie 

uzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą rozpoczęte w okresie do 14 dni od dnia 

gotowość, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inżyniera. 

Wszelkie próby i próby końcowe będą przeprowadzone zgodnie z procedurą szczegółowo 

opisaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

9.4 

Niepowodzenie Prób 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli wyniki Prób Końcowych Robót ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [Ponowne 

dokonanie Prób] także okażą się negatywne, to Inżynier lub Zamawiający będzie 

uprawniony do: 

a) zlecenia ponownego powtórzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 9.3; 

b) odrzucenia całości Robót. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł zastosować 

takie same środki, jakie są przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypełnienie 

Obowiązku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opóźnienie w wysokości 

maksymalnej;  

c) wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeśli Zamawiający tego zażąda.  

W przypadku, jak w punkcie c) powyżej, Wykonawca powinien postępować zgodnie ze 

wszystkimi innymi zobowiązaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiający ma prawo 

naliczyć kary umowne za opóźnienie. Nadto Zamawiający może zastosować takie same 

środki, jakie są przewidziane w pkt (a)-(c)  Klauzuli 11.4 [Niewypełnienie Obowiązku 

usuwania Wad]. 

10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
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10.1  

Przejęcie Robót i 

Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą, która musi uzyskać zatwierdzenie 

ze strony Inżyniera. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą zapewniać uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie Robót lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych dokumentów) lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w 

tym z właścicielami działek.  

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Przed przejęciem dokonywane będą odbiory wyszczególnione w Specyfikacji lub określone 

przez Inżyniera, w tym odbiór końcowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraźnie określone, 

przeprowadzenie tych odbiorów następuje przed wystawieniem Świadectw(a) Przejęcia dla 

Robót. 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich 

usunięcia oraz wykonania, który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa 

Przejęcia.   

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz, w tym 

powykonawczej mapy geodezyjnej złożonej w ośrodku geodezyjnym (Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o złożeniu mapy do 

ośrodka względnie potwierdzenia ośrodka o przyjęciu do zasobu). 

10.2 

Przejęcie części Robót 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może, zależnie od wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić odrębne 

Świadectwo Przejęcia dla każdej części Robót Stałych. Z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Kontraktu, projektu lub uzgodnień między Stronami, Zamawiający nie będzie 

użytkował żadnej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które albo jest 

przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione między Stronami), zanim Inżynier nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla tej części.  

Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak 

najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie niezbędnych kroków dla wykonania 

zaległych Prób Końcowych. Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak 

szybko jak to możliwe przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. Jeżeli 

Wykonawca poniesie Koszt wskutek użytkowania przez Zamawiającego części Robót poza 

takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z 

Wykonawcą lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to 

Wykonawca (i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz (ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt, który należy dodać do Ceny 

Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 

3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.  

10.3 

Przeszkoda w Próbach 

Końcowych 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią 

się one o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca 

będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 

Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, 

to Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny 

Kontraktowej.  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 

[Określenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.  

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

11.1 

Ukończenie zaległej 

pracy i usunięcie wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z 

wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien:  

dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym przez 

Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz  

usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach 
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Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 

Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio 

powiadomiony przez Zamawiającego lub w jego imieniu. 

Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia, 

z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego 

i Wykonawcę lub wyznaczonego przez podmiot upoważniony przedstawiciela i Inżyniera.  

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić 

roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty nie będą mieściły się w granicach określonych w 

pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 

. W razie uchybienia obowiązkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający jest 

uprawniony do skorzystania z uprawnień Podmiotu Upoważnionego określonych dla wad i 

usterek, włączając uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego.  

11.2 

Koszt usunięcia wad 

W pierwszym zdaniu wykreśla się wyrażenie „podpunkcie (b)” 

11.4 

Zaniedbanie usunięcia 

wad 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, 

usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg 

własnego wyboru, może: 

dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie wady lub usterki, z 

uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając w każdym przypadku 

koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego, zachowując roszczenie, 

naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości wskazanej w Załączniku do SWK, aż do 

czasu dokończenia Robót lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, przez kogo nastąpiło),  

jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub 

znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie odstąpić od 

Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z 

przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z 

kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot 

zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia częściowego – odpowiedniej ich części, 

plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia 

Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.  

11.5 

Zabranie wadliwej 

części Robót 

W treści klauzuli zdanie ostatnie zastępuje się: 

Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub 

Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego 

obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność.  

11.8 

Obowiązek 

poszukiwania przez 

Wykonawcę 

W treści klauzuli skreśla się słowa: „wraz z rozsądnym zyskiem” oraz dodaje się: 

Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 

Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo 

w razie sporu co do tych kosztów. 

11.12 

Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w 

Załączniku do SWK i formularzu ofertowym.  Okres Gwarancji Jakości dla danego 

elementu Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w 

Gwarancji Jakości liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 

wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania 

w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszych SWK.  

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 

Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości nie mogą  być używane 
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zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 

żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji 

Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku 

wyboru Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach 

Gwarancji Jakości.  

Gwarancja jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie musi 

być tożsama jak gwarancja jakości na roboty budowlano montażowe.  

12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE 

12.1  

Procedura prób 

eksploatacyjnych  

 

Skreśla się akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastępuje następująco: 

Próby Eksploatacyjne przeprowadzone będą przez Podmiot Upoważniony w ciągu całego 

Okresu Zgłaszania Wad. Podmiot Upoważniony może według swojego uznania 

przeprowadzić Próby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgłaszania Wad, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w szczególności jeżeli ma wątpliwości co do 

utrzymania w trakcie eksploatacji parametrów gwarantowanych. Próby będzie 

przeprowadzał Podmiot Upoważniony w obecności Wykonawcy. Próby Eksploatacyjne 

będą prowadzone w celu potwierdzenia spełnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robót 

parametrów określonych w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych ponosi Podmiot Upoważniony, w tym: 

1. energii elektrycznej, sprzętu, paliwa i instrumentów, robocizny, materiałów, odpowiednio 

wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych; oraz 

2. przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji] oraz zgodnie z 

Programem Prób Eksploatacyjnych, które zostaną opracowane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Podmiot Upoważniony. Próby mogą być przeprowadzone 

w obecności takiego Personelu Wykonawcy, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie 

wymagać.  

12.2 

Opóźnione próby 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli próby Eksploatacyjne będą opóźnione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

12.4 

Niepowodzenie prób 

eksploatacyjnych 

Akapit drugi klauzuli 12.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Roboty lub Obiekt nie przejdą pozytywnie Prób Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie 

uzyskany w trakcie tych Prób jeden lub więcej spośród parametrów zawartych w Wykazie 

Gwarancji, to Wykonawca będzie wtedy nadal miał obowiązek dokonania poprawek lub 

zmian w Robotach lub Obiekcie, tak aby dotrzymać wszystkich parametrów 

określonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Podmiot Upoważniony może wyrazić zgodę 

na przedłużenie czasu na przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych, nie dłużej jednak niż do 

końca Okresu Zgłaszania Wad i wydania ŚwiadectwaWykonania. 

Jeżeli we wskazanym czasie (nie dłuższym niż do końca Okresu Zgłaszania Wad) Próby 

Eksploatacyjne nie zakończą się wynikiem pozytywnym to: 

a) Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania. 

b) W przypadku niepomyślnego wyniku Prób Eksploatacyjnych, jeżeli nie zostały osiągnięte 

parametry procesowe określone szczegółowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiający może 

zredukować Cenę Kontraktową za niedotrzymanie tych parametrów w wysokości określonej 

w klauzuli 12.6. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar za zwłokę w 

wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) określonej w Akcie Umowy 

za każdy dzień zwłoki. Skreśla się akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4 

12.5 

 Proby potwierdzające 

spełnienie parametrów 

podanych w Wykazie 

Gwarancji 

 

Dodaje się nową klauzulę 12.5 o następującej treści: 

Próby będą prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, w tym w czasie trwania Próby 

Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rękojmi Jakości. Próby w Okresie Zgłaszania Wad i w 

okresie rękojmi prowadzone będą dla potwierdzenia spełnienia i utrzymania parametrów 

określonych w Wykazie Gwarancji. Próby te będą dokonywane zgodnie z zapisami 

instrukcji zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu i Podmiot Upoważniony. Takie próby i 

kontrola parametrów gwarantowanych w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi 

przeprowadzane będą raz w kwartale od chwili wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Przejęcia dla całości robót, lub z mniejszą częstotliwością – jeżeli zostanie uznane to przez 

Podmiot Upoważniony za zasadne. W trakcie Prób weryfikowane będą w szczególności 
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parametry określone w wykazie gwarancji załącznik nr 14 do SIWZ. 

13 ZMIANY I KOREKTY 

13.1 

Prawo do zmieniania 
Skreśla się w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Zmiany mogą być wprowadzone jednym z następujących sposobów: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunków; 

w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to 

zgody Inżyniera i Zamawiającego; lub 

b) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunków. W 

tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej 

oferty na Zmianę, obejmującą stronę techniczną, cenę i termin. 

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się tekst: 

,,Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

(a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę. 

(b) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę”.  

13.3 

Procedura  zmiany 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:  

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; 

(iii) obejmująca istotna zmianę zakresu Robót 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi 

zostać sporządzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu 

wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

13.4 

Płatność w stosownych 

walutach 

Klauzulę 13.4 skreśla się w całości 

13.5 

Kwoty Warunkowe  

Klauzulę 13.5 skreśla się w całości 

13.6 

Praca dniówkowa 

Klauzulę 13.6 skreśla się w całości 

13.8 

Korekty wynikające ze 

zmian Kosztu 

Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania 

14 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚĆ 

14.1 

Cena kontraktowa 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom: 

a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego (w znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu 

Cywilnego) i obejmuje wszystkie środki, materiały, roboty i czynności niezbędne do 

prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz usunięcia w nich Wad. 

b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia 

przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 

jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty 

uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w 

kwotach należnych według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na 

dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone 

w Wykazie Cen załącznik nr 12 do SIWZ. 
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d) Stawki i ceny jednostkowe wynikające z Wykazu Cen są stałe na okres wykonywania 

Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

e) Wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie, są ilościami 

szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, 

których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 

Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano 

poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, 

z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 

klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]. 

Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane 

stosownie do ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej 

klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura 

wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w 

oparciu o stawki lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia 

nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy 

uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty używając stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)  

natomiast koszt materiałów z bieżącego cennika SECOCENBUD biorąc  pod uwagę 

wszystkie okoliczności towarzyszące. 

14.2 

Płatność zaliczkowa 

Klauzula 14.2 skreśla się w całości. 
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14.3 

Występowanie  o 

Przejściowe 

Świadectwa Płatności 

W niniejszej klauzuli słowo „miesiąc” zastępuje się słowem „kwartał” i wyrażenie „ w 

sześciu egzemplarzach” zastępuje się „w czterech egzemplarzach”. 

W pierwszym akapicie klauzuli skreśla się zdanie po przecinku zaczynające się od słów 

„zawierającymi także raport….”. 

W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość 

kontraktowa” i zastępuje przez „ryczałtowa wartość kontraktowa”. 

W podpunkcie (b) wykreśla się słowa „i zmian kosztu”,  „i z Subklauzulą 13.8 [Korekty 

wynikające ze zmian kosztu].”. 

Wykreśla się w całości podpunkty (c), (d), (e). 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dołączy do faktur za wykonane roboty budowlano montażowe poświadczone w 

świadectwie płatności oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o 

treści zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oświadczenie własne o: 

braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

wysokości zafakturowanych należności od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, dla których termin płatności nie upłynął, z podaniem tego terminu,  

wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.  

Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do Kontraktu. Za zgodą Wykonawcy 

Zamawiający może wprowadzić zmiany do wzorów, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie 

wymaga sporządzenia Aneksu.  

Każde rozliczenie przejściowe oprócz pierwszego powinno zawierać oświadczenie 

Wykonawcy, że wszystkie faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w 

okresie objętym rozliczeniem przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności 

lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

Podstawą rozliczenia wykonanych robót budowlano montażowych jest załącznik „Wykaz 

cen”. 

Dostawa maszyn i urządzeń  będzie rozliczona w następujący sposób: 

- 60% wartości pozycji za dostawę loco plac budowy kompletnego urządzenia z 

zastrzeżeniem, że urządzenie zostało prawidłowo złożone na Terenie Budowy i 

zabezpieczone przed stratą, uszkodzeniem lub zużyciem, a ponadto ma cechy zgodne z 

Kontraktem; zostało odebrane protokolarnie przez Inżyniera w obecności Podmiotu 

Upoważnionego; 

Wykonawca pozsiada kompletną dokumentacje montażową umożliwiającą sprawdzenie 

kompletności urządzenia; 

- 30% za wykonanie robót montażowych urządzenia j. w.; 

- 10% za przeprowadzenie prób pomontażowych kompletnego urządzenia. 

Prace projektowe będą rozliczane w następujący sposób: 

- w przypadku wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności po wykonaniu Projektu 

Budowlanego, Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 

klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie 

zapłacona po jego wykonaniu, 

- natomiast pozostałe 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie 

na Budowę dla Robót będących przedmiotem opracowanej dokumentacji. 

Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 

Łączna wartość kwot ujętych w Przejściowych Świadectwach Płatności wystawionych przez 

Inżyniera od początku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 

nie może przekroczyć 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostałe 10% zostanie 

ujęte w Końcowym Świadectwie Płatności, po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości 

Robot. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  

oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier. 

Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza 

kalkulacyjnego dla podawania powyższych informacji.  

  

14.4. Wykaz Płatności  Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Wykaz 

płatności na kolejne kwartały do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do 
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których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz 

płatności zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien 

obejmować okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia; oraz  każdy kolejny kwartał trwania Robót.  

Przewidywane wykazy płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Wykaz płatności będzie przekazywany w 

formie wskazanej przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie 

płatności na dany kwartał, Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności 

nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu 

w zapłacie.  

14.5 

Urządzenia i Materiały 

przeznaczone do Robót 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

 

 

14.6 

Wystawianie 

Przejściowych 

Świadectw Płatności 

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 

Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 

zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu do 28 dni po 

otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 

Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą 

Inżynier rzetelnie ustalił jako należną. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do 

Zamawiającego i Podmiotu Upoważnionego z kopią do Inżyniera o dokonanie 

bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy 

wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na 

mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub dalszy podwykonawca został o 

tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 

Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia 

pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego 

orzeczenia sądowego.  

Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów 

płatności lub oświadczeń podwykonawców.  

Jeżeli w ocenie Zamawiającego, poświadczenie Inżyniera kwot należnych Wykonawcy w 

Przejściowym Świadectwie Płatności jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty spornej kwoty lub jej części i 

nakazanie  Inżynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.  

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier wyodrębnia te koszty lub wartości na 

podstawie dyspozycji Zamawiającego.  

14.7 

Płatność 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie 

Podmiot Upoważniony zapłaci Wykonawcy kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym 

Świadectwie Płatności, w terminie do30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie 

Płatności, w terminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu. 

Warunkiem zapłaty przez Podmiot Upoważniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  W 

przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje 

się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
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zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Podmiot Upoważniony, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla 

Wykonawcy do zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez 

Zamawiającego, względnie więcej, o ile Zamawiający wyznaczył dłuższy termin.  Po 

analizie uwag Zamawiający powiadomi Podmiot Upoważniony, w jaki sposób należy  

dokonać zapłaty. 

W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Podmiot Upoważniony w uzgodnieniu z Zamawiającym 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty dla podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający i Podmiot Upoważniony potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

Ewentualne bezpośrednie płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 

Płatność kwoty należnej będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę na 

fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę i przyjętą przez Podmiot Upoważniony na 

kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym (Końcowym) Świadectwie Płatności.  

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Podmiot Upoważniony polecenia przelewu z 

rachunku bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 

14.8 

Opóźniona płatność 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opóźnienie (według 

ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie 

opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres jaki upłynie od dnia, w którym przypadał 

termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 

Podmiotu Upoważnionego (wliczając ten dzień). 

14.9 

Płatność Kwoty 

Zatrzymanej 

Treść klauzuli skreśla się.  

14.10 

Rozliczenie końcowe 

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa: 

„Wciągu 84 dni” na „W ciągu 30 dni” 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 

Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

14.11 

Wystąpienie o 

Ostateczne 

Świadectwo Płatności 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 

Inżynierowi trzy egzemplarze projektu Oświadczenia po Ukończeniu, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi przedstawiającego szczegółowo w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

a)    wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,  

b)    wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu lub z      

innego tytułu. 

Jeżeli Inżynier nie zgadza się lub nie może zweryfikować jakiejkolwiek części projektu 

Oświadczenia po Ukończeniu, to Wykonawca winien dostarczyć dalszych informacji, jakich 

Inżynier może racjonalnie zażądać oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostaną 
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między nimi uzgodnione. Wykonawca winien następnie sporządzić i przedłożyć 

Inżynierowi Rozliczenie Końcowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest 

w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Rozliczeniem Końcowym”.  

Jeżeli jednak w następstwie dyskusji między Inżynierem, a Wykonawcą oraz uzgodnionych 

zmian w projekcie Oświadczenia po Ukończeniu stanie się jasne, że istnieje spór, to Inżynier 

dostarczy Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części 

projektu Oświadczenia po Ukończeniu, z kopią dla Wykonawcy. Następnie, jeżeli spór 

zostanie ostatecznie rozstrzygnięty to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i 

przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla Inżyniera.  

W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Podmiot 

Upoważniony na mocy Klauzuli 14.7. 

Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że niezależnie od treści zatwierdzonych 

umów podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot należnych 

podwykonawcom do zapłaty przed dokonaniem płatności końcowej przez Podmiot 

Upoważniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rękojmi i gwarancji itp., 

Podmiot Upoważniony może: 

1. dokonać bezpośrednio płatności podwykonawcom w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, nawet kwot niewymagalnych,  kaucji gwarancyjnych, z potrąceniem z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub 

2. zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez 

Wykonawcę dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia.  

Podmiot Upoważniony może również złożyć sporne kwoty do depozytu sądowego ze 

skutkiem zapłaty.  

14.12 Zwolnienie ze 

Zobowiązań 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wraz z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań 

potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Końcowego odpowiada pełnemu i 

ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według 

Kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w 

życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zaległego salda tej sumy ogólnej, w 

którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą.  

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenia Podwykonawców.   

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 

od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

14.13 

Wystawianie 

Ostatecznego 

Świadectwa Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 

Podmiot Upoważniony na mocy Klauzuli 4.4 i 14.7 

14.16 

Fakturowanie 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane na podstawie 

faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Kontraktem. 

Wystawienie faktury przez Wykonawcę następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera 

w Przejściowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu Przejściowego Świadectwa 

Płatności lub na kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, po wystawieniu 

Końcowego Świadectwa Płatności. Termin płatności faktury będzie nie dłuższy, niż 30 dni 

od doręczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.  

 

14.17 Świadczenie 

nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w 

terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane 

będą od daty otrzymania świadczenia nienależnego.  

14.18 

Szczególne przypadki 

zmiany Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej  w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w 

art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 

(a) stawki podatku od towarów i usług;  
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(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;  

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia 

zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz 

otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku 

zawierającego: 

(i) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem 

zmiany, o której mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub 

minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 

płacy minimalnej. 

(ii) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie 

umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) na 

kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w lit. (c), 

(d)      zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 

żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 

źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod 

rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn 

określonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których 

w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych  jeszcze nie wykonano. 

 

15 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 

Odstąpienie przez 

Zamawiającego 

 Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 

Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 

a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do 

wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 

zobowiązań objętych Kontraktem, 

c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

    (i) nie prowadzi Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub 

w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby część Robót, lub 

    (ii) nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 

klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania. 
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d) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Harmonogramu określonego w 

klauzuli 8.3 [Harmonogram] o więcej, niż 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-

finansowym o więcej, niż 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spełnienia 

świadczenia lub też bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub 

też 8.6 [Szybkość postępu pracy],  

e) będzie opóźniony z postępem Robót w stosunku do Czasu na Ukończenie określonego w 

SWK (wraz z ewentualnymi przedłużeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Kontraktu) o więcej, niż 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,  

f) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

g) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 

postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 

egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach 

podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 

wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 

niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 

h) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 

materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 

nakłonienia jej do: 

   (i) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

   (ii) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek      

osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje 

pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, 

jak opisano w powyższym punkcie.  

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 

najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz 

z powodu określonego w akapicie poprzednim, Zamawiający może wykonać w terminie 6  

dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. Jeżeli podstawa ma charakter 

ciągły, termin ten liczy się od jej ustania.  

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zostać poprzedzone 

wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z 

rygorem odstąpienia od Kontraktu.   

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 

i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 

posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.  

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 

przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne 

dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym 

dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych 

w odstąpieniu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony 

życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu 

zlecić dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim 

przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 

zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien 

wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu 

Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą 

zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma 

w takim przypadku saldo takiego postępowania.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki 
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pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

bądź zostały cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez 

Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie 

odstąpienia.   

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót 

zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” 

lub „wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 

„odstąpienie od Kontraktu”. 

15.4 

Płatność po 

odstąpieniu 

 

Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może: 

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania, 

ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne 

koszty zostaną ustalone, lub 

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 

Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, z 

uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 

rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu 

wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych.  

Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 

Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentów 

Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez 

Wykonawcę lub dla niego.  

W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość 

maksymalna, bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość.  

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie 

umowne  za Opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów 

dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej koszt dokończenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym 

Zamawiający rozwiązał Kontrakt)  Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz 

koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, 

niż limit określony w Załączniku do SWK. Zamawiający może dochodzić dodatkowych 

kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu 

wykonawcy. 

Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie 

będzie wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 

 

15.5 Uprawnienia 

Zamawiającego do 

Odstąpienia 

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się.  

 

16 ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 

Uprawnienia 

Wykonawcy do 

zawieszenia pracy 

W treści klauzuli w pierwszym akapicie wykreśla się „lub Zamawiający nie zastosuje się do 

subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiającego]. 

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus rozsądny zysk”. 

W trzecim akapicie po słowach „rozsądnie możliwe” dodaje się następujące słowa 

„jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego świadectwa płatności lub 

dowodu zapłaty 

16.2 

Rozwiązanie 

Kontraktu przez 

Wykonawcę 

W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia się zapis „z 14-dniowym wyprzedzeniem” na 

zapis „z 28-dniowym wyprzedzeniem” 

W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d), (e)  oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym 
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wezwaniem do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie 

krótszym, niż 28 dni.  

 

16.3 

Zaprzestanie pracy i 

usunięcie Sprzętu 

Wykonawcy 

 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 

(b) nie później niż w terminie 7 dni przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał 

i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, z 

zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie tych 

obowiązków, oraz 

 treść  pkt (c) otrzymuje brzmienie: 

(c) nie później niż w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z 

wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren 

Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na 

wykonanie tych obowiązków 

16.4 

Płatność przy 

odstąpieniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał w 

wyniku tego rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu 

ograniczają się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony 

zysk, szkody pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać 

płatności do czasu wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 

lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1 

Odszkodowanie 

Usuwa się ostatni akapit tej klauzuli. 

17.2 

Opieka Wykonawcy 

nad Robotami 

W treści klauzuli wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje 

wyrazem „Podmiot Upoważniony” 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu:  

W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub 

Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upoważnionego następuje na ryzyko 

Wykonawcy. Podmiot Upoważniony nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, 

nawet w razie uprzedniego przejścia własności na Podmiot Upoważniony. 

17.4 

Skutki zagrożeń 

stanowiących ryzyko 

Zamawiającego 

W treści klauzuli w podpunkcie (b) wykreśla się ostatnie zdanie 

17.6 

Ograniczenie 

odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy 

klauzuli 15.4 [Płatność po odstąpieniu], 16.4 [Płatność przy odstąpieniu] oraz klauzuli 17.1 

[Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę 

korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty 

lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z 

Kontraktem. 

Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 

niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które 

właściwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków 

unijnych nałożą na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od 

Zamawiającego lub co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim 

nałożenie, uznanie za niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  

dofinansowania będzie wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 

zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

18 UBEZPIECZENIE 

18.1 

Ogólne wymagania w 

odniesieniu do 

ubezpieczeń 

 

Po punkcie (b) dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 

Kopie polis ubezpieczeń opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania] 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Żadne prace na Terenie  Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 

Zamawiającemu kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 

dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 

Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i 

koszt takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

Zamawiający może również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia 

ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.  

Dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie, Zamawiający wymaga 

ustanowienia ubezpieczenia wyłącznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiający dopuszcza 

franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej, niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia 

wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż 20.000 PLN dla 

szkód rzeczowych dla każdej szkody rzeczowej; w wysokości nie wyższej, niż 2000 zł w 

ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% 

szkody dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez franszyz. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwiększenie franszyzy 

redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wyłączne ryzyko Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).  

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczeń poniesie Wykonawca.  

Ubezpieczenia utrzymywane będą aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia plus 60 dni, 

przy czym Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie na okres krótszy, niż Czas na 

Ukończenie, nie mniej jednak, niż 12 miesięcy. Najpóźniej na 28 dni przed upływem 

terminu ważności polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.  

18.2 

Ubezpieczenie Robót i 

Sprzętu Wykonawcy 

W treści klauzuli zmienia się punkt (a), który otrzymuje brzmienie: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, jednak 

również w imieniu Zamawiającego jako ubezpieczającego,  

oraz skreśla się punkt (d) oraz (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skreśla się akapit 

ostatni i wstawia się w to miejsce: 

(d) obejmuje także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego, powstałe 

wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Inżyniera, 

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 

wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

18.3 

Ubezpieczenie od 

zranienia osób i 

uszkodzenia własności 

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 

będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona 

ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, 

do daty wystawienia Świadectwa Wykonania, 

W treści klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skreśla się.  

18.4 

Ubezpieczenie 

Personelu Wykonawcy 

W treści klauzuli w akapicie drugim skreśla się treść od słów: „z tym jednak, że ……” do 

słów: „…… lub Personelu Zamawiającego”.  

 

18.5 

Ubezpieczenie 

projektowania 

Dodaje się dodatkową klauzulę w brzmieniu: 

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko 

zaniedbań zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie 

będzie niższa niż kwota podana w Załączniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie 

od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i ważne w okresach swojej 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

18.6 

Wyłączenia 

Dodaje się dodatkową klauzulę o brzmieniu: 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 

wyłączenia odpowiedzialności z tytułów określonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e). 

19 SIŁA WYŻSZA 

19.6 

Odstąpienie według 

uznania, płatność i 

zwolnienie 

W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 

(a) wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Kontraktu.  

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.1 

Roszczenia 

Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 

Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty 

uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 

roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 

późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia 
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Czasu na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie 

powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia 

Robót.  Ponadto następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1: 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach 

„zgodnie z klauzulą 3.5 [Określenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura Zmiany]". 

20.2 

Wyznaczenie Komisji 

Rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się. 

 

20.3 

Niepowodzenie 

uzgodnienia składu 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

Klauzulę skreśla się.  

20.4 

Uzyskiwanie decyzji 

komisji rozjemstwa w 

sporach 

Klauzulę skreśla się.  

20.5 

Załatwienie  

polubowne 

Klauzulę skreśla się 

20.6 

Właściwość Sądu 

Tytuł Klauzuli ulega zmianie na „Właściwość Sądu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie: 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Kontraktu lub powstające w związku z nim będą 

ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

20.7 Niezastosowanie 

się do decyzji komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.8 Zakończenie 

działania komisji 

rozjemstwa w sporach 

Klauzulę skreśla się 

20.9 

Mediacja 

Dopisuje się klauzulę 20.9 [Mediacja] o brzmieniu: 

Niezależnie od postanowień odnoszących się rozstrzygania sporów, Zamawiający i 

Wykonawca mogą wspólnie uzgodnić powołanie mediatora i rozstrzygnięcia sporu w trybie 

mediacji (sądowej lub pozasądowej). Wymaga to zgody obu Stron.  

21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

21 

Działania kontrolne i 

sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w 

ramach których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Kontraktu. 

22 

Klauzula końcowa 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w stosunku 

do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamówień publicznych. 

Zmiana terminu realizacji Kontraktu: 

(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. 

b) klęski żywiołowe; 

(ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi, i zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

a) w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 

b) napotkanie w trakcie realizacji Robót nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub 

innych podziemnych obiektów/urządzeń. 

(iii) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.; 
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b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robót budowlanych, w przypadku o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego; 

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy podpisywaniu umowy; 

d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania umowy; 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt (i) – (iii) 

termin wykonania Kontraktu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania 

tych okoliczności. 

Zmiana wartości i zakresu: 

a) Cena Kontraktowa może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy 

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym nie wykona którejś z pozycji (lub jej części) 

wymienionych w wypełnionym Wykazie Cen 

b) Zmniejszenie zakresu robót dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami. 

c) zwiększenie wartości robót na podstawie art. 144 ust.1 Pzp 

d) Zmiana wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT. 

Pozostałe zmiany: 

a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z 

zastrzeżeniem Klauzuli 19 [Siła wyższa]; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Kontraktu. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ § 1 Kc z 

uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w 

art. 397 ksh. 

  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej w lit. a-c), 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa może zostać zmieniona (zwiększona lub zmniejszona). 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 

przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególności: 

a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa; 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego) 

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontraktów między 

Stronami; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Kontrakt na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także doświadczeniem i 

wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

 Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyżej następują na warunkach określonych 

w Warunkach Kontraktu, w tym w szczególności w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty]. 

 Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

 

Załączniki: 

1. wzór oświadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3) 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
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     Podpisano i opatrzono pieczęcią              Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

 

 

…………………………….                                                         ………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej     Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

…………………………….  

Podpis osoby upoważnionej Główna Księgowa  

 

 

 

 

 

 

Podmiot Upoważniony: 

 

Gmina Wierzchowo/WiK Resko Sp. z  o. o. 

 

 

……………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej  

 

 

……………………………………… 

Pieczęć Podmiotu Upoważnionego 
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 

 

Lp. Przedmiot Klauz

ula 

Dane 

1 

Nazwa Projektu (Robót)  Część I – „Przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”. 

Część II - Przebudowa sieci wodociągowych w 

Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina 

oraz Jedności Narodowej – Wodnik III”. 

Część III - „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w aglomeracji Resko – Wodnik II”. 

Część IV - „Modernizacja ujęcia wody w 

miejscowości Świerczyna – Wodnik III”. 

2 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.

2 

 

1.3 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec 

zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,    

tel. 94 363 30 55 

3 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.

3 

1.3 

 

……………………………………………… 

4 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Podmiotu Upoważnionego 

1.1.2.

9 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Resku, 

ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-315 Resko, 

wikresko@wikresko.a4.pl, tel. 91 3951120/ 

Gmina Wierzchowo, ul. Długa 29,                     

78-530 Wierzchowo, 

wierzchowo@wierzchowo.pl, tel. 94 3618327 

5 

Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 

elektroniczny Inżyniera Kontraktu 

1.1.2.

4 

1.3 

RZI Człuchów  Sp. z o.o. , ul. Średnia 12, 77-

300 Człuchów, sekretariat@rzi-czluchow.pl, tel. 

59 8342267 

6 

Czas na Ukończenie 1.1.3.

3 

Część I  do 30.11.2020 r. 

Część II do 30.11.2020 r. 

Część III do 30.11.2021 r. 

Część IV do 30.11.2020 r.  

7 
Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.

7 

60 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia 

8 
Gwarancja jakości 11.12 ……………. miesięcy od wydania Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót 

9 

Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto dla każdej części 

10 
Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

11 

Maksymalna wysokość kar umownych 8.7 

15.4 

50%  (pięćdziesiąt procent) Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej dla każdej części 

 

12 

Kara Umowna za Opóźnienie 

 

8.7 

 

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 

każdy dzień  dla każdej części 

13 

Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad i 

nie dochowania terminów kluczowych [kara 

częściowa] 

11.4 

4.1.iv 

8.7 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla każdej 

części 

14 

Kara Umowna za brak obecności członka 

Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 

Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej u 

Zamawiającego oraz uchybienie obowiązkom 

składania Raportów 

4.3 

8.7 

4.21 

5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy 

przypadek dla każdej części 

https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:wikresko@wikresko.a4.pl
mailto:wierzchowo@wierzchowo.pl
mailto:sekretariat@rzi-czluchow.pl
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15 

Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie 

wykonania obowiązków odnoszących się do 

Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców  

4.4 3 000 PLN (trzy tysiące złotych) za każdy 

przypadek naruszenia obowiązków dla każdej 

części 

16 
Kara umowna za brak zatrudnienia na umowę o 

pracę 

6.1 

8.7 

3 000 PLN za każdy przypadek dla każdej części 

17 Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 

18 

Terminy na przedstawienie dowodów 

ubezpieczeń: 

(a) dowód ubezpieczenia 

(b) polisy 

18.1 przed podpisaniem Kontraktu 

19 

Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka 

Zamawiającego 

18.2 bez potrącenia 

20 

Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla 

każdej części 

21 

Ubezpieczenie projektowania 18.5 Część I  - 100 000,00 PLN netto 

Część II – 50 000,00 PLN netto 

Część III -  200 000,00 PLN netto 

Część IV – 50 000,00 PLN netto 

22 
Limit dodatkowych kosztów dokończenia Robót 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto 

 

23 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 

Płatności dla robót budowlanych 

14.6 Część I  - 200 000,00 PLN netto 

Część II – 70 000,00 PLN netto 

Część III -  400 000,00 PLN netto 

Część IV – 70 000,00 PLN netto 

24 

Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli 

nieustaleni) wyznaczeni przez 

20.6 spory nierozstrzygnięte polubownie będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego dla każdej części 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………….. 
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                                                                                                                                Wzór oświadczenia Wykonawcy 

 

 

 

………………….., dnia ……………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Dotyczy podwykonawcy:  …………………………………………………………………………………… 

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ………………………  

Dotyczy zadania: Część I/II/III/IV 

 

Działają w imieniu Wykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje: 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę ……………………………………… 

wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota …………………… 

wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota ……………..  

wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ………………………… 

wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota …………………….  

pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia / występuje 

spór* dotyczący ……………………..  

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać 

Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN  
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Załącznik do SWK 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GWARANTEM jest 

…………………………………………………………….. 

Reprezentowany przez: 

 1.………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

będącym Wykonawcą  

uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Wierzchowo/WiK Sp z o. o. w Resku, zwana dalej Podmiotem 

Upoważnionym. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji. 

1.1   Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Wierzchowo” określonego w Kontrakcie (dalej również „Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu 

Upoważnionego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za całe zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu 

Upoważnionego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie2.2. 

1.2         Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 

1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której 

mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.  

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron. 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upoważniony jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 

Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) za szkodę, 

jakiej doznał Podmiot Upoważniony na skutek wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od 

wad w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości 

przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 

   Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Podmiot Upoważniony będzie uprawniony do dochodzenia   

odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3.   Przeglądy gwarancyjne. 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 
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3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upoważniony, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upoważniony oraz 

co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 

ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upoważnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upoważniony niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 

Przeglądu. 

 

4.    Tryby usuwania wad. 

Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek: 

4.1 Poważne wady/usterki - Awarie. 

Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

przedmiotu Umowy. 

4.2 Pozostałe wady/usterki — Wady. 

Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

przedmiotu Umowy. 

4.3        Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 

 

 

Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 

 

 

Awarie powodujące 

brak możliwości 

eksploatacji 

jakiejkolwiek części 

obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 

głoszenia i określenie  

sposobu naprawy 

24h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 
Całkowite usunięcie awarii 24h 

B. 

 

 

Awarie powodujące 

ograniczenie 

możliwości 

eksploatacji 

jakiejkolwiek części 

obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy 

24h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 

Całkowite usunięcie awarii 7 dni 

C. 

 

 

Wady nie wpływające 

bezpośrednio na 

eksploatację 

jakiejkolwiek części 

obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy 

48h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

 

Docelowe usunięcie wady  14 dni 

D. Wady pozostałe Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu naprawy  

48h Podmiot Upoważniony powiadamia 

wskazaną osobę u Wykonawcy 

 

Docelowe usunięcie wady  W zależności od 

rodzaju wady w 

terminie 

uzgodnionym 

przez Strony 

Klasyfikację Awarii / Wady określa wyłącznie Podmiot Upoważniony.  
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Podmiot Upoważniony może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki 

budowlanej. 

 

4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania 

wad. 

4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upoważniony będzie 

upoważniony do: 

a) usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci Podmiotowi 

Upoważnionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając w każdym przypadku 

koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upoważniony. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z 

zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 

wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo nastąpiło), 

c) skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.  

 

5.    Komunikacja. 

5.1 O każdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upoważniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub 

pisemnie (wg wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia.  

 Zarówno Podmiot Upoważniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach. 

 

6.           Postanowienia końcowe 

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego 

6.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.4 W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.  

 

 

PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

1.    …............................................. 

          (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 

 

 …............................................. 

 (podpis) 

 

 …............................................. 

  (stanowisko) 
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Część III                                                                                            załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku” 

 

 

Kontrakt 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” 

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 

przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn.: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji  Resko – Wodnik II” 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 

zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 

jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 

wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 

Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 

jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 

pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 

zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 

od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 

niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 

Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 

odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 

stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 

niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 

podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 

na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 

2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 

Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 

sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 

związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 
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ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 

całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 

odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 

koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 

pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 

opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 

Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 

robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 

miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 

pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 

środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 

wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 

leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 

ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 

Wymaganiach Zamawiającego, 
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o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 

rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 

oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 

przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 

zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 

zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 

określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 

Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 

wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 

opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 

inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 
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3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 

wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 

ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 

też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 

geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 

realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 

Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 

przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 

robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 

powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 

Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 

Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 

sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 

pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 

inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 

krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 

Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 

zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 

to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 

wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 

zażąda Inżynier. 

b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 
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dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 

Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 

 

Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z 

wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

3. Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii 

elektrycznej przez inwestora z uwzględnieniem istniejącej instalacji 

fotowoltaicznej 

ryczałt  

4. Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez 

inwestora 

ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 

decyzji 

 

ryczałt 

 

2. Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji 

pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, 

itp.) 

 

 

ryczałt 

 

3. Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem 

rozruchu 

 

ryczałt 

 

                                                                                  Razem:   

1. Gwarancje i ubezpieczenia ryczałt  

2. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

                                                                                  Razem:   

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   

 

Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 

Budowlane – Montażowych 

 

 

Lp. Obiekt Kwota netto (PLN) 

1. Przepompownia ścieków surowych i dowożonych  (przebudowa)                                                                            

Razem: 

 

1.1 pompy zatapialne dla ścieków dowożonych (wymiana)  

1.2 sygnalizatory poziomu ścieków dla ścieków dowożonych 

(wymiana) 

 

1.3 Jako urządzenie cedzące krata zgrzebłowa  dla ścieków świeżych  
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(wymiana) 

1.4 pompa podwyższająca ciśnienie wody do płukania kraty dla 

ścieków świeżych (wymiana) 

 

1.5 pompy zatapialne dla ścieków świeżych (wymiana)   

1.6  sygnalizator poziomu ścieków dla ścieków świeżych (wymiana)  

2. Komory oczyszczania BIOBLOK (przebudowa)             Razem:  

2.1 ruszty napowietrzające w komorach tlenowych i tlenowej 

stabilizacji (przebudowa) 

 

2.2 pomiar tlenu w komorach tlenowych i tlenowej stabilizacji 

(przebudowa) 

 

3. Pomieszczenie dmuchaw (przebudowa)                            Razem:  

3.1 dmuchawy do napowietrzania komór tlenowych ( wymiana)  

3.2 dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej             

( wymiana) 

 

3.3  dmuchawa do obsługi pomp mamutowych recyrkulacji i 

piaskownika (wymiana) 

 

3.4 armatura zapewniająca zapewniająca poprawną pracę układu w 

stanach awaryjnych (budowa) 

 

4. Zagęszczacz osadu (przebudowa)                                   Razem:  

4.1 Mieszadło – montaż mieszadła w miejsce istniejącej pompy  

4.2  Pompa pływająca do usuwania wody nadosadowej  - wymiana 

na dekanter 

 

5. Budynek odwadniania osadów (przebudowa)   

5.1 Stacja odwadniania osadów (przebudowa)                      Razem:  

5.1.1 prasa śrubowa-slimakowa (budowa)  

5.1.2 Pompa ślimakowa lub rotacyjna nadawy osadu (budowa)  

5.1.3 Automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu 

(budowa) 

 

5.1.4 Pompa podwyższająca ciśnienie wody do płukania prasy 

(budowa) 

 

5.1.5 Przenośnik ślimakowy osadu (budowa)  

5.2 Instalacja higienizacji osadów (budowa)                         Razem:  

5.2.1 Przenośnik ślimakowy wapna (budowa)  

5.2.2 Mieszacz osadu z wapnem (budowa)  

5.2.3 Przenośnik osadu z wapnem (budowa)  

5.2.4 Silos na wapno (budowa)  

5.3 Pomieszczenie przyczepy na osad (budowa)  

6. Składowisko osadu odwodnionego (budowa zadaszenia 

składowiska - wiata) 

 

7. Budynek socjalno-techniczny ze sterownią (przebudowa 

instalacji zasilająco sterowniczych) 
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 8.  Pomiar ilości ścieków oczyszczonych (budowa)  

9. Agregat prądotwórczy (budowa)  

10.  Dostosowanie istniejącego a także wykonanie nowych 

elementów systemu zasilania w energię elektryczną 

(przebudowa) 

 

11. Pełna automatyka procesu – swobodnie programowalny 

sterownik PLC o budowie modułowej z programem sterującym i 

wizualizacją procesów (budowa) 

 

12. Rozdzielenie zasilająco-sterujące z możliwością pracy ręcznej i 

automatycznej każdego urządzenia ze stanowiska sterowni 

(budowa) 

 

13 Zakup ciągnika z osprzętem technologicznym wg PFU  

14 Zakup przyczepy jednoosiowej  

15  Zakup kontenerów do przewozu osadów szt 4  

 Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:  

 

 

 

Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów  
 

 

 

Oznaczenie 

elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 
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Część I                                                                                            załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

 

 

Kontrakt 

„Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 

przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn.: ,,Przebudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 

zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 

jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 

wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 

Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 

jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 

pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 

zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 

od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 

niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 

Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 

odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 

stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 

niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 

podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 

na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 

2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 

Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 

sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 

związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 
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ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 

całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 

odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 

koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 

pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 

opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 

Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 

robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 

miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 

pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 

środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 

wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 

leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 

ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 

Wymaganiach Zamawiającego, 
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o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 

rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 

oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 

przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 

zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 

zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 

określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 

Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 

wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 

opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 

inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 
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3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 

wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 

ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 

też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 

geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 

realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 

Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 

przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 

robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 

powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 

Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 

Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 

sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 

pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 

inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 

krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 

Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 

zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 

to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 

wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 

zażąda Inżynier. 

b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 
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dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 

Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 

 

Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z 

wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

3. Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii 

elektrycznej przez inwestora z uwzględnieniem istniejącej instalacji 

fotowoltaicznej 

ryczałt  

4. Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez 

inwestora 

ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 

decyzji 

 

ryczałt 

 

2. Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji 

pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, 

itp.) 

 

 

ryczałt 

 

3. Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem 

rozruchu 

 

ryczałt 

 

                                                                                  Razem:   

1. Gwarancje i ubezpieczenia ryczałt  

2. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

                                                                                  Razem:   

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   

 

Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 

Budowlano – Montażowych 

 

 

Lp. Obiekt Wartość netto (PLN) 

1. Zapewnienie ciągłości dostaw wody w trakcie modernizacji 

SUW                                                               

 

2. Inspekcja kamerą odwiertów istniejących studni             

3. Modernizacja dwóch studni z dostarczeniem trzeciej pompy 

głębinowej na zapas. Pompy głębinowe z oddzielnymi 

falownikami. 
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4. Pomiar wody surowej dla każdej studni oddzielnie                                  

5. Budowa dwóch zbiorników do retencjonowania wody o 

pojemności co najmniej 250 m³ każdy 

 

6. Zespół uzdatniania wody (filtr + aerator)   

7. System płukania filtrów  

 8.  System kolektorów łączących SUW ze zbiornikami 

retencyjnymi 

 

9. Układ pompowania II stopnia (zestaw hydroforowy) w 

pomieszczeniu pompowni. Pompy zaopatrzone w falowniki. 

 

10.  Pompa rezerwowa na zapas w zestawie hydroforowym  

11. Szafa sterownicza w pom. sterowni z układem sterowania  

12. Przepływomierz wody uzdatnionej (na wyjściu do sieci wod.)  

13.  Przetwornik ciśnienia do sterowania i stabilizacji ciśnienia w 

sieci 

 

14. Stacja sprężonego powietrza (dwie sprężarki)  

15.  chlorator  

16 . Instalacja elektryczna  

17.  System ogrzewania pomieszczeń technicznych (elektryczny)  

18. System wentylacji z osuszaczami  

19. Remont pokrywy studni wód popłucznych  

20. Roboty budowlane                                                            Razem:  

20.1 Modernizacja dachu (rozbiórka pokrycia i nowe pokrycie z 

termomodernizacją) 

 

20.2 Obróbki blacharskie  

20.3 Rynny i rury spustowe  

20.4 Termomodernizacja budynku z elewacją  

20.5 Drzwi wejśćiowe  

20.6 Wymian drzwi wewnętrznych do pomieszczeń technicznych  

20.7 Opaska wokół budynku z materiału przepuszczalnego  

20.8 Malowanie pomieszczeń technicznych (ściany, sufity, stolarka) 

powyżej okładziny z glazury 

 

20.9 Glazura w pomieszczeniach technicznych na wys. 2,0 m   

20.10 Podłoga z płytek gresowych przemysłowych w po. technicznych  

21. Ogrodzenie działki uzupełnienie  

22. Drogi dojazdowe wewnętrzne do studni głębinowych  

 Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:  

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów  
 

 

 

Oznaczenie 

elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 
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Część IV                                                                                           załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

 

Kontrakt 

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 

przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości 

Świerczyna – Wodnik III” 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 

zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 

jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 

wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 

Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 

jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 

pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 

zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 

od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 

niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 

Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 

odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 

stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 

niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 

podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 

na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 

2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 

Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 

sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 

związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 

ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 

całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 
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odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 

koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 

pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 

opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 

Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 

robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 

miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 

pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 

środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 

wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 

leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 

ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 

Wymaganiach Zamawiającego, 

o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
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o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 

rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 

oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 

przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 

zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 

zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 

określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 

Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 

wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 

opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 

inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 

wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 

ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 

też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 

geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 

realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 

Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 

przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 

robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 

powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 

Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 

Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 

sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 

pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 

inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 

krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 

Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 

zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 

to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 

wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 

zażąda Inżynier. 

b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 

dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 

Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 
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Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z 

wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

3. Dokumenty do uzyskania nowych warunków dostawy energii 

elektrycznej przez inwestora  

ryczałt  

4. Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez 

inwestora 

ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 

decyzji 

 

ryczałt 

 

2. Inne niezbędne dokumentacje techniczne po uzyskaniu Decyzji 

pozwolenia na budowę ( projekty rozruchu, instrukcje eksploatacji, 

itp.) 

 

 

ryczałt 

 

3. Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem 

rozruchu 

 

ryczałt 

 

                                                                                  Razem:   

1. Gwarancje i ubezpieczenia ryczałt  

2. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

                                                                                  Razem:   

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   

 

Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 

Budowlano – Montażowych 

 

 

Lp. Obiekt Wartość netto (PLN) 

1. Zapewnienie ciągłości dostaw wody w trakcie modernizacji 

SUW                                                               

 

2. Wymiana pomp głębinowych   szt. 2         

3. Montaż obudów studziennych ocieplonych z ogrzewaniem szt. 2  

4. Instalacja technologiczna SUW:                                       Razem:    

4.1 Demontaż istniejącego układu hydroforni  

4.2 Montaż zbiornika pośredniego kontaktowego  

4.3 Montaż zbiorników filtracyjnych:  
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4.3.1 Odżelaziacze szt. 2  

4.3.2 Odmanganiacze szt.2  

4.4 Montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej  

4.5 Montaż rurociągów technologicznych  

4.6 Montaż pompy płuczącej szt. 1  

4.7 Montaż zestawu pompowego II stopnia  

4.8 Montaż zestawu pompowego III stopnia o ile będzie potrzebny  

4.9 Montaż armatury do automatyzacji procesów technologicznych  

4.10 Montaż aparatury pomiarowej  

4.11 Montaż instalacji sprężonego powietrza z dmuchawą  

4.12 Montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych  

5. Rozbudowa budynku SUW z inst. wew. wod-kan.  

6. Budowa odstojników wód popłucznych szt. 3 z odprowadzeniem 

do rzeki Świerczyniec 

 

 Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów  
 

 

 

Oznaczenie 

elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 
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Część II                                                                                           załącznik nr 12 

 

 

WYKAZ CEN 

 

„Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, 

Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku – Wodnik III” 

 

Kontrakt 
Przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności 

Narodowej w Resku – Wodnik III” 

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

(PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 

 

1. Preambuła 
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie 

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych wraz z dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, odbioru i 

przekazania do użytkowania Robót w ramach Kontraktu pn  „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku 

w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku – Wodnik III” 

 

1.1 Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, 

zgodnie z Umową. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny być traktowane 

jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały 

wyczerpująco opisane w innych dokumentach. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do 

zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania oraz serwisowania obiektów w Okresie 

Zgłaszania Wad zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet, 

jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen. 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie 

pozycje wyszczególnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczałtowej na Pozycje) 

zostaną przez Wykonawców podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarów i usług). Niezależnie 

od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji i/lub wyjaśnienia w 

niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu 

Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 

odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty 

stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do 

niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen, 

podczas gdy koszty dotyczące projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogólne) należy rozciągnąć 

na te pozycje, których te części dotyczą (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i 

2 Tabeli ,,A” nie może przekraczać 6% ceny całkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje się, że 

Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też 

sugerowanych, objętych niniejszym Kontraktem i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W 
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związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 

ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji 

całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, należy zapewnić 

odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone 

koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich 

pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót 

opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen należy podać kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji. 

Zmiany w Wykazie Cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone. 

Cena elementu będzie obejmować: 

koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i 

robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 

miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z 

pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, koszty ogólne budowy, w tym: 

o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

o wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 

środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 

wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i 

leczniczych, 

o koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty podróży służbowych personelu budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami Wykazu Cen, 

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

o opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmiana organizacji 

ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

o opłaty z wycinkę drzew, 
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o koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w 

Wymaganiach Zamawiającego, 

o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

o opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialna i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna co 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności, należnych 

rat przejściowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych). 

1.2 Zamawiający wymaga aby przygotowując ofertę Wykonawca uwzględnił, aby: 

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może przekraczać 6% ceny całkowitej 

oferty netto z Tabeli ,,C”. 

2) Nieuwzględnienie powyższego warunku przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty 

przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen 

1) Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN (netto). 

2) VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z 

zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz 

zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji Funduszu Spójności. 

3) Dla potrzeb porównania ofert wykonawcy winni naliczać 23% podatek VAT. Wystawiając fakturę, 

Wykonawca będzie zobowiązany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokościach 

określonych przez Zamawiającego . W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 

Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

dniu wystawienia faktury. 

2. Płatności 

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

3. Informacje i wymagania ogólne 

3.1 Wyposażenie 

3.1.1 Uważa się, że Wykonawca ujął w Wykazie Cen wszelkie koszty związane ze swoją działalnością 

wynikającą z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 

opłaty za używanie telefonu, 

3) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 
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3.1.2 Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy 

inne podłączenia do jakiejkolwiek części robót, koszt tego będzie włączony. 

3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem 

wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 

ochrony ppoż., włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak 

też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów. 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

3.3 Stróżowanie. 

Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Wykonania. 

3.4 Wytyczenie i rzędne 

Wykaz Cen powinien uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń oraz wykonanie prac 

geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla 

realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji 

Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

3.5 Istniejąca infrastruktura 

1) Wykonawca powinien uwzględnić w Wykazie Cen koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają roboty, dostarczenie Inżynierowi informacji np. rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 

przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 

robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek 
uszkodzeń infrastruktury. 

2) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 

powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

3) Jakiekolwiek szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez 

Wykonawcę na jego własny koszt. 

4) Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w 

Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdłuż lub na skrzyżowaniu z istniejącym rurociągiem lub innymi 

sieciami zewnętrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociągów, sieci lub 

pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone. 

5) Koszty związane z demontażem nieczynnych przewodów, instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym 

inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Wykazie Cen. 

3.6 Materiały i urządzenia 

1) Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i 

krajów tranzytowych, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w świetle Warunków 

Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 

zabudowy materiałów. 

2) Wykonawca powinien ująć w Wykazie Cen materiały, maszyny i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w 

to również: 

a) Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz 

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i 

wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub 

zażąda Inżynier. 
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b) Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, 

dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się nie satysfakcjonujące lub wykażą nie osiągnięcie przez 

Wykonawcę lub jego dostawców, zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji. 

 

Tabela A Wymagania ogólne 

 

Lp. Opis Jednostka Kwota netto PLN 

1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

Inne niezbędne dokumentacje techniczne przed wystąpieniem z 

wnioskiem o pozwolenia na budowę. 

ryczałt  

2. Projekty wykonawcze ( wszystkie branże) ryczałt  

                                                                                  Razem:   

1. Dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem 

decyzji 

 

ryczałt 

 

                                                                                  Razem:   

1. Gwarancje i ubezpieczenia ryczałt  

2. Tablice informacyjne i organizacja robót ryczałt  

                                                                                  Razem:   

 Przenieść wartość do tabeli C                                                 Ogółem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela B 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów dla Robót 

Budowlano – Montażowych 
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Lp. Obiekt Wartość netto (PLN) 

1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i chodników i usunięcie 

humusu                                                             

 

2. Usunięcie istniejących drzew i krzewów       

3. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą  

4. Roboty ziemne   

5. Roboty budowlane sieci wodociągowej około 1150 m z 

zasuwami odcinającymi w węzłach szt. 9 

 

6. Przepięcie istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej  

21 szt. z zasuwami odcinającymi 

 

7. Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników  

 Przenieść wartość do tabeli C                                       Ogółem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela C 

Zbiorcze Zestawienie  Kosztów  
 

 

 

Oznaczenie 

elementu 

Nazwa elementu Wartość (PLN) 

Tabela A Wymagania Ogólne  

Tabela B Roboty Budowlano Montażowe  

 Razem A + B 

Cena oferty (netto) 

 

 VAT (23%)  

 Razem cena oferty 

(brutto) 
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WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14 

 

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI 

 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części III 

 

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Resku” 

 

 

I.  Wydajność Hydrauliczna oczyszczali            min = 6690 RLM 

                                                         Qśrd.                               = 1200 m³/d 

II. Efektywność oczyszczania                       BZT₅  -  25gO2/m³    lub min. % redukcji 70-90% 
                                                                              ChZT  -  125gO2/m³   lub min. % redukcji 75% 
                                                                              Zaw.og. - 35gO2/m³  lub min. 35% 
III. Stacja odwadniania osadu  (przy szacunkowej dobowej ilości osadu: ok.55 m³/d  o uwodnieniu 98-99%)       

      Wymagana sucha masa osadu odwodnionego     18% - 20% 

       Czas pracy instalacji nie dłużej niż 5 dni/tydzień, nie dłuższy 7h/d. 

IV. Stacja higienizacja osadu  

      Dawka wapna do higienizacji osadu (200-300 kg/t s. m osadu) 
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WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14 

 

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI 

 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części I 

 

”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III”  

 

 

 

I.  średniodobowe zapotrzebowanie na wodę                    min = 650 m³/d  

    Wydajność technologiczna                                            min =   35 m³/h 

    Wydajność zestawu pompowego zasilającego sieć       min =   60 m³/h 

    Ciśnienie do doboru zestawu pompowego                            =   5,5 bar 

    Retencja wody                                                               min  = 500 m³ 

                                                    

II. jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).                      
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WYKAZ GWARANCJI                                                                                                  zał. nr 14 

 

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI 

 - GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCĘ dla części IV 

 

  

„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” 

 

 

 I.  średniodobowe  zapotrzebowanie na wodę                  min = 180 m³/d 

    maksymalna dobowa wydajność stacji                         min = 125 m³/d  

    Wydajność zestawu pompowego zasilającego sieć       min =   30 m³/h 

    Ciśnienie do doboru zestawu pompowego                            =   4,5 bar 

    Retencja wody                                                               min  =   50 m³ 

    Dwustopniowy układ pompowania wody do sieci (I stopień o wydajności 25 m³/h, II stopień o 

trzech identycznych pompach o wydajności 12 m³/h każda sterowanych jednym falownikiem).                                               

II. jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).    
     Wszystkie wartości podane w specyfikacji należy zweryfikować po wykonaniu bilansu wodnego i uzgodnić z 

GZGK Wierzchowo.                   
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Załącznik nr 15 do SIWZ 

 

Opis techniczno-technologiczny 

 

 

 

Wzór opisu techniczno-technologiczny – propozycja Wykonawcy 

 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Oświadczamy, że 

przy realizacji niniejszego zadania zastosujemy urządzenia i materiały zgodne z poniższym opisem. 

Wymaga się aby Wykonawca zawarł w opisie wszystkie wymagane informacje na potwierdzenie, że 

oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w 

Programie Funkcjonalno- Użytkowym i potwierdzają parametry w nim wymienione a w szczególności 

potwierdzają Gwarancje technologiczne zebrane w załączniku nr 14 do  niniejszej SIWZ . Brak wymaganej 

treści w ofercie Wykonawcy traktowana będzie jako nie spełnienie warunków technicznych przez oferowane 

urządzenia. 

Propozycja Wykonawcy winna zawierać, co najmniej opis opracowany zgodnie z poniższą kolejnością: 

1.Kolejny rodzaj instalacji ciągu technologicznego. 

2. Zastosowane urządzenie - typ, producent, parametry techniczne i karta katalogowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis(y): 

 


