SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczego6lne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych.
Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogélnych.

Klauzula Nr Tre$¢ Szczegbdlnych Warunkdéw Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na konicu dodaje sig, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektérych dokumentach zastegpowane stowami
L2umowa’” i ,,umowny’’ Z tym samym znaczeniem

1114 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta ~Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,»Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,»Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bgda odniesienie do ,,Formularza Oferty”,
takze w przypadku wyboru oferty wariantowej.

1115 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja »Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbg¢dne do okres$lenia standardu, jakos$ci i sposobu wykonania robot, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowo$ci wykonania poszczego6lnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Rysunki Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czyta¢ jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1118 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe ”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okres$leniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.19 Zatacznik do Oferty — skresla si¢ definicj¢ i zastgpuje:

Zalacznik do oferty - nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do niniejszych SWK
Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,»Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Prawo Zamdwien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn.zm.) oraz aktami wykonawczymi

Publicznych (dalej PZP).

1.1.1.12 ,,JKodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z

Kodeks Cywilny

2018r. poz. 1025 ze zm.), wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.1.1.13
Prawo Budowlane

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2018r. poz. 1203 z pdzn.zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okre$lajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

,»Warunki Kontraktu” - Zataczniki do Szczegblnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczego6lne i Warunki Ogoélne

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia” — Oznacza specyfikacje istotnych




Specyfikacja Istotnych
Warunkoéw
ZamoOwienia

warunkow zamdwienia okre$long w art. 36 i odno$nych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego |
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemne;j.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczeg6lnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzulg, jak réwniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostgpny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych os6b
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiaréw, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot zamiennych, dodatkowych i podobnych.

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,Formularz Cenowy” — 0znacza dokument zatacznik nr 14 czes¢ I/11 do SIWZ zataczony do
Oferty i Kontraktu.

1.1.2 STRONY | OSOBY

1.1.2.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy »Zamawiajacy” - 0znacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu. (Podmiotu
upowaznionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp

1124 Klauzula otrzymuje brzmienie:

InZynier »Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zataczniku
do SWK do pehienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Podmiot Upowazniony

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu — podmiot upowazniony do
dokonywania ptatnosci z tytutu wykonywanego kontraktu.

1.13 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1.1.3.2 Tresé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,»Data Rozpoczgcia” — oznacza dat¢ podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istnieja terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczgcia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10

,» Termin Kluczowy” oznacza okre$lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]




Termin Kluczowy

terminy osiggni¢cia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementéw Robot. Terminy Kluczowe okres§la w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier. Zaktada sig, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiagni¢cia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig rowniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

114 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »<Kwota Warunkowa” — skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 ~Kwota Zatrzymana” - skre$la si¢ jako nie majacg zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznoSci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokét z negocjacji

»Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 ,»Tabela elementow skonczonych” — wykonana wedhlug zatgcznik nr 2 do zalecen w zakresie

Tabela elementéw wzoru wniosku o ptatnos$¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 »Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegodlnosei przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Roboét oraz
usunigcia wad, w szczego6lnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. »,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sig:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bedg przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemnej i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowane;j stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentoéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku dat¢ dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzong zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.11 »Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych




1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogloszenie o Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku Urzgdowym
Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

13
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, §wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

@) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednocze$nie prze$le Zamawiajagcemu wersje elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pézniej. Na zgdanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzacg i doreczong uznaje si¢
tre$¢ pisemna. Za dat¢ doreczenia uwaza si¢ dat¢ dorgczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany
w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej.

Jednakze

(1) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(i) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktérego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opo6zniane. Jesli jakie§ §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
pos$wiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysylane przez drugg Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

@ Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15

Kolejnos¢
Pierwszenstwa
dokumentoéw

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejno$cia zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda miaty kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzeciag wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora zostata w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wtasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostana
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia. W przypadku
opoznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wadg¢ natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowiazek niezwlocznie powiadomié
druga Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten




btad lub wade w terminie pdzniejszym.

1.9
Opoznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentow Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, nie
pozniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawece.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywatl do celéw nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacja roszczen zwigzanych z Odpowiedzialno$cia za Wady, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczeg6lno$ci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robét oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czgsci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

thumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technikg, w tym pisemna, elektroniczna, internetows, elektroniczng i
wizualna,

publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(éw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udost¢pnieniu dzieta publiczno$ci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazac¢ szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Roboét, powotywat sie na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na piSmie.




1.13
Zgodnos¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacych praw.

€)] Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania i odbioru Robot lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu w szczegdlnosci: decyzje pozwolenie na
uzytkowanie, pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca opracuje nadto wszelka wymagang do
tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
odnoénych wtadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Rob6t oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialno$¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomia Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkoéw
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy begdzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlno$ci w razie zagrozenia upadto$cia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za Zmiang¢ Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzulg skresla si¢

Zamawiajacego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Inzyniera

Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowac¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwota¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robét,
Urzadzen czy tez Materialow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku petnomocnictwa, na zagdanie dowolnej ze stron Kontraktu, a




tak dokonane czynno$ci beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg rowniez pehi¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
o0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub op6znione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i wazno$ci jego czynnosci.

3.5 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujaca tres¢:

Okreslenia Wyliczenie warto$ci robot dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym warto$¢ rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie ustalana na bazie
cen czynnikéw produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast
warto$¢ materialow z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresc:

Ogolne Zobowiazania | Inne zobowigzania Wykonawcy:

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia

14 dni przed rozpocze¢ciem robdt budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia 1 ukonczenia robot zgodnie z ustalonym Programem.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziatl w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wlasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dzialania, zwiazane z ingerencja w infrastrukture uzytecznoéci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pisSmie nie pdzniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzgtu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peina charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich polozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdéznienia w naprawieniu szkod badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakreslonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opo6znienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbg¢dnych uzgodnien z
wtadzami lokalnymi, firmami lub wlascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przediozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztow naprawy.




(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedna kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkoéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidlowe odczytanie projektu zgodnie z jego zatozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowigzany do
szczegblowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na niekompletnos¢, braki, wadliwos¢ lub inne btedy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopie do Zamawiajacego, o kazdym btedzie, pominieciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;j, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentoéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne
braki czy bledy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia Rob6t. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia biedu,
pominigcia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obciazaja Wykonawece.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okre$lajace
kolejnos¢ prac lub uszczegodlawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonaweca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i / lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwloki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie pdzniej niz
14 dni przed przejgciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow].
Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na nos$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Uciazliwo$¢ 1 dostgp do nieruchomosci sasiednich

Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegbdlnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciggtego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zakladach firm oraz mieszkan oséb
prywatnych. W razie nie usuni¢cia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokos$ci okre§lonej w
Zataczniku do SWK jak dla kary umownej za op6znienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rOwniez odpowiedzialny za przyjeta technologie Robot. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowa¢ odpowiednig technologie robot i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajace mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(W szczegolnosci sity wiatru, opadoéw, oddzialywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystapienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2
Zabezpieczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu




Wykonania

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialnos¢ za Wady], z tytutu zanizenia kosztu
jednostkowego uzyskania produktu w kryterium oceny ofert, z tytutu Gwarancji Jakosci.
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
PZP.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. TreS¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajgcemu ztozenie zadania wyptaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robot, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych Kontrakt, jakie moga zostaé
sporzadzone mi¢dzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupehieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentow zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg dat¢ wygasnigcia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedhuzy odpowiednio okres wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzszg powtarza sie.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub cz¢sci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w
razie:

(@) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]




lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac kwotg Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robét.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawcg robdt budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych rob6t oraz wysokos$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najpozniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonaweczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zgltosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajacemu w
szczeg6lnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rgkojmi lub gwarancji jakosci, wg
uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w
taki sposdb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci




Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czesci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stato si¢ Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawcg i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcodw, w szczegolnosci za
opdznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
op6znienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie be¢dzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajgcego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystepowania do Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi byé zawarte w
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajagcemu comiesiecznej pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodow platnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
rob6t budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, bedg zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogltoszenia o zamowieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawierac postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelnoscia podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji nalezno$ci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zawierajagc umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisdw warunkow szczegolnych i ogdlnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedtozy oswiadczenie podwykonawcy o nastgpujace;j
tresci: [Dziatajqc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oswiadczamy, ze nie posiadamylposiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z
Uumowy... s eeeeneeens, Pealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwiqzku
Miast i Gmm P(yezzerza Drawskiego pod nazwq ,, Modernizacja oczyszczalni sciekow w
Ztociencu — Wodnik’]. (Jezeli posiada to jakie: wymagalne, niewymagalne oraz kwota i




kiedy staja si¢ wymagalne).

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawecy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktére rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.
Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielaja szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tre$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obshuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbgdnej dla dostawcow mediow.

Nadto w treéci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na konicu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie przepisow
przeciwpozarowych.

(9) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakoS$ci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwiagzku z konieczno$cia ograniczenia emisji
hatasu do §rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwo$ci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

418
Ochrona $rodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spelni wymagania dotyczace ochrony §rodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji sSrodowiskowej.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na, jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot odpady,
wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajagcym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i




zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Za jako$¢ sciekow oczyszczanych od momentu wylaczenia istniejacego ciggu
technologicznego do zakonczenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada
Wykonawca na nastepujacych warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakosci
odplywajacych $ciekdw oczyszczanych obowigzuje pod warunkiem, ze ilo$¢ §ciekow
surowych i zawarte w nich tadunki zanieczyszczen gtéwnych parametrow (BZTs, ChZT,
zawiesiny ogolnej, azotu ogdlnego N i fosforu ogélnego P) nie przekraczaja wartosci/ilosci
podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku konieczno$ci
poniesienia optat z tytulu przekroczenia tadunkéw odprowadzanych w $ciekach
oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upowazniony, powyzszymi optatami zostanie
obcigzony Wykonawca.

4.19
Elektryczno$é¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejagcych kontrolowanych
zroédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzona Kwotg¢ Kontraktows.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzulg skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sa i pozostana wlasnoscia
Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania.
Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezytg starannoscia, aby nie uszkodzic¢
demontowanych urzadzen i elementow. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione
miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

421 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postepie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesigca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czg$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
cze$cia zdania ,,kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) o tresci:
(i) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstgpach miesigcznych.

4.25 Dodaje si¢ klauzul¢ o brzmieniu:

Pelnomocnictwo Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom

Wykonawcy podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
pelnomocnictwa.

4.26 Dodaje sie klauzulg o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,

Nieruchomosci aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy i

unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegotowa dokumentacje
fotograficzna (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu




poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robét z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi whascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wiasciciela dzialki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udziatem wiasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
przewody kanalizacyjne i deszczowe, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystgpienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegolnosci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnos$ci pomiedzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki ostroznosci, jakich mozna wymagac od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnos$ci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologie Roboét i uzgodni te Srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych,
wodociagdw 1 gazociagdw, przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsi¢biorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzule skresla si¢
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci i wymienione ponizej:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewngtrznych i instalacji wewngtrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozo6r mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan inne osoby wykonujace inne czynno$ci niz wymienione powyzej.




2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zaméwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzetu.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgsci robot lub ushug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0os6b wykonujacych czynno$ci wymienionych w
ust. 1 O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os§wiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkow szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawcg lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawceg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni cigglo$¢ prac zgodnie z przyjetym wedlug Klauzuli 8.3 Programem.
Woystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwos$ci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydhuzona zmiane lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Roboét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzula 4.8, caty czas begdzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastgpujacg tresé:

Odpowiednia liczba 0séb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujaca tresc:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
czlonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ,

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowg klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub 0sob zaleznych.




Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposob Wykonania Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowiazujacych przepiséw.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sig:
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tresc ,,plus rozsadny zysk™.

7.8 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
€)] wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwalke materiatdéw pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA 1 ZAWIESZENIE

8.1 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pézniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczgciem Robét, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o§wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze aktualne za§wiadczenie o wpisie na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robdt zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najpozniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajacego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegotowy
Harmonogram, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty Wykonawcy i
zatacznikiem nr 14 czes¢ I/11 do SIWZ z podziatem na odpowiednie podpozycije.
Harmonogram bedzie zawierat:

porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty i ustugi, wraz z
Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym,
Robot Dostaw i Ustug, w kazdym miesigcu, $ciezka krytyczng, wlacznie z Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, dostawa na Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze
wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekceji i prob wymienionych w Kontrakcie,

warto$¢ platnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementow
skonczonych kwartalnie (przerob).

Harmonogram be¢dzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawieral wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalaja warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robot. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciaggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia. Zamawiajacy wymaga
zaplanowania rob6t czgséci osadowej oczyszczalni w pierwszej kolejnosci (obiekt D i jego




infrastruktura) lub w przypadku ztozenia oferty wariantowej zaplanowania prac
projektowych 1 wykonania robdt tez w pierwszej kolejnosci.

Personel Zamawiajacego winien planowaé swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu. Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w petni
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z
ochrony $rodowiska i przyrody, mogace ograniczy¢ postgp Robot. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot
budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.),
przy tworzeniu harmonogramu i nie mogg by¢ one podstawg do sktadania roszczen
Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie. Wykonawca winien niezwlocznie
powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczeg6lnych wydarzeniach lub okolicznosciach,
ktére moga negatywnie wptyna¢ na Roboty, zwickszy¢ Ceng¢ Kontraktowa, opdznié
wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy oraz warto$ci platnosci Podmiotu Upowaznionego.
Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych
skutkow przysztych wydarzen lub okoliczno$ci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub Ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkdéw] bedzie opdznione przez
ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

@ opo6znienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomy$lnych warunkéw klimatycznych,

(c) opOznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikte z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapic¢ do Inzyniera zgodnie z klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwiazku z zadaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskuteczno$ci pdzniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwi¢ przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ z takimi zadaniami
ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do
Przedluzenia Czasu na Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w
zatwierdzaniu Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bgda niekompletne
badz niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaplate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5

Opdznienie
spowodowane przez
wiadze

Zmienia si¢ czg$¢ ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czesé
ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybkos¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Inzynier stwierdzajac zaistnienie okolicznos$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowa¢ swoje poprzednie ustalenia odno$nie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub




zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ z
takim zadaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie opdznienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawcg Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie bgda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Roboét w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajgce do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastgpujaco:

Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i kar umownych za
brak zatrudnienia na umowe o prace ha mocy klauzuli 6.1[Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity roboczej]. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia
Robdt, ani tez z innych obowiazkow, zobowiazan ani odpowiedzialno$ci, jakie moga
wynikng¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rowniez roszczeniu Zamawiajacego o zaplate
kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu, ktorego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie w razie
op6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminow Kluczowych, w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czgéciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czesciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kary za op6znienie i kar cze§ciowych, a naliczone anuluje, jezeli
Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3

[Harmonogram], opéznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesigcznej
naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar

Umownych w wysoko$ci kwotowo okres§lonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony
brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opdznienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéow w razie Odstgpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlno$ci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentow Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia Kary Umownej za zanizenie przez oferenta kosztu jednostkowego
przerdbki osadu w produkt na etapie eksploatacji zadania po wydaniu §wiadectwa przejecia
w wysokosci kwotowo okreslonej w Zalaczniku do SWK.

Kary te sg niezalezne od innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych
kar nie stosuje si¢ limitu maksymalnej wysokos$ci kar umownych okreslonego w Zataczniku
do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.
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PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia cato$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bgdzie mogt zastosowac takie
same s$rodki, jakie sa przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowiazku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Op6znienie w wysokosci maksymalnej;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowiazku
usuwania Wad].
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PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonaweca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktora musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewniaé uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wia$cicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane begda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbioér koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od whasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu oswiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejgcie czgsci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wytacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ odrgbne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien mi¢dzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowat zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktére albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robot, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odno$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czg$ci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.




10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiazku z opdznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bgdzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usuni¢cie wad

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcey do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okre§lonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz

usung¢ wszelkie wady 1 usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Podmiot Upowazniony lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia dtuzszego terminu wspolnie przez Podmiot
Upowazniony i Wykonawce lub wyznaczonego przez Podmiot Upowazniony
przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Podmiot Upowazniony. Wykonawca nie
moze odmoéwic usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usuni¢ciu wady lub usterki
zglosié roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescily si¢ w granicach
okres$lonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowiazek pielegnacji zieleni
okre$lony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym
zakresie Podmiot Upowazniony jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wilgczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszty usuni¢cia wad

W pierwszym zdaniu klauzuli wykresla si¢ wyrazenie ,, podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonaweca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robét zaleghych,
usunigcia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Podmiot Upowazniony
wg wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usunaé¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwroci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony zachowujac
roszczenie okreslone powyzej, naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej
w Zataczniku do SWK, az do czasu dokonczenia Robot lub usunigcia wady lub usterki
(niezaleznie, przez kogo nastapilo).

Jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Podmiot Upowazniony istotnej czg¢éci korzysci z
Robot lub znacznej czgsci Robot, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie
Kontraktu wzglednie odstapi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czg§ci Robot, ktora
nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku
dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do
odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstapienia czgsciowego —
odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu
Budowy oraz zwrocenia Urzadzen i Materialéw Wykonawcy.
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W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje si¢:




Zabranie wadliwej
czgséci Robot

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawcg zabranej czesci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8

Obowigzek
poszukiwania przez
Wykonawce

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsagdnym zyskiem” oraz dodaje sig:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywiazywania si¢ z obowiazkow z tytutu
Odpowiedzialnoséci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Podmiot
Upowazniony albo w razie sporu co do tych kosztow.

11.11
Uprzatnigcie placu
budowy

W klauzuli wymienia si¢ nazw¢ ,,Zamawiajacy” na nazw¢ ,,Podmiot Upowazniony”

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:
Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robdét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okre§lonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatgcznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jako$ci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Podmiotu
Upowaznionego zadnym kosztem ani oplata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podmiot Upowazniony ma wylgczne prawo wyboru, czy zada usunig¢cia wady w ramach
Gwarancji Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK

i OWK). W braku wyboru Podmiotu Upowaznionego uwaza sie, ze zadanie usunigcia wady
nastgpuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na
zaistnienie (awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych
serwisu w Polsce musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej.
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OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla sie¢ w catosci 1 zastgpuje nastepujaco:

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektoweyj,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem oczyszczalni
$ciekow. Udzielenie zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe
tylko i wytacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapia roboty
niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia, a ktorych wykonawca pomimo usilnych staran nie mogl przewidziec.
Zamowienia dodatkowe, zamienne beda rozliczane na podstawie aneksu do umowy
pomigdzy wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajacym. Zamowienia podobne
rozliczane beda na podstawie osobno zawartej umowy po przeprowadzeniu zamoéwienia W
trybie z wolnej reki dla udzielania zamoéwien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy P.z.p. Udzielenie zamoéwienia, dodatkowego, zamiennego, podobnego bgdzie
mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia i szczegétowego
uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego, zamiennego,
podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.




Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrgbie tej samej dzialki,
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamowienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1 jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metoda uproszczong na podstawie dokumentacji projektoweyj,
STWIORB, pomocniczo przedmiaru robdt oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie
znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane cze$ci robdt lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zatacznik do umowy zawartej z wybranym wykonawca oraz przejsciowe $wiadectwa
ptatnosci , oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegblowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow
realizacji zadania i poszczegdlnych robot oraz ztozy kosztorys ofertowy dostosowany do
poszczegdlnych etapdw realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci przejsciowe fakturowane nie czesciej niz raz na poczatek
kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postepem robot okreslonym
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Dopuszcza si¢ platnosci przejéciowe do osiggniecia 90% zaawansowania rzeczowego
kontraktu.

Podstawa rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT beda protokoty
czesSciowego odbioru robodt i protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przej$ciowego i koncowego $wiadectwa ptatno$ci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu prawidlowo
wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Nalezno$ci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Warunkiem zaptaty naleznos$ci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Podmiot Upowazniony Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Ztociencu
o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z
nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot
Upowazniony Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacong
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

124 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w catosci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

Q) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
(i) przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow

srodkéw ochrony prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowiacych udzielenie nowego zamowienia w




rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposob istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga
wskazywaé na wolg ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamowienia. Zmiana zamowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotng, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaty ujete w ramach pierwotnej
procedury udzielania zamowienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Prawo do zmiany nastgpi takze w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat
do pracowniczych planéw kapitatowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz 2215), jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia.

Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robdt objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robét, co do
ktérych nalezy zastosowac zmieniong stawke podatku VAT.

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne” i
,»podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastagpienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zaméwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowarto§ciowe okre§lone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
mig¢dzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usunieto tre$¢ rozpoczynajac od punktu (c) az do konca i wstawiono tres¢

Wartosci jak nastepuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgsci Robot, Inzynier
bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementow projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 j.t. ze zm.).

13.4
Platno$¢ w stosownych
walutach

Klauzulg 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzulg 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

14.1 Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w cato$ci i1 zastepuje zdaniem:




Cena kontraktowa

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

[ oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawcg.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w catosci

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w cato$ci.

14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platno$ci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesiac” zastepuje si¢ stowem , kwartal” i wyrazenie ,, w
sze$ciu egzemplarzach” zastgpuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
»Zawierajgcymi takze raport....”.

W podpunkecie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8....7.

Wykresla si¢ w catoSci podpunkty (¢), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o treéci zamieszczonej W
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oswiadczenie wiasne o:

braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych nalezno$ci przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, dla ktorych termin ptatnosci nie upltynat, z podaniem tego terminu,
wartosci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych i wysokosci juz
zaplaconych zobowiazan.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zalacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynal w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cala korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczacg wszystkich platnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegotowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skre$la si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
platnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy platnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartal, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w opdznieniu
w zaplacie.

145
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przejsciowe




Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezpos$redniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodoéw na to, ze (i) odmowa
zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego
orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
ptatnosci lub o$wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czgsci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub warto$ci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnosé

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote, poswiadczona w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Patnosci, w terminie do30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci , w terminie do 30 dni od
koncowego rozliczenia si¢ z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i dorgczeniu
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ushug
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z p6zn.zn.) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment) dla wystawianych przez Wykonawce faktur VAT. W zwiazku z powyzszym,
Wykonawca zobowiazany jest podaé na wystawianych fakturach VAT dla potrzeb
rozliczenia finansowego kontraktu rachunek objety mechanizmem podzielonej ptatnosci
(split payment).

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia po§wiadczonego przez
Inzyniera Kontraktu w koncowym $wiadectwie ptatnosci jest wystawienie przez
Wykonawce zabezpieczenia finansowego (gwarancji) z tytutu realizacji punktu 21.3i4.21
ppkt. d) SIWZ na kwote w wysokosci okreslonej w kosztorysie ofertowym nie mniejsza niz
50 000,00 PLN netto.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych




podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. . Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takie;j
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie platnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskie;.

Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcg na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcg i przyjeta przez Podmiot Upowazniony ha
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badZ rachunkdéw, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosc.

14.8
Opdzniona ptatnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujgco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

»Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czgsci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
mig¢dzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciagu niniejszych warunkow nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastgpstwie dyskusji migdzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych




zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czgsci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopig dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koficowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sagdowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznos$ci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiagzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zalegtego salda tej sumy ogélnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawceg.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaplaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Podmiotowi
Upowaznionemu.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrdcié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzul¢ o brzmieniu:

Szczegdlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisOw wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

@ stawki podatku od towaréw i ushug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;




(©) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywaé bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejSciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre§long w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokos$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

Q) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wplywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowiagzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczeg6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
placy minimalnej.

(i) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (¢c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (¢) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostgpnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiegowych dokumentow
zroédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajgc uprawnieniu do odstapienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie],
lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by czg$¢ Robdt, lub

(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postegpem Robot w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos$¢ postepu pracy],
e) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuZeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami




niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci cato$¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postgpowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postgpowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwick dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwick osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek

osoby zwiazanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zostaé poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu
i usuna¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokoficzenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usuna¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostac przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
badz zostaty cofnicte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesi¢cy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwodch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze




zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢s$ci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwiagzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstgpienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos$¢ po
odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@ postapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkKich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymaé platno§¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do SWK jako wysoko$¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggnigcia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia Robdt przez Zamawiajacego lub innego
wykonawcg oraz koszty postepowan przetargowych na wyltonienie nowego wykonawcy, nie
wiecej jednak, niz limit okre§lony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista
zaplata nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i kosztéw dokonczenia robot nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstapienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w akapicie pierwszym skre$la si¢ cze$¢ zdania o brzmieniu ,,lub
Uprawnienia Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez
Wykonawcy do Zamawiajgcego]”.

zawieszenia pracy

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
»jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego $wiadectwa platnosci lub
dowodu zaptaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (€), (d) oraz dopisuje sig¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych




Wykonawcy

obowiagzkow, oraz

tres¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezb¢dnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajagcym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Platno$¢ przy zaptaci¢ Wykonawcy kwote rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwiazaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegolnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
platnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) 1 (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 W tresci klauzuli wykresla sie¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje

Opieka Wykonawcy
nad Robotami

wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastepuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.

17.4 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialnos$ci klauzuli 15.4 [Patno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatno$¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratg
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastgpcze, ktorych moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z
Kontraktem.
Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wlasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkow
unijnych naloza na Zamawiajacego, uznaja za niekwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdzg utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
natozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dzialania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogoblne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢, ze Wykonaweca nie jest w stanie przedstawié¢
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonaweca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysoko$ci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla




szkdd rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokos$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonaweca.

Ubezpieczenia utrzymywane bedg az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krétszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesiecy. Najp6zniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznoS$ci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprze¢tu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (¢) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popelnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sie.

184
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla sig tre$¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

18.5

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wylaczenia odpowiedzialno$ci z tytuldw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastepuje trescia:

Odstapienie wedtug (€)] wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czes$ci Kontraktu.

uznania, ptatnos$c i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skre$la si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym zgdaniem, pod rygorem bezskutecznos$ci
pozniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwo$ci przyjmuje si¢, iz zgltoszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robdt.

20.2 Klauzule skresla sig.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzulg skresla sig.

Niepowodzenie

uzgodnienia sktadu

komisji rozjemstwa w

sporach

20.4 Klauzulg skresla sie.

Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w




sporach

20.5 Klauzule skresla si¢

Zatatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwo$¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla sig

20.9
Mediacja

Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasagdowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21

PRAWO OPCJI

21
Prawo opcji

Dopisuje si¢ klauzulg nr 21 o nastepujace;j tresci:

Zamawiajacy okresla minimalny poziom zaméwienia, ktory bedzie zrealizowany w
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji. Na podstawie zatgcznika nr 14
do SIWZ ,,Wykaz cen cze$¢ sciekowa” zamawiajacy okresla, ze przy skorzystaniu z prawa
opcji zostanie zrealizowany nastgpujacy minimalny zakres zamdwienia na roboty
budowlano-montazowe i dokumenty z nastgpujacych pozycji zatacznika nr 14: poz. . 1, 2,
56,7, 89,610, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22.

Prawu opcji podlegaja roboty budowlano-montazowe i dokumenty z nastepujacych
pozycji zatacznika nr 14: poz. 3, 4, 11, 16, 18, 20, 21.
. Na podstawie zalgcznika nr 14 do SIWZ ,,Wykaz cen cze$¢ osadowa” zamawiajgcy
okres$la, ze przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany nastepujgcy minimalny
zakres zamdOwienia na roboty budowlano-montazowe i dokumenty z nastgpujacych pozycji
zatacznika nr 14: poz.1, 3.
Prawu opcji podlegaja dostawy z nastepujacej pozycji zatacznika nr 14 do SIWZ: poz. 2.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej
oferty nie podlegajacej odrzuceniu przewyzszy kwote, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia ogltoszong na sesji otwarcia ofert z zastrzezeniem
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

22

OFERTA WARIANTOWA

22
Oferta wariantowa

Warunki i sposob zlozenia oferty wariantowej opisano w punkcie 24 SIWZ

23

DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

23
Dziatania kontrolne i
sprawdzajace

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa oraz programow unijnych w
ramach ktorych Zamawiajgcy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbe¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosb¢ wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zalaczniki:

1. wzor o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia




Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa
Podmiot Upowazniony:

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztocieficu
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec

Piecz¢é Podmiotu Upowaznionego

Data i podpis osoby upowaznionej



