Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.8.2019)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKTY:

»Modernizacja ujecia wody W miejscowosci Swierczyna — Wodnik I11”

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP

Ogtoszenie o zamowieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr 589174-

N-2019 z dnia 23.08.2019r.

Zatwierdzam

Zlocieniec, dnia 23.08.2019 .



SIWZ cze$¢ 1 — IDW — Instrukcja dla Wykonawcow.

Specyfikacja niniejsza zwiera:

Lp. | Oznaczenie czesci Nazwa Czesci
1 | Czescl Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
2 | Czescll Kontrakt z zatacznikami

Opis przedmiotu zaméwienia, Program Funkcjonalno-

3 | Czesc I uzytkowy

4 | Cze$¢ IV Wykaz cen




Czes¢ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

la. Klauzula RODO

2. Definicje.

3. Tryb udzielenia zamowienia.

4. Opis przedmiot zamdéwienia.

5. Termin wykonania zamowienia

6. Wizja lokalna.

7. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu.

8. Wykaz dokumentow i o§wiadczen potwierdzajacych spetnienie warunkow.

9. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

10. Zasady sktadania o§wiadczen i dokumentdéw oraz wyboru oferty.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami.

12. Wymagania dotyczace wadium

13. Termin zwigzania ofertg.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

15. Migjsce i termin sktadania oferty.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

17. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert.

18. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

20. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

22. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcey w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Spis zalacznikow do SIWZ:

1) Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

2) Zalacznik nr 3 do SIWZ — oswiadczenie wlasne,

3) Zalgcznik nr 4 do SIWZ - wzdr o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

4) Zalacznik nr 5 do SIWZ - wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

5) Zalacznik nr 6 do SIWZ - zobowigzanie podmiotow.

6) Zalacznik nr 7 do SIWZ - Kontrakt,

7) Zalacznik nr 8 do SIWZ —wykaz cen

13) Zalacznik nr 9 do SIWZ — wzor o$wiadczenia zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO

14) Zalacznik nr 10 do SIWZ — wykaz gwarancji (parametrow)

15) Zalacznik nr 11 do SIWZ — opis techniczno-technologiczny — propozycja wykonawcy

Projekt/Kontrakt:

,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik III”



Wykonawca, poprzez ztozenie Oferty, akceptuje w pelni 1 bez zastrzezen warunki
szczegollne 1 ogodlne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyna podstawe
niniejszego postgpowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie mogg by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktérych niniejszym odstepuje. Wykonawcy sa
zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ 1 zastosowa¢ do wszystkich instrukcii,
formularzy, warunkéw Kontraktu i specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy
Pzp, w imieniu i na rzecz Gminy Wierzchowo

ul. Piaskowa 6

78-520 Ztocieniec

tel.: +48 94 36 33 055

fax: +48 94 36 33 050

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/

godziny urzgdowania: 7.00-15.00

la. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul.

Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec, kontakt: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl, +48943633055;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zwigzku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego jest Pani

Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 105;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z

postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego Wodnik 111, nr ZP.271.8.2019 prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postegpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy

Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— mna podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.



https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
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2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) okres$lenia nalezy rozumie¢ w sposob zdefiniowany
ponizej:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajacego prowadzace do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyla oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zaméwienia.
3.1 Postgpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.8.2019
Wykonawcy zobowiazani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach
Z Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postgpowanie o udzielenie zamoOwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg$ciowych.

3.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w
art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokosci do 20% wartosci zamowienia podstawowego na
warunkach zawartych w umowie podstawowej.

3.6 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.8 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

3.9 Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.10 Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcoéw stosowaé si¢ bedzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; z p6zn. zm.), jezeli
przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

3.11 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktoére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.12 Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 Pzp).

3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3.14 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu Wykonawcow w postepowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udziatu w postgpowaniu, w tym koszty przygotowania i ztozenia oferty.

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

3.16 W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania
ich w postgpowaniu o udzielnie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda
wylacznie z pelnomocnikiem.

3.17 Zamawiajacy informuje, ze zamierza zrealizowa¢ zaméwienie przy udziale srodkow pochodzacych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

4. Opis przedmiot zamoéwienia

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi:

,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”



Zgodnie z ,,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawce
(FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim.

Przedmiotem Zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacja przebudowy (modernizacji) ujecia wody i stacji uzdatniania wody w Swierczynie gmina
Wierzchowo, ktorej uzytkownikiem i wtascicielem jest Gmina Wierzchowo w ramach projektu pn:
,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik III”— wspoHinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

W zakres objety niniejszym zamoéwieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji

i pozwolen, w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawa
urzadzen, kompletnej instalacji ujgcia wody i stacji uzdatniania wraz z obiektami towarzyszacymi,
wyszczegolnionymi w PFU /Czes¢ 111 SIWZ/,a niezbgdnymi dla racjonalnej gospodarki mediami, w tym
energig elektryczng.

W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca zmodernizuje dwie studnie glebinowe, wykona instalacj¢ do
retencjonowania wody (zbiornik o pojemnosci nie mniejszej niz 50 m*), modernizacj¢ technologii SUW,
modernizacje instalacji: elektrycznej, z uwzglednieniem istniejagcego systemu monitorowania i wizualizacji
proceséw technologicznych, wentylacji, modernizacj¢ budynku o charakterze budowlano-remontowym
opisanym w punkcie 4.9 PFU, odprowadzenie wod poptucznych wraz z zagospodarowaniem terenu.
Inwestor posiada DECYZJE Pozwolenie wodno-prawne z dnia 23 grudnia 2015 r. nr 0S.6341.71.2015.KJ.
Zakres zamowienia poza wyzej wskazanym obejmuje rowniez usunigciem powstatych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia odpadow, przeprowadzenie Prob Koncowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch
technologiczny modernizowanych obiektow) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz,
wyposazenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajacego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora
pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie takie wymagane.

Wykonawca przekaze dla Zamawiajacego kody zrédtowe do automatyki urzadzen.

Roboty w ramach tego zamowienia prowadzone bedg zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdowienia przedstawiony zostal w PFU

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego glownego Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw - projekt i budowa

71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000 Nadzor nad projektem 1 dokumentacja

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli

45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody



45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45252100 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania Sciekow

45252121 Instalacje osadu

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000 Instalacje mechaniczne

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podtog i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w Czes$ci Il niniejszej SIWZ — PFU.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci. Roboty oraz zastosowane materialy, maszyny, urzadzenia i
wyposazenie musza gwarantowac:

a) minimum 3 letni okres gwarancji jakosci,
b) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen bedacych prototypami
4.4 Dostepnos¢ czesci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robo6t maszyn i urzadzen przez okres
minimum 7 lat od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Parametry technologiczne opisane w niniejszym
dokumencie stanowig optymalny nominalny punkt pracy urzadzen.

4.5 Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposaZzenie musi by¢
tozsama jak gwarancja jakoS$ci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na zaistnienie
awarii, usterki dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej.

4.6 Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sg i pozostang wlasnoscig Gminy
Wierzchowo (przewidziane do demontazu w przysztym projekcie). Przed przystgpieniem do demontazu
nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania. Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezytg starannoscia,
aby nie uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementoéw. Wykonawca przetransportuje je w
uzgodnione miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

4.7 Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamowienia.
dotyczy to 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewngtrznych,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozor mienia na budowie.



4.8 Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci wymienionych w punkcie 4.18. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze czynno$ci objete wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.9 Z tytuhu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 4.18 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
kary umownej w wysokosci okreslonej w zalaczniku do warunkow szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie
przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez
zamawiajacego o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych wskazane w
punkcie 4.18 czynnosci.

4.10 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

5. Termin wykonania zaméwienia:

30.11.2020 r.

6. Wizja lokalna:
6.1 Zamawiajacy nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Zamawiajacy zorganizuje wizj¢ lokalng w
momencie zgtoszenia takiej potrzeby przez oferentow (wykonawcdow)

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow, na ich
wlasng odpowiedzialno$é, koszt 1 ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazaé si¢ niezbgdne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajacej z niej Umowy.

6.3 Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalng i inspekcja Terenu Robot ponosi Wykonawca.

6.4 Zamawiajacy nie bedzie organizowal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

7. Opis warunkow udzialu w postepowaniu

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
7.1.1 nie podlegaja wykluczeniu;
7.1.2 speiniajg warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie wyznacza szczegOtowego warunku w tym zakresie. Ocena spelienia wyzej
wskazanego warunku nastgpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce oswiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli wykaze, ze:



1. osiagnat roczny obrét rozumiany jako przychod netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich dwoch
lat obrotowych, a jezeli okres dziatalnosci byt krotszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
300 000,00 zt w kazdym roku obrotowym — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej,

2. posiada $rodki finansowe Iub zdolno$¢ kredytowa do wykonania zamowienia w wysoko$ci:
co najmniej 150 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji finansowej;

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
w wysokosci:
co najmniej 150 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej,

W celu potwierdzenia spelnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie o§wiadczenie
w czgsci IV sekcja B o$wiadczenia whasnego patrz punkt 8.1 SIWZ.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnos$ci technicznej lub zawodowe;j, jezeli wykaze, ze:

cl) dysponuje nastepujacymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za §wiadczenie robot budowlanych, ktore nalezy wpisa¢ do o$wiadczenia
wlasnego:

- warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz 0sob — tzn. Zespotu

Kluczowego Personelu i wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat nimi:

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie o§wiadczenie

w czesci IV sekcja C pkt. 1a) oswiadczenia wlasnego - patrz punkt 8.1 SIWZ.

W celu potwierdzenia spelnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie os§wiadczenie

w czesci IV sekcja C pkt.2)i/lub 6)- oswiadczenia wlasnego patrz punkt 8.1 SIWZ.

cl.1) jedng osoba na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej (Ekspert nr 1) ktory posiada:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw

c1.2) jedng osobe na stanowisko Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr2)
ktory posiada:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z
art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

c1.3) jedng osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 3) ktéry
posiada:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn.
zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow
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cl1.4) jedna osobg na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 4), ktora posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnobudowlanej zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

lub

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i1 kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a 1 art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

cl1.5) jedng osobe¢ na stanowisko Kierownik Robét Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 5)
ktory posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i
art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z
p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

c1.6) jedna osoba na stanowisko Kierownika Robot w zakresie robot sanitarnych (Ekspert nr 6), ktora
posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych

I kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

c1.7) jedng osobe na stanowisko Kierownik Robét Budowlanych (Ekspert nr 7) ktory posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
konstrukcyjnobudowlanej zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow,

Wymieniony powyzej sktad zespotu ekspertow nalezy traktowac jako minimalne
wymaganie Zamawiajacego, ktore moze nie stanowi¢ catosci personelu niezbednego do rzetelnego
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie petnienia funkcji przez jednego eksperta na nastepujacych
stanowiskach:

- Ekspert nr 4 Kierownik budowy i Ekspert 6 Kierownik robot sanitarnych albo Ekspert 4
Kierownik budowy i Ekspert 7 Kierownik robot budowlanych (pod warunkiem posiadania
wlasciwych uprawnien budowlanych).

Zamawiajacy dopuszcza pehienie funkcji Eksperta nr 3 Projektanta branzy elektrycznej i AKPiA
przez dwie osoby, tj. projektanta branzy elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy czym kazdy
z nich musi spetni¢ warunki jak opisano wyzej dla danej branzy za wyjatkiem posiadania uprawnien
budowlanych przez projektanta AKPiA.
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7.2 Zamawiajacy przekazuje wzor o§wiadczenia, ktore w celu potwierdzenia spelnienia w/w warunku
nalezy zawrzeé¢ w czesci IV sekcja C pkt. 2) i/lub 6) - wypetionego o$wiadczenia wlasnego zatgcznik
nr 3 do SIWZ. Oswiadczenie wilasne nalezy dostarczy¢ na pismie patrz pkt 8.1 SIWZ

Pan/Pani (imi¢ i nazwisko)..................pelnigcy funkcje Projektant branZy sanitarnej (Ekspert nr 1) )
posiada stosowne uprawnienia do wykonywania ZAWOAU NP oo oo e ee e e

zdnid................. wydane przez... ceve e W Specjalnosci ... ..., w zakresie .................,
Aktualny wpis do Izby Inzymerow e ieie e, z dnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w o0sobg / osoba Zostanze udostgpniona przez inny
Ze e o RSP

Pan/Pani (imie i nazwisko)... ....... ....petnigcy funkcje Projektant branZy konstrukcyjno-budowlanej
(Ekspert nr 2) posiada stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu nr .
Z2dnid.......voue ... wydane przez... ... ...... . W specjalnosci ... ... ........ , W Zakresze ................. ,
Aktualny wpis do Izby Inzymerow 77 SO z dnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobgq / osoba Zostame udostgpniona przez inny
podmiot: ......

Pan/Pani (imie i nazwisko)......... ...petnigcy funkcje Projektant branzy elektrycznej i AKPIA
(Ekspert nr 3) posiada stosowne uprawnlenla do wykonywania zawodu nr .

Z2dnid.......voue ... wydane przez... ... ...... W specjalnosci ... ... ........ , W Zakresze ................. ,
Aktualny wpis do Izby Inzymerow 77 O z dnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w o0sobg / osoba Zostame udostgpniona przez inny
podmiot: ......

Pan/Pani (imi¢ i nazwisko)... ...... ...petnigcy funqu; Kierownik Budowy (Ekspert nr 4) posiada
stosowne uprawnienia do wykonywama zawodu nr.

Zdnid.......vuue ... Wydane przez...........cooeeee W speqalnoscz .............. , W zakresie ................. ,
Aktualny wpis do Izby Inzymerow 77 SR zdnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostanie udostepniona przez inny
podmiot: ......

Pan/Pani (imi¢ i nazwisko)......................petnigcy funkcje Kierownik robot elektrycznych i AKPiA
(Ekspert nr 5), posiada stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu nr ...... ... ...
zdnid............. .wydane przez................. w specjalnosci... ... ........... ,

Aktualny Wpls do Izby InZynierow nr................. z dnia...

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostame udostepniona przez inny
POAMUEOL: .. .. cov es e et et cee e ee et et ee een ettt ee e een et ee e ten sas ae ee ves een et ae e ven s ae aeas

Pan/Pani (imig i nazwisko)... ..................petnigcy funkcj¢ Kierownik robot w zakresie robdt sanitarnych

(Ekspert nr 6) , posiada stosowne uprawnienia do Wykonywania Zawodu nr ... .............c..cceeeeeee veevennn
z dnia... .. wydane przez................. w zakresie... ... ... w specjalnosci ............... ,

Aktualny Wpis do Izby InZynierow nr................. zdnia.............

Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba zostame udostepniona przez inny
podmiot: ... ...
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Pan/Pani (imie i nazwisko)...... ... ...petnigcy funkcje Kierownik robot budowlanych (Ekspert nr 7)
, posiada stosowne uprawnienia do wykonywama zawodu nr . e
z dnia... .wydane przez................. w zakresie... ...... w speqalnoscz
Aktualny Wpis do Izby Inzynierow nr...... ... ... ..... zdnia.............
Oswiadczam, iz dysponuje samodzielnie w/w osobg / osoba Zostame udostepniona przez inny
podmiot: ... ...

7.3 Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz.
1278 ze zm.).

1) Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym uprawnieniom, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejScia w Zycie ustawy,
uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywa¢ zgodnie z trescia
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

7.4 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w_ inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7.5 Z postepowania o udzielenie zaméwienia obligatoryjnie wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.

7.6 Dodatkowo Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z postepowania
Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢ jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktoéry po ogloszeniu upadlosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

2) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat Iub sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

7.7 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub pkt.
7.5 SIWZ niniejszego rozdzialu, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody
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7.8

7.9

wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoS¢uczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami
Scigania oraz podjg¢cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
sie, jezeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamowienie publiczne oraz Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wagg i szczegolne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.6 SIWZ.

. Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdézn. zm.) ztozyli
odrgbne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
Ze istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktorej mowa w_art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenie (zal nr 4) o
przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza
do zaktocenia konkurencji w postegpowaniu o udzielenie zamowienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
stosuje sie¢ odpowiednio.

8. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie musza by¢ dolaczone do oferty:

8.1

8.1

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

Do oferty kazdy wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie wiasne
zalgcznik nr 3 wypehione przez Zamawiajacego w zakresie Czesci I, ktore zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajagcego wraz z SIWZ (zalacznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypenia
oswiadczenie wlasne w nastgpujacych czesciach: 11, Il sekcja A, B, C, D, IV sekcja o, A, B, C oraz czgs¢
VI oswiadczenie koncowe. Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

.1W postgpowaniu o§wiadczenia sktada si¢ w formie pisemnej. O$wiadczenia podmiotéw skladajacych
oferte wspolnie oraz podmiotéw udostepniajacych potencjal skladane sa takze w formie pisanej
podpisanej przez kazdego z nich w zakresie jakim potwierdzaja okoliczno$ci, o ktorych mowa w
tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy oswiadczenia wlasnego skladanego
przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.2 Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemnej.

Wypetniony przez Wykonawcge FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2
do SIWZ.

Informacj¢ o udzielonej ,,gwarancji”’, w zalacznik nr 2 punkt 1 do SIWZ.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzien sktadania
ofert o§wiadczenie wlasne stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania,
b) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zgda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertg pisemnego zobowigzania tych
podmiotéw (w formie oryginatu) do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
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realizacji zamowienia - wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ oraz przestania ( patrz punkt
8.1 SIWZ) o$wiadczenia whasnego tych podmiotow.

8.6 W przypadku Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego oraz przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) o$wiadczenia wtasnego kazdego z nich.

8.7 Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty, z ktorych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentdéw sktadanych wraz z oferta chyba, ze Zamawiajacy moze
je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomoca bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.),_.a Wykonawca wskazat to
wraz ze ztozeniem oferty.

8.8 W przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z o§wiadczenia wiasnego,
do oferty nalezy dotaczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a.

8.9 Do oferty nalezy dotaczy¢ oryginat gwarancji lub porgczenia, je§li wadium wnoszone jest w innej formie
niz pienigdzu.

8.10Do oferty nalezy dotaczy¢é wypetniony wykaz cen zalacznik nr 8 oraz podpisany wykaz gwarancji
zalacznik nr 10 oraz o$wiadczenie RODO zalacznik nr 9

8.11Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w ofercie nie zloza oswiadczen lub dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg nickompletne, zawieraja
btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, lub ktorzy nie ztoza wymaganych
pelomocnictw albo ztozag wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia, uzupetienia lub poprawienia lub
do udzielenia wyjasnien w wyznaczonym terminie, chyba, Zze pomimo ich zlozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

8.12 Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenia zamowienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub
niektorych oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz speiniaja
warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub
dokumentow.

8.13Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno$ci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

8.14 Zamawiajacy zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku, niekompletno$ci czy btedow
dotyczacych oswiadczenia wiasnego, jedynie do Wykonawcy, ktorego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza

8.15Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaCzonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen i dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
wskazanych w rozdziale 7 SIWZ.

8.16 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy
w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiajacy zada o$wiadczen 0
przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 poz.
798 z p6zn. zm.). Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu.
Os$wiadczenie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu W oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzér
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oswiadczenia o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Zalacznik nr 4 do SIWZ.

8.17 Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut
obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych

8.18 Jezeli wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, o§wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$§wiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy
wzywa do ich ztozenia, uzupetienia lub poprawienia lub udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

8.19W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu Zamawiajacy
moze zada¢ nastepujacych dokumentdw:

8.20.1

8.20.2

8.20.3

8.20.4

8.20.5

8.20.6

8.20.7

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed upltywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnos$ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

za$wiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej
(CEIDQG), jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt lustawy PZP;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych
naleznosci;

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445ze zm.);
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8.20.8 oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

8.21 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajacy moze zadaé nastgpujacych dokumentow:

8.21.1 sprawozdania finansowego albo jego czesci, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
rowniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okreslajacych na przyklad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dluzszy niz ostatnie dwa
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie;

8.21.2 informacji z banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

8.21.3 potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng okreslong przez
zamawiajacego.

8.22 W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postegpowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy moze zadaé nastepujacych dokumentow:

8.22.1 wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonywania i podmiotow, na
rzecz ktérych roboty te byly wykonywane, z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty;

8.22.2 wykazu 0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczego6lnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze z zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

8.23. Dokumenty skladane przez wykonawcéw zagranicznych:

8.23.1 Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ppkt. 8.20.1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp,

8.23.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo,
ze zawarl porozumienie z wilasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
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ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono jego upadtosci.

8.23.3 Dokument, o ktorym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty o ktoérych mowa w ppkt 8.23.2
a) powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

8.23.4 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentu, o ktorym mowa w
ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktoérej dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt
8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

8.23.5 Wykonawca majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ppkt. 8.20.1 sktada dokument, o ktorym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentéw, zastepuje si¢ go dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

8.23.6 W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze

8.24

8.25

8.26.

zwroéci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktoérych mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt
7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
lub jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” 0 ktorej mowa w pkt 8 ust. 8.24 niniejszej
SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

8.25.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezb¢dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

8.25.2 Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp.

8.25.3 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajagcego powstatg wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba zZe za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.
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8.27

8.28.

8.29.

8.30

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10
9.11

. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkow
udzialu w postepowaniu sktada takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ
dotyczace tych podmiotéw oraz dokumenty wymienione w pkt 8.20 niniejszej SIWZ rowniez dotyczace
tych podmiotow z wyjatkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom w zal. nr 2 punkt 6 i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow o ile juz
$3 znani.

Wymagane dokumenty powinny byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, podmiotu na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentéw lub o$wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze zm."), zwanego
dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcow oswiadczenie o ktérym

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o
zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spelianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11
ustawy PZP, sq wspélnicy spotki cywilnej, ktorych udzial w postepowaniu traktowany jest jako
wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawcy wystepujacy wspoélnie ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Pelnomocnictwo do dokonywania czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mie¢ postac¢
dokumentu stwierdzajacego ustanowienie petnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich
reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostatych wykonawcow. W zakresie formy, pelnomocnictwo
musi odpowiada¢ przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginat lub notarialnie potwierdzona kopia).

Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9.1 9.2 SIWZ, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wigzata wszystkich wykonawcoéw wystepujacych wspolnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z wykonawca wystepujacym jako
petnomocnik pozostatych (liderem).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczenia
umowy regulujacej wspotprace tych podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce).

Kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia musi ztozy¢ dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ.

. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ztoza tacznie Formularz Ofertowy.

. Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia musi wypehic¢ o§wiadczenie
wlasne czes¢ IV punkt B.
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10. Zasady skladania oSwiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

10.1. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ w formie o$wiadczenia wiasnego w formie
pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

10.3. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu sktada takze o§wiadczenie wlasne w formie pisemnej dotyczace tych podmiotow.

10.4. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument lub
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.5. Wykonawca moze wykorzysta¢ w oswiadczeniu wlasnym nadal aktualne informacje zawarte w innym
oswiadczeniu wilasnym ztozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

10.6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcdw o ile sg mu znani.

10.7. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
zamawiajacego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wihasciwego podmiotu, na rzecz ktorego
ustugi/roboty budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostgpnych i
bezptatnych baz danych Zamawiajacy korzysta z odwiadczen lub dokumentéw tam zamieszczonych 0 ile
sg aktualne.

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 8 SIWZ, ktore znajduja si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczegolnosci o$wiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

10.10. W przypadku, o ktorym mowa w ust 10.8. SIWZ zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy
przedstawienia thumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie
przez zamawiajacego dokumentow.

10.11. . Oswiadczenia i dokumenty o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, dotyczace wykonawcy i1 innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, sktadane sg w
oryginale lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem w zakresie dokumentow lub
oswiadczen, ktorego kazdego z nich dotycza.

10.12. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust 8 SIWZ, sktadane sa w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10.13. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

10.14. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie pisemnej.

10.15. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, innych niz os§wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
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10.16. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

10.17. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczacych
o$wiadczen lub dokumentow, o ktoérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

10.18. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce¢ dokumenty budza watpliwosci
zamawiajacego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktdérego
ustugi/roboty budowlane byty wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

11.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej w jezyku polskim.

11.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie.

11.3. Dopuszcza si¢ przesytanie skandw pism, wnioskow, oswiadczen za pomoca srodkoéw elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Zamawiajgcego to: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl

11.4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.5. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie
p6zniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

11.6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal po uplywie terminu jego sktadania lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

11.7. Przedhuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci
SIWZ.

11.8. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodta zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktorej udostgpnit SIWZ.

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢
SIWZ. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazal SIWZ oraz zamieSci na stronie internetowej, na ktorej udostepnit SIWZ.

11.10. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencje¢ nalezy kierowa¢ do
Zamawiajacego w formie pisemnej na adres: Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec.

11.11. Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg : Roman
Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechod od poniedziatku do piagtku, w
godzinach od 8.00-14.00.

11.12 Wyjasnienia tre$ci SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ.
11.13 Zmiany w tre$ci SIWZ

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonana zmiang SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie
internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

11.13.2 Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

11.13.3 Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

11.13.4 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiajacy przedhuzy termin
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sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje
na stronie internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

12. Wymagania dotyczace wadium.

12.1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
10 000 zt
12.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach, o ktorych mowa w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo - kredytowej,
Z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2018 poz. 110

ze zm.)

12.4. Z treSci gwarancji 1 porgczen, o ktorych mowa w ust 12.3. lit. b) - €) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy
Pzp) musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego,
zobowigzanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego kwoty okreslonej w gwarancji:

12.4.1. jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.

12.4.2. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozy oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omylki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak mozliwoséci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej, zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami

12.5. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢
przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopi¢ polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z oferta.

12.6. Whniesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego
bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota wadium (jezeli wptyw $rodkow
pieni¢znych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego nastgpi przed uplywem terminu
sktadania ofert).

12.7. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktorych mowa w ust 12.3. lit.
b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca sktada wraz z oferts.

12.8 Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktéorych mowa w ust 12.3. lit. b) - ) SIWZ (w formach,
o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych formach
okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w
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stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow $rednich walut
obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pienigdzu oraz w gwarancjach i porgczeniach, o ktorych mowa w
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jezeli wadium bedzie wniesione w tych formach, musi wynika¢, ze
wadium zabezpiecza ofert¢ wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
na.

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”

oznaczenie sprawy: ZP.271.8.2019

12.10. Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia oferty kwota wadium.

12.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

12.12. W przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie z tresci dokumentu o ktéorych mowa w ust 12.3. lit.
b) - e) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub poreczenie ( musza by¢
wymienione wszystkie podmioty wystepujace razem)

13. Termin zwiazania oferta.
13.1. Termin zwigzania ofertag wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z
tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwroci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium.

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwiazania oferta.

13.6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa lzbe Odwotawczg orzeczenia.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14.1 Oferte sktada si¢, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania
oferty w postaci elektronicznej.
14.2 Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tre§ci SIWZ i zawieraé:
a) formularz oferty,

b) o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 i (8.23 — w przypadku wykonawcy
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14.3
14.4
145

14.6

14.7

14.8

149
14.10
1411

zagranicznego) niniejszej SIWZ, oraz wypelnione zalgczniki z wyjatkiem dokumentoéw
wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ

C) inne dokumenty, tj.:

— petlnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
nie wynika to bezposrednio z dokumentéw rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

— dowdd wniesienia wadium.
Pelnomocnictwa musza by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg na kazda czesé (art. 82 ust.1 Pzp).

Ofertely sporzadza si¢ w jezyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone przez
Wykonawce w ofercie bledy w zapisach - przed jej ztozeniem - poprawia si¢ przez skreslenie
dotychczasowej tresci 1 wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu, oraz podpisanie
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zszyt lub w inny sposob trwale ztaczyl oferte oraz zataczone dokumenty i
ponumerowat strony.

Oferta wraz z =zalacznikami musi zostaé zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢ zaadresowana i
0znaczona:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6.
78-520 Zlocieniec

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:
,Modernizacja ujgcia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik 111”7

Postepowanie ZP.271.8.2019

Nie otwieraé przed 09.09.2019 r. godz. 10:30

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja ofertg. Zmiany
nalezy ztozy¢ wedhug takich samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku
wycofania oferty nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert pisemne
powiadomienie o wycofaniu oferty.

Zaleca si¢ zachowac kopie ztozonych w ofercie oswiadczen i dokumentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiace tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktérych Wykonawca zastrzegl, nie p6zniej niz w terminie
sktadania ofert, ze nie moga by¢ udostgpnione — musza by¢ oznaczone klauzula: ,,NIE UDOSTEPNIAC
—INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA w rozumieniuart. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 110 z p6zn. zm.)” i zataczone jako odrebna czg$¢, nie ziaczona z
oferta w sposob trwaly. W przypadku zalgczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez
Zamawiajacego (np. materiatdw reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrebna czes¢ oferty,
nie zkaczong z ofertg w sposob trwaty.

24



14.12

14.13

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktdrej wykonanie
powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania cze¢$ci zamowienia, ktora ma by¢ realizowana
przez podwykonawce Zamawiajacy uzna, ze cato$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez Wykonawce
osobiscie. Wykonawca sktada t¢ informacje w Zalaczniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6 — Formularz oferty.

Oferta wspélna. Wykonawcy, ktorzy beda wspolnie sktada¢ Oferte, dodatkowo muszg ustanowic i
wskaza¢ Pelnomocnika, ktéry bedzie mial umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postepowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikac
z tre$ci pelnomocnictwa przedtozonego wraz z Oferta. Pelnomocnictwo ustanawiajace Pelnomocnika
powinno:

a) jednoznacznie okresla¢ postgpowanie, do ktorego si¢ odnosi;

b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspodlnie ubiegajg si¢ o zamdwienie;

C) precyzowac zakres umocowania;

d) upowaznia¢ Pelnomocnika do podejmowania niezbednych dziatan zwiagzanych z postepowaniem
i/lub dokonywania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych zwigzanych z wykonaniem
Kontraktu w imieniu Wykonawcow;

e) by¢ podpisane przez prawnie petnomocnych przedstawicieli poszczegdlnych Wykonawcow
sktadajacych wspolng Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Pelnomocnikowi;

f)  zawiera¢ klauzulg, ze Pelnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych pelnomocnikow.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Pelnomocnikiem. Podmioty wystepujace
wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan.
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspolnie, przed przystapieniem do
zawarcia umowy o zaméwienie publiczne, przedlozona zostanie umowa regulujaca wspotprace
Wykonawcow wystepujacych wspolnie. Termin, na jaki zostata zawarta umowa Wykonawcow nie
moze by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamowienia.

14.13.1 kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego
sklada o$wiadczenie wlasne:

a) kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
ztozy¢ o$wiadczenie wiasne (patrz punkt 8.1 SIWZ), Ze nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, wspdlnie wykazujg spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z rozdziatem 7 SIWZ .

15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

151

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, tj.: Zwiazku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego ul. Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec, sekretariat, w terminie do dnia 09.09.2019
r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dnia 09.09.2019 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zwigzku.

15.2

15.3

154

155

15.6

Oferta ztozona w terminie sktadania ofert bedzie podlegac rejestracji przez Zamawiajacego. Koperta
lub inne opakowanie, w ktérym bedzie ztozona oferta zostanie opatrzona numerem wedtug kolejnosci
sktadania ofert oraz terminem jej ztozenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zamowienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajacy poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.

Oferte ztozona po terminie zwraca si¢ bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp.
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15.7 W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcoéw udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
15.8 Zamawiajgcy poprawi oczywiste pomyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w obliczeniu ceny i
inne omytki niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktoérego oferta zostala poprawiona.
15.9 Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza na
podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert.
15.10 Jezeli w ofercie wykonawca poda cen¢ napisang slownie inng niz cen¢ napisang cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana stownie.
15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Wykonawca sporzadza kalkulacje¢ ceny oferty przy uwzglednieniu wszystkich niezbgdnych kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i Wzorze
Umowy.

16.2 Podstawa do obliczenia ceny sa: programy funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z § 15 (Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Nie b¢da dokonywane
jakiekolwiek odrebne ptatnosci za pozycje, ktorych cena nie zostata podana w wykazie cen zal. nr 8
Pozycje takie beda uznane za wlaczone do innych pozycji wykazu cen.

16.3 Cen¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym,
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

16.4 Cena oferty winna uwzgledni¢ obowigzujacy (na dzien sktadania Ofert) podatek VAT. Wykonawca
obowigzany bedzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16.5 Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o
informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz.U. z 2017 r poz. 1830).

16.6 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego).

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i postuzy do rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z
zapisami wzoru umowy.

16.8 Cena winna by¢ podana w ztotych polskich i zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku, tj. zaokraglona
do pelnych groszy.

16.9 Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg prowadzone bgda w ztotych polskich.

16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca, sktadajac
oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe ustugi, dostawy, ktorej swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac jej wartos¢ bez kwoty podatku. Wzér informacji, o ktérej mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy PZP stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ.

16.11 Sposob zaptaty i rozliczenia niniejszego zamowienia, okreslone zostaly w Czgsci Il SIWZ.

16.12 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

16.13 Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

17. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

17.1 Najkorzystniejszg oferta bedzie oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia publicznego.

17.2 Ocenie ofert podlegaja tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.
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17.3.1 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny oferty

Nr Kryterium i waga

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ - 60 %

2 Gwarancja jakosci — 40%

1. Cena oferty

Wyko
kryter

C=-

gdzie

nawca przedstawia ceng oferty (z podatkiem VAT) za realizacje cato$ci przedmiotu zamowienia. W
ium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z ponizszym wzorem:

C min
______________ X 60 % x 100
Cof

C — uzyskana ilos¢ punktow dla badanej oferty
C min - najnizsza cena ze wszystkich ztozonych ofert nie podlegajacych odrzuceniu

C of -

cena badanej oferty

4. Krvterium ., owarancja jakosci”

— wskaznik G, ranga (znaczenie): 40 % - oceniane be¢dzie wg nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy ustala minimalny wymagany termin gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad)

udzielonej przez Wykonawce na wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdéwienia na
okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia,

2) Wykonawca otrzyma 8 punktow za kazde pelne 12 miesiecy okresu gwarancji (Okresu Zgtaszania

Wad). Wykonawca moze przedtuzy¢é termin gwarancji jakosci (Okres Zgtaszania Wad) na
maksymalny okres 60 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia,

3) jezeli Wykonawca udzieli gwarancji jakosci (Okres Zgtaszania Wad) na okres dtuzszy niz 60 miesiecy,

4)

5)

6)

liczac od dnia wydania §wiadectwa przejecia, Zamawiajgcy obliczajac ilos¢ punktow w kryterium
»~gwarancja jakosci”, bedzie traktowat taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielit gwarancji jako$ci
(Okres Zgtaszania Wad) na okres 60 miesigcy. Wowczas do umowy réwniez zostanie wprowadzony
termin gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad) na okres 60 miesigcy (pomimo proponowanego w
ofercie przez Wykonawce dtuzszego okresu),

jezeli Wykonawca okres$li w ofercie okres gwarancji jako$ci i rekojmi za wady (Okres Zglaszania
Wad) na roboty budowlane na okres krotszy niz 36 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa
przejecia, wowczas oferta taka moze zosta¢ odrzucona, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

jezeli Wykonawca nie wypelni pozycji dotyczacej okresu gwarancji jakosci (Okres Zglaszania Wad),
Zamawiajacy przyjmie minimalny wymagany termin gwarancji jakosci na wszystkie roboty objete
przedmiotem zaméwienia na okres 36 miesiecy, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia,

punkty w kryterium: ,,gwarancja jako$ci ” zostang przyznane nastepujaco:
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» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zglasza Wad) na okres 36
miesiecy, liczac 0d dnia wydania $wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 24 pkt.

» wprzypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zgtasza Wad) na okres 48 miesiecy,
liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 32 pkt.

» w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakosci (Okres Zgtasza Wad) na okres 60 miesiecy
lub dhuzej, liczac od dnia wydania $wiadectwa przejecia, Wykonawca otrzyma 40 pkt.

Za wydtuzenie okresu gwarancji jakosci (Okresu Zglaszania Wad), Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie
40 punktow.
Informacje o udzielonej gwarancji nalezy zawrze¢ w Formularzu ofertowym punkt 1

17.4. Koncowa ocene oferty stanowi¢ bedzie suma punktow P uzyskanych za poszczegdlne kryteria oceny
oferty wg wzoru:
S=C+gG,
gdzie:
S — liczba punktow uzyskanych przez oferte,
C — liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Cena”,
G — liczba punktow przyznana w kryterium ,,Gwarancja”

17.5 Zamawiajacy wybierze oferte, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punktow (S) stanowigcych sume
punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych powyzej kryteriow, wyliczong zgodnie z wzorem
(punkt 17.4)

17.6 Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbg punktow.

17.7 W celu obliczenia punktéw wyniki poszczegdlnych dziatah matematycznych beda zaokraglane do
dwoch miejsc po przecinku.

17.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyiki pisarskie;

2) oczywiste omyiki rachunkowe;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci
oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

17.10. Jezeli nie mozna wybrac¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteridéw oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera
ofert¢ z najnizsza ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

17.11. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

17.12 Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu
zamowienia, zwroci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementow oferty, w tym do zlozenia dowodoéw , dotyczacych wyliczenia ceny, majacych wptyw na
wysokos¢ ceny.

17.12.1 Zamawiajacy oceniajagc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegodlnosci
oszczednosé metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace
warunki wykonania zamowienia dostepne dla Wykonawcy, oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrebnych przepisow.

17.12.2 Zamawiajacy odrzuci oferte:
a) Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien, lub
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b) Jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

18. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

18.1. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 3% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338 Whniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego bedzie
skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia (wptyw Srodkow
pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpi¢ przed podpisaniem
umowy w sprawie zamowienia publicznego).

18.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018r. poz.
110 ze zm.)

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w pkt 18.3. lit. b) - ) SIWZ
(tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca sklada oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

18.4. Z zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z tre§ci gwarancji i porgczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - )
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nicodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty stanowiacej 5 % ceny
calkowitej brutto podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).

18.5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jakos$ci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

18.6. Z tre$ci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jako$ci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

18.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi.

18.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszeczgdnosciowo - kredytoweyj,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
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18.9. Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

18.10 Z dokumentu stwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynikac, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKTY:

,,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik III”

— sprawa nr: ZP.271.8.2019

18.11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za
czg$ciowo wykonane roboty budowlane.

18.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (4.
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okre$lona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow srednich walut obcych)
w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych.

18.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

18.14. W przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie z tresci dokumentu o ktorym mowa w ust 18.3. lit.
b) - ¢) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub porgczenie ( musza by¢
wymienione wszystkie podmioty wyst¢pujace razem).

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiajacy po uprzednim sprawdzeniu, poréwnaniu i

ocenie ofert przez komisje przetargowa na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt 17 SIWZ oraz
w trybie art.24aa Pzp.

19.2. W trybie art. 26. ust.1 Pzp Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona
do ztozenia o$wiadczen i dokumentow w celu sprawdzenia spetnienia warunkoéw i braku podstaw do
wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej czgsci

19.3. Oferta wykonawcy dla danej cze$ci zostanie odrzucona, jezeli:
19.3.1 bedzie niezgodna z ustawa;
19.3.2 jej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

19.3.3 jej zlozenie stanowilo bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

19.3.4 zawiera razgco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia (art. 90 Pzp);

19.3.5 zostanie ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia;

19.3.6 zawiera btgdy w obliczeniu ceny lub kosztu;

19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na poprawienie
omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

30



19.3.8. wykonawca nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta;

19.3.9. wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy, jezeli zamawiajacy
zadal wniesienia wadium,;

19.3.10. jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa panstwa,
a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny sposob.

19.3.11. bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

20 Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie do:

a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie,

b) dostarczenia umowy regulujacej wspolprace Wykonawcow  wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,

c) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez
wskazane w ofercie osoby oraz kserokopia aktualnych zaswiadczen o przynaleznos$ci tych oséb do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

d) przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego realizacji Kontraktu.
Wykonawca przedtozy przedmiotowy HRF najpdzniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez
Zamawiajacego prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie pdzniej niz przed terminem
zwigzania oferta. Warunkiem podpisania Aktu umowy przez zamawiajacego z wybranym wykonawca
bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajacego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

20.2 W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
Zamawiajacy okresli termin i miejsce ztozenia w/w dokumentow oraz poinformuje o formalno$ciach
zwigzanych z podpisaniem umowy o tresci zgodnej z wzorem zatagczonym do SIWZ.

20.3 Nie dostarczenie dokumentéw, o ktérym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie spowoduje, ze zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, co skutkowa¢ bedzie konsekwencjami okreslonymi w art.
94, ust. 3 ustawy Pzp.

21. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

21.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jego tresci — stanowi
Czes¢ 1l niniejszego SIWZ.

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$ci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nastepujacych warunkach poza
zmianami uregulowanymi Warunkami Ogélnymi oraz Warunkami Szczegétowymi (Czgs¢ 1l SIWZ).

a) kazda zmiana i uzupelienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda
mogly by¢ wprowadzone w zwigzku z zaistniatymi okoliczno$ciami, ktorych wystapienia
Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane
powyzej okolicznos$ci nie mogg by¢ wywotane ani przez Zamawiajgcego ani przez Wykonawce ,
ani przez nich zawinione i muszg wywolywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykona wedle
pierwotnej tresci, w szczegolnosci z uwagi na razaca stratg Zamawiajgcego badz Wykonawcy lub
niemoznosci osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ si¢ moga w szczegolnosci
do wystgpienia naglych zmian stanu prawnego, gwaltownej dekoniunktury, kryzysow
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b)

c)

d)

finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcow, koniecznosci

uwzglednienia wplywow ewentualnych robot podobnych, dodatkowych i zamiennych na

realizacj¢ przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w

nastepujacych sytuacjach:

— wystgpienia i konieczno$ci usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstatych na skutek
nie ujawnienia lub btednego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych,

— koniecznos$¢ zmiany technologii wykonania Robot,

— zmiany decyzji administracyjnych od ktorych uzaleznione jest prowadzenie Robot,

— wystgpienie mozliwosci podiaczenia nowych obiektow, ktore powstaly po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z ta czynnoscia,

— wycinki drzew znajdujacych si¢ w pasie prowadzonych rob6t wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi,

— konieczno$¢ zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach
ubezpieczeniowych ,

w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych

interesow, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodny

zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okreslaja w niezbednym zakresie wplyw powyzszych

okolicznos$ci na dotychczasowe prawa i obowiazki,

niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosci zmian

redakcyjnych Umowy ora zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu

Umowy, w szczegdlnos$ci przy$pieszajac realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez

Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz

zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy i Wykonawca

wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie

badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢

poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen

i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okre$la zmiany z punktu

widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane bgda z poszanowaniem

obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 Prawa

zamowien publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.

22. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystlugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

22.1. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci zamawiajacego
podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktdérej zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

22.2. Odwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢
niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac¢ okolicznos$ci faktyczne 1 prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

22.3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

22.4. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig,
1z zamawiajgcy mogt zapoznac si¢ z trescig odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
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przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej.

22.5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposob.

22.6. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdOwieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;j.

22.7. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzi¢to lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna byto powzia¢ wiadomos¢
o0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

22.8. Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pozniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

22.9. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowa [zbe Odwotawczg orzeczenia.

22.10. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwolania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi
Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig
przesyla si¢ zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

22.11. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postgpowania odwotawczego, staja si¢ uczestnikami postgpowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwolanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze
stron.

22.12. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie
poOzniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

22.13. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maja
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych w szczegolnosci w zakresie:
1) badania ofert — art. 87, 90 ustawy Pzp,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty — art. 91, 92 ustawy Pzp,
3) odrzucenia ofert — art. 89 ustawy Pzp,
4) wykluczenia wykonawcow — art. 24 ustawy Pzp,
5) uniewaznienia postgpowania — art. 93 ustawy Pzp,
6) zawarcia umowy — art. 94 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ — wzér

(Miejscowosc i data)

(piecze¢ Wykonawcy)

Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na wykonanie zamowienia publicznego pn.:
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:

adres ..............................................................................................................................
Wo]ewodztwo .......................................................................................................................... e. ma” .........................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

BUMET IO, ...+ oovoooooeoeeoeoeoeeee numer

FAKSUL . e

Adres do korespondencji (nalezy wypetni¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba
Wykonawcy)

KONTRAKT

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng w wysokosci:

,,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”

........................... ZEBIutto, (STOWNIE: ....oviiiiiiciiiiiec e eneeenes)
w tym:

a) Warto$C NELO ......ouvueniriiiineiiieeiiineeaee zk.

b)  %podatek VAT ......ccoiiiiiiiiiin. zk.
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Oswiadczamy, ze udzielimy ............. miesiecy gwarancji na przedmiot umowy.

2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zaméwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta staranno$cia.

3. Zamoéwienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacjg istotnych warunkow

zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do wtasciwego
wykonania zamowienia.

5. Oswiadczamy, Zze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Zamoéwienie wykonamy sitami wlasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktorym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zamodwienia:
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktérych zasoby powolujemy si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Woadium zostato wniesione w kwocie ...... zt. (stownie:................ zt) w formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zosta¢ zwrdcone wadium (jezeli zostato wniesione w
gotowce): .

10. Zostatem/lismy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczes$nie wykazujac, iz
zastrzezone informacj¢ stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

11. O$wiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze$cia oferty sa nastgpujace zalaczniki:

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j

* Niewlasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 4 do SIWZ — wzor

piecze¢ Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Ja (my) nizej podPIiSANY (11) ... ...vnit ittt e e
dzialajac W IMIeNIU 1 NA TZECZ: .. ..uitit ettt e
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac ofert¢ w przetargu nicograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

,»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”°

1) Przektadam(y) ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP), do ktérej nalezy wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

Lp. | Nazwa Adres
1.
2.

2) Informacje(jemy), ze wykonaweca, ktdrego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

*Uwaga! Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2)

miejscowosC 1 data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wtasciwie do tego upowaznionej

°- nalezy wykresli¢ czesci na ktore nie zostata zlozona oferta
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Zatacznik Nr 5 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE
Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (My) NiZeJ POAPISANY (T11) . .vvnrintittet ittt ettt et et et et et et et e et e e eteeeeanenns
dzialajgc W IMICNIU 1 NA TZECZ: . ..vvttit ittt et ettt et et et et et e e e e e e e e e e ane e eneanenns
(petna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

2

,»,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik III”°

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania

u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Lp. $wiadczenie begdzie prowadzi¢ do powstania podatku

Warto$¢ bez kwoty podatku

*- niepotrzebne skreslic.

miejscowos¢ i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)

osoby upowaznionej
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°- nalezy wykres$li¢ czesci na ktore nie zostala ztozona oferta

Zatacznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU (wzo6r)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP

Ja/MY NMIZEJ POAPISAN, .. eeeene ettt ettt ettt et e e e
(imie i nazwisko sktadajacego zobowigzanie)

dZ1ataJECY W IIMICTIILL ..eevvieiiiieiiectieteei ettt sttt ste ettt e e testeesseeseessesseessesseessenseeseessenns sesens
(wpisa¢ nazwe i1 adres podmiotu)

o$wiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”

na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP udostgpniamy Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy, ktoremu udostepniane sg zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego do§wiadczenia wykonawcy:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby zostana udostepnione Wykonawcy oraz opisac jaka cze$¢ robot
lub czynnosci bedzie wykonywat inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, w zakresie 0s6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiajgcego:

(nalezy szczegotowo okresli¢ ktore osoby skierowane do realizacji zamowienia zostang udostgpnione Wykonawcy i
jakie czynno$ci osoby te bedg wykonywaly)

3. Zdolno$¢ sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolnosci finansowej i ekonomicznej
wykonawcy

4, Ponadto o$wiadczam/y, ze:
1) udostepniam/y wskazane wyzej zdolno$ci na okres:

(nalezy wpisac¢ okres udziatu podmiotu udostgpniajacego swoj potencjat w wykonywaniu zamowienia)
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2) wymienione zdolnos$ci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie:

Miejsce i data zlozenia zobowiazania

Podpis(y) i piecze¢ imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

°- nalezy wykresli¢ czgsci na ktore nie zostata zlozona oferta

Uwaga !

Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na zasoby innego
podmiotu, ktory bedzie brat udziat w realizacji czgéci zamowienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, jest
zobowigzany do ztoZzenia wraz z oferta wypetnionego przez ten podmiot o§wiadczenia wlasnego, a na zadanie
Zamawiajacego przedklada takze wszystkie dokumenty okreslone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjatkiem dokumentu
wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentéw dotyczace kazdego z tych podmiotow musza by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem przez te podmioty.
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Zatacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ZP.271.8.2019 (Wzér)
zawarta wdniu ... w Zlociencu, pomigdzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

NIP: ... ,Regon: ...............

reprezentowang przez:

zwany dalej Zamawiajacym, dzialajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz Gmina
Wierzchowo

zwane w dalszej czgsci umowy Wykonawcg
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani s3 mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjal Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie Robdt okreslonych jako: ,,Kontrakt” oraz
usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdowienia przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponize;.

2. Wykonawca o§wiadcza, iz:

posiada niezb¢dng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajacy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia, zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia, zakresem jego zadan i organizacja,
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pézniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegodlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupeltniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkéw Ogolnych, o ktorych mowa w lit. (¢), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawcg (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”.
Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

(d) Program Funkcjonalno-uzytkowy,

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

(f) Wypetniony wykaz cen
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(g) Oferta Wykonawcy

(h) Wstepny projekt wykonawcy

(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza i STWiIORB wykonana przez Wykonawce

(j) inne dokumenty bedace czgsécia Kontraktu[skresli¢ niewystepujacel]:

(1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujagcymi wspolnie)
(j2) oryginat pelnomocnictwa 0sob podpisujacych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentdéw okreslonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i
wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postgpowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktéra ma otrzymac od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ............ccccoeeeviiieciieeiieeeeieeenee 7k

12 0000721V TS ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto............................c 7t

12 0007 1V 1S P ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Cen¢ Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w czterech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

PODMIOT UPOWAZNIONY:

1. Gmina Wierzchowo

Piecze¢ Podmiotu Upowaznionego
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SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkow Ogolnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowia inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogélnych.

Klauzula Nr Tres¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:

Kontrakt stowa , kontrakt” i ,.kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta »~Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” 1 wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Na koncu dodaje si¢ co nastgpuje:

Wymagania Wymagania Zamawiajacego nalezy rozumiec i interpretowac jako Program Funkcjonalno —

Zamawiajacego Uzytkowy.

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Wykazy Wykazy — oznacza wykaz cen sporzadzony przez Wykonawce (zat. nr 8 do SIWZ)

1118 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe ”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.1.9 Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastepuje:

Zatacznik do oferty

- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zalaczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

11111 »Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej Pzp).

11112 ,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2018r. poz. 1025 ze zm. ).

1.1.1.13 »Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2018r. poz. 1202.) wraz z pézniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zalacznik do Szczego6lnych Warunkow Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogdlnymi

1.1.1.15

Specyfikacja Istotnych
Warunkow
ZamoOwienia

»Ipecyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia okre§long w art. 36 i odnos$nych przepisach Pzp.
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1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy
Stronami zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie muszg by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — 0znacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala si¢, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczeg6lnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg
klauzula, jak réwniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksiazke lub karty obmiaréw, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiarow, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbg¢dne do okres$lenia ilosci i obmiaru robdt dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Program
Funkcjonalno-
uzytkowy

”Program funkcjonalno-uzytkowy" oznacza dokument tak zatytulowany, wtaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastapi¢ je okresleniem ,,Program funkcjonalno-
uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego" bedg oznaczac
odniesienie do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego".

112

STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajacy” - oznacza Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dzialajacy w
imieniu i na rzecz Gminy Wierzchowo (Podmiotu upowaznionego), na podstawie art. 15 ust.
214 pkt3Pzp

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»lnzynier” — rbwnoznaczny z uzywanym poje¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zataczniku
do SWK do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz ,,koordynatora czynno$ci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29
Podmiot Upowazniony

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Gmina Wierzchowo — podmiot upowazniony do dokonywania ptatno$ci z tytutu
wykonywanego kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje:

11211 wLider" oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcoéw wykonujacych zamowienie

Lider wspolnie, ktoremu pozostali wykonawcey z grupy udzielili pelnomocnictwa w rozumieniu
przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych art. 23 ust. 2.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1.13.1 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
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Data Odniesienia

,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1.1.3.2
Data Rozpoczecia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,»Lermin Kluczowy” oznacza okre$lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]|
terminy osiagnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementdw Robdt. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla Inzynier. Zaktada sig, iz jesli
Zamawiajagcy wymaga osiagni¢cia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig rowniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

114 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »-Kwota Warunkowa” — skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 ~Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13
Protokoét koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,»Protokotl z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokoét z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokdt z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 ,»Tabela elementéw skonczonych” — wykonana przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolenia

Tabela elementow na budowg na podstawie zatgcznik nr 8 do SIWZ (wykaz cen)

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skreéla si¢ jako nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolnosei przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zard6wno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot oraz
usunigcia wad, w szczeg6lnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje si¢:

Dokumenty w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp.

Wykonawcy Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bedg przez Wykonawce rowniez w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pozniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatgcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku dat¢ dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,»Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,

gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
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1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastepujace definicje
1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzona zgodnie z
Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.
11611 »Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzj¢ administracyjna, w tym decyzje zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie rob6t budowlanych

1.1.6.12

Projekt Wykonawczy” oznacza cz¢§¢ dokumentacji projektowej, stanowiaca

Projekt wykonawczy uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszezegdlnych
branzach. W Wymaganiach Zamawiajacego zamiennie uzywa si¢ rOwniez pojecia
»,Dokumentacja Wykonawcza”.

1.1.6.13 »Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

Dokumentacja zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawcza powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami), przygotowang przez
Wykonawcg.

1.1.6.14 »Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w

Plan ptatnosci

powiazaniu z Wykazem Cen i tabela elementow skonczonych ustalajgcy raty w jakich ma
zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdan, to powinny by¢ one:

@) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajagcemu wersje elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiazaca i dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemna. Za date dorgczenia uwaza si¢ datg doreczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany
w Zataczniku do SWK lub podany pézniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(i) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktdrego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okres$lenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposdb
wstrzymywane lub opozniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wystac¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez drugg Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

@ Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.

15

Kolejnos¢
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace sie.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejno$cig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda mialy kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznos$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezb¢dnych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:
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Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecia. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelno$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazda wymagana Kontraktem
dokumentacje zgodnie z klauzulg 4.1,a w szczego6lnoSci takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okre§lone zostaly w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku
opo6znienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.
Btedy w wymaganiach
Zamawiajacego
1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Uzywanie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa
Dokumentow majatkowe do dokumentéw wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o
Wykonawcy przez prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszego
Zamawiajacego Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:
a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w cze$ci Dokumentéw Wykonawcy
oraz dokonywania w nich zmian, w szczeg6lnosci dla celow ukonczenia, uzytkowania,
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robot,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika Dokumentow Wykonawcy, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
¢) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w
punkcie c) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie przez
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca zgadza si¢ na wykorzystanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.
1.12 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Szczegdtowe poufne
dane

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutow dotyczacych Robdt, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pi$mie.

1.13
Zgodno$¢ z prawami

Punkt (a) klauzuli zmienia si¢ na nastepujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usunigcia Materiatow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu
Wykonawcy, ktore nie zostalty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego
celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Podmiotéw Upowaznionych i na ich rzecz

wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmujg rowniez
takie, ktore wynikaja z ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o ochronie przyrody,
ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i gérnicze. Wszelkie
koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

46




1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

1. cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacj¢
Kontraktu;

2. czlonkowie konsorcjum powiadomia Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo do podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;

3. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

4. wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wyltacznie
z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkow konsorcjum;

5. Zamawiajacy ma prawo zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlno$ci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkoéw konsorcjum lub podwykonawcow i

taka zmiana bgdzie uwazana za Zmian¢ Kontraktu.

Kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zataczona do Kontraktu. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie
wzgledem Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk™ oraz dopisano na koncu klauzuli

W szczegolnosei do takich dokumentdow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
przed przekazaniem mu prawa dostgpu do Placu Budowy nalezg o§wiadczenia,
zaswiadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzule skresla si¢

24
Organizacja
finansowania przez

Klauzule skreéla si¢

Zamawiajacego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Inzyniera

Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
InZyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowaé obowigzki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materialow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 beda rowniez pei¢ obowigzki Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla si¢ ppkt. (b) na koncu klauzuli.

34
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania InZyniera i wazno$ci jego czynnosci.

WYKONAWCA

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
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Ogoblne Zobowigzania
Wykonawcy

W pierwszym zdaniu po slowie "Wykonawca" dodaje si¢ stowa "z nalezyta starannoscia i
pilnoscig".

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i
Zamawiajacego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe,
oraz wszelkie inne pozwolenia niezbedne do rozpoczgcia robot na wlasny koszt, a nastepnie
natychmiast przystapi do ich realizacji.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej
klauzuli 4.1:

W szczegolnoscei:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym niezb¢dne przetaczenia
technologiczne zwigzane z biezaca eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejacej na
Terenie Budowy, oraz

(i1) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetaczen armatury
odcinajacej lub sterujacej przewodow pracujacych potaczonych bezposrednio z pracujgcymi
przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym.

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwiagzane z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie
mediow, itd. w zgodzie z obowigzujacymi przepisami.

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot, powodujacych powstanie odpadow
niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztoZenie jej do wlasciwego organu ochrony Srodowiska w
terminie zgodnym z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wilaczenia i wylaczenia oraz
wszelkich innych warunkow dotyczacych prowadzenia robot.

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sg obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknigciu drog i odcigciu
mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog lub odciecia
mediow bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub mediow.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrow okreslonych
w Wykazie Gwarancji zatacznik nr 14 do SIWZ pod rygorem uznania Kontraktu za
wykonany nienalezycie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i
doglebne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robot, do ktorych wykonania jest
zobowiazany zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie
Inzyniera w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Jezeli prawo obowiazujgce w Rzeczypospolitej Polskiej lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
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a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z postanowien Kontraktu.

Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazéwek Zamawiajacego i zamontuje Tablice
informacyjne oraz pamigtkowe RPO dla kazdej cze$ci oddzielnie.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméOwien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowiagzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia. Tre§é gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancje. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zgtaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zltozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1 zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robdt, ktoére majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé¢
sporzadzone mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentow zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢edzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedhuzy termin obowiagzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiazany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
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ktéry dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedurg powyzsza powtarza si¢.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyplaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisdéw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub czesci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

€)] nie przedhuzenia przez Wykonawce waznos$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac¢ kwote¢ Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

44
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawcg robdt budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysoko$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okre§lonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ushugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 zumowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystgpowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w
taki sposdb, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dluzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

50




rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czgsci obejmujacej kaucje swiadczenie Wykonawcy z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi InZyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647" kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw, w szczego6lnosei za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opo6znienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz op6znienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajgcego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce Podwykonawcg do
wystepowania do Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopia do Inzyniera, o
dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnos$ci i z powolaniem si¢ na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca.
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Podmiotowi Upowaznionemu i Zamawiajagcemu comiesiecznej pisemnej informacji o
saldzie nalezno$ci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaleglosciach w ptatnosci i
dostarczania, na zadanie, dowodow platnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
rob6t budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursow $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelnoscig podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bgdzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji nalezno$ci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisow warunkow szczeg6lnych i ogdlnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajacym i
wykonawcy).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedtozy o§wiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej tresci
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[Dziatajac w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oswiadczamy, ze na dzien ztozenia o§wiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy
(generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych zumowy....................... , realizowanej w ramach
zamowienia publicznego projektu Zwiazku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwa
,Wodnik II, Szuwarek”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcoéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5 Klauzulg skresla sie.

Mianowani

podwykonawcy

4.7 Z tresci klauzuli usuwa si¢ podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Wytyczenie warunkach kontraktowych. Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje si¢:

Wykonawca pozyska na wlasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie
za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okre§lono w
Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

Procedury f Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,

bezpieczenstwa aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegaé wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

(9) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9 Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Zapewnienie jakosci Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakos$ci
w terminie 14 dni od przedlozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.10 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.10:

Dane o placu budowy

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy winien udostgpni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnos$ne dane
dotyczgce Terenu Budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prawidlowos$¢ interpretacji tych danych.

Dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

,,1 istniejaca infrastrukturg techniczng”-

411 Nastepujace zmiany wprowadza sie¢ do niniejszej klauzuli 4.11:

Woystarczalnos$¢ Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

zaakceptowanej kwoty | Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci

kontraktowej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit si¢ z zawarto$cia i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z
Warunkami Kontraktu.

4.13 Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Prawo przejazdu i Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych

urzadzenia (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robdt na budowie. Wykonawca musi
uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robdt na wtasny
koszt, chyba, ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.17 Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Sprzet Wykonawcy Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprz¢tu Wykonawcy. W

przypadku stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu
Sprzetu Wykonawcey lub niedotrzymania warunkoéw ustalonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, Programie i/lub Planie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma prawo wstrzymac
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prace takiego sprz¢tu, a Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera niezbgdny do wykonania sprz¢t zamienny, spelniajacy wymagania
przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce sprzgtu zamiennego
zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

418
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca speini wymagania dotyczace ochrony $rodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji srodowiskowe;j.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zar6wno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robdt odpady,
wywiezie nieczystosci stale i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i1 opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wlasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce begdzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wyltacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19
Elektryczno$é¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejgcych kontrolowanych
zrodel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkdéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz ui§ci¢ wszelkie inne
wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20

Sprz¢t Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach:

421 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postegpie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesigca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czgs¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czgscig zdania ,,kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna uwzglednia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatno$ci] w
odstepach kwartalnych.
Forma, zawarto$¢ oraz terminy sktadania raportow uzgodnione z Zamawiajgcym, w trakcie
trwania kontraktu moga by¢ modyfikowane.

4.23 W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Dzialania Wykonawcy
na Placu Budowy

Usuwa si¢ kropke ostatniego zdania zastepujac przecinkiem i dodaje sig: ,, za zgoda
Zamawiajacego”.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:
Wykonawca podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlana, aby zabezpieczy¢ budynki i budowle na Terenie Budowy i postgpowac z nimi

53




bedzie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe tytutu jakichkolwiek szkod w tych budynkach i budowlach w
zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.

Wykonawca zobowigzany bedzie objac t¢ odpowiedzialno$¢ ubezpieczeniem na mocy
klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0sob i od szkdd majatkowych].

Skresla si¢ zdanie drugie trzeciego akapitu i zast¢puje zdaniem:

Wykonawca przywroci te czes¢ Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego i pozostawi
ja w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu
Budowy i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca

bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla sie w calo$ci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koncu akapitu trzeciego
dodaje sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w
wyniku jego dziatalnosci (nie dotyczy koncowej postaci odpadow powstatych w wyniku
procesoéw technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postgpie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postgpie] dowody prawidlowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania
odpadow)

4.25
Petlnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczego6lno$ci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosei,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i
unikaé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca rob6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi whascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dzialki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania witasciciela dziatki w zakresie szczegdtowe;j
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dzialki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wiasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczeg6lno$ci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnos$ci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystepowania takich niezgodnosci w
szczegolnosci zastosuje odpowiednig technologie Robot i uzgodni te $rodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow i gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 PROJEKTOWANIE

51 Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach

Ogolne zobowigzania | ,,konieczne do wykonania projektu" dodaje sie:

projektowe ,,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do
pehienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania.
Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajacego dla wszystkich
przyjetych przez siebie danych projektowych oraz zatozen do projektowania.

52 Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sie:

Dokumenty ,»oraz wszelkie takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub inng dokumentacj¢ techniczna,

Wykonawcy jaka wymagana jest przez Inzyniera.”

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujgce zdanie:

Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentéw Wykonawcy winien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych.

W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza si¢ nastepujaca zmiane:

liczbg " 21" zamienia si¢ na " 10".

Nastepujace zdanie dodaje sie¢ na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone
Zamawiajagcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi 0 Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowg, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym
pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postgpowania ze Wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

5.3Zobowiazanie si¢
Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje si¢ do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.
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5.4 Normy i przepisy
techniczne

Usuwa si¢ tre$¢ klauzuli w catosci i zastgpuje nastepujaco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiadac
normom technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony
srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym,
wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robdt lub ustalonym
w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do dokumentéw wykonawcy,
Robdt i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowiazuja w czasie kiedy Roboty lub
ich Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajacego na mocy rozdziatu 10 [Przejgcie przez
Zamawiajacego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Kontrakcie normy
publikowane nalezy rozumie¢ jako przywotanie wydania, obowiazujacego na dzien ztozenie
oferty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegna zmianie przepisy prawa polskiego
majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentow wykonawcy, Robét i kazdego ich
Odcinka, wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowa¢ wykonane
dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowigzujacych przepisow prawa.

5.6
Dokumentacja
powykonawcza

Usunieto tre$¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 1 w to miejsce wpisano:

Nie pozniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwick Swiadectwa Przejecia
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawcza i Instrukcje Obstugi i
Konserwacji opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w trzech egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiada¢ uzgodnienia
Inzyniera i Podmiotu Upowaznionego.

Roboty nie beda uwazane za ukonczone dla celéw wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie robot i
Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty.

5.7
Instrukcje obstugi i
konserwacji

Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegdlnosci:

1. instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego;

. instrukcje technologiczno — ruchowa w zakresie ochrony p-poz.;

. instrukcj¢ bezpieczenstwa i higieny pracy;

. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla Obiektow;

. dokumentacje¢ techniczno-ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w
ramach Kontraktu.

Na koncu klauzuli 5.7 dodano tekst:

wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty beda sporzadzone w trzech
egzemplarzach.

O I SN S I ]

5.8
Bledy projektowe

Nastepujacy tekst dodaje si¢ na poczatku niniejszej klauzuli 5.8:

Wykonawca zobowigzany jest dopehni¢ wszelkich niezbgdnych czynnos$ci dla uzyskania
wszelkich wymaganych zezwolen, uzgodnien wtadz oraz innych podmiotow, a takze
opracowac wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagan Kontraktu, jezeli
okaze si¢ to konieczne na skutek bledow projektowych.

6

PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA

6.1

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawece, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty
uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Formularzu
Ofertowym.

1. Przy realizacji Robot Wykonawca bgdzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci:

- roboty budowlane i wykonczeniowe

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,

- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,

- dozér mienia na budowie.
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i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynnosci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostale osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zaméwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzetu

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcodw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgéci robot lub ushug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnos$ci wymienionych w
pkt. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci objgte
wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowg o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkoéw szczegdlnych kontraktu. NieztoZenie przez wykonawce lub podwykonawce w
Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciaglo$¢ prac zgodnie z przyjetym wedlug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydhuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robot takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7 Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastgpujaca:

Zdrowie i Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z

Bezpieczenstwo Klauzula 4.8, caly czas begdzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wiadzami i stuzbami.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Kierownictwo Odpowiednia liczba 0sdb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujacg tres¢é:

Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiej¢tnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zaméwieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
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kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7

URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO

7.1
Sposéb realizacji

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowiazujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje si¢:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Dokonywanie prob | W Klauzuli 7.4 usuni¢to tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
€)) wydobycie Materialéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwatke materialow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatlow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

7.9 Dodaje si¢ nowa klauzule 7.9. [Materialy z rozbiérki] w brzmieniu:

Materiaty z rozbiorki

O ile ma to zastosowanie, materiaty z rozbiorki budynkow, budowli i urzadzen,
przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowia wiasno$¢ Podmiotu
Upowaznionego. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urzadzenia Wykonawca
winien zabezpieczy¢ je do czasu przejecia ich przez Podmiot Upowazniony i przekazac
Inzynierowi wykaz tych urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia
Podmiot Upowazniony o konieczno$ci przejgcia materialdow. Materialy bezuzyteczne
pozostajace z rozbiorki, ktore wskaze Inzynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren
Budowy przestrzegajac przepisOw o gospodarce odpadami

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1
Rozpoczecie robot

Skresla si¢ klauzule 8.1 i zastgpuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczgcia robot z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczgcia robdt nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i b¢dzie je projektowat i wykonywat
z nalezytym po$piechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Podmiot Upowazniony, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczgciu Robdt. Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowiazku
petienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje¢ zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Roéwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych datg rozpoczgcia Robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Roboét na podstawie harmonogramu
Robot przedkladanego w tym samym czasie zgodnie z klauzula 8.3 [Harmonogram]. W
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uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w pelni udokumentowanych
wnioskdéw o udzielenie pozwolefn na wykonanie réznych cze¢sci Robdt. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste¢ wszystkich wigkszych pozycji
Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki,
cigzarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca
ich charakterystyke.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgcia Robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie harmonogramu, przedktadanego
w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z wtadzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opo6znien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opoéznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione
przez Wykonawcg.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wladzom peing mozliwos$¢ inspekcji 1 sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu.

Najpdzniej na 5 dni przed Datg Rozpoczgcia Robot wybrany Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej tabeli elementéw skonczonych zgodnej z
Wykazem Cen stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.

8.2
Czas na ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét i odcinkéw podany jest w Zataczniku do SWK.

8.3
Harmonogram

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje
nastegpujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy harmonogram w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpodzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdt] Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie harmonogramu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajoéw Robot w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie harmonogramu, w tym
harmonogramu, sporzadzone w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Roboét w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan kontraktowych zakonczenia
Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu, koszty wszelkich opéznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku

z op6znieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbe¢dnego do przeprowadzenia
Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce. harmonogram winien by¢ uaktualniany przez
Wykonawce raz w kwartale lub czgsciej, jezeli zajdzie taka potrzeba na zgdanie Inzyniera i
dostarczany Inzynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania.

8.4
Przedtuzenie Czasu ha
Ukonczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje si¢ nastepujacg tres¢:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
catosci Robot Iub czesei, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawcg okresli¢
okres czasu przedtuzenia i przygotowac protokoty koniecznosci i negocjacji Zmiany do
Kontraktu, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych.

8.6
Szybko$¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Op6znienie, moze
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ograniczy¢ zakres Robot Wykonawecy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie beda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i po$piechu Robdt w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okoliczno$ci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne za
Opoznienie

W tresci klauzuli stowa ,,Zalacznik do oferty” zmienia si¢ na stowa ,,zatacznik do SWK”
W tresci klauzuli akapit ostatni zastgpuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowiazkom
wzglgdem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robdt, ani tez z innych obowiazkow, zobowigzah ani
odpowiedzialno$ci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rdwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptatg kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czgsciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czgsciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za opdznienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminéw Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypetnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdéznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokos$ci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkdéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesi¢cznej naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okre$lonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Op6zZnienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstagpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegolnosci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.1
Zobowigzania
Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4 [Proby]
po dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z klauzulg 5.6 [Dokumentacja
powykonawcza], klauzulg 5.7 [Instrukcja obstugi i konserwacji] oraz wymaganiami
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Zamawiajacego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Wykazie
Gwarancji zatgcznik nr 14 do SIWZ.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w
ktérym Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych. Jesli nie
uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe beda rozpoczete w okresie do 14 dni od dnia
gotowos¢, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Wszelkie proby i proby koncowe beda przeprowadzone zgodnie z procedura szczegdlowo
opisang w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

94
Niepowodzenie Prob
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

a) zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

b) odrzucenia cato$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowaé
takie same $rodki, jakie sa przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie
Obowigzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opo6znienie w wysokosci
maksymalnej;

¢) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie ¢) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajgcy moze zastosowac takie same
$rodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastgpujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktora musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezb¢dnych dokumentow) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejgcie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane bedg odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbgdnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od whasciwych wladz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).
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10.2
Przejecie czgsci Robot

Tresé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien mig¢dzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czg¢sci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione mi¢dzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czgsci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czgsci Robot, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odnos$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego cz¢sci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaplaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opo6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdZnieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bgdzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wlaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usuniecie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejgcia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz

usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
1 Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usunig¢ciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescity si¢ w granicach okreslonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu Upowaznionego okreslonych dla wad i
usterek, wlaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszt usunigcia wad

W pierwszym zdaniu wykres$la si¢ wyrazenie ,,podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku terminowego dokonczenia Robét zalegtych,
usuni¢cia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegte, usuna¢ wadg, usterkg samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwréci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wiaczajac w kazdym przypadku
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koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej w Zalaczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robdt lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapilo),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robot lub
znacznej czes$ci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w calosci lub w zakresie tej czgéci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia czgsciowego — odpowiedniej ich czesci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrocenia
Urzadzen i Materiatbw Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
czg$ci Robot

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sig:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej czgsci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta praceg i sprawnosc.

11.8

Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

W treséci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowiazkow z tytutu
Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo
w razie sporu co do tych kosztow.

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreSlony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jakosci dla danego
elementu Robot oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancja JakoS$ci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Pisemna Gwarancja Jakos$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zalgcznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydhluzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci nie mogg by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastepuje w ramach
Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe.

12

PROBY EKSPLOATACYJNE

12.1
Procedura préb
eksploatacyjnych

Skresla sie akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaco:

Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Podmiot Upowazniony w ciggu calego
Okresu Zgtaszania Wad. Podmiot Upowazniony moze wedlug swojego uznania
przeprowadzi¢ Proby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgtaszania Wad,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w szczegolnosci jezeli ma watpliwosci co do
utrzymania w trakcie eksploatacji parametrow gwarantowanych. Proby bedzie
przeprowadzat Podmiot Upowazniony w obecnosci Wykonawcy. Proby Eksploatacyjne
beda prowadzone w celu potwierdzenia spelnienia 1 utrzymania w trakcie eksploatacji Robot
parametrow okreslonych w Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych ponosi Podmiot Upowazniony, W tym:

1. energii elektrycznej, sprzgtu, paliwa i instrumentéw, robocizny, materiatéw, odpowiednio
wykwalifikowanej i do§wiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych; oraz
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2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z
Programem Prob Eksploatacyjnych, ktore zostang opracowane przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Podmiot Upowazniony. Préby mogg by¢ przeprowadzone
w obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie
wymagac.

12.2 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Opoznione proby Jezeli proby Eksploatacyjne bedg opoznione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie
przyshuguja zadne roszczenia z tego tytuhu.

12.4 Akapit drugi klauzuli 12.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Niepowodzenie prob
eksploatacyjnych

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejda pozytywnie Prob Eksploatacyjnych (tzn. nie zostanie
uzyskany w trakcie tych Prob jeden lub wigcej sposrod parametrow zawartych w Wykazie
Gwarancji, to Wykonawca bedzie wtedy nadal miat obowiazek dokonania poprawek lub
zmian w Robotach Iub Obiekcie, tak aby dotrzymac¢ wszystkich parametrow

okreslonych w Wykazie Gwarancji, przy czym Podmiot Upowazniony moze wyrazi¢ zgode
na przedluzenie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie dluzej jednak niz do
konca Okresu Zgtaszania Wad i wydania Swiadectwa Wykonania.

Jezeli we wskazanym czasie (nie dtuzszym niz do konca Okresu Zglaszania Wad) Proby
Eksploatacyjne nie zakoncza si¢ wynikiem pozytywnym to:

a) Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania.

b) W przypadku niepomyslnego wyniku Prob Eksploatacyjnych, jezeli nie zostaty osiagniete
parametry procesowe okreslone szczegdtowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiajacy moze
zredukowa¢ Cene Kontraktowg za niedotrzymanie tych parametréw w wysokosci okreslone;j
w Kklauzuli 12.6. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar za zwloke w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
za kazdy dzien zwloki. Skresla si¢ akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4

125

Proby potwierdzajace
spelnienie parametrow
podanych w Wykazie
Gwarancji

Dodaje si¢ nowa klauzule 12.5 o nastepujacej tresci:

Proby beda prowadzone w Okresie Zglaszania Wad, w tym w czasie trwania Proby
Eksploatacyjnej, oraz w okresie Rekojmi Jakos$ci. Proby w Okresie Zgtaszania Wad i w
okresie r¢kojmi prowadzone bgda dla potwierdzenia spelnienia i utrzymania parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji. Proby te beda dokonywane zgodnie z zapisami
instrukcji zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Podmiot Upowazniony. Takie proby i
kontrola parametréw gwarantowanych w Okresie Zgtaszania Wad i w okresie rekojmi
przeprowadzane bedg raz w kwartale od chwili wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia dla cato$ci robot, lub z mniejszg czestotliwos$cia — jezeli zostanie uznane to przez
Podmiot Upowazniony za zasadne. W trakcie Prob weryfikowane beda w szczegolnosci
parametry okreslone w wykazie gwarancji zatgcznik nr 10 do SIWZ.

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmieniania

Skresla sie w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jednym z nastepujacych sposobow:

a) Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmian¢ na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkéw;
w takim przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera i Zamawiajacego; lub

b) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W
tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej
oferty na Zmiane, obejmujgca strone techniczna, cene i termin.

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje si¢ tekst:

,,Ponadto, Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Ponadto w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

(a) zmiana obowiazujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawcg.

(b) zmiana obowiazujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
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mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce”.

13.3
Procedura zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wplyw na:

(i) zwickszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii) przedhuzenie Czasu na Wykonanie;

(iii) obejmujaca istotna zmiang zakresu Robot

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi
zostac sporzadzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu
wchodzi w Zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

134
Platno$¢ w stosownych
walutach

Klauzulg 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Niniejszg klauzule skresla sie¢ i zastepuje nastepujaco:

Cena kontraktowa

Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci beda podlega¢ ponizszym zasadom:
a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczaltowang Zatwierdzong Kwota Kontraktowsg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego (W znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu
Cywilnego) i obejmuje wszystkie srodki, materiaty, roboty i czynno$ci niezbgdne do
prawidtowego, pelnego wykonania Roboét oraz usunigcia w nich Wad.

b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, nalezno$ci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajace zmiany prawne] oraz z wyjatkiem VAT, ktory zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa Kraju w sprawie VAT, obowiazujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawcg.

¢) Cena Kontraktowa jest sumg czgsciowych cen ryczaltowych za elementy Robot okreslone
w Wykazie Cen zalacznik nr 8 do SIWZ.

d) Stawki i ceny jednostkowe wynikajace z Wykazu Cen sg stale na okres wykonywania
Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

e) Wszelkie ilo$ci jakie mogg by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie, sg ilo§ciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwagg jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych,
ktoérych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy.

Jednakze, jezeli jakakolwiek czes¢ Robot ma by¢ ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny beda takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa,

z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

Inzynier dokona wyceny Robdt, za wykonanie ktorych ptatnosci beda dokonywane
stosownie do iloci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej
klauzuli lub, jezeli beda wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania zmian] wymagajace rozliczen obmiarowych. Wycena bedzie dokonana w
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe okre$lone w Kontrakcie. Jezeli dla wyprowadzenia
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty uzywajac stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)
natomiast koszt materiatdw z biezacego cennika SECOCENBUD biorgc pod uwagg
wszystkie okolicznoéci towarzyszace.

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.
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14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje sie ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
»Zawierajagcymi takze raport....”.

W drugim akapicie w podpunkcie (a) skre$la si¢ okreslenie ,,szacunkowa warto$¢
kontraktowa” i zastepuje przez ,,ryczattowa warto§¢ kontraktowa”.

W podpunkcie (b) wykresla sie stowa ,,i zmian kosztu”, ,,i z Subklauzulg 13.8 [Korekty
wynikajqce ze zmian kosztu].”.

Wykresla si¢ w catosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o§wiadczenie wtasne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznos$ci od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, dla ktérych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
wartos$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

Wzory o$wiadczen zawarte sg w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przejSciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosei
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub cze¢sci takich faktur.

Podstawa rozliczenia wykonanych robdt budowlano montazowych jest zatacznik ,,Wykaz
cen”.

Dostawa maszyn i urzagdzen bedzie rozliczona w nastepujacy sposob:

- 60% wartosci pozycji za dostawe loco plac budowy kompletnego urzadzenia z
zastrzezeniem, ze urzadzenie zostato prawidlowo ztozone na Terenie Budowy i
zabezpieczone przed strata, uszkodzeniem lub zuzyciem, a ponadto ma cechy zgodne z
Kontraktem; zostato odebrane protokolarnie przez Inzyniera w obecnosci Podmiotu
Upowaznionego;

Wykonawca pozsiada kompletng dokumentacje montazowa umozliwiajaca sprawdzenie
kompletnosci urzadzenia;

- 30% za wykonanie robot montazowych urzadzenia j. w.;

- 10% za przeprowadzenie prob pomontazowych kompletnego urzadzenia.

Prace projektowe beda rozliczane w nastepujacy sposob:

- w przypadku wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po wykonaniu Projektu
Budowlanego, Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisow niniejszej
klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie
zaptacona po jego wykonaniu,

- natomiast pozostate 20% - jak Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie
na Budowe dla Robét bedgcych przedmiotem opracowanej dokumentacji.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrgbnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Laczna warto$é kwot ujetych w Przejéciowych Swiadectwach Platno$ci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia
nie moze przekroczy¢ 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie
ujete w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla calosci
Robot.

Cata korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
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ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatno$ci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz ptatnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawal w op6znieniu
w zaplacie.

14.5
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot

Klauzulg skresla si¢ jako nie majgca zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie po§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciagu do 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopia do Inzyniera o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
wystarczajacych dowodow na to, ze (i) odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostatl o
tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac ptatno§¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi o§wiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, dowodow
ptatnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejsciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i

nakazanie Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci powinny mie¢ wyodrgbnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub warto$ci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy kwote, poswiadczona w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie
Ptatnoéci, w terminie do 30 dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokonac¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty dla podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy i Podmiot Upowazniony potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
Ewentualne bezposrednie platnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow beda dokonywane wytacznie w walucie polskiej.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawceg na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcg i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badZ rachunkéw, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8
Opdzniona ptatnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedlug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opo6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktéorym przypadat
termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obciazony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sie.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

»Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czgsci projektu
Os$wiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
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Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkdéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platno$ci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umoé6w podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rekojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potragceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaplaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogo6lna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiagzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy og6lnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedlozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Podmiot Upowazniony na mocy Klauzuli 4.4 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnoéci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od doregczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie pozniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za op6znienie naliczane
beda od daty otrzymania $wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:
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@) stawki podatku od towaréw i ushug;

(b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

(©) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiazywac¢ bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre$long w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

Q) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é
ptacy minimalne;j.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (¢) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowang kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w lit. (¢) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w lit. (c),

(d)  zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych.

Zamawiajacemu przyshuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu Iub przedtozenia odpisoéw, ksiggowych dokumentow
zrodlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmowa¢ bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wptat do pracowniczych
planow kapitatowych jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tre$¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstapienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
¢) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
w sposoOb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by cze$¢ Robot, lub
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(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie op6zniony z postgpem Robdt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wiecej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do speienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos$¢ postepu pracy],
e) bedzie opozniony z postegpem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci cato$¢ Robdt lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postgpowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(1) dziatania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z Kontraktem,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.
Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciggly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.
Odstgpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstagpienia od Kontraktu.
W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.
Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.
Po odstapieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robot innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.
Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usung¢ je na wilasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czes$ci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zosta¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesi¢cy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania rob6t
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos¢ po
odstgpieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@) postapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzymac¢ dalsze platnosci Wykonawcey do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robo6t 1 usunigcia w nich wad, nalezne kary za op6znienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatno§¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokosé¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokosc.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do §ciagnigcia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokonczenia Rob6t obejmuje w szczegdlnosci zwickszony w stosunku do Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawceg oraz
koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy, nie wigcej jednak,
niz limit okre$lony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i kosztéw dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okre§lony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skre$la sie.

Odstapienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,Jub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego].

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa
»jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego $wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaptaty
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16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skre$la si¢ punkty (a), (d), (e) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Material

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$§¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4
Ptatnos¢ przy
odstgpieniu

W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:

zaptaci¢ Wykonawcy kwote roéwng szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w
wyniku tego rozwiazania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.1
Odszkodowanie

Usuwa si¢ ostatni akapit tej klauzuli.

17.2
Opieka Wykonawcy
nad Robotami

W tresci klauzuli wykresla sie we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastepuje
wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzgtu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upowaznionego nastepuje na ryzyko
Wykonawcy. Podmiot Upowazniony nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia, odpowiedzialnosci za utratg lub uszkodzenie tego Sprzgtu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przej$cia wilasnoséci na Podmiot Upowazniony.

174 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialno$ci klauzuli 15.4 [Ptatno$¢ po odstgpieniu], 16.4 [Platnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robot, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktérych moze ta druga Strona zaznaé w zwiazku z
Kontraktem.
Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wlasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkow
unijnych natoza na Zamawiajacego, uznaja za niekwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajgcego lub co do ktérych stwierdzg utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim
natozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktérego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Po punkcie (b) dodaje si¢ punkt (c) o brzmieniu:
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Ogo6lne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania]
Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu kopii polis i potwierdzen zaplaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowoddw oplacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymaé wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonaweca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wylgcznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkod osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwickszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonaweca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesiecy. Najpozniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawcg jako Strone ubezpieczajaca, jednak
roéwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedow lub pominieé projektowych.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tre$é punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowsa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skre$la sig.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skre$la si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze ...... ”do
stow: ,,...... lub Personelu Zamawiajacego”.

18.5
Ubezpieczenie
projektowania

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule w brzmieniu:

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie
od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowiazujace i wazne w okresach swojej
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

18.6 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytutdw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastepuje trescia:

Odstgpienie wedtug @) wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania cze$ci Kontraktu.

uznania, ptatnos¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:
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Roszczenia

Jezeli Wykonawca w zwiazku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaplaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedluzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
poézniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwo$ci przyjmuje sie, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot. Ponadto nastgpujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,.Inzynier winien...." po stowach
,»Zzgodnie z klauzulg 3.5 [Okre$lenia]" dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]".

20.2 Klauzulg skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzulg skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skreéla sig.

sporach

20.5 Klauzule skreéla si¢

Zatatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla si¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecia sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

22 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku

Klauzula koncowa

do tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamowien publicznych.
Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych.

b) kleski zywiotowe;

(if) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi, i zmiany be¢dace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a) w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
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b) napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektow/urzadzen.

(iii) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

¢) koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowys;

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt (i) — (iii)
termin wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania
tych okolicznosci.

Zmiana wartoSci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym nie wykona ktorej$ z pozycji (lub jej czgsci)
wymienionych w wypelnionym Wykazie Cen

b) Zmniejszenie zakresu robdt dopuszezalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $srodkéw Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy $wiadczeniami.

¢) zwigkszenie wartosci robot na podstawie art. 144 ust.1 Pzp

d) Zmiana warto$ci zamowienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostale zmiany:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza];

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357' § 1 Kc z
uwzglednieniem faktu, ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w
art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wskazanych powyzej w lit. a-c),
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwigkszona lub zmniejszona).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno
przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
szczegblnosci:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa;

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontraktow miedzy
Stronami; zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze doswiadczeniem i
wyksztalceniem spetniajacym wymog SIWZ.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastgpuja na warunkach okreslonych
w Warunkach Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

Zataczniki:

1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)
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ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczgcia

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Gmina Wierzchowo

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

Data i podpis osoby upowaznionej
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauz | Dane
ula
Nazwa Projektu (Robot) ,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci
1 Swierczyna — Wodnik II1”.
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
5 elektroniczny Zamawiajacego 2 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,
1.3 tel. 94 363 30 55
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
3 elektroniczny Wykonawcy 3
1.3
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Gmina Wierzchowo, ul. Dtuga 29,
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego 9 78-530 Wierzchowo,
wierzchowo@wierzchowo.pl, tel. 94 3618327
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | RZI Cztuchow Sp. zo.o0., ul. Srednia 12, 77-
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 4 300 Cztuchow, sekretariat@rzi-czluchow.pl, tel.
1.3 59 8342267
6 Czas na Ukonczenie 1.1.3. 30.11.2020 r.
3
7 Okres Zgtaszania Wad 113 | ... miesiecy od wydania Swiadectwa Przejecia
7
8 Gwarancja jakosci 1112 | o miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 3% (pig¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czegsci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysokos¢ kar umownych 8.7 50% (piecdziesiat procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czesci
Kara Umowna za Opdznienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej czgsci
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
13 nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv | kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla kazde;j
czesciowa] 8.7 czgscl
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czgsci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesiecznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie lub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysigce ztotych) za kazdy
wykonania obowigzkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkéw dla kazdej
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow czescei
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowe o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej czeSci
prace 8.7
17 Waluty ptatnos$ci 14.15 | PLN (ztote polskie)

78



https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:wierzchowo@wierzchowo.pl
mailto:sekretariat@rzi-czluchow.pl

Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
20 Robot i Sprzegtu Wykonawcy
Ubezpieczenie projektowania 18.5 50 000,00 PLN netto
21
29 Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 70 000,00 PLN netto
23 Ptatnosci dla robdt budowlanych
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby
24 Zamawiajacego dla kazdej czesei
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzér o§wiadczenia Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWEY: ...\ttt ettt et et et e et et et ettt e e e e e e et et et et et e et et ea e e aenens
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.oovvvennnnn.n..

Dotyczy zadania: ,,Modernizacja ujecia wody W miejscowos$ci Swierczyna — Wodnik III”

Dziataja w imieniu Wykonawey .........o.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiin, oswiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia okre$lonego w umowie podwykonawczej KWotg ........o.ovvvviiiiniiiiiiiiiiiiiinieennns.

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego Wynosi Kwota ........................

wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ..............................

warto$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota .........................

pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia / wystgpuje
SpOr* dotyczacy .......coovviiieniiiin.n.

I‘:.).a.t.a.,‘ Czytemy pOdeS ..............................................

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zaktacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI
Dotyczy: kontraktu pn.: ,,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”

GWARANTEM jest

2 e
bedacym Wykonawca

uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Wierzchowo ul. Dtuga 29, 78-530 Wierzchowo, zwana dalej Podmiotem
Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wierzchowo” okreslonego w Kontrakcie (dalej rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu
Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu
Upowaznionego za realizacje¢ wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesigcy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktdrej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nows, wolng od wad,
b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkodg,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,;
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien op6znienia;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usunig¢cia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunig¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I pétroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje¢ przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwosci gloszenia i okreslenie wskazang osob¢ u Wykonawcy
eksploatacji sposobu haprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Calkowite usuni¢cie awarii 24h

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okres$lenie wskazang osobe u Wykonawcy
mozliwosci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak_lejkOIWlek CZQSCl ICalkowite usunigcie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osob¢ u Wykonawcy
eksploatacje sposobu haprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usuniecie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia

zgloszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

wskazang osobe u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wylacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.
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4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:

a) usuni¢ccia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwréci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie lub obej$cie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usunigcia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastgpito),

c) skorzystania z uprawnien okre$lonych w Klauzuli 11.4 (¢) SWK.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyj¢cia zgtoszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czgscia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wytacznie whasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.
PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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zalagcznik nr 8

WYKAZ CEN
»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik ITI”

Kontrakt

»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik II1”

Zamoéwienie wspolfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula

Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podziat oferowanej kwoty ryczattowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn ,,Modernizacja ujecia wody w miejscowosci
Swierczyna — Wodnik I11”

1.1 Uwagi ogélne

Platnos$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawcg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostaly wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robot powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegolnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowa¢ sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wprowadzit do Wykazu
Cen, dotyczg Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwigzek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace si¢ do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomigdzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania ogdlne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czgsci dotycza (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekraczac¢ 6% ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sig, ze
Wykonaweca jest w pelni $wiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
catosci Robdt zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewidujg innych pozycji, nalezy zapewnié¢
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczego6lnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone

84



koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ witasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozycji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:

koszty bezposrednie, w tym:

O

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robdt wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu rob6t wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

optaty z wycinke drzew,

koszty badan jakosci materiatow, robot i Prob Koncowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
Wymaganiach Zamawiajacego,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
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o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

o ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostana wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 6% ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bgdzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajacego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robot powinny zosta¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opfat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji Funduszu Spojnosci.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakturg,
Wykonawca bedzie zobowigzany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepisow dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowiazany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Platnosci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postepu Robot.
Platnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogélne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza sig¢, ze Wykonawca ujat w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dzialalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczeg6lnosci:

1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,

3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

3.1.2 Dla przypadkow, gdy Kontrakt przewiduje state podtgczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czgsci robot, koszt tego bedzie wiaczony.

3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwiazany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wiaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strézowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robdt na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji rob6t zgodnie ze Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéow ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociagéw, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudowsa materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materiatow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w
to rowniez:

a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegotowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja lub
zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wtgczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiagnigcie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.
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Tabela A Wymagania ogélne

Lp. [Opis Jednostka |Kwota netto PLN
1. |Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz Inne| ryczatt
niezbedne dokumentacje techniczne przed wystapieniem z wnioskiem
0 pozwolenia na budowe.
2. |Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczalt
3. |Dokumenty do wuzyskania nowych warunkow dostawy energii| ryczatt
elektrycznej przez inwestora
4. |Dokumenty do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez| ryczatt
inwestora
Razem:
1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
decyzji ryczatt
2. |Inne niezbedne dokumentacje techniczne po wuzyskaniu Decyzji
pozwolenia na budowg ( projekty rozruchu, instrukcje eksploataciji, itp.)
ryczalt
3. | Dokumentacja rozruchowa wraz ze sprawozdaniem
rozruchu ryczatt
Razem:
1. |Gwarancje i ubezpieczenia ryczatt
2. | Tablice informacyjne i organizacja robot ryczatt
Razem:
Przenies¢ wartos¢ do tabeli C Ogolem:
Tabela B
Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot
Budowlano — Montazowych
Lp. Obiekt Warto$¢ netto (PLN)
1. | Zapewnienie cigglosci dostaw wody w trakcie modernizacji
SUW
2. Wymiana pomp glebinowych szt. 2
3. | Montaz obuddéw studziennych ocieplonych z ogrzewaniem szt.
2
4. | Instalacja technologiczna SUW:
Razem:

4.1 | Demontaz istniejacego uktadu hydroforni
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4.2 | Montaz zbiornika posredniego kontaktowego
4.3 | Montaz zbiornikow filtracyjnych:
4.3.1 | Odzelaziacze szt. 2
4.3.2 | Odmanganiacze szt.2
4.4 | Montaz zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
4.5 | Montaz rurociagdw technologicznych
4.6 | Montaz pompy ptuczacej szt. 1
4.7 | Montaz zestawu pompowego Il stopnia
4.8 | Montaz zestawu pompowego I1I stopnia o ile bedzie potrzebny
4.9 | Montaz armatury do automatyzacji procesoOw
technologicznych
4.10 | Montaz aparatury pomiarowej
4.11 | Montaz instalacji spr¢zonego powietrza z dmuchawa
4.12 | Montaz instalacji elektrycznych i sterowniczych
5. | Rozbudowa budynku SUW z inst. wew. wod-kan.
6. | Budowa odstojnikow wod poptucznych szt. 3 z
odprowadzeniem do rzeki Swierczyniec
Przenies¢ warto$é do tabeli C
Ogoélem:
Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow
Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogodlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A + B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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Zalacznik nr 10

WYKAZ GWARANCJI

WYKAZ PARAMETROW PROCESOWYCH | EKSPLOATACYJNYCH INSTALACJI
- GWARANTOWANYCH PRZEZ WYKONWCE

»Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Swierczyna — Wodnik ITI”

I. $redniodobowe zapotrzebowanie na wode min = 180 m*/d
maksymalna dobowa wydajnos$¢ stacji min = 125 m*/d
Wydajnos¢ zestawu pompowego zasilajacego sie¢ min = 30 m*/h
Cisnienie do doboru zestawu pompowego = 4,5 bar
Retencja wody min = 50 m?

Dwustopniowy uktad pompowania wody do sieci (I stopien o wydajnosci 25 m*/h, II stopien 0
trzech identycznych pompach o wydajnosci 12 m*h kazda sterowanych jednym falownikiem).

II. jako$¢ wody zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wszystkie wartosci podane w specyfikacji nalezy zweryfikowac po wykonaniu bilansu wodnego i uzgodnic z
GZGK Wierzchowo.
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Zalacznik nr 11 do SIWZ

Opis techniczno-technologiczny

Wzér opisu techniczno-technologiczny — propozycja Wykonawcy

WYKONAWCA:
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(o0w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

Oswiadczamy, Ze

przy realizacji niniejszego zadania zastosujemy urzadzenia i materialy zgodne z ponizszym opisem.
Wymaga si¢ aby Wykonawca zawart w opisie wszystkie wymagane informacje na potwierdzenie, ze
oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym i potwierdzaja parametry w nim wymienione a w szczegdlnosci
potwierdzaja Gwarancje technologiczne zebrane w zataczniku nr 14 do niniejszej SIWZ . Brak wymaganej
tresci w ofercie Wykonawcy traktowana bedzie jako nie spetnienie warunkow technicznych przez oferowane
urzadzenia.

Propozycja Wykonawcy winna zawiera¢, co najmniej opis opracowany zgodnie z ponizsza kolejnoS$cia:
1.Kolejny rodzaj instalacji ciggu technologicznego.

2. Zastosowane urzadzenie - typ, producent, parametry techniczne i karta katalogowa

Podpis(y):
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