SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczeg6lnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

11.1.1
Kontrakt

Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:
stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”,
takze w przypadku wyboru oferty wariantowej.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbe¢dne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania robot, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegblnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.16
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Rysunkéw”, nalezy czytac jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowe;j” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentoéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.19
Zalacznik do oferty

Zatacznik do Oferty — skre$la si¢ definicje i zastepuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej PZP).

1.1.1.12 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z

Kodeks Cywilny

2019r. poz. 1145 .), wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.1.1.13
Prawo Budowlane

,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2019r. poz. 1186 z p6zn.zm.) wraz z pozniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektéw budowlanych, a takze okres$lajgca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zataczniki do Szczegolnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegdlne i Warunki Ogélne

1.1.1.15

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacjg¢ istotnych




Specyfikacja Istotnych
Warunkow
ZamoOwienia

warunkow zamowienia okreslong w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wyltacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,,.Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcg na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnoscei nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dzialania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,,Ksigzka Obmiarow” — oznacza ksigzke lub karty obmiardéw, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okres$lenia iloéci i obmiaru tych robot zamiennych, dodatkowych i podobnych.

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,JFormularz Cenowy” — 0znacza dokument wykaz cen zat. nr 14 cze$é¢ Il osadowa do SIWZ
zalaczony do Oferty i Kontraktu.

1.1.2 STRONY | OSOBY

1.1.2.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy ,Zamawiajacy”’ - oznacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu. (Podmiotu
upowaznionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp

1124 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier ,Inzynier” — rdwnoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zatgczniku
do SWK do petnienia funkeji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Podmiot Upowazniony

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztocieficu — podmiot upowazniony do
dokonywania platnosci z tytutu wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1132 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,,Data Rozpoczecia” — oznacza datg podpisania Kontraktu.

llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10

,,Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]




Termin Kluczowy

terminy osiagnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych
elementdw Robot. Terminy Kluczowe okres$la w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczecia, to dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowia rowniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 ,»,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 .Kwota Warunkowa” — skresla si¢ jako nie majacg zastosowania

Kwota warunkowa

1.1.4.11 ~Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protoko6t z negocjacji moze zawieraé polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

11415 ,»Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedtug zatacznika nr 2 do zalecen w

Tabela elementow zakresie wzoru wniosku o platno$é¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.156. ,,Odcinek” - skreéla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolno$ei przez Roboty Tymcezasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zarowno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukofczenia Robét oraz
usunig¢cia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymoég dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zalacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentoéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytulami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,.Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11 ,,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych




1.1.6.12 Ogtoszenie o Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku Urzgdowym

Ogloszenie o Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

zamowieniu

13 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Komunikaty Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:
€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemng. Za date dorgczenia uwaza si¢ date doreczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.
(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zalaczniku do SWK lub podany poézniej.
Jednakze
(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz
(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opo6zniane. Jesli jakies §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez drugg Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawo i jezyk €)] Prawem wlasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kolejnosé Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjas$niajace si¢.

Pierwszenstwa W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w

dokumentow Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

16 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesja Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.
Przelew wierzytelnos$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pis§mie.

18 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Opieka nad Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkdéw/dokumentacji, ktéra zostata w

dokumentami i ich
dostarczanie

SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wlasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §$wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostatlo w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia. W przypadku
op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomié
druga Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na ten




btad lub wade¢ w terminie pdzniejszym.

1.9
Opoznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W treéci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawece lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacjg roszczen zwigzanych z Odpowiedzialno$cig za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego6lnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Roboét oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego 1 czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu Iub jakichkolwiek innych
Zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginalu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, elektroniczng i
wizualna,

publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istniato rowniez bezwarunkowe i nicodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(éw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazac¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykulow dotyczacych Robét, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.




1.13
Zgodnos¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych praw.

@) Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania i odbioru Roboét lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu w szczegdlnos$ci: decyzje pozwolenie na
uzytkowanie, pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca opracuje nadto wszelkg wymagang do
tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone pelnomocnictwa do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
odnosnych wiadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacj¢
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawcg oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnos$ci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadlosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za Zmian¢ Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostgpu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzule skresla si¢

Zamawiajacego
3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i
uprawnienia Inzyniera

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwola¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze rowniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentOw mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a




tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

35 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujaca tresc:

Okreslenia Wyliczenie warto$ci robot dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym warto$¢ rob6t zamiennych i dodatkowych bgdzie ustalana na bazie
cen czynnikow produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast
warto§¢ materialdw z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

41 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujaca tresc:

Ogolne Zobowigzania | Inne zobowigzania Wykonawcy:

Wykonawcy 0] Dodatkowe zezwolenia

14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia robo6t zgodnie z ustalonym Programem.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bgdzie
informowat Inzyniera na pi$mie nie p6zniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peing charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwloki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkdd badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakre$lonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wiladzami lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usunigeia i
ponownej instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przediozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztOw naprawy.




(v) Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych osob
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawey w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego zalozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowigzany do
szczegotowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uplywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na nieckompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne btedy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;j, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Robot. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu,
pominiecia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okreslajace
kolejnos¢ prac lub uszczegdlawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonaweca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i/ lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacj¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie pdzniej niz
14 dni przed przejeciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow].
Dokumentacja powykonawcza begdzie dostarczona réwniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Ucigzliwos$¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegolnosci Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia cigglego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan osob
prywatnych. W razie nie usunigcia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zalaczniku do SWK jak dla kary umownej za opdznienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robot. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologi¢ robot i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajagce mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(w szczego6lnosci sily wiatru, opadoéw, oddzialywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystgpienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2
Zabezpieczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu




Wykonania

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady], z tytutu zanizenia kosztu
jednostkowego uzyskania produktu w kryterium oceny ofert, z tytulu Gwarancji Jakosci.
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w sposob okreslony w art. 150
ust.3 Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowiazywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zostaé wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢
sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego whasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentoéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancjg.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedluzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zgtaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedhuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedur¢ powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty cato$ci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

@ nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem wazno$ci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z




Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(©) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczego6lno$ci Zamawiajacy moze
zatrzyma¢ kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane z podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysokoscia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartos$ci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla
wykonania rob6t w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bgdzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rgkojmi lub gwarancji jakosci, wg
uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonaweca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowiagzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia




nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w cze$ci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawcee i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci za
opoznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaplacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystgpowania do Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, muszg zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie nalezno$ci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegto$ciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajgce Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie;j.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznosci zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umow¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowiazujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisoOw warunkow szczegdlnych i ogdlnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy oswiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej
tre$ci: [Dziatajgc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze nie posiadamylposiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakiekolwiek wierzytelnosci wynikajqce z
UMOWY ... ... v e euv v ..., Pealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwiqzku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwq ,, Modernizacja oczyszczalni sciekow w




Ztociencu — Wodnik” czesé 1 osadowa]. (Jezeli posiada to jakie: wymagalne, niewymagalne
oraz kwota i kiedy stajg si¢ wymagalne).

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowiazan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezb¢dnym do ukoniczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (), (g), (h):

) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakos$ci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

417
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robdt budowlanych, w zwiazku z koniecznoscig ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowaé najmniej ucigzliwag akustycznie technologie prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawieral wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji sSrodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $srodowisko (zarowno na, jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwo$ci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawcg bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bgda




przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z
obowigzkéw w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznos¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrddel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sa i pozostang wlasnoscia
Zaktadu Wodociagow i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania.
Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyta staranno$cia, aby nie uszkodzi¢
demontowanych urzadzen i elementéw. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione
miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

421 Nastgpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postgpie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zast¢puje nastepujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu cze$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czgscia zdania ,.kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) o tresci:
(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstgpach miesigcznych.

4.25 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Pelnomocnictwo Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom

Wykonawcy podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci,

Nieruchomosci aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i

unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakldcenia czy szkody.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi szczegdtowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robot z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi witascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wlasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udzialem witasciciela.




4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
przewody kanalizacyjne i deszczowe, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodno$ci miedzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegolnosci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomi¢dzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologie Robot i uzgodni te §rodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociagdw i gazociagdw, przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wiascicieli, wymagane do niezbg¢dnego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzulg skresla sig
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wykonawce, ryzyko zwiazane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynno$ci i wymienione ponizej:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- doz6r mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan inne osoby wykonujgce inne czynno$ci niz wymienione powyzej.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamowienia, w tym prace fizyczne oraz pracg operatoréw sprzetu.

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czg¢sci robot lub ustug;

4. Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynno$ci wymienionych w
ust. 1 Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objgte
wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby




tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w zataczniku do
warunkow szczegolnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggtos¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Roboét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caty czas be¢dzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wiadzami i shuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na konicu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresé:

Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujacg tre$é:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okre§lony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylgcznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejgtnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Roboét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub osob zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposdb Wykonania Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawg
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzagdzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okre§lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowiazujacych przepisow.




7.3 Inspekcje

W treéci klauzuli dopisuje sig:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk™.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Optaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
(@) wydobycie Materiatdw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwaltke materiatdow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zar6wno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrgbie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA 1 ZAWIESZENIE

8.1 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie p6zniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robot, przedlozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o§wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpocze¢ciu Robot zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najpdzniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajacego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegétowy
Harmonogram, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty Wykonawcy i
zatacznikiem nr 14 czes¢ 11 do SIWZ z podziatem na odpowiednie podpozycje.
Harmonogram bedzie zawierat:

porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty i ustugi, wraz z
Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym,
Robot Dostaw i Ustug, w kazdym miesigcu, $ciezka krytyczna, whacznie z Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren budowy, budows, montazem, probami, ze
wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

warto$¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementow
skonczonych kwartalnie (przerob).

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawieral wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalaja warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robdt. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowiazan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia. Zamawiajacy wymaga
w przypadku ztozenia oferty wariantowej zaplanowania prac projektowych i wykonania
robot.

Personel Zamawiajgcego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu. Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z
ochrony srodowiska i przyrody, mogace ograniczy¢ postgp Robot. Wykonawca ma
obowiazek uwzgledni¢ okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot
budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.),
przy tworzeniu harmonogramu i nie mogg by¢ one podstawg do sktadania roszczen
Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie. Wykonawca winien niezwtocznie
powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych wydarzeniach lub okoliczno$ciach,
ktére moga negatywnie wptynac na Roboty, zwigkszy¢ Cene Kontraktowa, opdznié
wykonanie Robo6t lub zmienié terminy oraz warto$ci ptatno§ci Podmiotu Upowaznionego.




Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych
skutkow przysztych wydarzen Iub okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub zZe nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacjg
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktoérakolwiek z ponizszych przyczyn:

€) opoznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkow klimatycznych,

() opoznienia, utrudnienia badz przeszkody wyniklte z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskuteczno$ci pdzniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmowic¢ przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ z takimi zadaniami
ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do
Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w
zatwierdzaniu Dokumentow Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne
badz niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ cze$¢ ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czesé
ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybkos¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowaé swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujge uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajacy moze zwrocié sie z
takim zadaniem ustalenia do InZyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego 1 Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie beda
interpretowane w sposéb dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,




niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznos$ci uprawniajace do Przedluzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne

W tresci klauzuli zmienia si¢ kar¢ umowna za opoznienie na kar¢ umowna za zwloke.
W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za opdznienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstagpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcoéw na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i kar umownych za
brak zatrudnienia na umowg o pracg na mocy Klauzuli 6.1[Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity roboczej]. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia
Robot, ani tez z innych obowigzkdéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga
wyniknaé¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rowniez roszczeniu Zamawiajacego o zaplate
kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwiazania Kontraktu, ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za ZWLOKE w razie
opo6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych, w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Cz¢$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kary za ZWEOKE i kar cze¢Sciowych, a naliczone anuluje, jezeli
Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za ZWELOKE w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3

[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokos$ci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkow Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesi¢cznej
naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar

Umownych w wysoko$ci kwotowo okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony
brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za ZWELOKE w razie op6znienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkow w razie Odstagpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlnosci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia Kary Umownej za zanizenie przez oferenta kosztu jednostkowego
przerobki osadu w produkt na etapie eksploatacji zadania po wydaniu §wiadectwa przejecia
w wysokosci kwotowo okreslonej w Zatgczniku do SWK.

Kary te sg niezalezne od innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych
kar nie stosuje si¢ limitu maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku
do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystgpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

94
Niepowodzenie Prob
Koficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robdt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia cato$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowac takie
same $rodki, jakie sa przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowiazku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opo6znienie w wysoko$ci maksymalnej;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (¢) powyzej, Wykonawca powinien postgpowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo




naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sa przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W treéci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usunigcia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czesci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowat zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnos$nego Okresu Zgtaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiazku z opdznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca begdzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunigcie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz

usungé wszelkie wady i usterki, jakie ujawnia si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zglaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Podmiot Upowazniony lub w jego imieniu.

Termin usunigcia wady lub usterki nie moze by¢ dhuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dhuzszego terminu wspoélnie przez Podmiot
Upowazniony i Wykonawce lub wyznaczonego przez Podmiot Upowazniony
przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Podmiot Upowazniony. Wykonawca nie
moze odmowi¢ usunig¢cia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki
zglosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie bedg miescily si¢ w granicach
okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowiazek pielegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym
zakresie Podmiot Upowazniony jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszty usunigcia wad

W pierwszym zdaniu klauzuli wykresla si¢ wyrazenie ,, podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usunigcia wady, usterki w czasie okre$§lonym wg klauzuli 11.1, to Podmiot Upowazniony
wg wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegte, usuna¢ wadg, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwroci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony zachowujac
roszczenie okre§lone powyzej, naliczyé Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci wskazanej
w Zataczniku do SWK, az do czasu dokonczenia Robot lub usunigcia wady lub usterki
(niezaleznie, przez kogo nastgpito).

Jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Podmiot Upowazniony istotnej czesci korzysci z
Robot lub znacznej czgs$ci Robot, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie
Kontraktu wzglednie odstapi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czgéci Robot, ktora
nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku
dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, b¢dzie uprawniony do
odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstapienia czg¢sciowego —
odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu
Budowy oraz zwr6cenia Urzadzen i Materiatbw Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
czesci Robot

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sie:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czgsci lub
Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajgcego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsagdnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Obowiazek Wykonawca nie moze powstrzymywacé si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytutu
poszukiwania przez Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Podmiot
Wykonawce Upowazniony albo w razie sporu co do tych kosztow.

11.11 W klauzuli wymienia si¢ nazw¢ ,,Zamawiajacy” na nazw¢ ,,Podmiot Upowazniony”
Uprzatnigcie placu

budowy

11.12 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Gwarancja jakos$ci

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,




Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okre§lony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegle do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg JakoS$ci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydhuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakos$ci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Podmiotu
Upowaznionego zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podmiot Upowazniony ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usunigcia wady w ramach
Gwarancji Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK

i OWK). W braku wyboru Podmiotu Upowaznionego uwaza si¢, ze zgdanie usuni¢cia wady
nastepuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Okres gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie
zgodny za gwarancja wydang przez producenta. Okresy reakcji na zaistnienie (awarii,
usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych serwisu w Polsce
musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej.
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OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w catosci i zastepuje nastepujaco:

Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem oczyszczalni
$ciekow. Udzielenie zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe
tylko i wytacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig roboty
niezbe¢dne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu
zamOwienia, a ktorych wykonawca pomimo usilnych staran nie mogt przewidziec.
Zamoéwienia dodatkowe, zamienne bedg rozliczane na podstawie aneksu do umowy
pomiedzy wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajacym. Zamowienia podobne
rozliczane bgda na podstawie osobno zawartej umowy po przeprowadzeniu zamdowienia W
trybie z wolnej reki dla udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy P.z.p. Udzielenie zamowienia, dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie
mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia i szczegdtowego
uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamdwienia dodatkowego, zamiennego,
podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrebie tej samej dziatki,
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowa za wykonanie przedmiotu zamdowienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metoda uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB, pomocniczo przedmiaru robdt oraz wnioskoéw wyniktych po dokonanej wizji
lokalnej w miejscu wykonywania rob6t budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie
znaczenie Kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczaltowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czgéci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zalacznik do umowy zawartej z wybranym wykonawca oraz przej$ciowe §wiadectwa
ptatnosci , oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez




Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegdlowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow
realizacji zadania i poszczegblnych robodt oraz ztozy kosztorys ofertowy dostosowany do
poszczegdlnych etapdw realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza platnosci przejsciowe fakturowane nie czesciej niz raz na poczatek
kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postgpem robot okreslonym
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe do osiagnigcia 90% zaawansowania rzeczowego
kontraktu.

Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT bedg protokoty
cze$ciowego odbioru robot i protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowego i koncowego §wiadectwa platnosci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zlociencu prawidlowo
wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Naleznosci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Warunkiem zaptaty nalezno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Podmiot Upowazniony Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Ztociencu
o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z
nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot
Upowazniony Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotg zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

12.4 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w calosci.

Pominiecia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK oraz SIWZ jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
(i) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow

srodkow ochrony prawnej w zamdéwieniach publicznych lub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamowienia w
rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposob istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga
wskazywa¢ na wolg ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamdwienia. Zmiana zamowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotng, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zamdéwienia, umozliwilyby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Prawo do zmiany nastapi takze w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planow kapitalowych o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz 2215), jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robdt, co do
ktorych nalezy zastosowacé zmieniong stawke podatku VAT.




W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne” i
,,podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastgpienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamdéwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne okre$lone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (i) — zmiany niskowarto$ciowe okre$lone w art. 144 ust. 1
punkt 6 ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podj¢cia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usuni¢to tresé¢ rozpoczynajac od punktu (c) az do konca i wstawiono tresé¢

Wartosci jak nastepuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgsci Robot, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementdw projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.).
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Platno$¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w cato$ci

Praca dniowkowa

13.8
Korekty wynikajace ze
zmian Kosztu

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

14

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

14.1
Cena kontraktowa

Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w cato$ci i1 zastepuje zdaniem:

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

[ oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli w catosci

14.2
Platnos¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w cato$ci.




14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skre$la si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,,Zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8....7.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zamieszczonej w
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o§wiadczenie wlasne o:

braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznosci przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych i wysokosci juz
zaplaconych zobowiazan.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
platnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartal trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
platnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawal w opdznieniu
w zaplacie.
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Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robdt

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie pos§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnoéci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodéw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac ptatno$¢ dowolnej z kwot naleznych




podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzyma¢ ptatno$¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrebnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy kwote, poswiadczong w kazdym Przej$ciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Kwote poswiadczona w Koficowym Swiadectwie Platnosci , w terminie do 30 dni od
koncowego rozliczenia si¢ z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i doreczeniu
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

W przypadku tworzenia czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oparciu o
art. 150 ust. 3 Pzp Podmiot Upowazniony wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w
tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z pdzn.zn.) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment) dla wystawianych przez Wykonawcg faktur VAT. W zwiazku z powyzszym,
Wykonawca zobowigzany jest podaé na wystawianych fakturach VAT dla potrzeb
rozliczenia finansowego kontraktu rachunek objety mechanizmem podzielonej platnosci
(split payment).

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia pos§wiadczonego przez
Inzyniera Kontraktu w koncowym $wiadectwie ptatnosci jest wystawienie przez
Wykonawce zabezpieczenia finansowego (gwarancji) z tytutu realizacji punktu 23.3 i 4.20
ppkt. b) SIWZ na kwote w wysokosci okre$lonej w kosztorysie ofertowym nie mniejszg niz
50 000,00 PLN netto.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia publicznego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. . Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy




dokonac¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony ha
kwote poswiadczona przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za date zaptaty uznaje si¢ date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkow, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosc.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Opozniona ptatnosé Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedlug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obciazony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,»,Wciagu 84 dni” na ,,W ciggu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

1411

Wystgpienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu O$wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegbétowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytuhu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czeséci projektu
Os$wiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazgdaé oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciagu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastgpstwie dyskusji migdzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygnigty to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koficowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot




Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres rekojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sagdowego ze
skutkiem zapflaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich nalezno$ci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowiazan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaplaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote po$wiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu PrzejSciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Podmiotowi
Upowaznionemu.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce¢ §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie pozniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegolne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

€)] stawki podatku od towaréw i ustug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(©) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty




Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

M w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwiazku pomigdzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowiagzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokose
placy minimalne;j.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w lit. (¢) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiggowych dokumentéow
zrdédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisOw Prawa,
Zamawiajgcego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstapienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Roboét zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie],
lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by cze$¢ Robot, lub

(ii) nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spelnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos$¢ postgpu pracy],
e) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystgpienia powyzszych zdarzeh wskazujg w ocenie Zamawiajacego na ryzyko




niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledéw lub niech¢ci wobec jakiejkolwiek

osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzys$ci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (¢) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznoéci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usunag¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o§wiadczenia o odstapieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usunac¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zosta¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesigcy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.
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Klauzula otrzymuje brzmienie:




Ptatnosé po
odstapieniu

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@ postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robdt i usunigcia w nich wad, nalezne kary za ZWLOKE oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod 1 kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentoéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za ZWLOKE].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciggnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia Robot przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy, nie
wigcej jednak, niz limit okre§lony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista
zaplata nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w akapicie pierwszym skresla si¢ cze$¢ zdania o brzmieniu ,,lub
Uprawnienia Zamawiajacy nie zastosuje sie do subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez
Wykonawcy do Zamawiajacego]”.

zawieszenia pracy

W treéci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa
,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaptaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skre$la si¢ punkty (a), (€), (d) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunig¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W treéci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie pézniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzetu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tres¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4

W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:




Platnos¢ przy
odstapieniu

zaptaci¢ Wykonawcy kwote¢ rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w
wyniku tego rozwigzania.

Nadto w treséci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
platnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2
Opieka Wykonawcy
nad Robotami

W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje
wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nast¢puje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przejscia whasnosci na Zamawiajacego.

17.4 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialno$ci klauzuli 15.4 [Ptatnos¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstgpieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastgpcze, ktoérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwigzku z
Kontraktem.
Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkow
unijnych naloza na Zamawiajacego, uznajg za nieckwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdzg utratg¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bgdzie wynikato z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza Klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogolne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic¢
dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymaé¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonaweca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajagcy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokos$ci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkdd rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wiecej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).




Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane bedg az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesiecy. Najpozniej na 28 dni przed uplywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i1 przywrocenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

() obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob 1
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastepnie Strona
ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

18.5

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnos$ci z tytutldw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastgpuje trescia:

Odstapienie wedtug €)] wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Kontraktu.

uznania, ptatnosc i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajagcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedhuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ 1 zglosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzule skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzulg skresla sieg.

sporach

20.5 Klauzulg skresla si¢

Zatatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wlasciwo$¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.




20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla sig¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporéw, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 PRAWO OPCIJI

21 Dopisuje si¢ klauzule nr 21 o nastepujacej tresci:

Prawo opcji Na podstawie zatacznika nr 14 do SIWZ ,,Wykaz cen czg¢$¢ osadowa” zamawiajacy okresla,
ze przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany nastg¢pujacy minimalny zakres
zamowienia na roboty budowlano-montazowe i dokumenty z nastepujacych pozycji
zatgcznika nr 14: poz.1, 3.

Prawu opcji podlegaja dostawy z nastepujacej pozycji zatacznika nr 14 do SIWZ: poz. 2.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej
oferty nie podlegajacej odrzuceniu przewyzszy kwote, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia ogltoszona na sesji otwarcia ofert z zastrzezeniem
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

22 OFERTA WARIANTOWA

22 Warunki i sposéb zlozenia oferty wariantowej opisano w punkcie 24 SIWZ

Oferta wariantowa

23 DZIAL ANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

23 Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programow unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zataczniki:

1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu
ul. Piaskowa 6, 78-520 Zlocieniec

Data i podpis osoby upowaznione;j




Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego



ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robot) ,Modernizacja 0czyszczalni §ciekéw w
1 Ztocieficu — Wodnik
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajacego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1123
3 elektroniczny Wykonawcy T
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9 Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Ztociencu Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 6, 78-520
Ztocieniec, zlocieniec@zwik.pl, 94 3671659
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1124 Konsorcjum firm:
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13 Lider: Rejonowy Zarzad Inwestycji
Cztuchéw Sp. z 0.0., ul. Srednia 12, 77-300
Czluchow, sekretarit@rzi-czluchow.pl
5 598342267
Partner: ZDI Sp. z 0.0., ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamos¢,
Partner: Przedsiebiorstwo Ustug
Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul.
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
6 Czas na Ukonczenie 1133 31.08.2021 r.
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakoSci 11.12 Ciusanounieasan: miesiecy od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (piec procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za ZWELOKE 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien
Kara umowna za ZWLOKE w usuwaniu Wad i 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczety dzien ZWLOKI
13 czesciowal 8.7
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy zlotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek
1 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21

Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow



https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:zlocieniec@zwik.pl
mailto:sekretarit@rzi-czluchow.pl

Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
wykonania obowigzkow odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkoéw
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek
prace 8.7
17 Kara umowna za zanizenie przez oferenta kosztu 8.7 200 000 PLN Kara jednorazowa
jednostkowego przerobki osadu w produkt
18 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (zlote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 Do 30 dni po dacie rozpoczecia
ubezpieczen:
19 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
20 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
21 Robot i Sprzetu Wykonawcy
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
brutto
22
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,4 min PLN
Platnosci
23
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
24 siedziby Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:




OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWCY: ... ettt e e e e e e e e e e
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.oovvvennnnnnn..
DOtYCZY ZAUANIA: e ettt

Dziatajg w imieniu WYKONawcey .........cccovvviiiiiniiiininnannnnnnn. oswiadczam, co nastgpuje:

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okre$lonego w umowie podwykonawczej KWotg ........o.ovveviiiiniiiiiiniiiiiiinieennns.

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi Kwotg ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ...l

warto$¢ pozostata do zaplaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotg .........................

pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy ......cooeveiiieiininn.n.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN



Zakacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

DO Yz e e

GWARANTEM jest

2
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwarancji Jest...........ooeiiiiiiiiiiiii , zwana dalej Podmiotem Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn.
................................................................................................ , okreslonego w Kontrakcie (dalej
rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upowaznionego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji Wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji JakoS$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;
¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien ZWLOKI;
e) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien ZWLOKI;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,
b) terminowego spetnienia zagdania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,;
C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.



3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4,

Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:
Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktécenia w prawidtowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

4.1

4.2

4.3

Rodzaj Awarii/Wady |Wymagany czas reakcji Powiadomienie
A Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesei
obiektu Calkowite usuniecie awarii 24h
B. Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy
eksploatacji
Jak_lejkOIWlek CZesCl I Calkowite usunigcie awarii 7 dni
obiektu
C. Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni
D. Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
zgtoszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
sposobu naprawy
Docelowe usunigcie wady W zaleznos$ci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wylacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania

wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowiazku usuni¢cia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:




a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

C) skorzystania z uprawnien okre$lonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

5. Komunikacja.

51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyj¢cia zgtoszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czescia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wytacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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