Oznaczenie sprawy (numer referencyjny ZP.271.5.2020)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowa i zmiang sposobu uzytkoewania budynku na Centrum
Opiekunczo Mieszkalne”

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP

Ogloszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych nr 529899-

N-2020 z dnia 07.04.2020 r.

Zatwierdzam

Drawsko Pomorskie, dnia 07.04.2020 r.



SIWZ czes¢ I — IDW — Instrukcja dla Wykonawcow.

Specyfikacja niniejsza zwiera:

Lp. | Oznaczenie czesSci Nazwa Czesci
1 | Czes¢l Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
2 | Czescll Kontrakt z zatagcznikami

Opis przedmiotu zaméwienia, Program Funkcjonalno-

3 | Czesclll uzytkowy, Opinia geotechniczna

4 | Czes¢ IV Wykaz cen




Czes¢ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

CONoTAWNERR

o

Nazwa i adres Zamawiajacego.

Klauzula RODO

Definicje.

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Opis przedmiot zamdwienia.

Termin wykonania zamowienia

Wizja lokalna.

Opis warunkow udzialu w postgpowaniu.

Wykaz dokumentow i os§wiadczen potwierdzajgcych spetnienie warunkow.
Wykonawcy wystepujacy wspolnie

Zasady sktadania o§wiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami.

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Miejsce i termin sktadania oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej Umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia.

Spis zalacznikéw do SIWZ:

1)
2)
3)
2)
5)
6)
7)

8)
9

Zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty,

Zalacznik nr 3 do SIWZ — oswiadczenie wlasne,

Zalacznik nr 4 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Do$wiadczenie kierownika zespotu projektowego” ,

Zalacznik nr 5 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych pracach projektowych w celu ustalenia punktacji w
kryterium oceny ofert pn. ,, Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej”

Zalacznik nr 6 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadania/budowach w celu ustalenia punktacji
w kryterium oceny ofert pn. ,, Do$wiadczenie kierownika budowy”

Zalacznik nr 8 do SIWZ - wzér o$wiadczenia o przynaleznoéci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

Zalacznik nr 9 do SIWZ - wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,

Zalacznik nr 10 do SIWZ - zobowigzanie podmiotow.

Zalacznik nr 11 do SIWZ - Kontrakt,

10) Zalacznik nr 12 do SIWZ — wykaz cen
13) Zalacznik nr 13 do SIWZ — wzor o$wiadczenia zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO



Projekt:

»Przebudowa z rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku na
Centrum Opiekunczo Mieszkalne”

Wykonawca, poprzez ztozenie Oferty, akceptuje w peini 1 bez zastrzezen warunki
szczegblne 1 ogolne, jakim podporzadkowany jest Kontrakt, jako jedyng podstawe
niniejszego postepowania przetargowego, niezaleznie od tego, jakie moga by¢ jego
wlasne warunki sprzedazy, od ktérych niniejszym odstepuje. Wykonawcy s3
zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ 1 zastosowa¢ do wszystkich instrukcji,
formularzy, warunkow Kontraktu 1 specyfikacji zwartych w niniejszej SIWZ.



1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dziatajacy na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3)
ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz Starostwa Lobez, ul. Park Chopina 2,78-500 Drawsko Pomorskie
tel.: +48 94 36 33 055

fax: +48 94 36 33 050

e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

adres strony internetowej: http://pojezierzedrawskie.com.pl/

godziny urzedowania: 7.00-15.00

la. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ul.

Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, kontakt: zwiazek miast@pojezierzedrawskie.com.pl,

+48943633055;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zwiazku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej jest Pani

Agnieszka Gutowicz, kontakt: iodo@pojezierzedrawskie.com.pl, telefon 94 36 33055 wew. 15

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ,, Przebudowa z rozbudowq i zmiang sposobu

uzytkowania budynku na Centrum Opiekurczo Mieszkalne”, nr ZP.271.3.2020 prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy

Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przyshuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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2. Definicje
Uzyte w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob
zdefiniowany ponizej:

Roboty- nalezyte wykonanie rob6t budowlanych lub obiektu budowlanego, za pomoca dowolnych
srodkow, zgodnie z wymogami okre§lonymi przez Zamawiajacego prowadzace do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego.

3. Tryb udzielenia zamdwienia.
3.1 Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.5.2020
Wykonawcy zobowigzani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

3.2 Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawa Pzp” o warto$ci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.3 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg$ciowych.

3.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;j.

3.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zaméwien podobnych, o ktérych mowa
w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokosci do 20% wartosci zamowienia podstawowego na
warunkach zawartych w umowie podstawowej.

3.6 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

3.7 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.8 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

3.9 Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.10 Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow stosowac si¢ bedzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; z p6zn. zm.), jezeli
przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

3.11 Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.12 Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte (art. 82 Pzp).

3.13 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

3.14 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu Wykonawcow w postepowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udzialu w postepowaniu, w tym koszty przygotowania i ztozenia oferty.

3.15 Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia.

3.16 W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3.15, Wykonawcy ustanawiaja petlnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielnie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane beda wytacznie z petnomocnikiem.

3.17 Zamawiajacy informuje, ze zamierza zrealizowa¢ zaméwienie przy udziale srodkow pochodzacych z
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej ,,Centra opiekunczo-mieszkalne”.

4. Opis przedmiot zamowienia
4.1 Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi:



” Przebudowa z rozbudow3 i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”
Zgodnie z ,,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
wykonawceg (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

4.2. Roboty w ramach tego zamowienia prowadzone beda zgodnie Zz WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausannel2, Szwajcaria, ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999, dostepne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inzynierow Doradcdéw 1 Rzeczoznawcow z siedzibg w
Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trgbacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail:
biuro@sidir.pl

Ogdlny opis zakresu zamdwienia

- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji sSrodowiskowej,

- wykonanie projektu budowlanego,

- wykonanie projektow wykonawczych,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego

- wykonanie informacji ,,bioz”,

- uzyskanie w imieniu inwestora warunkow przytaczenia wszystkich mediow,

- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie na budowe,

- wykonanie robot budowlanych,

- wyposazenie obiektu

- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamdéwienia przedstawiony zostat w PFU, projekcie koncepcyjnym, oraz
w opinii geotechnicznej.

Nazwy i kody robdt wedhug kodu numerycznego gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
71000000 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu.

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000 Instalacje mechaniczne

45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000 Tynkowanie
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45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podtog i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci. Roboty oraz zastosowane materiaty, maszyny, urzadzenia i
wyposazenie musza gwarantowac:

a) minimum 3 letni okres gwarancji jakosci,
4.4 Dostepnos¢ czesci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robo6t maszyn i urzadzen przez okres
minimum 7 lat od daty wydania Swiadectwa Przej¢cia.

4.5 Gwarancja jakos$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia wg gwarancji producenta
maszyn i urzadzen.

4.6Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sg i pozostang wlasno$cia Starostwa
Lobez (przewidziane do demontazu w przysztym projekcie). Przed przystgpieniem do demontazu nalezy
uzgodni¢ miejsce ich ztozenia. Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezytg starannoscia, aby nie
uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementow. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione
miejsce.

4. 7Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamowienia.
dotyczy to 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewngtrznych,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej 1 okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na budowie,
- dozor mienia na budowie.

4.9 Na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci wymienionych w punkcie 4.7. O§wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci objgte wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4.10 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 4.7 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do warunkéw szczegolnych kontraktu.
Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanego przez zamawiajacego o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg traktowane bedzie jako niespelnienie
przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 4.7 czynnosci.



4.11 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

5. Termin wykonania zamowienia:
Terminy wykonania zamowienia do 30 listopada 2021 r.

6. Wizja lokalna:
6.1 Zamawiajacy nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Zamawiajacy zorganizuje wizj¢ lokalng w
momencie zgtoszenia takiej potrzeby przez oferentow (wykonawcdw)

6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawcow, na
ich wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do
przygotowania oferty i podpisania wynikajacej z niej Umowy.

6.4 Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizjg lokalna i inspekcjg Terenu Robot ponosi Wykonawca.

6.5 Zamawiajacy nie bedzie organizowal zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

7. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy pzp 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
7.1.1 nie podlegajg wykluczeniu;
7.1.2 speiniajg warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegOlowego warunku w tym zakresie. Ocena spelnienia wyzej

wskazanego warunku nastgpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spetni warunek udzialu w postegpowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli wykaze, ze:

1. osiagnat roczny obrot rozumiany jako przychod netto ze sprzedazy w ostatnim roku obrotowym,
nie mniejszy niz 2 000 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej,
oraz
w ostatnim roku obrotowym osiagnat nastgpujace wartosci wymienionych wskaznikow:

1) Dodatnia rentowno$¢ sprzedazy netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedazy)

2. posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa do wykonania zamdowienia w wysokosci:
co najmniej 300 000,00 z1 — na potwierdzenie sytuacji finansowej

3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
w wysokosci:
co najmniej 1 500 000,00 zt — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie o§wiadczenie
w czgscei IV sekcja B oswiadczenia whasnego patrz punkt 8.1 SIWZ.



¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowe;j, jezeli wykaze, ze:

cl) wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, co
najmniej jedng robote budowlang w systemie zaprojektuj i wybuduj polegajaca na:

- budowie/modernizacji/rozbudowie/przebudowie obiektu uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o
kubaturze min. 2000 m® i warto$ci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt netto, w ramach inwestycji
realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe zaprojektuj i wybuduj lub rownowazne.

LUB

- wykonatl w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie, co najmniej jedna ustugg, ktorej przedmiotem bylo opracowanie
pelnobranzowego projektu  budowlanego  budowy/modernizacji/rozbudowy/przebudowy  obiektu
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min 2000 m* przy czym przez wykonanie ustugi
rozumie si¢ co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, w  tym  okresie co najmniej jedng robot¢ budowlang polegajaca na
budowie/modernizacji/rozbudowie/przebudowie obiektu uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o
kubaturze min 2000 m?* i o warto$ci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt netto.

W celu potwierdzenia spetnienia warunku, Wykonawca musi zawrze¢ odpowiednie oswiadczenie
w czgsci IV sekcja C pkt. 1a) o$wiadczenia whasnego - patrz punkt 8.1 SIWZ.

c2) dysponuje nastepujagcymi osobami skierowanymi przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za $wiadczenie robot budowlanych, ktore nalezy wpisa¢ do
o$wiadczenia wlasnego:
- warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zataczy do oferty wymagany wykaz osoéb — tzn. Zespotu
Kluczowego Personelu i wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat nimi:

c2.1) jedna osobg na stanowisko Kierownik Budowy (Ekspert nr 1), ktora posiada:

- co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej,

- doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, modernizacje, rozbudowe lub przebudowe obiektu uzytecznosci publicznej lub
mieszkalnego kubaturze min. 2000 m?

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnobudowlane;j
bez ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z poézn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

c2.2) jedna osobe na stanowisko Kierownik Zespolu Projektowego — (Ekspert nr 2) ktory posiada:

- o najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe jako projektant,

- penit funkcj¢ jako kierownik zespotu projektantow, ktory opracowat co najmniej jeden pelnobranzowy
projekt budowlany budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektu uzytecznosci publiczne;
lub mieszkalnego o kubaturze min 2000 m?,

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w branzy architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiagzujacych przepisow.
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c2.3) jedna osobg na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej (Ekspert nr 3) ktory posiada:

- cO najmniej 5-letnie, liczac od daty uzyskania uprawnien, doswiadczenie zawodowe jako projektant,

- wykonat jako projektant branzy sanitarnej co najmniej 1 projekt budowlany polegajacy na
budowie/modernizacji/rozbudowie/przebudowie obiektu uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o
kubaturze min 2000 m?,

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sieci,

instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych zgodnie
z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1843 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

€2.4) jedna osobe na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej (Ekspert nr 4) ktory posiada:
- co najmniej 5-letnie, liczgc od daty uzyskania uprawnien, doswiadczenie zawodowe jako projektant
- wykonal jako projektant branzy elektrycznej co najmniej 1 projekt budowlany polegajacy na
budowie/modernizacji/rozbudowie/przebudowie obicktu uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o
kubaturze min 2000 m?,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn.
zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow

€2.5) jedna osobe na stanowisko Kierownik Robot Elektrycznych ( Ekspert nr 5) ktory posiada:

- €0 najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot w robotach budowlanych w zakresie robot elektrycznych i elektroenergetycznych,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujacej budowe, rozbudowe lub przebudowe obiektu uzytecznosci publicznej lub mieszkalnego o
kubaturze min 2000 m?

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie z art.12,
art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z
poézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniegj
obowiazujacych przepisow,

€2.6) jedna osoba na stanowisko Kierownika Robo6t w zakresie robot sanitarnych (Ekspert nr 6), ktora
posiada:

co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot w robotach budowlanych w zakresie inzynierii sanitarne;j,

- do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmujgcej budowe, modernizacje, rozbudowe lub przebudowe obiektu uzytecznosci publicznej lub
mieszkalnego o kubaturze min 2000 m?,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw

Wymieniony powyzej sktad zespotu ekspertéw nalezy traktowac jako minimalne wymaganie
Zamawiajacego, ktore moze nie stanowic catosci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie petnienia funkcji przez jednego eksperta na nastgpujgcych stanowiskach:
a) Ekspert 2 Kierownik Zespotu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branzy sanitarnej;

b) Ekspert 1 Kierownik budowy i Ekspert 6 Kierownik robot sanitarnych
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7.2 Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
wymaga uprawnien w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz.
831.).

1) Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym uprawnieniom, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272),

2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem wejscia w Zycie ustawy,
uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do pelnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie
z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

7.3 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢ ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

7.4 Z postepowania o udzielenie zaméwienia obligatoryjnie wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku do
ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy.

7.5 Dodatkowo Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykluczy z postepowania
Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub ktérego upadtosé¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlos$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtos$ciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

2) ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,
z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

7.6 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub
pkt. 7.5 SIWZ niniejszego rozdziatu, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pieni¢zne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z
organami $cigania oraz podjgcie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore
sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postegpowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje
sie, jezeli wobec Wykonawcy, orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢ o
zamoOwienie publiczne oraz Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
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wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okre§lony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajagc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.6
SIwWzZ.

7.8. Zamawiajacy na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.) ztozyli
odrgbne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze
wykaza, ze istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. S ustawy, przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenie (zal nr
8) o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawca nie prowadza
do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
stosuje sie¢ odpowiednio.

8. Wykaz os§wiadczen lub dokumentéw, jakie muszg by¢ dolaczone do oferty:

8.1 Do oferty kazdy wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie wiasne
zalgcznik nr 3 wypehione przez Zamawiajacego w zakresie Czesci I, ktore zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajacego wraz z SIWZ (zalacznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypelnia
oswiadczenie wlasne w nastepujacych czesciach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja a, A, B, C oraz
cz¢$¢ VI o$wiadczenie koncowe. Informacje zawarte w os$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

8.1.1W postepowaniu oswiadczenia sktada si¢ w formie pisemnej. O$wiadczenia podmiotéw skladajacych
oferte wspdlnie oraz podmiotow udostepniajacych potencjal skladane sa takze w formie pisanej
podpisanej przez kazdego z nich w zakresie jakim potwierdzaja okoliczno$ci, o ktorych mowa w
tredci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymég dotyczy o§wiadczenia wlasnego skladanego
przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.1.2 Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;j.

8.2  Wypehiony przez Wykonawcg FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 2
do SIWZ.

8.3 Informacje¢ o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium
oceny ofert pn. ,,doswiadczenie Kierownika budowy, doswiadczenie kierownika zespotu projektowego ,
doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor stanowig zalgczniki nr 4, 5, 6, do SIWZ.

8.4 Informacje o udzielonej ,,gwarancji”, w zalacznik nr 2 punkt 1 do SIWZ.

8.5 Do oferty Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzien sktadania
ofert o§wiadczenie wlasne stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu z postepowania,
b) spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

8.6 Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotoéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia wraz z oferta pisemnego zobowigzania tych
podmiotow (w formie oryginatu) do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby
realizacji zamowienia - wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 10 do SIWZ oraz przestania ( patrz punkt
8.1 SIWZ) o$wiadczenia whasnego tych podmiotow.
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8.7 W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokument ustanawiajgcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy W sprawie niniejszego
zamowienia publicznego oraz przestania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oswiadczenia wtasnego kazdego z
nich.

8.8 Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty, z ktorych wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty wzglednie innych dokumentow skladanych wraz z oferta chyba, ze Zamawiajacy
moze je uzyska¢ w szczeg6lnosci za pomocag bezplatnych i ogolnodostepnych baz danych, w
szczegoOlnosci rejestrdéw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca
wskazat to wraz ze zlozeniem oferty.

8.9 W przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z os$wiadczenia
wlasnego, do oferty nalezy dotgczy¢ rowniez stosowne pelnomocnictwo/a.

8.10Do oferty nalezy dotaczy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej
formie niz pieniadzu.

8.11Do oferty nalezy dotaczy¢ wypetiony wykaz cen zalgceznik nr 12 oraz o$wiadczenie RODO zalgcznik
nri13

8.12 Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w ofercie nie zloza oswiadczen lub dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa nieckompletne,
zawieraja bledy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, lub ktorzy nie zloza
wymaganych pelnomocnictw albo ztoza wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w wyznaczonym terminie, chyba, ze pomimo ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

8.13Jezeli jest to niezbgedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenia
zamoOwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwa¢ Wykonawcow do zlozenia
wszystkich lub niektorych oswiadczen i dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu
oraz spetniaja warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen
lub dokumentow.

8.14 Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

8.15Zamawiajacy zastosuje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do braku, niekompletnosci czy btgdow
dotyczacych o$wiadczenia wlasnego, jedynie do Wykonawcy, ktérego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy nie bedzie mial zastosowania do Informacji o
zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert
pn. doswiadczenie Kierownika Budowy, doswiadczenie kierownika zespotu projektowego,
doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej” ktorej wzor Stanowia zalaczniki nr 4, 5, 6 do SIWZ,
poniewaz Zamawiajacy nie dopuszcza ponownego ztozenia, uzupetienia lub poprawienia informacji
dotyczacej osob kadry kierowniczej skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego w celu zwigkszenia liczby punktow w w/w kryterium oceny ofert.

8.16 Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaCzonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen i dokumentow, potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, wskazanych w rozdziale 7 SIWZ.

8.17W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
Wykonawcey w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiajacy zada
o$wiadczen o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej co inni
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Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. z 2018 poz. 798 z p6zn. zm.). Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawié
dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu.
Oswiadczenie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu W oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzér
oswiadczenia o przynaleznoS$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ.

8.18Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw s$rednich
walut obcych) w dniu opublikowania ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

8.19Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, o§wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy
wzywa do ich ztozZenia, uzupethienia lub poprawienia lub udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

8.20W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postgpowaniu zamawiajacy
zada nastgpujacych dokumentow:
8.20.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 1
21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi¢ey przed uptywem terminu sktadania
ofert;

8.20.2 zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

8.20.3 zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

8.20.4 odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (CEIDG), jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt lustawy PZP;

8.20.5 oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci;

8.20.6 oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;
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8.21

8.22

8.20.7 o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdéw i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445ze zm.);

8.20.8 oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastgpujacych dokumentow:

8.21.1 sprawozdania finansowego albo jego czegsci, w przypadku gdy sporzadzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci,
rowniez odpowiednio z opinig o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okreslajacych na przyklad obroty oraz aktywa i zobowigzania — za okres nie dluzszy niz ostatnie dwa
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie;

8.21.2 informacji z banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych srodkoéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

8.21.3 potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdowienia na sume¢ gwarancyjng okreslong przez
zamawiajacego.

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

8.22.1 wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonywania i podmiotow, na
rzecz ktérych roboty te byly wykonywane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty;

8.22.2 wykazu os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczeg6lnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze z zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

8.23. Dokumenty skladane przez wykonawcéw zagranicznych:
8.23.1 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ppkt. 8.20.1 - sklada informacje z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument
wydany przez wilasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp,

8.23.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 sktada dokument lub
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8.23.3

8.23.4

8.23.5

8.23.6

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo, ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadtosci.

Dokument, o ktorym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty o ktoérych mowa w ppkt 8.23.2
a) powinny by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentu, o ktérym mowa w
ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ppkt. 8.20.1 sktada dokument, o ktorym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentow, zastepuje si¢ go dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje si¢
odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajgcy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

8.24 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktérych mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt
7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkoéw prawnych.

8.25 Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” 0 Ktorej mowa w pkt 8 ust. 8.24
niniejszej SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

8.25.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni

zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

8.25.2 Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp.
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

8.25.3 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzatl si¢ do udostegpnienia zasobow dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkod¢ zamawiajacego powstalg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postepowaniu sktada takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8 ust 8.1
niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotéw oraz dokumenty wymienione W pkt 8.20 niniejszej SIWZ
réwniez dotyczace tych podmiotéw z wyjatkiem dokumentu wymienionego w punkcie 8.20.8.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom w zal nr 2 punkt 6 i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow o ile juz
$3 znani.

Wymagane dokumenty powinny byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, podmiotu na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoélnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie
dokumentéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze
zm.”), zwanego dalej rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentow.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez wykonawcow oswiadczenie o ktérym

mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
zamowienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11
ustawy PZP, sa wspélnicy spotki cywilnej, ktorych udzial w postepowaniu traktowany jest jako
wspolne ubieganie si¢ o udzielenie zaméwienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia Uumowy Ww sprawie
zamowienia publicznego.

Pelnomocnictwo do dokonywania czynnos$ci, o ktorych mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno miec¢
posta¢ dokumentu stwierdzajacego ustanowienie pelnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do
ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostatych wykonawcow. W zakresie formy,
petnomocnictwo musi odpowiada¢ przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginat lub notarialnie
potwierdzona kopia).

Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9.1 9.2 SIWZ, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by wiazata wszystkich wykonawcow wystepujacych
wspOlnie.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z wykonawca wystepujacym
jako pelnomocnik pozostatych (liderem).
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9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarczenia
umowy regulujacej wspotprace tych podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce).

9.9. Kazdy z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia musi ztozy¢ dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ.

9.10. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ztozg tgcznie Formularz Ofertowy.

9.11. Kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia musi wypehié
oswiadczenie wlasne cze$¢ IV punkt B.

9.12. W zakresie spetnienia warunkow punkt 7.1.2. b) wskaznik ptynnosci finansowej podpunkt 1.2)
wystarczy, ze spetni jeden z cztonkow konsorcjum ten z najwyzszymi obrotami rocznymi.

10. Zasady skladania oSwiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

10.1. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu lub w SIWZ w formie o$wiadczenia wtasnego w
formie pisemnej (patrz pkt 8.1 SIWZ). Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postgpowaniu.

10.3. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udziatlu w postgpowaniu sktada takze oswiadczenie wlasne w formie pisemnej dotyczace
tych podmiotow.

10.4. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcoéw, jednolity dokument lub
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10.5. Wykonawca moze wykorzysta¢ w o$§wiadczeniu wiasnym nadal aktualne informacje zawarte w innym
oswiadczeniu wlasnym ztozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

10.6. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcdw o ile sg mu znani.

10.7. Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci
zamawiajacego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego
ustugi/roboty budowlane byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.8. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 8 SIWZ w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i
bezptatnych baz danych Zamawiajacy korzysta z o§wiadczen lub dokumentéw tam zamieszczonych 0
ile sg aktualne.

10.9. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci o§wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 8 SIWZ, ktore znajduja si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczego6lnosci o$wiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiajacy w celu
potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

10.10. W przypadku, o ktorym mowa w ust 10.8. SIWZ zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy
przedstawienia thumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych samodzielnie
przez zamawiajacego dokumentow.

10.11. . Oswiadczenia i dokumenty o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 22a Pzp, sktadane sg w
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oryginale lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem w zakresie dokumentow lub
oswiadczen, ktorego kazdego z nich dotycza.

10.12. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust 8 SIWZ, skladane sa w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10.13. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

10.14. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie pisemnej.

10.15. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow,
o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, innych niz o$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10.16. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

10.17. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja$nien
dotyczacych o$§wiadczen lub dokumentow, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

10.18. Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci
zamawiajacego, moze on zwroci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego
ustugi/roboty budowlane byty wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

11. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

11.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej w jezyku

polskim.

11.2. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie.

11.3. Dopuszcza si¢ przesylanie skandow pism, wnioskow, o§wiadczen za pomoca srodkow elektronicznych
(email). Adres e-mailowy Zamawiajgcego to: zwiazek _miast@pojezierzedrawskie.com.pl

11.4. Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

11.5. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie
p6zniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

11.6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu jego sktadania lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

11.7. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjas$nienie
tresci SIWZ.

11.8. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ,
bez ujawniania zrédia zapytania oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktorej udostepnit SIWZ.

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostgpnit
SIWZ.
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11.10. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka korespondencj¢ nalezy kierowaé do
Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres: Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Park
Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

11.11. Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sg :
Roman Matuszak, Robert Stanek, Agnieszka Gutowicz, Jacek Pierechéd od poniedziatku do
pigtku, w godzinach od 8.00-14.00.

11.12 Wyjasnienia tre§ci SIWZ zgodnie z pkt.11.5, 11.6, 11.8 niniejszej SIWZ.
11.13 Zmiany w tre$ci SIWZ

11.13.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonana zmiang SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie
internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

11.13.2 Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdéwieniu, Zamawiajacy
zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

11.13.3 Zmiany sa kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

11.13.4 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdéwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiajacy przedluzy termin
sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacj¢ na stronie internetowejhttp://bip.pojezierzedrawskie.com.pl/.

12. Wymagania dotyczace wadium.

12.1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokos$ci 15 000,00 PLN
12.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych formach, o ktorych mowa w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2019 poz. 310

Zze zm.)

12.4. Z treSci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5
ustawy Pzp) musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajgcego, zobowigzanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego kwoty okreslonej w
gwarancji:

12.4.1. jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.
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12.4.2. jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozy o$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia, 0
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej, zamawiajacy
zatrzyma wadium wraz z odsetkami

12.5. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca si¢
przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopie
polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z oferta.

12.6. Whiesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego
bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota wadium (jezeli wptyw $rodkow
pieni¢znych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego nastgpi przed uptywem terminu
sktadania ofert).

12.7. Oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktéorych mowa w ust 12.3. lit.
b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca sktada wraz z ofertg.

12.8 Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w
formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 — 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych
formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw
srednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych.

12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniagdzu oraz w gwarancjach i porgczeniach, 0 ktérych mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jezeli wadium bedzie wniesione w tych formach, musi wynikac,
ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy zlozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na:

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowa i zmiang sposobu uzytkoewania budynku na Centrum
Opiekunczo Mieszkalne”

oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2020

12.10. Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w ust 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia oferty kwota wadium.

12.11. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

12.12. W przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie z tresci dokumentu o ktérych mowa w ust 12.3.
lit. b) - e) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub poreczenie ( musza by¢
wymienione wszystkie podmioty wystepujgce razem)

13. Termin zwigzania oferta.
13.1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.
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13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin zwigzania oferta, z
tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg,
zwroci¢ sig do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

13.3. Przedhuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust 13.2, nie powoduje utraty wadium.

13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o ktorej] mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwigzania oferta.

13.6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowsg lzbe Odwotawczg orzeczenia.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Oferte na kazda czes$¢ sklada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania oferty w postaci elektronicznej.

14.2 Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i zawierac:
a) formularz oferty,

b) o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 i (8.23 — w przypadku wykonawcy
zagranicznego) niniejszej SIWZ, oraz wypelnione  zalaczniki z wyjatkiem dokumentéw
wymienionych w pkt 8.20, 8.21, 8.22 SIWZ

C) inne dokumenty, tj.:

— pelnomocnictwo dla osoby podpisujacej oferte do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, jezeli
nie wynika to bezposrednio z dokumentoéw rejestrowych lub w przypadku o ktérym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,

— dowdd wniesienia wadium.
Pelnomocnictwa muszga by¢ zlozone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
14.3 Oferte podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.4 Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte na kazda czesé (art. 82 ust.1 Pzp).

145 Ofertely sporzadza si¢ w jezyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone przez
Wykonawce w ofercie bledy w zapisach - przed jej ztozeniem - poprawia si¢ przez skreSlenie
dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu, oraz podpisanie
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

14.6 Zaleca si¢, aby Wykonawca zszyt lub w inny sposob trwale ztgczyt oferte oraz zalaczone dokumenty i
ponumerowat strony.

14.7 Oferta wraz z zalagcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢ zaadresowana i
0znaczona:

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
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NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo

14.8

14.9
14.10
1411

14.12

14.13

Mieszkalne”

Postepowanie ZP.271.5.2020

Nie otwieraé przed 24.04.2020 r. godz. 10:30

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja oferte. Zmiany
nalezy ztozy¢ wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA”, a w przypadku
wycofania oferty nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu skfadania ofert pisemne
powiadomienie o0 wycofaniu oferty.

Zaleca si¢ zachowac kopie ztozonych w ofercie oswiadczen i dokumentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zZtozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — co do ktorych Wykonawca zastrzegt, nie p6zniej niz w terminie
sktadania ofert, ze nie moga by¢ udostepnione — musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC
— INFORMACIE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 110 z p6zn. zm.)” i zalgczone jako odrebna cze$¢, nie
zkaczona z ofertg w sposob trwaty. W przypadku zataczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane przez
Zamawiajacego (np. materiatdw reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowi¢ odrgbna czes¢ oferty,
nie ztgczong z ofertg w sposob trwaty.

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawcg w ofercie czeSci zamowienia, ktdrej wykonanie
powierzy Podwykonawcom. W przypadku nie wskazania czgsci zamoOwienia, ktéora ma byc
realizowana przez podwykonawce Zamawiajacy uzna, ze cato$§¢ zamowienia bedzie wykonywana
przez Wykonawce osobi$cie. Wykonawca sktada t¢ informacje w Zalaczniku nr 2 do SIWZ pkt nr 6
— Formularz oferty.

Oferta wspélna. Wykonawcy, ktorzy beda wspolnie sktada¢ Oferte, dodatkowo muszg ustanowi¢ i
wskaza¢ Pelnomocnika, ktory bedzie mial umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi
wynika¢ z tre$ci pelnomocnictwa przedtozonego wraz z Ofertg. Pelnomocnictwo ustanawiajace
Pelnomocnika powinno:

a) jednoznacznie okresla¢ postepowanie, do ktérego sie odnosi;

b) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspdlnie ubiegaja si¢ o zamowienie;

C) precyzowac zakres umocowania;

d) upowaznia¢ Pelnomocnika do  podejmowania  niezbednych  dziatan  zwigzanych
z postepowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynno$ci prawnych i faktycznych zwigzanych z
wykonaniem Kontraktu w imieniu Wykonawcow;

e) by¢ podpisane przez prawnie pelnomocnych przedstawicieli poszczegolnych Wykonawcow
sktadajacych wspolng Oferte, jako potwierdzenie uprawnien przekazanych Pelnomocnikowi;

f)  zawiera¢ klauzulg, ze Pelnomocnik nie moze ustanawia¢ dalszych pelnomocnikow.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wyltacznie z Pelnomocnikiem. Podmioty wystepujgce
wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspolnie, przed
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przystgpieniem do zawarcia umowy o zamowienie publiczne, przedtozona zostanie umowa regulujaca
wspotprace Wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie. Termin, na jaki zostata zawarta umowa
Wykonawcow nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamowienia.

14.13.1 kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego
sklada o$wiadczenie whasne:

a) kazdy z Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oddzielnie musi
ztozy¢ oswiadczenie wilasne (patrz punkt 8.1 SIWZ), ze nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, wspodlnie wykazuja spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z rozdziatem 7 SIWZ z wyjatkiem punktu 9.12
SIWZ.

15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

15.1 Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, tj.: Zwigzku Zachodniopomorskiej Strefy
Centralnej, Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, sekretariat, w terminie do dnia
24.04.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dnia 24.04.2020 r., 0 godzinie 10:30 w siedzibie Zwigzku.

15.2 Oferta ztozona w terminie sktadania ofert bedzie podlega¢ rejestracji przez Zamawiajacego. Koperta
lub inne opakowanie, w ktorym bedzie ztozona oferta zostanie opatrzona numerem wedtug kolejnosci
sktadania ofert oraz terminem jej ztozenia.

15.3 Otwarcie ofert jest jawne.

15.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢é na
realizacj¢ zamowienia.

15.5 Podczas otwierania ofert Zamawiajacy poda nazwy i adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.

15.6 Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp.

15.7 W toku badania i oceny zloZzonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

15.8 Zamawiajacy poprawi oczywiste pomytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe w obliczeniu ceny
1 inne omytki niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

15.9 Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza na
podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert.

15.10 Jezeli w ofercie wykonawca poda cen¢ napisang stownie inng niz cen¢ napisang cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana stownie.

15.11 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Wykonawca sporzadza kalkulacj¢ ceny oferty przy uwzglednieniu wszystkich niezbgdnych kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslonych w SIWZ i Wzorze
Umowy.

16.2 Podstawa do obliczenia ceny sa: programy funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z § 15 (Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Nie beda dokonywane
jakiekolwiek odrebne platnosci za pozycje, ktorych cena nie zostata podana w wykazie cen zal. nr 12
Pozycje takie beda uznane za wlaczone do innych pozycji wykazu cen.
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16.3 Cen¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢c w ,,Formularzu ofertowym,
stanowigcym zalgceznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

16.4 Cena oferty winna uwzgledni¢ obowigzujacy (na dzien sktadania Ofert) podatek VAT. Wykonawca
obowigzany bedzie do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16.5 Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o
informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz.U. 2 2019 r poz. 178).

16.6 Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632
Kodeksu cywilnego).

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy z zastrzezeniem art. 141 ust. 1 Pzp i postuzy do
rozliczenia wynagrodzenia, zgodnie z zapisami wWzoru umowy.

16.8 Cena winna by¢ podana w zlotych polskich i zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku, tj.
zaokraglona do petnych groszy.

16.9 Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca prowadzone beda w ztotych polskich.

16.10 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i
ustug, ktory mialby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc
oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe ustugi, dostawy, ktorej swiadczenie bedzie prowadzié¢ do
jego powstania, oraz wskazujac jej warto$¢ bez kwoty podatku. Wzér informacji, o ktorej mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy PZP stanowi Zalacznik nr 9 do SIWZ.

16.11 Sposoéb zaplaty i rozliczenia niniejszego zamowienia, okre§lone zostaty w Czgsci I SIWZ.

16.12 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

16.13 Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

16.14 Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca moze dostosowa¢ wykaz cen zat. nr 12 na
roboty budowlane do wykonanego przedmiaru przy czym warto$¢ robot budowlanych musi pozostac¢
taka jak w ofercie.

17. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

17.1 Najkorzystniejsza oferta bedzie oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamoéwienia publicznego.

17.2 Ocenie ofert podlegaja tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.

17.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert

Nr Kryterium i waga

1 Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ - 60 %

2 Doswiadczenie Kierownika Budowy ( ekspert nr 1) - 15%

3 Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego - 15%

4 Doswiadczenie Projektanta Branzy Sanitarnej — 10%

1. Cena oferty
Wykonaweca przedstawia ceng oferty (z podatkiem VAT) za realizacj¢ calosci przedmiotu zamowienia. W

kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z ponizszym wzorem:
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C min
[ X 60 % x 100
Cof

gdzie :

C — uzyskana ilo$¢ punktow dla badanej oferty

C min - najnizsza cena ze wszystkich ztozonych ofert nie podlegajacych odrzuceniu
C of - cena badanej oferty

2. Doswiadczenie Kierownika Budowy (ekspert nr 1)

Ocenie zostanie poddana liczba robot budowlanych (inwestycji) wykonanych przez osob¢ wskazana na
stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Budowy w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik
Kontraktu/Kierownika Budowy lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi obiektéw
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min 2000 m*.

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorowala najwigcej inwestycji nad
robotami budowlanymi obiektow uzytecznos$ci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min 2000 m* uzyska
punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

D: ———————————————— X15%X100

gdzie :

D — uzyskana ilo$¢ punktéw dla badanej oferty

D max — najwigksza ilo§¢ inwestycji w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi obiektow uzytecznosci
publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min 2000 m3z zatacznika nr 6 ze wszystkich ofert

D of - ilo$¢ inwestycji w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi obiektow uzytecznosci publicznej lub
mieszkalnych o kubaturze min 2000 m? z zatgcznika nr 6 badanej oferty

Do oferty nalezy dolaczy¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartos¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Do0swiadczenie Kierownika Budowy”, do punktacji nie wliczaja sie¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2 ¢) podpunkt c2.1].

3. Doswiadczenie Kierownika Zespolu Projektowego (Ekspert nr 2)

Ocenie zostanie poddana liczba robot prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobe wskazana na
stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespolu Projektowego w okresie ostatnich 10 lat jako: Kierownik
prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektow
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m?.

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 byta kierownikiem w zespole projektowym
przy projektowaniu inwestycji polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektow
uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej wzorze:

T of
T = mememcemeeenee x 15 % x 100
T max
gdzie :
T — uzyskana ilo$¢ punktéw dla badanej oferty
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T max — najwieksza ilo$¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy obiektéw uzyteczno$ci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m? z zatgcznika nr 4
ze wszystkich ofert

T of - iloé¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
obiektow uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m* z zatacznika nr 4 badanej
oferty

Do oferty nalezy dolaczy¢ zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, warto$¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Do0swiadczenie Kierownika zespolu projektowego”, do punktacji nie wliczajg sie inwestycje wykazane
w oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.2].

4. Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej — (Ekspert nr 3) .

Ocenie zostanie poddana liczba prac projektowych (inwestycji) wykonanych przez osobg¢ wskazana na
stanowisko Eksperta nr 3 — Projektanta branzy sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat jako: projektant
branzy sanitarnej prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu obiektéw uzytecznosci publicznej
lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m?

Oferta, w ktorej osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 3 byta projektantem branzy sanitarnej w zespole
projektowym przy projektowaniu inwestycji polegajacych na zaprojektowaniu obiektow uzytecznosSci
publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m® uzyska punkty jak w przedstawionym ponizej
wzorze:

P of
PS = ---mmmmeeeee- x 10 % x 100

P max
gdzie :
Ps— uzyskana ilo$¢ punktéw dla badanej oferty
Ps max — najwigksza ilos¢ prac projektowych polegajacymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub
przebudowy obiektow uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m* z zatacznika nr
5 ze wszystkich ofert
Ps of - ilos¢ prac projektowych polegajacych na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy
obiektow uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m* z zatgcznika nr 5 badanej
oferty

Do oferty nalezy dolaczyé zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartos¢ inwestycji,
termin realizacji — zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SIWZ pn. Informacja o zrealizowanych
kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie projektanta branzy sanitarnej”, do punktacji nie wliczaja si¢ inwestycje wykazane w
oswiadczeniu wlasnym w celu spelnienia warunku [7.1.2.c) podpunkt c2.3].

17.4. Koncowa oceng oferty stanowi¢ bedzie suma punktow P uzyskanych za poszczegdlne kryteria oceny
oferty wg wzoru:
P=C+D+T+Ps,
gdzie:
P — liczba punktow uzyskanych przez oferte,
C — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”,
D — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy”
T - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,.Do$wiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego ”,
Ps - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej”

17.5 Zamawiajacy wybierze oferte, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punktéw (P) stanowigcych sume
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punktow przyznanych w ramach kazdego z podanych powyzej kryteriow, wyliczong zgodnie z
wzorem (punkt 17.4)

17.6 Za ofertg najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbg punktow.

17.7 W celu obliczenia punktéw wyniki poszczegdlnych dziatan matematycznych bedg zaokraglane do
dwoch miejsc po przecinku.

17.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

17.9 Komisja przetargowa poprawi w ofertach:

1) oczywiste omytki pisarskie;

2) oczywiste omylki rachunkowe;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci
oferty, niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.

17.10. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny Iub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert
wybiera oferte z najnizsza cena lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej same;j
cenie lub koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

17.11. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

17.12 Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu
zamowienia, zwroci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementow oferty, w tym do ztozenia dowodow , dotyczacych wyliczenia ceny, majacych wptyw na
wysokos¢ ceny.

17.12.1 Zamawiajacy oceniajagc  wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegblnosci  oszczedno$¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne,

wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonania zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

17.12.2 Zamawiajacy odrzuci ofertg:

a) Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien, lub
b) Jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

18. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

18.1. Zabezpieczenie ustala sie¢ w wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamdowienia publicznego.

18.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338 Wnhiesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia
(wptyw $rodkow pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajacego musi nastgpic
przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

18.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujacych
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 oraz art. 150 ustawy Pzp:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (Dz. U. z 2018r. poz.
110 ze zm.)

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - e)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) wykonawca sklada oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

18.4. Z zastrzezeniem ust 18.5. SIWZ, z tresci gwarancji i porgczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - e)
SIWZ musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego
(beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiajacego kwoty Stanowiacej 5 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).

18.5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jako$ci nie moze przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

18.6. Z tresci gwarancji i poreczen, o ktorych mowa w ust 18.3. lit. b) - ¢) SIWZ musi wynikaé, ze kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

18.7 Kwota, o ktorej mowa w ust 18.6. SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi.

18.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

18.9. Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktéorych mowa w ust 18.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

18.10 Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, musi
wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia
publicznego NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowg i zmiang Sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo

Mieszkalne”
— sprawa nr: ZP.271.5.2020

18.11. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgsciowo
wykonane roboty budowlane.

18.12. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o ktérych mowa w pkt 18.3. lit. b) - €) SIWZ (tj.
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach okre$lona w
walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow $rednich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

18.13. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
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koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

18.14. W przypadku podmiotow wystepujacych wspodlnie z tresci dokumentu o ktorym mowa w ust 18.3. lit.
b) - ¢) SIWZ musi wynika¢ w czyim imieniu ztozona jest gwarancja lub por¢czenie ( muszg by¢
wymienione wszystkie podmioty wyst¢pujace razem).

19. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiajacy po uprzednim sprawdzeniu, poréwnaniu i

ocenie ofert przez komisj¢ przetargowa na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt 17 SIWZ oraz
w trybie art.24aa Pzp.

19.2. W trybie art. 26. ust.l Pzp Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona do ztozenia o$wiadczen i dokumentow W celu sprawdzenia spelnienia warunkow i braku
podstaw do wykluczenia z art. 25 ust.1 Pzp dla danej czgsci

19.3. Oferta wykonawcy dla danej cz¢$ci zostanie odrzucona, jezeli:
19.3.1 bedzie niezgodna z ustawa;
19.3.2 jej tres¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

19.3.3 jej zlozenie stanowilo bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

19.3.4 zawiera razgco niskg ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia (art. 90 Pzp);

19.3.5 zostanie ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
Zamoéwienia;

19.3.6 zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

19.3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na poprawienie
omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

19.3.8. wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta;

19.3.9. wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy, jezeli
zamawiajacy zadal wniesienia wadium,;

19.3.10. jej przyjecie naruszaloby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac¢ w inny sposob.

19.3.11. bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

20 TInformacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktéorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie do:
a) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie,

b) dostarczenia umowy regulujacej wspotprace Wykonawcow  wspolnie ubiegajacych  sig
o udzielenie zamowienia, jezeli oferta tych wykonawcow zostanie wybrana,
C) kopii uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez

wskazane w ofercie osoby oraz kserokopig aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci tych osob do
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

d) przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego realizacji Kontraktu.
Wykonawca przedtozy przedmiotowy HRF najpdzniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przez
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Zamawiajacego prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

20.2 W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
Zamawiajacy okresli termin i miejsce ztozenia w/w dokumentow oraz poinformuje o formalno$ciach
zwigzanych z podpisaniem umowy o tresci zgodnej z wzorem zatagczonym do SIWZ.

20.3 Nie dostarczenie dokumentow, o ktorym mowa w ust.20.1, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie spowoduje, ze zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, co skutkowa¢ bedzie konsekwencjami okreslonymi w art.
94, ust. 3 ustawy Pzp.

21. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

21.1 Kontrakt zawierajacy istotne postanowienia, ktore zostang wprowadzone do jego tresci — stanowi
Czesé 1l niniejszego SIWZ.

21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$ci zmian w umowie w
stosunku do ztozonej oferty w nastepujacych okoliczno$ciach i na nastgpujacych warunkach poza

zmianami uregulowanymi Warunkami Ogoélnymi oraz Warunkami Szczegotowymi (Cze$¢ |l
SIWZ).

a)

b)

kazda zmiana i uzupelnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w tresci Umowy zmiany Umowy beda

mogly by¢ wprowadzone w zwigzku z zaistniatymi okoliczno$ciami, ktéorych wystapienia

Zamawiajacy ani Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. Wskazane

powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywotane ani przez Zamawiajacego ani przez Wykonawce

, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykona

wedle pierwotnej treSci, w szczegolnosci z uwagi na razacg strate Zamawiajacego badz

Wykonawcy lub niemoznos$ci osiggniecia celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ sig¢

mogg w szczegOlnosci do wystapienia naglych zmian stanu prawnego, gwaltownej

dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci

surowcow, koniecznoéci uwzglednienia wplywow ewentualnych robot podobnych,

dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od powyzszego Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w

nastgpujacych sytuacjach:

— wystapienia i koniecznosci usunigcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstatych na
skutek nie ujawnienia lub btednego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych,

— konieczno$¢ zmiany technologii wykonania Robdét,

— zmiany decyzji administracyjnych od ktorych uzaleznione jest prowadzenie Robot,

— wystapienie mozliwosci podiaczenia nowych obiektow, ktére powstaly po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z ta czynnoscia,

— wycinki drzew znajdujacych si¢ w pasie prowadzonych robdt wraz z nasadzeniami
rekompensacyjnymi,

— konieczno$¢ zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach
ubezpieczeniowych ,

w takiej sytuacji, zamawiajacy i wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych

interesow, zasad rownosci stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen 1 przede wszystkim zgodny

zamiar wykonania przedmiotu Umowy, okre$laja w niezbednym zakresie wpltyw powyzszych

okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki,

niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosci zmian

redakcyjnych Umowy ora zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrze publicznym, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu

Umowy, w szczegdlnos$ci przySpieszajac realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez

Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz

zwigkszajacych uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy i Wykonawca

32



wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesOw, zasada rdéwnoSci stron oraz
ekwiwalentno$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okresla zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane beda z poszanowaniem
obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegoélnos$ci art. 140 ust. 3
Prawa zamowien publicznych oraz zasad ogo6lnych rzadzacych tg ustawa.

22. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno$ci zamawiajacego
podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktdrej zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie
oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz zamawiajgcy mogt zapoznacé si¢ z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu §rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposoéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust 22.5 i 22.6. SIWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac
wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie zaméwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia.

22.10. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postegpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia

otrzymania kopii odwolania, wskazujac strong, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnigcia na korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgloszenie przystgpienia dorgcza si¢
Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
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bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopi¢ przesyla si¢ zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotlanie.

22.11. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja si¢ uczestnikami postegpowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze
stron.

22.12. Zamawiajacy lub odwolujacy moze zglosi¢ opozycj¢ przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie
pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

22.13. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnos$ci przypada na sobotg lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maja
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.

22.15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych w szczegolnosci w zakresie:
1) badania ofert — art. 87, 90 ustawy Pzp,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty — art. 91, 92 ustawy Pzp,
3) odrzucenia ofert — art. 89 ustawy Pzp,
4) wykluczenia wykonawcow — art. 24 ustawy Pzp,
5) uniewaznienia postepowania — art. 93 ustawy Pzp,
6) zawarcia umowy — art. 94 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - wzor
(Miejscowos$¢ i data)

(piecz¢¢ Wykonawcey)

Zwiazek Zachodniopomorski Strefy Centralnej
ul Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nicograniczonym na wykonanie zaméwienia publicznego pn.:
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy:

adres ..............................................................................................................................
Wojewodztwo .......................................................................................................................... e: ma” .........................................................
NIP ............................................................................................................................... Regon

T numer

FAKSUL . oo

Adres do korespondencji (nalezy wypetni¢ jesli korespondencja ma by¢ przekazywana na adres inny niz siedziba
Wykonawcy)

KONTRAKT

1. Oferujemy wykonanie zamowienia za cen¢ w wysokosci:

”Przebudowa z rozbudow3 i zmiana sposobu uzytkewania budynku na Centrum Opiekunczo

Mieszkalne”
........................... ZEDrutto, (STOWIIE: ..vveivieicciice et aeea)
w tym:
a) WartoSE NEttO ...vvvveei it zk.
b) % podatek VAT .......cooiiiiiiiiiiiiinnnns zt.

Oswiadczamy, ze udzielimy 36. miesigcy gwarancji na przedmiot umowy.

2. Powyzsza cena obejmuje wykonanie kompletnego zamoéwienia zgodnie z przepisami prawa, posiadang wiedza
i nalezyta starannoscia.

3. Zamowienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

4, Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami postgpowania, w tym ze specyfikacja istotnych warunkow

zamoOwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyli$my konieczne informacje, potrzebne do wlasciwego
wykonania zamdwienia.
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5. Oswiadczamy, Ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Zamoéwienie wykonamy sitami wiasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktérym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zamodwienia:
7. Podajemy nazwy firm* i nazwy podwykonawcow*, na ktorych zasoby powotujemy si¢ na zasadach

okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art.
22 ust. 1.

8. Wadium zostato wniesione w kwocie ...... zt. (stownie: ............... zh) w formie .............

9. Nazwa banku i nr konta bankowego na ktore ma zosta¢ zwrocone wadium (jezeli zostato wniesione w
gotowce): .

10. Zostatem/lismy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowiace tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczesnie wykazujac, iz
zastrzezone informacje¢ stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
byty one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

11. Oswiadczam/y, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
12. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

Integralng cze¢scig oferty sa nastgpujace zataczniki:

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wlasciwie do tego upowaznione;j

* Niewlasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - wzér

pieczg¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Kierownika Zespotu Projektowego

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowa i zmiana sposobu uzytkoewania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

1. Pan/ Pani ....coc.eveieieieieieeeie e pehnigcy/a funkcje Kierownika Zespotu Proje ktowego posiada
dodatkowe do§wiadczenie ponad wymagane przez Zamawiajacego minimalne doswiadczenie okreslone w ust. 7.1 pkt.
7.1.2 lit c pppkt. 2.2 SIWZ i wymienione w czesci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wlasnego ztozonego wraz z oferts,
poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petit/a funkcje kierownika w zespole projektantow
budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektéw uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m 3
kazdy.

Okres w jakim byta pelniona

Opis kontraktu / zadania/ Pelniona funkcja funkcja

budowy /przedsiewzigcia budowlanego

od........... do ..o

od........... do ...

od........... (o [0 JOUT

od........... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i pieczgé imienna 0sob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktéw przyznanych przez Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 15 pkt.za dodatkowe
doswiadczenie osoby proponowanej do pehienia funkcji Kierownika Zespotu Projektowego.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spelienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymienionych w cze$ci IV sekcja C
pkt. 2) zlozonego wraz z ofertg o§wiadczenia wlasnego.

Niniejszy zatacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazac ta sama osobg, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.2 SIWZ i wymieniona w czgséci IV
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta o$wiadczenia wlasnego
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Zakacznik nr 5 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
»Doswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej”

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

KONTRAKTY:

”Przebudowa z rozbudowa i zmiana sposobu uzytkoewania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

1. PaN/ Pani .occeiceiceceee e e pehiacy/a funkcje¢ Projektanta branzy sanitarnej posiada
dodatkowe do§wiadczenie ponad wymagane przez Zamawiajacego minimalne doswiadczenie okreslone w ust. 7.1 pkt.
7.1.2 lit c pppkt. 2.3 SIWZ i wymienione w czesci IV sekcja C pkt. 2 oswiadczenia wlasnego ztozonego wraz z oferta,
poniewaz w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnil/a funkcje projektanta branzy sanitarnej
budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektéw uzytecznosci publicznej lub mieszkalnych o kubaturze min. 2000 m?
kazdy.

Opis kontraktu / zadania/ Okres w jakim byta petniona
Budowy/przebudowy/rozbudowy Petniona funkcja funkcja
przedsigwzigcia budowlanego

od........... do ..coveeeee

od........... do ..o

od........... do ...

od....co... do e
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢ imienna 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Zamawiajacego moze wynie$¢ tacznie: 10 pkt.za dodatkowe
doswiadczenie osoby proponowanej do pelienia funkcji Projektanta branzy sanitarne;j.

Do punktacji nie zalicza si¢ dos§wiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla wykazania spelnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymienionych w cze$ci IV sekcja C
pkt. 2) zlozonego wraz z oferta o$§wiadczenia wlasnego

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zalaczniku nalezy wskazaé ta sama osobe, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu okre§lonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.3 SIWZ i wymieniona w czgséci IV
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z oferta oswiadczenia wlasnego
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Zakacznik nr 6 do SIWZ - wzér

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
,Doswiadczenie Kierownika Budowy”
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

L. Pan/ Pani .......coooveveeeeieiieeeee e pehiacy/a funkcje Kierownika Budowy posiada dodatkowe
do$wiadczenie ponad wymagane przez Zamawiajacego minimalne do$wiadczenie okre§lone w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 litc
pppkt. 2.1 SIWZ i wymienione w czgéci IV sekcja C pkt. 2 o§wiadczenia wlasnego ztozonego wraz z ofertg, poniewaz
w okresie ostatnich 10-u lat od terminu sktadania ofert petnit/a funkcje kierownika kontraktu/kierownika
budowy/Przedstawiciel wykonawcy, nad robotami budowlanymi obiektow uzytecznosci publicznej lub mieszkalnymi o
kubaturze min. 2000 m* kazdy.

Opis kontraktu / zadania/ Okres w jakim byta petniona
Budowy/przebudowy/rozbudowy Petniona funkcja funkcja
przedsigwzigcia budowlanego

od........... do ..coveeeee

od........... do ..coveeeee

od........... do ..o

od....co... do o
(nalezy poda¢ miesigc i rok

Podpis (y) i piecze¢¢ imienna oso6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
POUCZENIE

Maksymalna liczba punktow przyznanych przez Zamawiajacego moze wynies$¢ tacznie: 15 pkt.za dodatkowe
doswiadczenie osoby proponowanej do petnienia funkcji Kierownika Kontraktu.

Do punktacji nie zalicza si¢ doswiadczenia wskazanego przez Wykonawcg dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych jest mowa w ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymienionych w cze$ci IV sekcja C
pkt. 2) zlozonego wraz z oferta o$§wiadczenia wlasnego

Niniejszy zalacznik nie podlega uzupetnieniu lub poprawieniu na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W niniejszym zataczniku nalezy wskazac¢ tg samg osobeg, ktora zostata wskazana przez Wykonawce w celu spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu okre§lonego ust. 7.1 pkt. 7.1.2 lit ¢ pppkt. 2.1 SIWZ i wymieniona w czgsci [V
sekcja C pkt. 2) ztozonego wraz z ofertg o$wiadczenia wlasnego.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ - wzor

piecze¢ Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALWE] /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Ja (my) nizej podpiSANY (1) ... ....nen ittt
dzialajac W IMIeNIU 1 N IZECZ: ... .uuinett ettt e
(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac ofert¢ w przetargu nicograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

1) Przektadam(y) ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej (w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP), do ktérej nalezy wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy):

Lp. | Nazwa Adres

1.

2.

2) Informacje(jemy), ze wykonaweca, ktorego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

*Uwaga! Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2)

miejscowosc i data czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
lub podpis wraz z pieczatka wykonawcy lub osoby wiasciwie do tego upowaznionej
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Zakacznik Nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIAZKU PODATKOWEGO ZGODNIE

Z PRZEPISMI O PODATKU OD TOWARU I USLUG

Ja (my) nizej podpisany (N1) .......covvereenirrieeine e eeeeneanannns
dzialajac W imieniu i Na r1ZeCz: .........cooevuiieiiiiiiiiiii e

(pelna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
sktadajac oferte¢ w przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKTY:

”Przebudowa z rozbudow3 i zmiana sposobu uzytkewania budynku na Centrum Opiekunczo

Mieszkalne”

Informujemy, ze zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania

u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Lp. $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania podatku

Wartos¢ bez kwoty podatku

*- niepotrzebne skreslic.

miejscowos¢ i data

czytelny podpis (imi¢ i nazwisko)
osoby upowaznionej
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Zakacznik nr 10 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU (wzo6r)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP

Ja/MY NMIZEJ POAPISAN, . vevtentetint et ettt et et et eee e et e e et et et e et e e et e ra e ae e aeeeanes
(imig¢ i nazwisko sktadajacego zobowigzanie)

dZiatajacy W IMHEIIU ..c.veuviiiiiiiiticir et srea
(wpisa¢ nazwe i adres podmiotu)

o$wiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
KONTRAKT:

”Przebudowa z rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP udostepniamy Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy, ktéoremu udostepniane sa zasoby)
nasze zasoby, tj.:

1. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego do§wiadczenia wykonawcy:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ jakiego rodzaju zasoby zostang udostepnione Wykonawcy oraz opisaé jaka cze$¢ robot
lub czynnosci bedzie wykonywat inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna i zawodowa 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w zakresie 0s6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiajacego:

(nalezy szczegdtowo okresli¢ ktore osoby skierowane do realizacji zamdwienia zostang udostgpnione Wykonawey i
jakie czynnosci osoby te beda wykonywaly)

3. Zdolno$¢ sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganej zdolnosci finansowej i ekonomicznej
wykonawcy

4, Ponadto o$wiadczam/y, ze:
1) udostgpniam/y wskazane wyzej zdolno$ci na okres:

(nalezy wpisa¢ okres udziatu podmiotu udostgpniajacego swoj potencjat w wykonywaniu zaméwienia)

2) wymienione zdolnos$ci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie:
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Miejsce i data ztozenia zobowigzania

Podpis(y) i pieczg¢ imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

Uwaga !

Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu na zasoby innego
podmiotu, ktory bedzie brat udziat w realizacji cz¢$ci zamoOwienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, jest
zobowiazany do ztozenia wraz z oferta wypelnionego przez ten podmiot o§wiadczenia wlasnego, a na zadanie
Zamawiajacego przedktada takze wszystkie dokumenty okreslone w ust. 8 pkt 8.19 SIWZ z wyjatkiem dokumentu
wymienionego w punkcie 8.19.8 SIWZ Kopie dokumentéw dotyczace kazdego z tych podmiotow musza by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez te podmioty.
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ

Wzér

zawarta wdniu ................e.el w Drawsku Pomorskim, pomi¢dzy:

Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy Centralne;j
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

NIP: ......oooee. ,Regon: ...............

reprezentowang przez:

zwany dalej Zamawiajacym, dzialajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz
Starostwa Lobez

zwane w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani s mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie Robét okreslonych jako:
”Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo Mieszkalne”
oraz usunig¢cie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.

2. Wykonawca o§wiadcza, iz:

posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajacy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia, zapoznat si¢ z przedmiotem zamowienia, zakresem jego zadan i organizacja,
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastegpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pozniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegolne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkow Ogolnych, o ktérych mowa w lit. (c), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez wykonawce (FIDIC 1999, pierwsze wydanie
1999)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Program Funkcjonalno-uzytkowy,

(e) Projekt Koncepcyjny rozbudowy z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne wraz z opinig geotechniczng,

(f) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

(9) Wypetniony wykaz cen

(h) Oferta Wykonawcy

(i) Dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz STWiORB wykonana przez Wykonawce

(j) inne dokumenty bedace czgs$cia Kontraktu[skresli¢ niewystepujace]:

(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujacymi wspolnie)

(j2) oryginat pelnomocnictwa 0so6b podpisujacych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie
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przy czym kazdy z powyzszych dokumentéw okre$lonych w punktach (a)-(h) wraz ze zmianami, korektami i
wyja$nieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktéra ma otrzymac od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ..........ccccooeveeevvieeieeeceneeeeeeee e, 7k

52 0012 ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto................coovviiiiiiinninnn.n. V4

(SOOI . Lt e e e ztotych)

5. Podmiot Upowazniony niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie
w nich wad zaptaci Wykonawcy Cen¢ Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w czterech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

PODMIOT UPOWAZNIONY:
1. Starostwo Powiatowe Lobez

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego
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SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr Tres$¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje sig, co nastepuje:

Kontrakt stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sg w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
,umowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta »~Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Oferta”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Oferty” w
niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Na koncu dodaje si¢ co nastgpuje:

Wymagania Wymagania Zamawiajacego nalezy rozumiec i interpretowac jako Program Funkcjonalno —

Zamawiajacego Uzytkowy.

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Wykazy Wykazy — oznacza wykaz cen sporzadzony przez Wykonawce (zat. nr 12 do SIWZ)

1.1.1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe ”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.1.9 Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:

Zatacznik do oferty

- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku do
Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 »Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej Pzp).

11112 »Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2019r. poz. 1145 ze zm. ).

1.11.13 »Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2019r. poz. 1186.) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych, a takze okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zatgcznik do Szczeg6lnych Warunkéw Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogolnymi

1.1.1.15
Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia” — Oznacza specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia okre§long w art. 36 i odno$nych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy Stronami
zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz zgodnie z
postanowieniami Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.
Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
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szczegblnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych oséb
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiaréw, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbgdne
do okreslenia ilo$ci i obmiaru robét dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Program Funkcjonalno-
uzytkowy

“Program funkcjonalno-uzytkowy" oznacza dokument tak zatytulowany, wtaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastapic je okresleniem ,,Program funkcjonalno-
uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego" beda oznacza¢ odniesienie
do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego".

1.1.2 STRONY | OSOBY

1.1.2.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy »Zamawiajacy” - oznacza Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Lobzie (Podmiotu upowaznionego), na podstawie
art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp

1124 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier »Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku do
SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot, wyznaczony
przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana
Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego funkcje
petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje
,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

1129 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Podmiot Upowazniony

Starostwo Powiatowe w Lobzie — podmiot upowazniony do dokonywania ptatnosci z tytutu
wykonywanego kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje:

11211 »Lider" o0znacza jednego wykonawce z grupy wykonawcoéw wykonujacych zamowienie

Lider wspolnie, ktoremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili pelnomocnictwa w rozumieniu
przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych art. 23 ust. 2.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1132 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.
Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia lub powiadomienia
Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,Termin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram] terminy
osiggnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych elementéw Robot.
Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca w uzgodnieniu z
Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaktada sig, iz je§li Zamawiajacy
wymaga osiggni¢cia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym terminie od Daty
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Rozpoczgcia, to dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz terminy te stanowia rowniez
Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE 1 PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »~Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 »~Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13
Protokoét koniecznos$ci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania robot podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacii

,»Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawieraé¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi Zmiany
do Kontrakitu.

1.14.15 ,»Tabela elementéw skonczonych” — wykonana przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolenia

Tabela elementow na budowg na podstawie zatgcznik nr 12 do SIWZ (wykaz cen)

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.156. ,,Odcinek™ - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 »Roboty Tymczasowe” — na konicu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolnosei przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzagdzenia zaré6wno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia
wad, w szczegolnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne, zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe
wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sig:

Dokumenty Wykonawcy | w tym projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, projekt organizacji ruch itp.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawceg rowniez w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie pisemne;j i
nie pozniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zalacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiadaé nazwy zgodne z tytutami wersji pisemne;j
oraz zawiera¢ w nazwie pliku datg dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastepujace definicje

1.1.6.10 ,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzong zgodnie z Art.

Projekt budowlany 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.11 ,»Pozwolenie na Budowg” - Oznacza decyzje administracyjna, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie rob6t budowlanych

1.1.6.12
Projekt wykonawczy

Projekt Wykonawezy” oznacza cz¢$¢ dokumentacji projektowej, stanowigca
uszczegolowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych
branzach. W Wymaganiach Zamawiajacego zamiennie uzywa si¢ rowniez pojecia
»Dokumentacja Wykonawcza”.
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1.1.6.13

»Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

Dokumentacja dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), przygotowana przez Wykonawce.

1.1.6.14 »Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytulowany, objety Wykazami, sporzadzony w

Plan ptatnosci

powiagzaniu z Wykazem Cen i tabela elementow skonczonych ustalajacy raty w jakich ma
zosta¢ zaplacona Cena Kontraktowa.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersje elektroniczng skanowang poczta e-
mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany p6zniej. Na zadanie Zamawiajacego
zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i dorgczong uznaje si¢ tres¢ pisemna. Za
date dorgczenia uwaza si¢ date doreczenia formy pisemnej. Transmisja elektroniczna ma
wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany w
Zataczniku do SWK lub podany po6znie;j.

Jednakze

() jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(i) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego adresu,
to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktérego nadano zadanie.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opodzniane. Jesli jakie$ §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wystaé kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej Strony
jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub
drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

1.4
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

@) Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sig¢ jest jezyk polski.

1.5
Kolejnos¢ Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisana w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznos$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to postanowieniom
Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelno$ci z Kontraktu przez Wykonawcg na osobg trzecig wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

1.8
Opieka nad dokumentami
i ich dostarczanie

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazda wymagana Kontraktem
dokumentacj¢ zgodnie z klauzulg 4.1,a w szczego6lnosci takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczna dokumentacje, jak okreslone zostaty w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku
op6znienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.
Btedy w wymaganiach

Zamawiajacego

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:
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Uzywanie Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do dokumentéw wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszego
Kontraktu na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w cato$ci lub w cze$ci Dokumentow Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian, w szczegdlnosci dla celow ukonczenia, uzytkowania,
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Robot,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktéorych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w
punkcie c) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie przez nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca zgadza si¢ na wykorzystanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

1.12
Szczegodtowe poufne dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob uzasadniony
moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwaza¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo.
Wykonawca nie bedzie publikowat artykulow dotyczacych Robét, powoltywat si¢ na Roboty w
trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pi$mie.

1.13
Zgodno$¢ z prawami

Punkt (a) klauzuli zmienia si¢ na nastgpujacy:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty wykonane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie
Robot lub dostarczenia albo usunigcia Materiatow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu Wykonawcy,
ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego

przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka wymagana do tego celu
dokumentacjg, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pelnomocnictwa do
dziatania w imieniu Podmiotu Upowaznionego i na ich rzecz

wobec odpowiednich organdéw administracyjnych. Wyzej wymienione zezwolenia,
zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmuja rowniez takie,
ktére wynikajg z ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o
odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i gornicze. Wszelkie koszty z tym
zwigzane poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

1. cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacj¢
Kontraktu;

2. cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;

3. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

4. wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum,;

5. Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlno$ci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcow i

taka zmiana bedzie uwazana za Zmiang Kontraktu.

Kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce bedzie
zataczona do Kontraktu. Cztonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY

W Klauzuli 2.1 usunieto tres$¢ ,,plus rozsadny zysk” oraz dopisano na koncu klauzuli
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Prawo dost¢pu do Placu
Budowy

W szczegblnoscei do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostgpu do Placu Budowy nalezg o§wiadczenia, zaswiadczenia i
informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

2.2
Pozwolenia, licencje lub
zatwierdzenia

Klauzule skreéla si¢

2.4
Organizacja finansowania
przez Zamawiajacego

Klauzule skredla sig¢

3

INZYNIER

31
Obowiazki i uprawnienia
Inzyniera

W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie udzielit
zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowaé obowigzki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwota¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier Rezydent
czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot, Urzadzen czy tez
Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie.
Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynno$ci dokonane przez asystentow mimo
braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci
beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bgda rowniez pelni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla sie ppkt. (b) na koncu klauzuli.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe nowego
Inzyniera. Brak powiadomienia lub op6znione powiadomienie nie ma jednakze skutku dla
powolania Inzyniera i wazno$ci jego czynnosci.

4 WYKONAWCA

41 W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Ogolne Zobowigzania W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje si¢ stowa "z nalezyta starannoécia i
Wykonawcy pilnoscia".

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Wykonawca uzyska w imieniu Podmiotu Upowaznionego Pozwolenie na Budowe,

oraz wszelkie inne pozwolenia niezb¢dne do rozpoczgcia robdt na whasny koszt, a nastepnie
natychmiast przystapi do ich realizacji.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materialow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie
uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli
4.1:

W szczegolnoscei:

(i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym niezbg¢dne przetaczenia
technologiczne zwigzane z biezaca eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie
Budowy, oraz

(il) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetaczen armatury
odcinajacej lub sterujacej przewodow pracujacych potaczonych bezposrednio z pracujacymi
przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem i Podmiotem Upowaznionym.

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu, zwigzane z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przektadanie medidw,
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itd. w zgodzie z obowigzujacymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot, powodujacych powstanie odpadow
niebezpiecznych, w terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztoZenie jej do wlasciwego organu ochrony §rodowiska w terminie
zgodnym z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wlascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wlaczenia i wylaczenia oraz
wszelkich innych warunkow dotyczacych prowadzenia robot.

Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, sg obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknigciu drog i odcigciu
mediow (elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drog lub odcigcia
mediow bez pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi lub mediow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wlasciwych
instytucji w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i dogiebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Roboét, do ktorych wykonania jest zobowigzany
zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek niezgodnos$ci lub watpliwosci dotyczacych
tych Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pi$mie Inzyniera w celu uzyskania
niezbgdnych wyjasnien.

Jezeli prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskiej lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt przed

przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktory odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
postanowien Kontraktu.

Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazowek Zamawiajacego i zamontuje Tablice
informacyjne dotyczace programu i Donatora.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen Zamawiajacego z
Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytutu Gwarancji Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia okreslona
jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 oraz Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w
sposob przewidziany w art. 150 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2 Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowiazywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre§¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych
postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy,
niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajgcemu ztozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.
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Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé
sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposoéb z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupehieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentow zatagczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukoniczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedluzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg datg wygasnigcia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do czasu,
kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od wydania
Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowiazany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktéry dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedur¢ powyzsza powtarza si¢.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czesci kwoty z
Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymaé, w razie:

@) nie przedhuzenia przez Wykonawcg waznos$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzdd przed koncem waznoS$ci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaplacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca

jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstapienie
od Kontraktu przez Zamawiajgcego]; w szczegdlnos$ci Zamawiajgcy moze zatrzymaé kwote
Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia
na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane z
podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z
Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi
dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robot oraz wysokoscia wynagrodzenia
Podwykonawcy i1 zasadami platnosci, w terminie najpozniej 14 dni przed wejsciem
Podwykonawcy na roboty. Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej na roboty
budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy moze zglosic¢
sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej zmiany w przypadkach
okres$lonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na dostawy i
ustugi obowiazek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie umowy o
wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajacemu w szczegolnosci,
jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikalo, ze jest ona zawarta dla wykonania
rob6t w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bgdzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki
sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robodt, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dhuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

4.6 w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek czg$¢ wynagrodzenia podwykonawcy
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rgkojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty,
nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czeSci obejmujacej kaucje $wiadczenie Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia stato si¢ Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506
par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajagcego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK za
niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci za
opdznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie lub
brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, opdznienie w
przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajagcego zmian umowy
podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robodt
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do wystepowania
do Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopig do Inzyniera, o dokonanie
bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w
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terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawieraé zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Podmiotowi Upowaznionemu i Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie
naleznos$ci wzglgdem Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegloSciach w platnosci i
dostarczania, na zadanie, dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych i przewidujace ptatno§¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz takiego
podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg $redniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursé6w $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie
Zamo6wien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawc¢ z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potragcenie wierzytelnosci przez Wykonawce z
wierzytelnoscia podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie mogag réwniez zawieraé wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzec¢ zapisy
zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do zapisow
warunkow szczegdlnych i ogdlnych kontraktu (umowy miedzy zamawiajacym i wykonawca).
14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy o§wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci
[Dziatajac w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oswiadczamy, ze na dzien zlozenia o$wiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy
(generalny wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy....................... , realizowanej w ramach zamowienia
publicznego projektu Zwigzku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej pod nazwa
,»Rozbudowa z przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio
do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas
nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5 Klauzule skresla sie.

Mianowani

podwykonawcy

4.7 Z tresci klauzuli usuwa si¢ podpunkt (b) jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Wytyczenie warunkach kontraktowych. Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca pozyska na wlasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i1 bedzie za
to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjnag Robot zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjnag, jak okreslono w
Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (9), (h):

Procedury U] Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Roboét, aby

bezpieczenstwa zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.
(9) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczgciem Robot.
(h) Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9 Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Zapewnienie jako$ci Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w

terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
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przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.10
Dane o placu budowy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.10:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odno$ne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktore posiada. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidtowos¢
interpretacji tych danych.

Dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10:

,,1 istniejaca infrastrukturg techniczng”-

411

Wystarczalno$¢
zaakceptowanej kwoty
kontraktowej

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.11:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Uznaje si¢, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnos$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
zaznajomit si¢ z zawarto$cia i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z
Warunkami Kontraktu.

4.13
Prawo przejazdu i
urzadzenia

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $Sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi
uzyskaé wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wlasny koszt, chyba,
ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie¢ nastepujacy tekst:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonaé¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu Sprzetu Wykonawcy
lub niedotrzymania warunkow ustalonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Programie
i/lub Planie Zapewnienia Jako$ci. Inzynier ma prawo wstrzymac pracg takiego sprzetu, a
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do
wykonania sprz¢t zamienny, spetniajagcy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt
dostarczenia przez Wykonawce sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku
Budowy.

4.18
Ochrona Srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z Programem
Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie metod i procedur,
jakimi Wykonawca spelni wymagania dotyczace ochrony srodowiska, zawarte w
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji srodowiskowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zar6wno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym wynikajacym z zanieczyszczen,
hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci stale i plynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska na
wlasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetlni wymagania w
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wylacznie
podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbgdne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez
Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraly sprawozdanie z obowigzkdéw w zakresie
ochrony $rodowiska, o ktorych mowa wyze;j.

4.19
Elektrycznos$¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparaturg
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzonag Kwote Kontraktowa.
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4.20

Sprzet Zamawiajacego i
materiat do wydania
bezptatnie

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach:

421
Raporty o postepie pracy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy begda sktadane do 5-tego
dnia kazdego miesiaca.

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu cz¢s$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢ czgscia
zdania ,,kazdy w ciagu 5 dni”

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze¢ Ceny Kontraktowej, ktoéra powinna uwzgledniaé skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].

()] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

Forma, zawarto$¢ oraz terminy sktadania raportow uzgodnione z Zamawiajacym, w trakcie
trwania kontraktu moga by¢ modyfikowane.

4.23
Dziatania Wykonawcy na
Placu Budowy

W niniejszej klauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Usuwa si¢ kropke ostatniego zdania zastgpujac przecinkiem i dodaje si¢: ,, za zgoda
Zamawiajacego”.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang, aby zabezpieczy¢ budynki i budowle na Terenie Budowy i postgpowac z nimi
bedzie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego okre$lonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe tytutu jakichkolwiek szkod w tych budynkach i budowlach w
zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.

Wykonawca zobowigzany bedzie objac t¢ odpowiedzialnos¢ ubezpieczeniem na mocy klauzuli
18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkdd majatkowych].

Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje zdaniem:

Wykonawca przywroéci t¢ czes¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robot do stanu pierwotnego Wykonawca

bedzie prowadzit szczegdtowa dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy
przed rozpoczgciem Robot oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacj¢ fotograficzng
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla sie w calo$ci zdanie trzecie akapitu trzeciego. Na koncu akapitu trzeciego dodaje
sie:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w
wyniku jego dziatalnosci (nie dotyczy koncowej postaci odpadow powstatych w wyniku
procesow technologicznych zrealizowanych zgodnie z kontraktem). Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
o0 postepie] dowody prawidtowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpadow)

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnos$ci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneks6w) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginal pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu poczatkowego
obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.
Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robdt z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wihascicieli dziatek o terminach
i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wlasciciela dziatki w zakresie szczegotowe;j
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dzialki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udzialem wiasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegolno$ci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomiedzy danymi
dotyczacymi istniejacych sieci 1 instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca podejmie
wszelkie srodki ostrozno$ci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego Wykonawcy
prowadzacego roboty w miejscu wystepowania takich niezgodno$ci w szczegolnosci zastosuje
odpowiednig technologi¢ Robdt i uzgodni te $rodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociggdw 1 gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 PROJEKTOWANIE

51 Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach

Ogoblne zobowigzania ,konieczne do wykonania projektu" dodaje sie:

projektowe ,,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane do
petienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".
AKkapit trzeci skresla sie¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji wszystkich danych do projektowania zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i innych danych potrzebnych do projektowania.
Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajacego dla wszystkich przyjetych
przez siebie danych projektowych oraz zatozen do projektowania.

52 Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu dodaje sie:

Dokumenty Wykonawcy | ,,oraz wszelkie takie rysunki, §wiadectwa, obliczenia i/lub inna dokumentacje techniczna, jaka

wymagana jest przez Inzyniera.”

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub
Kosztu.
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Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Inzynier przed zatwierdzeniem Dokumentéw Wykonawcy winien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych.

W czwartym akapicie w/w klauzuli wprowadza si¢ nastepujacg zmiane:

liczbe " 21" zamienia sig na " 10".

Nastepujace zdanie dodaje si¢ na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi 0 Pozwolenie na
Budowg w imieniu Podmiotu Upowaznionego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonaweca, tak szybko jak to racjonalnie
mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robdt z nalezytym pospiechem i bez zwloki, z
uwzglednieniem zgodnoS$ci jego postgpowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi
rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy.

5.3Zobowigzanie si¢
Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje si¢ do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazZowymi.

5.4 Normy i przepisy
techniczne

Usuwa sie tre$¢ klauzuli w catosci 1 zastgpuje nastepujaco:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiada¢ normom
technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkow oraz ochrony $rodowiska,
Prawom odnoszacym si¢ do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w
Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robot lub ustalonym

w stosownych Prawach. Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do dokumentow wykonawcy,
Robot i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak obowigzuja w czasie kiedy Roboty lub ich
Odcinki sg przejmowane przez Zamawiajacego na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez
Zamawiajacego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w Kontrakcie normy
publikowane nalezy rozumie¢ jako przywolanie wydania, obowiazujacego na dzien ztozenie
oferty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegna zmianie przepisy prawa polskiego
majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw wykonawcy, Roboét i kazdego ich
Odcinka, wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowa¢ wykonane
dokumenty, Roboty i ich odcinki do obowigzujacych przepisow prawa.

5.6 Usunigto tres¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano:
Dokumentacja Nie pozniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia Wykonawca
powykonawcza dostarczy Inzynierowi Dokumentacj¢ Powykonawcza i Instrukcje Obstugi i Konserwacji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w trzech
egzeplarzach.
Dokumentacja powykonawcza i instrukcje eksploatacji winny posiada¢ uzgodnienia Inzyniera i
Podmiotu Upowaznionego.
Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celow wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie robot i
Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty.
5.7 Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 5.7 i dodaje zapis:
Instrukcje obstugi i Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
konserwacji Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegolnosci:
1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
2. instrukcj¢ technologiczno — ruchowa w zakresie ochrony p-poz.;
3. instrukcj¢ bezpieczenstwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla Obiektu;
5. dokumentacje techniczno-ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w
ramach Kontraktu.
Na koncu klauzuli 5.7 dodano tekst:
wszystkie wymienione w niniejszej klauzuli dokumenty beda sporzadzone w trzech
egzemplarzach.
5.8 Nastepujacy tekst dodaje si¢ na poczatku niniejszej klauzuli 5.8:
Bledy projektowe Wykonawca zobowiazany jest dopetni¢ wszelkich niezbgdnych czynnosci dla uzyskania

wszelkich wymaganych zezwolen, uzgodnien wtadz oraz innych podmiotow, a takze
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opracowac wszelkie wymagane dokumenty odpowiednio do wymagan Kontraktu, jezeli okaze
si¢ to konieczne na skutek btedow projektowych.

6

PERSONEL KIEROWNICZY I SIEA ROBOCZA

6.1

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcg, ryzyko zwigzane z ich
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza
si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynno$ci:
- roboty budowlane i wykonczeniowe
- roboty instalacyjne elektryczne
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku na
budowie,
- dozdr mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynnosci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostale osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdowienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzetu

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonaweca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcodw do zatrudnienia na umowe o pracg lub na innej podstawie prawnej osoby
odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgsci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci wymienionych w
pkt. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkow szczegdlnych kontraktu. NieztoZenie przez wykonawce lub podwykonawce w
Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oSwiadczenia w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoSci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciaglo$¢ prac zgodnie z przyjetym wedlug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystgpienie konieczno$ci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze dotyczy¢
wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera wyczerpania
mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w
catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada propozycje
prowadzenia Robot takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto cata tres¢ Klauzuli 6.7 i zastagpiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w
zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
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Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia.

6.8 Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tre$c:

Kierownictwo Odpowiednia liczba 0sob z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne
uprawnienia niezbedne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujaca tresé:

Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z cztonkow
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga odby¢ si¢
wylacznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamdéwieniu i SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktorym zostal zwerbowany lub do kraju
statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub pogrzeb w
przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7

URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO

7.1
Sposob realizacji

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych okre§lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych obowigzujacych
przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje si¢:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Dokonywanie prob

W Klauzuli 7.4 usunigto tresc ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Oplaty za eksploatacje Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne, srodowiskowe,
gornicza odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
€) wydobycie Materialow naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwatke materialow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materialow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.
7.9 Dodaje si¢ nowa klauzule 7.9. [Materialy z rozbiérki] w brzmieniu:

Materiaty z rozbiorki

O ile ma to zastosowanie, materiaty z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzen,
przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie budowy stanowia wiasno$¢ Podmiotu
Upowaznionego. Po zdemontowaniu jakiejkolwiek instalacji lub urzadzenia Wykonawca
winien zabezpieczy¢ je do czasu przejecia ich przez Podmiot Upowazniony i przekazaé
Inzynierowi wykaz tych urzadzen i instalacji. Inzynier jest zobowigzany do powiadomienia
Podmiot Upowazniony o koniecznosci przejgcia materiatow. Materiaty bezuzyteczne
pozostajace z rozbiorki, ktore wskaze Inzynier Wykonawca usunie na swoj koszt poza Teren
Budowy przestrzegajac przepisoOw o gospodarce odpadami

8

ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1
Rozpoczecie robot

Skresla si¢ klauzule 8.1 i zastgpuje nastgpujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia robodt z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczgcia robdt nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot budowlanych zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowal i wykonywat z nalezytym po$piechem i
bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot budowlanych,
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Podmiot Upowazniony, w zgodzie z Artykulem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydal Pozwolenie na Budowg o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego
zawiadomienia bgda dotaczone nastgpujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zadwiadczenie o wpisie na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowiazku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie 0
wpisie na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacj¢ zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Réwniez
w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgcia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie harmonogramu Robot
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z
wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i
przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w peini udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem
Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy,
jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgcia Robdt, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia,
wykonania i ukonczenia Robot na podstawie harmonogramu, przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedkladania w pelni udokumentowanych wnioskdéw o udzielenie pozwolen na
wykonanie réznych czgsci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich op6znien
poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawcg.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wltadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
Najpdzniej na 5 dni przed Datg Rozpoczgcia Robot wybrany Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej tabeli elementow skonczonych zgodnej z Wykazem
Cen stanowigcym zatacznik nr 12 do SIWZ.

8.2
Czas na ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastgpujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét i odcinkéw podany jest w Zaltaczniku do SWK.

8.3
Harmonogram

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy harmonogram w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpozniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdt] Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie harmonogramu Robét
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robdot w odniesieniu
do wykonania Kontraktu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie harmonogramu, w tym
harmonogramu, sporzadzone w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.

Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w petni uwzglednié¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan kontraktowych zakonczenia
Robot zgodnie z Czasem na Wykonanie. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego
harmonogramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku

z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbg¢dnego do przeprowadzenia
Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce. harmonogram winien by¢ uaktualniany przez
Wykonawce raz w kwartale lub czgsciej, jezeli zajdzie taka potrzeba na zgdanie Inzyniera i
dostarczany Inzynierowi w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania.
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8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje si¢ nastepujaca tres¢:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca okresli¢
okres czasu przedtuzenia i przygotowac protokoty koniecznosci i negocjacji Zmiany do
Kontraktu, postepujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

8.6
Szybko$¢ postepu pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawcg Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze ograniczy¢
zakres Robot Wykonawecy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkow nie bgda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia, niewykonywania
w nalezytym tempie i pospiechu Robdt w zakresie, w jakim nie dotycza ich okolicznosci
uprawniajgce do Przedluzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania umowne
za Opoznienie

W treséci klauzuli stowa ,,Zalacznik do oferty” zmienia si¢ na stowa ,,zalacznik do SWK”

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastgpujaco:

Wymienione kary za opdznienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstapienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze
zobowiazan ukonczenia Robot, ani tez z innych obowigzkdéw, zobowigzan ani
odpowiedzialnos$ci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rdwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu, ktorego
Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez zadaé
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych lub zaawansowania
rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robdt okreslonych w Kontrakcie lub w
Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci okreslonej w
Zatgczniku do SWK dla Kar Cze$ciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(Kary Czgsciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Lgczna suma Kar umownych za opdznienie w dotrzymaniu kazdego z Termindw
Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar umownych za nie
wypetnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz maksymalna wysokos¢ kar
umownych okreslona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opoznienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram],
opo6znienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu Naprawczego. Kary
te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysoko$ci kwotowo okreslonej
w Zalaczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego braku
obecnosci cztonkow Personelu Wykonawcey na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesiecznej naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okre§lonej w Zataczniku do SWK za kazdy
stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opodznienie w razie opoznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkow w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlnosci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okre§lonego w Zatagczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystgpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego poprzez potracenie
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tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.1
Zobowigzania
Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 9.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejsza klauzulg oraz klauzula 7.4 [Préby]
po dostarczeniu wszystkich dokumentéw zgodnie z klauzulg 5.6 [Dokumentacja
powykonawcza], klauzulg 5.7 [Instrukcja obstugi i konserwacji] oraz wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym o dniu, w ktorym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie
uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe begda rozpoczete w okresie do 14 dni od dnia gotowos¢,
w dniu lub dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Wszelkie proby i proby koncowe beda przeprowadzone zgodnie z procedura szczegdtowo
opisang w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

9.4
Niepowodzenie Prob
Konficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robét ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie uprawniony
do:

a) zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

b) odrzucenia catosci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowac takie
same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Op6znienie w wysokosci maksymalnej;

¢) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie ¢) powyzej, Wykonawca powinien postepowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowiazaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same $rodki,
jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku usuwania
Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastgpujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktora musi uzyskac zatwierdzenie ze
strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbgdnych dokumentow) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejgcie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane begdg odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich usunigcia
oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Robot od whasciwych wiladz, w tym powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej
w osrodku geodezyjnym (Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia o zlozeniu mapy do osrodka wzglednie potwierdzenia osrodka o przyjeciu do
zasobu).
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10.2
Przejecie czgsci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrgbne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robét Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowienn Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktdre albo jest przewidziane w
Kontrakcie albo uzgodnione miedzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robot, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania zalegtych
Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to
mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli Wykonawca poniesie
Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czg¢sci Robot poza takimi, dla ktorych takie
uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawca lub wykonywane
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to Wykonaweca (i) powiadomi o tym Inzyniera,
oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki
Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia.
Inzynier postapi zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego
Kosztu.

10.3
Przeszkoda w Probach
Koncowych

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znig si¢
one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie
uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu
na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.

Jezeli Wykonawca w zwigzku z opoznieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt, to
Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usuniecie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow Wykonawcey do stanu zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okre§lonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

usungé wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach Wykonawcy
w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dluzszego terminu wspolnie przez Zamawiajacego i
Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usuni¢cia wady lub usterki, moze jednak po usunicciu wady lub usterki zglosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie bedg miescily si¢ w granicach okreslonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony
do skorzystania z uprawnien Podmiotu Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek,
wlaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszt usunigcia wad

W pierwszym zdaniu wykres$la si¢ wyrazenie ,,podpunkcie (b)”

11.4
Zaniedbanie usuniecia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku terminowego dokonczenia Robot zaleglych,
usuni¢cia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg wlasnego
wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usuna¢ wadg, usterke samodzielnie Iub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie wady lub usterki, z uwzglgednieniem
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku koszt ekspertyz i
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konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie, naliczy¢ Wykonawcy
kary umowne w wysokos$ci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do czasu dokonczenia Robot
lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),

jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czgsci korzysci z Robét lub
znacznej czeSci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w caloéci lub w zakresie tej czesci Robot, ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W
takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub
na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za
Roboty lub, w razie odstapienia czgsciowego — odpowiedniej ich czgsci, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i
Materiatow Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej czgéci
Robot

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sig:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej czgsci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezytg praceg i sprawnosc.

11.8
Obowigzek poszukiwania
przez Wykonawce

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowiazkow z tytutu
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo w
razie sporu co do tych kosztow.

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jako$ci na okres okre§lony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu
Robot oraz dla Dokumentéw Wykonawcy upltywa w terminie okre§lonym w Gwarancji Jakosci
liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia
Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegle do wykonania w zakresie
objetym Gwarancja Jakos$ci, od daty wskazanej w protokole z przegladu, potwierdzajacym
wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jakosci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zalgcznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robdt ulega odpowiedniemu
wydluzeniu.

Okres Gwarancji Jakos$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci nie moga byé uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usunigcia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastepuje w ramach Gwarancji
Jakosci.

Gwarancja jako$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia zgodna z gwarancja
producenta natomiast dla wyposazenia musi by¢ tozsama jak gwarancja jakosci na roboty
budowlano montazowe.

12

PROBY EKSPLOATACYJNE

12.1
Procedura préob
eksploatacyjnych

Skresla sie akapit pierwszy i drugi klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujaco:

Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Podmiot Upowazniony w ciggu catego
Okresu Zgtaszania Wad. Podmiot Upowazniony moze wedtug swojego uznania przeprowadzi¢
Préby Eksploatacyjne w dowolnym czasie w trakcie Okresu Zgtaszania Wad, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, w szczeg6lnosci jezeli ma watpliwosci co do utrzymania w
trakcie eksploatacji parametrow gwarantowanych. Proby bedzie przeprowadzat Podmiot
Upowazniony w obecnosci Wykonawcy. Proby Eksploatacyjne beda prowadzone w celu
potwierdzenia spelnienia i utrzymania w trakcie eksploatacji Robot parametrow okreslonych w
Wykazie Gwarancji. Koszt przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych ponosi Podmiot
Upowazniony, W tym:

1. energii elektrycznej, sprzetu, paliwa i instrumentéw, robocizny, materiatdéw, odpowiednio
wykwalifikowanej i doé$wiadczonej kadry, koniecznych do przeprowadzenia Prob
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Eksploatacyjnych; oraz

2. przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce na mocy klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz zgodnie z
Programem Prob Eksploatacyjnych, ktore zostana opracowane przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Podmiot Upowazniony. Proby moga by¢ przeprowadzone w
obecnosci takiego Personelu Wykonawcy, jaki ktorakolwiek ze stron moze racjonalnie
wymagac.

12.2 Niniejszg klauzule skresla sie¢ i zastepuje nastepujaco:

Opdznione proby Jezeli proby Eksploatacyjne beda opdznione z jakiegokolwiek powodu, Wykonawcy nie
przyshuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

124 Akapit drugi klauzuli 12.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Niepowodzenie prob
eksploatacyjnych

Jezeli Roboty lub Obiekt nie przejda pozytywnie Prob Eksploatacyjnych, to Wykonawca
bedzie wtedy nadal mial obowiazek dokonania poprawek lub zmian w Robotach lub Obickcie,
tak aby dotrzymac¢ wszystkich parametrow, przy czym Podmiot Upowazniony moze wyrazi¢
zgode na przediuzenie czasu na przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych, nie dluzej jednak niz
do konca Okresu Zgtaszania Wad i wydania Swiadectwa Wykonania.

Jezeli we wskazanym czasie (nie dluzszym niz do konca Okresu Zglaszania Wad) Proby
Eksploatacyjne nie zakoncza si¢ wynikiem pozytywnym to:

a) Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania.

b) W przypadku niepomys$lnego wyniku Prob Eksploatacyjnych, jezeli nie zostaty osiggnigte
parametry procesowe okre§lone szczegétowo w Wykazie Gwarancji, Zamawiajacy moze
zredukowa¢ Cene Kontraktowg za niedotrzymanie tych parametrow w wysokosci okreslonej w
klauzuli 12.6. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar za zwloke w

wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzien zwloki. Skre§la si¢ akapit trzeci i czwarty niniejszej klauzuli 12.4

13

ZMIANY | KOREKTY

13.1
Prawo do zmieniania

Skresla sie¢ w Klauzuli 13.1 pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Zmiany moga by¢ wprowadzone jednym z nastepujacych sposobow:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy klauzuli 13.2 niniejszych Warunkow; w
takim przypadku Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera i Zamawiajacego; lub

b) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiang w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W
tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty
na Zmiang, obejmujaca strone technicznag, ceng i termin.

Jako ostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje si¢ tekst:

,,Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméOwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie Ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Ponadto w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

(a) zmiana obowiazujacej stawki VAT, je§li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez Wykonawcg.

(b) zmiana obowigzujacej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztOw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce”.

13.3
Procedura zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zwickszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(ii) przedhuzenie Czasu na Wykonanie;

(ii1) obejmujaca istotna zmiang zakresu Robot

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu musi
zosta¢ sporzadzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych (art. 144) oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi
w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

134
Platno$¢ w stosownych

Klauzulg 13.4 skresla si¢ w catosci
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walutach

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci

Kwoty Warunkowe

13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8 Klauzule 13.8 skreéla si¢ jako nie majaca zastosowania
Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Cena kontraktowa

Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnosci beda podlegaé ponizszym zasadom:
a) Cena Kontraktowa bedzie Zryczaltowang Zatwierdzong Kwota Kontraktowa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego (W znaczeniu ze skutkami opisanymi w art.632 Kodeksu
Cywilnego) i obejmuje wszystkie srodki, materiaty, roboty i czynno$ci niezbedne do
prawidtowego, pelnego wykonania Roboét oraz usunigcia w nich Wad.

b) Wykonawca bedzie placit wszystkie podatki, naleznosci 1 optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedlug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bgdzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty uwzglgdniajace
zmiany prawne] oraz z wyjatkiem VAT, ktdry zostanie zaplacony w kwotach naleznych
wedlug przepisow prawa Kraju w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawcg.

c¢) Cena Kontraktowa jest sumg czgsciowych cen ryczaltowych za elementy Robot okreslone w
Wykazie Cen zatacznik nr 12 do SIWZ.

d) Stawki i ceny jednostkowe wynikajace z Wykazu Cen sg stale na okres wykonywania
Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

e) Wszelkie ilo$ci jakie moga by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie, sg ilo§ciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwagg jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych,
ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy.

Jednakze, jezeli jakakolwiek czes¢ Robot ma by¢ platna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny beda takie jak podano ponize;j.
Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w klauzuli 13.3 [Procedura
wprowadzania zmian].

Inzynier dokona wyceny Robot, za wykonanie ktorych ptatnosci beda dokonywane stosownie
do ilosci zrobionej pracy, o czym mowa W poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jezeli
bedg wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura

wprowadzania zmian] wymagajace rozliczen obmiarowych. Wycena bgdzie dokonana w
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe okre$lone w Kontrakcie. Jezeli dla wyprowadzenia
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty uzywajac stawek z kontraktu (R,S, Ko,Z)
natomiast koszt materialow z biezacego cennika SECOCENBUD biorac pod uwage wszystkie
okolicznosci towarzyszace.

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.

14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe Swiadectwa
Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastepuje si¢ stowem ,.kwartal” i wyrazenie ,, w szesciu
egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
»Zawierajacymi takze raport....”.

W drugim akapicie w podpunkcie (a) skresla si¢ okreslenie ,,szacunkowa warto§¢ kontraktowa”
i zastepuje przez ,ryczalttowa warto$¢ kontraktowa”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu”, ,,i z Subklauzula 13.8 [Korekty
wynikajgce ze zmian kosztu].”.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie platnosci o§wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci
zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o§wiadczenie wlasne o:

braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem platnosci,

68




wysokosci zafakturowanych naleznosci od podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,

wartos$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

Wzory o$wiadczen zawarte sg w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzoréw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejSciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ o§wiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przejSciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub
zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Podstawa rozliczenia wykonanych robdt budowlano montazowych jest zatacznik ,,Wykaz cen”.
Dostawa maszyn i urzadzen bedzie rozliczona w nastgpujacy sposob:

- 60% wartosci pozycji wykazu cen zal. nr 12 za dostawe loco plac budowy kompletnego
urzadzenia z zastrzezeniem, ze urzadzenie zostato prawidtowo ztozone na Terenie Budowy i
zabezpieczone przed stratg, uszkodzeniem lub zuzyciem, a ponadto ma cechy zgodne z
Kontraktem; zostato odebrane protokolarnie przez Inzyniera w obecnosci Podmiotu
Upowaznionego;

Wykonawca pozsiada kompletng dokumentacje montazowa umozliwiajaca sprawdzenie
kompletnosci urzadzenia;

- 30% wartosci pozycji wykazu cen zal. nr 12 za wykonanie robdt montazowych urzadzenia j.
w.;

- 10% wartosci pozycji wykazu cen zal. nr 12 za przeprowadzenie prob pomontazowych
kompletnego urzadzenia.

Prace projektowe bedg rozliczane w nastgpujacy sposob:

- W przypadku wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po wykonaniu Projektu
Budowlanego, Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisd6w niniejszej
klauzuli), przy czym 80% wynagrodzenia z warto$ci pozycji wykazu cen zal. nr 12 za
wykonanie Projektu Budowlanego zostanie zaptacona po jego wykonaniu,

- natomiast pozostate 20% wynagrodzenia z wartosci pozycji wykazu cen zal. nr 12 jak
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robot bedacych
przedmiotem opracowanej dokumentacji.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane odrebnie dla kosztow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Laczna warto$é kwot ujetych w Przejéciowych Swiadectwach Platno$ci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie
moze przekroczy¢ 90% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie ujete w
Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla catoéci Robot.

Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatno$ci musi
by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegotowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajgcy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza kalkulacyjnego
dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Ptatnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz platnosci
zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien obejmowaé okres do
konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastgpujacego po Dacie Rozpoczgcia; oraz kazdy
kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy platnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia calosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w formie
wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie ptatnosci na
dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci nadwyzki na kolejny
okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawat w opdznieniu w zaptacie.

145
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robdt

Klauzule skresla si¢ jako nie majacg zastosowania.

14.6
Wystawianie

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:
Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma i nie
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Przejéciowych Swiadectw
Platnosci

zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastgpnie, Inzynier Kontraktu w ciaggu do 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktorg
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci potracenia kwot
naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodoéw na
to, ze (i) odmowa zaptaty byla wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu
oraz (ii)) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie przedstawi
o$wiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodéw platnosci lub
oswiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czesci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartoSci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy kwote, poswiadczong w kazdym PrzejSciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, kwote po$wiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, w
terminie do 30 dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢
odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesei rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla Wykonawcy do
zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego, wzglednie
wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dluzszy termin. Po analizie uwag Zamawiajacy
powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy

dokona¢ zaptaty.

W  przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym
moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty dla podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy 1 Podmiot Upowazniony potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie platnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow beda dokonywane wylacznie w walucie polskie;j.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejsciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnos¢.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Opozniona ptatnosé Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia.
Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Podmiotu Upowaznionego
(wliczajac ten dzien).

14.9 Tres$¢ klauzuli skresla si¢.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

»Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11
Wystgpienie o Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu O$wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostana miedzy
nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozy¢é Inzynierowi
Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest w dalszym
ciggu niniejszych warunkow nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawcg oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spodr, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci na uzgodnione czeéci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopiag dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spdr zostanie
ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i przedtozy je
Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych umow
podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych podwykonawcom do
zaptaty przed dokonaniem ptatno$ci koncowej przez Podmiot Upowazniony, w tym kwot
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kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp., Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z wynagrodzenia
Wykonawcy lub

2. zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce
dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.

Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢é sporne kwoty do depozytu sadowego ze skutkiem
zaplaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogolna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznoéci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w
zwiazku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w zZycie w momencie
otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w ktorym to wypadku
zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedlozy pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznos$ci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaplacone przez Wykonawce

14.13

Wystawianie
Ostatecznego Swiadectwa
Platnosci

Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposéredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Podmiot Upowazniony na mocy Klauzuli 4.4 i 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwotg poswiadczong przez Inzyniera w
Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Koficowego
Swiadectwa Platno$ci. Termin platnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni od doreczenia
faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawcg §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocic, nie podzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania Swiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki Strony postanawiaja, iz dokonajag w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

@) stawki podatku od towaréw i ushug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.
Zmiana wysokos$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywa¢ bedzie od dnia zawarcia
aneksu, nie wczesniej jednak niz po wej$ciu w zycie zmienionych przepisOw oraz otrzymaniu
przez Zamawiajacego dokumentéow, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktéorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego zlozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

() w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naleznej
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota
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podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wplywem zmiany, o ktérej mowa lit. (b)
na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien obejmowacé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo poniesie w zwigzku z
podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, W tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w lit. (c),

(d)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Zamawiajagcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedlozenia odpisow, ksiegowych dokumentéw
zrodtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b), (c) i (d) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wptat do pracowniczych planéow
kapitatlowych jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
¢) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub w
sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choéby cze$¢ Robét, lub

(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli
7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie op6zniony z postgpem Robodt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w klauzuli
8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym o
wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetnienia §wiadczenia lub tez bez
wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub tez 8.6 [Szybko$¢ postepu
pracy],
e) bedzie opozniony z postegpem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okre§lonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci cato$¢ Roboét lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postgpowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postgpowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko niewykonania
lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawceg, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wrgczenie jakiejkolwiek osobie korzys$ci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia
jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z Kontraktem,
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lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz z
powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6 dni
od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstagpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (ii) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem
odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu i
usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstagpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich polecen, zawartych w
odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu zleci¢
dokonczenie Rob6t innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy
niezwlocznie usungé je na wilasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie
ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zostaé przez
Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim
przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli $rodki pochodzace z
budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na
sfinansowanie caloséci badz cze$ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane badz zostaty cofniete
lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez Zamawiajagcego w terminie
do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwdch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu. Zamawiajacy jest
obowigzany do odebrania wykonanych rob6t do dnia przerwania robdt zgodnie z art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwiazanie Kontraktu” lub
»wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Platnos¢ po odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

(@) postapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robdt i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robdt, z uwzglednieniem
kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu].
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu wszelkich takich strat, szkod i
kosztéw dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatno§¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokosé
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokosc.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opdznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciggnigcia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokoficzenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktérym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy, nie wigcej jednak, niz
limit okreslony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow
niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata nowemu wykonawcy.
Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i kosztow dokonczenia robot nie bedzie
wyzsza, niz limit dla kosztéw dokonczenia okreslony w Zatagczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sie.

Odstgpienia
16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,lub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do

Uprawnienia Wykonawcy
do zawieszenia pracy

subklauzuli 2.4[Organizacja finansowania przez Zamawiajgcego].

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk™.

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa ,,jednakze
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa ptatnosci lub dowodu
zaplaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na zapis

Rozwiazanie Kontraktu ,»Z 28-dniowym wyprzedzeniem”

przez Wykonawce W tresci klauzuli skre$la si¢ punkty (a), (d), (¢) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem
do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

16.3 (b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat i

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu
Wykonawcy

inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajgcym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$§¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4
Ptatnos¢ przy odstapieniu

W tresci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

zaptaci¢ Wykonawcy kwote réwng szkodzie rzeczywistej, jakg Wykonawca doznat w wyniku
tego rozwigzania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu ograniczaja
si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegolnosci lub nadto utracony zysk, szkody
posrednie, jak i koszty zarzagdu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosci do czasu
wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c)
[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcey].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.1 Usuwa si¢ ostatni akapit tej klauzuli.

Odszkodowanie

17.2 W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje
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Opieka Wykonawcy nad
Robotami

wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzgtu, Urzadzenia lub Dostaw
pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upowaznionego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Podmiot Upowazniony nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialno$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Podmiot Upowazniony.

17.4

Skutki zagrozen
stanowigcych ryzyko
Zamawiajacego

W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialno$ci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
klauzuli 15.4 [Ptatno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Platnos$¢ przy odstgpieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub
szkody posrednie lub nastepcze, ktorych moze ta druga Strona zaznaé¢ w zwigzku z
Kontraktem.

Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore wlasciwe
instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrol¢ wydatkowania $rodkéw unijnych natoza
na Zamawiajgcego, uznaja za niekwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od Zamawiajacego lub
co do ktorych stwierdzg utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim natozenie, uznanie za
nickwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty dofinansowania bedzie wynikato z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18

UBEZPIECZENIE

18.1

Ogolne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Po punkcie (b) dodaje si¢ punkt (c) o brzmieniu:

Kopie polis ubezpieczen opisanych w Klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie Projektowania)]
Klauzula zostaje uzupelniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i koszt
takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga ustanowienia
ubezpieczenia wylacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza franszyzy
redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalna nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla szk6d
rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysoko$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytgczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni, przy
czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na Ukonczenie, nie
mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem terminu waznosci polis
Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcey

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong¢ ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlagcznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
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ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate wskutek
btgdu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominig¢ projektowych.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob 1
uszkodzenia wlasnosci

Skreslono tre§¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sig.

184 W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tre$¢ od stow: ,,z tym jednak, ze ...... ” do
Ubezpieczenie Personelu | stow: ,,...... lub Personelu Zamawiajacego”.

Wykonawcy

18.5 Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg w brzmieniu:

Ubezpieczenie
projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz
kwota podana w Zataczniku do SWK. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka
zawodowego, jako w pelni obowigzujace 1 wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

18.6 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylaczenia
odpowiedzialno$ci z tytuldw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastepuje trescia:

Odstapienie wedtug @) wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania czgéci Kontraktu.

uznania, ptatnosc i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Wykonawcy

Jezeli Wykonawca w zwiazku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty
uwaza si¢ rOwniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pbézniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie. Dla unikni¢cia watpliwo$ci przyjmuje si¢, iz zgloszenie powiadomienia lub
roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Rob6t. Ponadto nastepujaca
zmian¢ wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,.Inzynier winien...." po stowach
,,zgodnie z klauzula 3.5 [Okreslenia]" dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]".

20.2 Klauzule skresla sie.
Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

204

Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzulg skresla sie.

20.5
Zalatwienie polubowne

Klauzulg skresla si¢

20.6
Wiasciwosé¢ Sadu

Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wlasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie si¢
do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie

Klauzule skresla si¢
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dziatania komisji

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporéw, Zamawiajacy i
Wykonawca mogg wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygniecia sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasagdowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Dziatania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez

sprawdzajace instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa w ramach ktérych Podmiot
Upowazniony uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom i
na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

22 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do

Klauzula koncowa

tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia,
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkoéw ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamoéwien publicznych.

Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych.

b) kleski zywiotowe;

(i) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi, i zmiany bedgce nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, a) W
szczegblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektow/urzadzen.

(iii) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

¢) koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy;

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt (i) — (iii) termin
wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania
tych okolicznosci.

Zmiana warto§ci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca
po uzgodnieniu z Zamawiajacym nie wykona ktorej$ z pozycji (lub jej czgsci) wymienionych
w wypelionym Wykazie Cen zat. nr 12 do SIWZ

b) Zmniejszenie zakresu robot dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $rodkow krajowych. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za
wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w
zwiazku z wynikajacymi z umowy $wiadczeniami.

c) zwigkszenie zakresu 1 warto$ci robot na podstawie art. 144 ust.1 Pzp

d) Zmiana warto$ci zamoOwienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostale zmiany:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza],

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
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Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" § 1 Kc z uwzglednieniem
faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych powyzej w lit. a-C),
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwigkszona lub zmniejszona).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zar6wno
przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegolnosci:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli taka mozliwo$¢ przewidywala umowa;

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontraktow miedzy Stronami;
zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje Kontrakt na inne legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze do§wiadczeniem i wyksztalceniem
spelniajacym wymog SIWZ.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na warunkach okreslonych w
Warunkach Kontraktu, w tym w szczegdlnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

22
Klauzula koncowa

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia,
co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia i art. 144 ust 1 prawa zamowien publicznych.

Zmiana terminu realizacji Kontraktu:

(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych.

b) kleski zywiotowe;

(ii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi, i zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, a) W
szczegblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektow/urzadzen.

(ii1) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) wydanie postanowienia o wstrzymanie robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

¢) koniecznos¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy podpisywaniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy;

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt (i) — (iii) termin
wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania
tych okolicznosci.

Zmiana warto$ci i zakresu:

a) Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy Wykonawca
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym nie wykona ktorej$ z pozycji (lub jej czgsci) wymienionych
w wypetnionym Wykazie Cen zat. nr 12 do SIWZ

b) Zmniejszenie zakresu robdt dopuszcezalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $rodkow krajowych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za
wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w
zwiagzku z wynikajacymi z umowy §wiadczeniami.

¢) zwiekszenie zakresu i warto$ci robot na podstawie art. 144 ust.1 Pzp

d) Zmiana warto$ci zamdwienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostale zmiany:
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a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza];

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu Kontraktu. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357' § 1 Kc z uwzglednieniem
faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych powyzej w lit. a-c),
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwigkszona lub zmniejszona).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zar6wno
przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
szczegblnoscei:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli taka mozliwo$¢ przewidywata umowa;

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego)

¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontraktow miedzy Stronami;
zmiana 0sob, przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze doswiadczeniem i wyksztatlceniem
spelniajacym wymog SIWZ.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na warunkach okreslonych w
Warunkach Kontraktu, w tym w szczegdlnosci w Klauzuli nr 13 [Zmiany i korekty].

Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

Zakaczniki:
1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Starostwo Powiatowe Lobez.

Piecze¢ Podmiotu Upowaznionego
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauz | Dane
ula
Nazwa Projektu (Robot) ”Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu
1 uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
2 elektroniczny Zamawiajacego 2 ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl ,
1.3 tel. 94 363 30 55
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
3 elektroniczny Wykonawcy 3
1.3
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2. | Starostwo Powiatowe Lobez, ul. Konopnickiej
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego 9 41, 73-150 Lobez, sekretariat@powiatlobeski.pl,
tel. 91 817 14 03
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 4
1.3
6 Czas na Ukonczenie 1.13. | Do 30.11.2021r.
3
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3. | 60 miesiccy od wydania Swiadectwa Przejecia
7
8 Gwarancja jakosci 11.12 | 36 miesiecy od wydania Swiadectwa Przejecia
dla Calosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 50% (piecdziesiat procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za Zwloke 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej czesci
Kara umowna za opd6znienie w usuwaniu Wad i 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv | kazdy rozpoczety dzien opdznienia dla kazde;j
13
czgSciowa] 8.7 czesei
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czgsci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie lub op6znienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysigce ztotych) za kazdy
wykonania obowiazkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowiazkow dla kazdej
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow czesci
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umow¢ o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej czgsci
prace 8.7
17 Waluty platnosci 14.15 | PLN (zlote polskie)
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Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy kazdej czesci
Ubezpieczenie projektowania 18.5 300 000 PLN netto
21
29 Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 300 000 PLN netto
23 Ptatnosci dla robot budowlanych
Czlonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie begda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
24 Zamawiajacego dla kazdej czesci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzér o§wiadczenia Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWEY: ...\ttt ettt et ettt ettt et et ettt e e e et e et e et et e s et e e e eaenenenenas
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.ooevvenvnnnnn..
Dotyczy zadania: ”Przebudowa z rozbudows i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

Dziatajag w imieniu Wykonawey ... os$wiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej KWotg .............oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwota ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwota .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwota ..............................

warto$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwota .........................

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgéci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy ......coovveiiiiiiiinnnn.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zatacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

DO Yz e e

GWARANTEM jest

2 e e
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytulu gwarancji jest Starostwo Powiatowe Lobez zwana dalej Podmiotem Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn. ,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wierzchowo” okreslonego w Kontrakcie (dalej réwniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu
Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cale zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu
Upowaznionego za realizacje¢ wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji JakoS$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg¢ fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,;
d) zadania od Gwaranta kary umowne;j za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolna od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunig¢cie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokoSci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunig¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usunigcia wady, przy czym usuni¢cie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokos$ci, na warunkach ogoélnych.
2.3 Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.
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3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4, Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacj¢ wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Catkowite usuniecie awarii 24h

Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy

eksploatacji

Jak.leJkOIWIek CZeSCl [Calkowite usunigcie awarii 7 dni

obiektu

Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjegcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy

jakiejkolwiek czesci

obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni

Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia

zgloszenia i okreslenie
sposobu naprawy

Docelowe usunigcie wady

W zaleznosci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

wskazang osobe u Wykonawcy

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.
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Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania
wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:

a) usuniccia Awarii/Wady lub zlecenia usunigcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdoci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunig¢cie lub obejscie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowiazan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

c) skorzystania z uprawnien okreslonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

5. Komunikacja.
5.1 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjgcia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz oso6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czgscia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.
PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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zalacznik nr 12

WYKAZ CEN

”Przebudowa z rozbudowa i zmiang sposobu uzytkoewania budynku na Centrum
Opiekunczo Mieszkalne”

Kontrakt
”Przebudowa z rozbudowa i zmiang sposobu uzytkoewania budynku na Centrum
Opiekunczo Mieszkalne”

Zamoéwienie wspolfinansowane ze Srodkow Funduszu Solidarno$ciowego w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spolecznej ,,Centra opiekunczo — mieszkalne”

(PODZIAL OFEROWANEJ KWOTY RYCZALTOWEJ NA POZYCJE)

1. Preambula
Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podziat oferowanej kwoty ryczattowej na pozycje w zakresie
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych wraz z dostawg maszyn, urzadzen i wyposazenia, odbioru i
przekazania do uzytkowania Robot w ramach Kontraktu pn.: ”Przebudowa z rozbudowa i zmiang
sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo Mieszkalne”

1.1 Uwagi ogdlne

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;,
zgodnie z Umowa. Opisy poszczegbdlnych pozycji podane w Wykazach Cen nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktore zostaty
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania, przekazania do uzytkowania oraz serwisowania obiektow w Okresie
Zglaszania Wad zostaty przez Wykonawceg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej, nawet,
jezeli nie zostaly wymienione w Wykazie Cen.

Ceny wszystkich pozycji Robdt powinny zosta¢ podane w PLN jako kwoty netto. Kwoty za wszystkie
pozycje wyszczegolnione w Wykazach Cen (w Podrozdziale Oferowanej Kwoty Ryczattowej na Pozycje)
zostang przez Wykonawcow podane jako kwoty netto bez VAT (podatek od towarow i ustug). Niezaleznie
od ograniczen, jakie moga sugerowac¢ sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji i/lub wyjasnienia w
niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktoére wprowadzit do Wykazu
Cen, dotyczg Roboét zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wiasciwy zwiazek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszace sie do
niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomigdzy wszystkie pozycje podane w Wykazach Cen,
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podczas gdy koszty dotyczace projektowania (pozycje 1 i 2 Tabeli A wymagania og6lne) nalezy rozciggnaé
na te pozycje, ktorych te czesci dotyczag (np. cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej z poz. 1 i
2 Tabeli ,,A” nie moze przekracza¢ 10 % ceny catkowitej oferty netto z Tabeli ,,C”). Przyjmuje sie, ze
Wykonawca jest w petni sSwiadom wszystkich wymagan i zobowiazan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych niniejszym Kontraktem i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W
zZwigzku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
ryzyka kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
calosci Robot zgodnie z Kontraktem. O ile Wykazy Cen nie przewiduja innych pozycji, nalezy zapewnié
odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczeg6lnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone
koszty przypisane do danej pozycji. Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich
pozycji w Wykazach Cen musza odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot
opisanych w Kontrakcie. W Wykazach Cen nalezy poda¢ kwoty netto w PLN dla wszystkich pozyciji.
Zmiany w Wykazie Cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji, nie sa dozwolone.

Cena elementu bedzie obejmowac:
koszty bezposrednie, w tym:

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robot wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

o koszty materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robot wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

o koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danego elementu robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot, koszty ogdlne budowy, w tym:

o koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

o wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

o koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

o koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

o koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotoéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate, koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania roboét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

o koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,
o Kkoszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
o koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

o koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdt objetych poszczegdlnymi
pozycjami Wykazu Cen,

o koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape,

o oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenow na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i
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zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdoéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji
ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

o optaty z wycinke drzew,

o koszty badan jako$ci materiatow, robot i Prob Koncowych,

o koszty uporzagdkowania terenu budowy po wykonaniu roboét,

o opfaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i
prawnymi, ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawceg

o ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscia
materialna i zobowiazaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Cena elementu zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w Wykazie Cen jest ostateczna co
wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.

Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostang wykorzystane na etapie obliczania naleznych ptatnosci, naleznych
rat przejsciowych oraz przy wycenie ewentualnych zmian (prac zamiennych, prac ).

1.2 Zamawiajacy wymaga aby przygotowujac oferte Wykonawca uwzglednil, aby:

1) Cena wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 10 % ceny catkowitej
oferty netto z Tabeli ,,C”.

2) Nieuwzglednienie powyzszego warunku przez Wykonawce bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty
przez Zamawiajgcego jako oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.

1.3 Ceny wprowadzone do Wykazu Cen
1) Ceny wszystkich pozycji robot powinny zosta¢ podane w PLN (netto).

2) VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z
zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opfat i naleznosci celnych oraz innych podatkow.

3) Dla potrzeb poréwnania ofert wykonawcy winni nalicza¢ 23% podatek VAT. Wystawiajac fakturg,
Wykonawca bedzie zobowigzany do naliczenia odpowiedniej stawki VAT w wysokosciach
okreslonych przez Zamawiajacego . W przypadku zmiany przepisoéw dotyczacych podatku VAT,
Wykonawca zobowiazany jest do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.

2. Platnosci
Platnosci zostang okreslone na podstawie aktualnego, wyrazonego procentowo, postepu Robot.
Platnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
3. Informacje i wymagania ogolne
3.1 Wyposazenie

3.1.1 Uwaza sig¢, ze Wykonawca ujat w Wykazie Cen wszelkie koszty zwigzane ze swoja dziatalnoscia
wynikajaca z realizacji niniejszego Kontraktu, w szczego6lnosci:

1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki zwigzane z instalacja i/lub wynajeciem podtaczenia telefonicznego i wszelkie
optaty za uzywanie telefonu,
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3) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagéw oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i
optaty dla whasciwej dystrybucji elektrycznosci, wody, gazu itp. do jakiegokolwiek i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
robot.

3.1.2 Dla przypadkéw, gdy Kontrakt przewiduje state podtaczenie elektrycznosci, gazu, wody, telefonu czy
inne podtaczenia do jakiejkolwiek czgsci robot, koszt tego bedzie wiaczony.

3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen wszelkie i kazdy koszt zwigzany z przestrzeganiem
wszelkich miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow
ochrony ppoz., wtaczajac w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak
tez jego okresowych badan, takich jak np. badanie dzwigow.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

3.3 Strézowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt stro6zowania i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

3.4 Wytyczenie i rzedne

Wykaz Cen powinien uwzgledni¢ przygotowanie szczegétowych rysunkow i obliczen oraz wykonanie prac
geodezyjnych tacznie ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji robot zgodnie ze Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji
Inzynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.5 Istniejaca infrastruktura

1) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Wykazie Cen koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw
maja roboty, dostarczenie Inzynierowi informacji np. rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedacg zainteresowang
robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek
uszkodzen infrastruktury.

2) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

3) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone w istniejacej infrastrukturze powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt.

4) Koszty wszelkich przetozen istniejagcych instalacji, podpar¢ konstrukcji itp. uwaza si¢ za zawarte w
Wykazie Cen, w tym koszt pracy wzdtuz lub na skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem lub innymi
sieciami zewnetrznymi w ramach niniejszego Kontraktu. Koszty podparcia takich rurociggow, sieci lub
pracy w ich bezposredniej bliskosci powinny by¢ wiaczone.

5) Koszty zwigzane z demontazem nieczynnych przewodow, instalacji oraz urzadzen, w zakresie objetym
inwestycja oraz niezbednych przetozen istniejacych instalacji nalezy uja¢ w Wykazie Cen.

3.6 Materialy i urzadzenia

1) Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi na terenie kraju pochodzenia, kraju docelowego i
krajow tranzytowych, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w swietle Warunkow
Kontraktowych montaz jest zabudowa materialow i podlega wszelkim klauzulg odnoszacym si¢ do
zabudowy materialow.

2) Wykonawca powinien uja¢ w Wykazie Cen materiaty, maszyny i urzadzenia zaréwno te, ktore bgdzie sam
dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w
to rowniez:

91



a) Koszt probek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera, literature producenta oraz
arkusze danych technicznych, rysunki szczegoétowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i
wszystkich zwigzanych narodowych i migdzynarodowych standardéw tak jak wymaga Specyfikacja lub

zazada Inzynier.

b) Koszty inspekcji i testow materiatlow i urzadzen, dostarczenie swiadectw testow i dokumentow
przewozowych i wysytkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, wtaczajac w to, o ile konieczne,
dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okaza si¢ nie satysfakcjonujace lub wykaza nie osiagniccie przez
Wykonawce lub jego dostawcow, zgodnosci z wymogami testow i/lub inspekcji.

Tabela A Wymagania ogdlne

Lp. [Opis Jednostka | Kwota netto PLN
1. |Inwentaryzacja budowlana budynku ryczatt
2. | Ekspertyza techniczna budynku wraz z odkrywkami fundamentow ryczatt
3. |Ekspertyza mykologiczna elementow drewnianych ryczatt
4.  |Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz| ryczatt
Inne niezbedne dokumentacje techniczne przed wystgpieniem z
wnioskiem o pozwolenia na budowe.
Projekty wykonawcze ( wszystkie branze) ryczalt
Dokumenty do uzyskania nowych warunkéw dostaw mediow przez| ryczatt
inwestora
Razem:
1. |Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
decyzji ryczatt
2. |Inne niezbedne dokumentacje techniczne ( projekty rozruchu,
instrukcje eksploataciji, itp.)
ryczalt
Razem:
1. |Gwarancje i ubezpieczenia ryczatt
Razem:
Przenies¢ wartos¢ do tabeli C Ogolem:
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Tabela B

Zbiorcze Zestawienie Kosztow dla Robot

Budowlano — Montazowych

Lp. Obiekt Kwota netto (PLN)
1. | Rozbidrki i wyburzenia Razem:
2. | Konstrukcja w tym: Razem:

2.1 Fundamenty zelbetowe

2.2 Podbicie istniejacych fundamentéw

2.3 Sciany, nadproza, wience, stupy i podciagi

2.4 Klatka schodowa

2.5 Szyb windowy

2.6 Stropy miedzykondygnacjowe

2.7 Konstrukcja dachu
3. | Roboty budowlane w tym: Razem:
31 Podtoga na gruncie
3.2 Sufity podwieszone
33 kominy
34 lukarny
35 Szklane zadaszenie
3.6 Rynny i rury spustowe
3.7 Dostep na dach
4. | Izolacje wtym: Razem:
4.1 Izolacje przeciwwilgociowe
4.2 Izolacje elementéw drewnianych
4.3 Izolacje termiczne
5.. | Roboty wykonczeniowe w tym: Razem:
5.1 Sciany zewnetrzne
5.2 Sciany wewnetrzne
5.3 Pota¢ dachowa
54 posadzki
5.5 Stolarka drzwiowa
5.6 Stolarka okienna
5.7 parapety
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Instalacje techniczne w tym:

Razem:

6.1 Wodociggowa z bialtym montazem
6.2 Kanalizacyjna z bialym montazem
6.3 Centralne ogrzewanie z ponownym montazem ogniw
fotowoltaicznych
6.4 Elektryczna i teletechniczna
6.5 Wentylacja mechaniczna z rekuperacja
7 | Dostawa i montaz windy Razem:
8 Zagospodarowanie terenu w tym: Razem:
8.1 przyltacza
8.2 Drogi i chodniki
8.3 Mata architektura
8.4 Bramy i ogrodzenie
8.5. zielen
Przenie$¢ wartos$¢ do tabeli C Ogodlem:
Tabela C
Zbiorcze Zestawienie Kosztow
Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ (PLN)
elementu
Tabela A Wymagania Ogdlne
Tabela B Roboty Budowlano Montazowe
Razem A+ B
Cena oferty (netto)
VAT (23%)
Razem cena oferty
(brutto)
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Zatacznik nr 13

KONTRAKT

»Przebudowa z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku na Centrum Opiekunczo
Mieszkalne”

Oswiadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

O$wiadczam, Zze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?Y
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania

si¢ o udzielenie zamdowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

D rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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