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część II 
 

ROZDZIAŁ 1 

KONTRAKT 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. 

 

KONTRAKT: …………………………………………………  

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

 

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 

ul. Piaskowa 6 

78-520 Złocieniec 

działający w imieniu własnym 

reprezentowany przez: 

Waldemara Włodarczyka – Przewodniczącego Zarządu 

Ryszarda Solę – Członka Zarządu 

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 2530299373 

oraz REGON: 320687874 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres: …………………………………………………………………………………………………………….... 

(zwanym dalej „Wykonawcą") z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby roboty określone jako: „Ochrona wód zlewni rzek 

Drawy i Regi – etap I” realizowane w ramach POIiŚ, zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że 

przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 

złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego; 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 

Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty  będą uważane,  odczytywane  i  interpretowane, jako  integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Kontrakt; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych; 

(e) Dokumentacja projektowa; 

(f) wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); 



(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, 

(h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości) 

3.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 

zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4.   Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 

terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy ; 

cenę bez podatku od towarów i usług: ………………….[PLN] 

(słownie: ………………………………………………….. [PLN] 

Należny podatek od towarów i usług stawka {...} %    : 

……………………………………………………………… [PLN] 

(słownie: …………………………………………………….[PLN] 

RAZEM Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: 

…………………………………………………………..       [PLN] 

(słownie: …………………………………………………… [PLN] 

5.  Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 

Nr…………………………………………………………..(nazwa banku, pełny numer konta) 

Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawiane w 

PLN. 

6. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy     

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 
Podpisano  i opatrzono pieczęcią    Podpisano  i opatrzono pieczęcią 

……………………………………………………   …………………………………………………. 

……………………………………………………  [podpisy osób upoważnionych] 

[podpisy osób upoważnionych] 

………………………………………………………………..  [pieczęć wykonawcy] 

………………………………………………………………..                        

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]  Data …......................................................................... 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Data………………… 

                                                                                          ZATWIERDZAM: 

                                                                     PODMIOT UPOWAŻNIONY 

                                                                                                 Podpisano i opatrzono pieczęcią 

                                                    ….............................................  ..                                                                    

                                                                                                               podpis osoby upoważnionej          

                                                                                                               pieczęć Podmiotu Upoważnionego 

                                                                                                               Data ….................................... 

 

 

 

 

Część II 



 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego, 3 wydanie angielsko-polskie zmienione 2005 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 

1999) COSMOPOL CONSULTANS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, tel. (48 22) 849 00 28. 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego oraz Część II - "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na 

żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do 

podpisania Kontraktu. 

 



Część II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne 

nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II - WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego  

i Wykonawcy). 

Niniejsze   Warunki   Szczególne   zmieniają,   uzupełniają  i   wprowadzają dodatkowe   klauzule  do 

Warunków Ogólnych. 

W  przypadku   rozbieżności  pomiędzy odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków Ogólnych  

i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 

podanym w Warunkach Ogólnych. 

 

 
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

 

1.1 Definicje 

1.1.1. Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentację 

Projektową, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" 

w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 „List Akceptujący" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach   Kontraktu  występuje  określenie  "List Akceptujący" należy je zastąpić określeniem   "Akt   

Umowy"   i   wszelkie   odniesienia   do   Listu   Akceptującego   w Warunkach Ogólnych oznaczać 

 będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę.   Gdziekolwiek   w   Warunkach   Ogólnych   Kontraktu   występuje   określenie "Oferta" 

należy je zastąpić określeniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do "Oferty" w niniejszych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Formularza Oferty". 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Specyfikacja" oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych", włączony do kontraktu, zwierający opis Robót zgodnie z 

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  2  września  2004  roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 

2072 z 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

 



Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "Dokumenty 

Ofertowe" należy je zastąpić określeniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentów Ofertowych" 

w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Oferty".                                             

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.1.11 „Zmiana   do   Kontraktu"  oznacza   dokument tak zatytułowany,   wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 

45 dni przed upływem czasu na ukończenie Robót. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna" oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim, w 

szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.2 Strony i Osoby 
 
1.1.2.2      "Zamawiający" -  na  końcu Definicji dodaje się, co następuje:  W polskim  Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor".                                              

1.1.2.4     „Inżynier" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 

Nadzoru     Inwestorskiego"    oraz    „koordynatora     czynności     inspektorów     nadzoru 

inwestorskiego". 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4        Pieniądze i płatności 

1.1.4.1      „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" skreśla się klauzulę i zastępuje następująco: 

1.1.4.1. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" - oznacza cenę ofertową wraz z należnym 

podatkiem VAT, zatwierdzoną w umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich 

wad. 

1.1.4.6      „Waluta obca" skreśla się klauzulę. 

1.1.4.10    „Kwota Warunkowa” skreśla się klauzulę. 

1.1.4.11    „Kwota Zatrzymana” skreśla się klauzulę. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13   „Protokół   konieczności"   -   dokument   przygotowany   przez   Inżyniera   zawierający 

uzasadnienie dla wykonania Robót dodatkowych i/lub zamiennych, bądź wynikających z 

zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  „Protokół  z   negocjacji"   -   dokument   przygotowany  przez   Inżyniera   zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę13. 

1.1.6        Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2      „Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 



Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5     „Prawa" oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6.     „Zabezpieczenie Wykonania" - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy" zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy prawo zamówień 

publicznych.    

Klauzulę 1.1.6.7 skreśla się i zastępuje się następująco:                                                                                                                          

1.1.6.7      „Teren Budowy" - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do 

których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 

wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z 

pojęciem Placu Budowy. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10  „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami   i   towarzyszącymi   rozporządzeniami,   regulującą   działalność   obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11  „Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 462). 

1.1.6.12   „Pozwolenie na Budowę" oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13  „Dziennik Budowy" oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń    i    okoliczności    zachodzących    w   toku    wykonywania    Robót,    zgodnie    z 

Rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury z dnia  27 sierpnia  2004  roku  w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2042). 

1.1.6.14     „Książka Obmiarów" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót. 

1.1.6.15      Dokumentacja projektowa oznacza dokument włączony do kontraktu, zwierający opis 

Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.16 „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) oznacza dokument, w którym Wykonawca 

przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót w szczególności zgodnie z Projektem Budowlanym, 

Projektem Wykonawczym, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera i 

Zamawiającego. 

1.1.6.17  „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (PBiOZ) oznacza dokument opracowany 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126). 



1.1.6.18  „Rada Budowy” oznacza cykliczne spotkania z udziałem Wykonawcy zwoływane przez 

Inżyniera w odstępach tygodniowych lub (innych w miarę potrzeb) w celu dokonania oceny 

postępu Robót. 

1.1.6.19  „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, 

środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach 

uregulowanych w ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

1.1.6.20 „Podmiot Upoważniony”  oznacza podmiot, będący płatnikiem upoważnionym do 

ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pod nazwą „Ochrona dorzecza Drawy i 

Regi etap II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 

ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, na podstawie Porozumienia w sprawie ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych zawartego pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego a  

Gminą Łobez z 12 kwietnia 2013 r. 

1.1.6.21  „Gmina Łobez”  oznacza podmiot, będący płatnikiem upoważnionym do ponoszenia 

wydatków kwalifikowalnycj i niekwalifikowalnych dotyczących zakresu rzeczowego kwalifikowalnego i 

niekwalifikowalnego kontraktu nr 14 „Budow Kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; 

deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo  

Węgrzyńska), Waryńskiego – Świetoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku 

Strumykowejw Łobzie” ale tylko jako uzupełnienie o roboty odtworzeniowe w ul. Podgórnej na 

podstawie Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych  

zawartego pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego a Gminą Łobez. 

 
1.2         Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2. W niniejszych 

Warunkach postanowienia zawierające określenie "Koszt plus rozsądny zysk" wymagają, aby ten zysk 

wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

 
1.3 Komunikaty 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach "w Załączniku do Oferty;" dodaje się następujący zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by każdorazowo potwierdzane 

na piśmie oddzielną korespondencją. 

W podpunkcie (b) (ii) dodaje się podpunkt (b) (iii) o następującej treści: 

(iii) wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane Prawem Budowlanym, będą traktowane jako 

komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek - piątek w godzinach: 

7.00 - 15.00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że 

dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego. 

 

 
1.4. „Prawo i język" - klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

   



b) językiem kontraktu jest język polski 

c) językiem porozumiewania jest język polski. 

 
1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 

następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 

Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 

modyfikują. 

 
1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem, że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 
1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego części stronie 

trzeciej bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego. 

Wykonawca może, jako zabezpieczenie na rzecz banku, instytucji finansowej lub podwykonawcy 

dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych, lub wymagalnych w przyszłości, 

według Kontraktu za zgodą Zamawiającego. 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Zmienia się zdanie drugie pierwszego akapitu w sposób następujący: „Wykonawca otrzyma jeden 

egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków”.                                                                     

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 

klauzulą 8.1 [rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 

Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na Terenie Budowy Dziennik 

Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną 

techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez 

Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

 
 

1.12       Szczegółowe poufne dane 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

     



Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu  w stosunku do innych osób niż Inżynier i 

Zamawiający. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju. 

 
 

1.14       Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) Wykonawca   nie   zmieni   swojego   składu   podczas   całego   okresu   wykonywania 

Kontraktu   bez   uprzedniej  zgody   Zamawiającego  z  wyjątkiem   zmian   będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z 

tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Pełnomocnik,  osoba  upełnomocniona  przez  pozostałe osoby wspólnie  realizujące 

Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty 

od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 

osób, razem i każdego z osobna. 

 

 
 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo Dostępu do Terenu Budowy 

Usunąć pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastąpić tekstem: 

Zamawiający, po zawarciu przez Zamawiającego i Wykonawcę Kontraktu, da Wykonawcy prawo 

dostępu do Terenu Budowy i użytkowania go w części niezbędnej do realizacji przedmiotu Kontraktu 

na Roboty w terminie wskazanym w Załączniku do Oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się 

wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty. 

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach „na Życzenie” dodaje się słowa „i na 

koszt”. 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zmawiającego 

Skreśla się niniejszą klauzulę 2.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

2.5 Roszczenia Zamawiającego 
 
Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco: 

Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub Zabezpieczenia 

Wykonania. 

 
Klauzula 3 Inżynier 

3.1.        Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

   



Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów ("Jeżeli od Inżyniera wymaga 

się,  ...") i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań 

wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 

 

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

        (b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

        (c) klauzula 4.3        [Przedstawiciel Wykonawcy] 

        (d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(e) klauzula 5          [Mianowani Podwykonawcy] 

(f)  klauzula 8.3         [Harmonogram] 

(g) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(h)  klauzula 8.8        [Zawieszenie Robót] 

(i)   klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

      (j) klauzula 12.3       [Wycena] 

      (k) klauzula 13.1      [Prawo do zmian] 

      (l) klauzula 13.2       [Analiza wartości] 

      (ł) klauzula 13.3       [Procedura wprowadzania zmian] 

      (m) klauzula 13.7     [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 

      (n) klauzula 17.4      [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

      (o) klauzula 20.1      [Roszczenia Wykonawcy] 

oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu, poleci Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna 

do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do 

każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] będzie miała zastosowanie. 

3.3          Polecenia Inżyniera 

Na końcu klauzuli 3.3 dodaje się tekst: 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu odliczając koszt tych prac z wszelkich 

należności na rzecz Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonania. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub Koszt. 

 
3.4 Zmiana Inżyniera W klauzuli 3.4 skreśla się ostatnie zdanie. 
 

 
Klauzula 4      Wykonawca 

4.1         Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 



W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i pilnością". 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 

[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

Na końcu dodaje się  zdanie : 

Materiały, Urządzenia i Sprzęt Wykonawcy nie mogą być zabierane z Terenu Budowy bez zgody 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
4.2         Zabezpieczenie wykonania 

Usunięto całą treść klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca   winien   przedłożyć   Zamawiającemu   Zabezpieczenie   Należytego   Wykonania   

Umowy przed podpisaniem   Umowy.   Zabezpieczenie   Wykonania   będzie   wniesione   w   formie   

określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z 

uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak 

określono w Załączniku do Oferty. 

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 

Wykonania. 

Zabezpieczenie Wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji, zgodnie z Wzorem stanowiącym 

załącznik do Kontraktu powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego 

w  imieniu   Wykonawcy,   o  zapłacie  kwoty  poręczonej  lub  gwarantowanej,  stanowiącej 

zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po 

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu 

lub   Robót,   które  mogą zostać przeprowadzone  na  podstawie  tego   Kontraktu   lub  w 

jakichkolwiek   dokumentach   kontraktowych,   jakie   mogą   zostać sporządzone   między 

Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej gwarancji, 

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie 

uzupełnieniu czy modyfikacji. 

Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania umowy i będzie w mocy 

do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni 

wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu 

usunięcia wszelkich wad. 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 

Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej 

wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie 

Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem 

 



jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano 

poprzednio, 

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej   jaka została uzgodniona przez Wykonawcę 

lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, 

spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia, 

(c) nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 

Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 

(d) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według klauzuli 

15.2   [Odstąpienie  przez  Zamawiającego],   niezależnie   od   tego   czy   powiadomienie   o 

odstąpieniu było dane. 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania 

swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił 

nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej 

gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on 

Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie 

Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej 

niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w 

następujący sposób: 

(a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inżyniera    

Świadectwa    Przejęcia.    Zwrot    ten    polegać   będzie    na    zwolnieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy złożonego w formach przewidzianych w pkt. XV SIWZ, 

(b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach przewidzianych w pkt. XV 

SIWZ, 

©  Kwota, o której mowa w powyższym punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu 

po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 

 
4.3         Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu pierwszego zdania niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się kolejne zdanie o następującej 

treści: 

„Wykonawca skieruje do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy osobę wskazaną  

w Ofercie. Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 

Inżyniera o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu. Wniosek 

musi zostać przedłożony inżynierowi nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem innej 

osoby posiadającej kwalifikacje nie niższe aniżeli określone w Ofercie i zawierać uzasadnienie. 

Zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany Kontraktu”. 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po s łowach „w języku komunikatów" 

dodaje się słowa: "lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 

Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy". 

 
 

  



 

4.4 Podwykonawcy 

W zdaniu pierwszym po wyrażeniu „każdego podwykonawcy” dodaje się wyrażenie „i dalszego 

podwykonawcy”. 

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

             (a) Wykonawca, przedkłada zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy a także projektu jej zmiany uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

Wykonawca zamówienia  na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadkach wymienionych w art 143b ust. 3 Pzp. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni, 

uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. Obowiązki wykonawcy wymienione w 

podpunkcie (a) dotyczą także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

                 (b) Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany w 

terminie 7 dni od jej zawarcia o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tych umowach jest dłuższy niż     

podany w art. 143b ust. 2 Pzp zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Obowiązki 

wykonawcy wymienione w podpunkcie (b) dotyczą także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

             © z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 

Podpunkt (d) skreśla się zastępuje następująco: 

(d) Wykonawca lub dalszy podwykonawca podpisując umowę o podwykonawstwo, 

powinien zażądać od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaakceptowania, bez zastrzeżeń, 

niniejszych Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko - polskie 2005 (tłumaczenie 

pierwszego wydania 1999); 

Na końcu klauzuli 4.4 dodaje się podpunkt (e) i (f) 

              (e)      Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo dla zamawiającego jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

                       (f)          Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kserokopię każdej 

zaakceptowanej przez siebie  umowy o podwykonawstwo. 

              



 
4.7 Wytyczenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą   

dokumentację   geodezyjną,  jak  określono   w   Specyfikacjach. 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, a także ponosi wszelkie z tym związane 

koszty. 

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych obowiązków 

Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania klauzuli 2.5 [Roszczenie Zamawiającego], lub 

zlecenia tych prac innym wykonawcom, potrącając koszt tych prac z wszelkich  należności na rzecz 

Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonania. 

. 

 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 

dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w Programie [kl. 8.3] , a także 

modyfikować będzie Program w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót lub działań 

jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje 

się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie przestrzegania przez 

Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków. 

Na końcu podpunktu (d) przed słowem „oraz” dodaje się: 

a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie zostanie 

potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:  

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie do 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego 

systemu i zawierać on będzie: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c ) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury  zapewniające,   że   wszyscy   Podwykonawcy   spełniają  wymogi,   co   do 

zarządzania jakością. 

Wykonawca  uzyska  akceptację Inżyniera  dla  przedstawionego systemu  zapewnienia jakości w 

terminie do 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

   



 
4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące  słowa  dodaje  się   na   końcu   podpunktu   (a)   niniejszej   klauzuli  4.10   "i   istniejącą 

infrastrukturą techniczną". 

 
4.11 Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z 

zawartością i wymaganiami Specyfikacji, Warunkami Kontraktu, a także danymi  

o Terenie Budowy, uznając je za wyczerpujące i wystarczające do prawidłowego określenia ceny Oferty. 

 

4.16 Transport Dóbr 

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 

poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 

szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17: 

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub 

niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do 

wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt 

dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 

 
4.18       Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub 

miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. 

 
4.19       Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 

Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na 

własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i 

  
 
 



do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami 

jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

 

4.20         Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
4.21        Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane Inżynierowi w                  

4 egzemplarzach. Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca miesiąca w którym miała miejsce 

Data Rozpoczęcia. Następne raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 4 dni 

kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Inżynier w terminie do 2 dni 

od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 2 dni od 

otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersję 

Raportu w 4 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i 

forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli  13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, 

spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach 

kwartalnych. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz 

Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z 

tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 

którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do 

jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ 

informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu 

z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 
4.23       Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23: 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie 

czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu 

pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan 

  



Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje 

fotograficzna Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

 
Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik    Budowy    zostanie    dostarczony    Wykonawcy    przez    Zamawiającego    przed 

rozpoczęciem robót. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do  Dziennika  Budowy jedynie  przez  osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 

klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i 

potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 

przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w 

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne 

zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]. 

 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

 
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 

   



instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Inżynierem. 

 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] 

Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym i Inżynierem miejsca na 

rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie promocji projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską. 

 
Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy 

5.1         Definicja mianowanego podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości. 

5.2         Zastrzeżenia przeciwko mianowaniu 

Klauzulę skreśla się w całości. 

5.3         Zapłata Mianowanym Podwykonawcom 

Klauzulę skreśla się w całości. 

 
5.4 Dowody płatności 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

         (a)  warunkiem zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z drugiego i 

następnych przejściowych oraz końcowego świadectw płatności  należnego wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

                 (b)   zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

                  ©  wymagalne wynagrodzenie wyłącznie dotyczy należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

  



umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

(d) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag. 

                  (e) w przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

                 (f)  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

                  (g)  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy  biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych, lub 

konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

 
Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty 

i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie  ryzyko związane z 

zastosowaniem  postanowień  niniejszej klauzuli,  włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, 

opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i 

objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony kontrakt. 

 
 
6.8.        Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 

wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 
6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 

ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie 

   



potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 

wszystkich godzinach pracy. 

 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12       Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 

uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

 
Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. 

Wykonawca  rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie  Rozpoczęcia,  a  następnie będzie wykonywał 

Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 

41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego   o   

planowanym   rozpoczęciu   Robót.   Do  tego  zawiadomienia   będą  dołączone następujące 

dokumenty: 

(a) oświadczenie   kierownika    budowy   (Robót),   stwierdzające   sporządzenie   planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia    nadzoru    inwestorskiego    nad    danymi    robotami    budowlanymi,    a    także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

       c)    informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Również w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca 

przedstawi   Zamawiającemu   listę  wszystkich   pozwoleń   wymaganych   do   rozpoczęcia, 

wykonania  i  ukończenia  Robót na podstawie programu  Robót przedkładanego w tym 

samym czasie zgodnie z klauzulą 8,3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 

zarządcami  urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi  i przekaże Inżynierowi 

harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń 

na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi  listę wszystkich  większych  pozycji Sprzętu  Wykonawcy, jakich on  lub jego 

Podwykonawcy zamierzają  użyć (np.   koparki,   ciężarówki,   dźwigi,   ubijarki,   mieszarki, 

urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień 

poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia 

niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 

możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 

  



wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 
8.2         Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

 
8.3         Harmonogram 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej z Inżynierem 

najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca 

winien przechowywać na Terenie Budowy kopię harmonogramu Robót sporządzoną w formie 

wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 

dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie]. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następujący tekst: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, które 

stanowi Zmianę do Kontraktu powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas 

przedłużenia i przygotować Aneks do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego 

przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.) i z klauzulą 13.3 [Procedura 

wprowadzania zmian]. 

 
8.7 Kary za zwłokę 

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastąpić tekstem: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

(a) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 

opisanych w klauzuli 15 [Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego], w wysokości 10% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w klauzuli 1.1.4.1., 

(b) za zwłokę w wykonaniu całości Robót objętych Kontraktem w wysokości 0,1% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej netto określonej w klauzuli 1.1.4.1., za każdy dzień zwłoki, który upłynie między 

odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia całości Robót, 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W   przypadku,   gdy   kary   umowne   za   zwłokę   nie   pokryją   szkody,   Zamawiający   ma   prawo   

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Dodaje się klauzulę 8.13 

8.13    Kary wynikające z zastosowania art 143d ust. 1 punkt 7 Prawa Zamówień Publicznych 

Wysokość kar umownych z tytułu: 

   



– braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – 500,00 zł za jedno zdarzenie, 

– nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 500,00 zł za jedno zdarzenie, 

– nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – 500,00 zł za jedno zdarzenie, 

– braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 500,00 zł za jedno 

zdarzenie 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 9.1 dodaje się zdanie następującej treści: 

Przebieg Prób Końcowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami, dotyczącymi Prób Końcowych 

(rozruchu), w tym zawartych w STWiOR. 

 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1.      Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych. 

 
Klauzula 11         Odpowiedzialność za wady 

11.10      Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. Zamawiający może dochodzić uprawnień 

z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu 

Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład: 

(a) obiekty 

(b) urządzenia 

(c) roboty ziemne 

(d) wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona   dokumentem   („Karta   Gwarancyjna") stanowiącym 

załącznik do Kontraktu. 

Okres  gwarancji   rozpoczyna  się  od   daty  wydania  Świadectwa   Przejęcia  i trwa  36 miesięcy. 

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 

W całym tekście klauzuli 11.11 zastępuje się zwrot „Świadectwo Wykonania” na następujący: „Świadectwo 

Przejęcia”. 

 
Klauzula 12         Obmiary i wycena 

Tekst klauzuli 12 skreśla się i zastępuje następująco: 

   



Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i 

ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona 

zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i 

STWiORB wraz z rozruchem przepompowni sieciowych, lokalnych i przydomowych, a także 

uruchomienie monitoringu pracy przepompowni. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe 

tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do 

wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca 

pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie 

odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z 

wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.  

Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą 

ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia 

dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 

a)  Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, nie 

powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynikającego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek błąd w jej 

obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 

c)  Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy 

opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, 

STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót 

budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty 

jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

d) Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót lub roboty kontynuowane. 

Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy   

załącznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcą oraz przejściowe świadectwa płatności, 

oba dokumenty podpisane przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 

e)  Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo – finansowy 

dla każdego kontraktu odrębnie ( wg wzoru przekazanego przez Inżyniera), o stopniu 

szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej z uwzględnieniem etapów realizacji 

zadania i poszczególnych robót oraz złoży kosztorys dostosowany do poszczególnych etapów 

realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

f)  Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe fakturowane nie częściej niż raz na koniec 

kwartału proporcjonalnie do zakresu i postępu robót– zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Dopuszcza się płatności przejściowe 

do osiągnięcia 90% zaawansowania rzeczowego kontraktów. 

g)  Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będą protokoły częściowego 

odbioru robót i protokół odbioru końcowego  zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz 

sporządzenie przejściowego i końcowego świadectwa płatności, w oparciu o zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy. 

h) Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Podmiotu 

Upoważnionego/Gminy Łobez prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inżyniera Kontraktu 



faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze.. 

i)  Warunkiem zapłaty należności dla wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez 

Podmiot Upoważniony/Gminę Łobez pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń 

otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione 

roszczenia podwykonawcy, to Podmiot Upoważniony/Gmina Łobez dokona zapłaty dla 

podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą według 

zasad wynikających z klauzuli 5.4 dowody płatności. 

 

 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do Zmian 

Jako ostatni podpunkt (g) w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się następujący tekst: 

(g) zmianę Programu o którym mowa w klauzuli 8.3 w związku ze zmianą zakresu Robót, terminu 

realizacji Robót lub kolejności wykonania Robót z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

13.3.      Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i)     przedłużenie Czasu na Wykonanie; 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie może być 

podpisana później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót 

13.4.     Płatność w stosownych walutach 

Klauzulę skreśla się w całości. 

13.5      Kwoty warunkowe 

Klauzulę skreśla się w całości. 

13.6      Praca dniówkowa 

Klauzulę skreśla się w całości. 

13.8      Korekty wynikające ze zmiany kosztu 

Klauzulę skreśla się w całości. 

 
Klauzula 14    Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1    Cena Kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.1 w całości i zastępuje zdaniem: 

Cena Kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 

632 Kodeksu cywilnego). 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w 

sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

14.2 Płatność zaliczkowa 

Klauzulę skreśla się w całości 

 
14.3    Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

   



Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazujących szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz umożliwi 

Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury  Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla  wartości   kwalifikowalnych  i 

niekwalifikowalnych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. Cała 

korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 

wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt b) skreśla się słowa „i zmian kosztu” oraz „i z Subklauzulą 13.8 

[Korekty wynikające ze zmian kosztu]. 

W niniejszej klauzuli 14.3 skreśla się użyte każdorazowo słowo „miesiąca” i zastępuje słowem „kwartału” 

Usuwa się z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt ( c), (d) i (e). 

14.4     Plan płatności 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca co 

kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne kwartały 

dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy 

przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres 

od końca pierwszego kwartału następującego  po  Dacie Rozpoczęcia;  oraz  (ii)  każdy kolejny 

kwartał trwania  Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach kwartalnych , jeśli 

zajdzie taka potrzeba, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie 

przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

14.5     Urządzenia i Materiały przeznaczone do robót 

Klauzulę skreśla się w całości. 

 
14.6     Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia 

kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwaiifikowalności kosztów lub 

innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: „Inżynier nie 

będzie miał obowiązku wystawić" 

zastępuje się wyrażeniem: 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić" 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 

podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę 

mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego 

  



wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera 

oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
14.7   Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

 (a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy. 

   (b) Podmiot Upoważniony/Gmina Drawsko Pomorskie  zachowuje prawo do zatrzymania części 

płatności na zasadach wymienionych w klauzuli 5.4 Dowody płatności. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Podmiotu 

Upoważnionego/Gminy Łobez kwotą zapłaty. 

Wykonawca zobowiązany jest wystawiać wszelkie faktury na Podmiot Upoważniony/Gminę Łobez: 

 

 

14.8       Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zaplata], to Wykonawca będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych 

kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie 

od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 

obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 
14.9      Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
 
Klauzulę skreśla się w całości. 
 
14.10    Rozliczenie końcowe 
 
W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa: 

„W ciągu 84 dni" na „W ciągu 28 dni". 

Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się następujący tekst: 

Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od 

wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały 

należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 
Klauzula 15    Odstąpienie przez Zamawiającego 

15.2       Odstąpienie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci  Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

 
15.5        Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

     



Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 

Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części 

Kontraktu. 

 
Klauzula 16    Zawieszenie i odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1       Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach "... tak szybko, jak będzie to 

rozsądnie możliwe" dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty." 

16.2        Odstąpienie przez Wykonawcę 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 16.2 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

16.4       Płatność przy odstąpieniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

17.2       Opieka Wykonawcy nad robotami 

W niniejszej klauzuli 17.2 wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje 

wyrazem „Podmiot Upoważniony” 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Przed pierwszym akapitem dodaje się następujący zapis: 

Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę 

nie niższą od określonej w Załączniku do Oferty. 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 

W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia będzie nie niższa od pełnego 

kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 

Drugi akapit niniejszej klauzuli 18.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie 

niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie 

będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty. 

Klauzula 20    Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1       Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier będzie...." po słowach „zgodnie z 

klauzulą 3.5 [Określenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]". 

 
20.6       Arbitraż 

Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco: 

    



Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy, które nie zostaną załatwione polubownie będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
Dodaje się klauzulę: 

Klauzula 21        Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 
Dodaje się klauzulę: 

Klauzula 22        Klauzule końcowe 

22.1 Jeżeli   na   jakimkolwiek   etapie   wykonywania   Kontraktu   finansowanego   ze   

środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności : 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 

za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 

wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 

przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym, 

(b) okaże    się,    iż    przyznanie    lub    wykonanie    Kontraktu    powoduje    powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie się: prowizje nie wymienione w 

głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 

główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 

oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; to zastosowanie będzie 

miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on 

powstrzymać od składania  publicznych  oświadczeń  na  temat wykonywanych  Robót lub 

Kontraktu  bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 

zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.                               

22.3  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 

które zostały  w   nim   określone.   Wykonawca   i jego  personel   nie   mogą  prowadzić  

żadnej działalności,   ani   przyjmować żadnych   korzyści   niezgodnych  z  ich  

zobowiązaniami  w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 

Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian  wynika z okoliczności,  których  nie  można  było przewidzieć 

w chwili  zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana 

  



Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ 4 

   KARTA GWARANCYJNA 
            Dla Projektu „Ochrona dorzecza Drawy i Regi ”  

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Projektu „Ochrona wód zlewni Drawy i 

Regi” Kontrakt nr„Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy 

Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo  Węgrzyńska), 

Waryńskiego – Świetoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej w 

Łobzie” ale tylko jako uzupełnienie o roboty odtworzeniowe w ul. Podgórnej  w gminie Łobez. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Łobez zwana dalej Podmiotem Upoważnionym. 

                                                       § 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza   gwarancja   obejmuje   całość Kontraktu nr 14 („Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy 

Magazynowej (+ rondo  Węgrzyńska), Waryńskiego – Świetoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie 

biegnące w kierunku Strumykowej w Łobzie” ale tylko jako uzupełnienie o roboty odtworzeniowe w ul. 

Podgórnej  w Projekcie  „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi ”. Gwarancja niniejsza obejmuje 

również maszyny i urządzenia. 

2. Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upoważnionego/Gminy Łobez z tytułu niniejszej Karty 

Gwarancyjnej za cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu 

Upoważnionego/Gminy Łobez za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Okres gwarancji jakości  wynosi  36 miesięcy od daty wystawienia  Świadectwa  Przejęcia,   

o    którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

§2  

Obowiązki i uprawnienia stron 

 1.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Podmiot Upoważniony/Gmina 

Łobez uprawniony jest do: 

           a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

           zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej 

          rzeczy na nową , wolną od wad; 

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c)  żądania   od   Gwaranta   odszkodowania   (obejmującego  zarówno   poniesione  straty, jak 

i utracone korzyści jakich doznał Podmiot Upoważniony/Gmina Łobez lub osoby trzecie na 

skutek wystąpienia wad. 

d)  żądania   od   Gwaranta   kary   umownej   za   nieterminowe   przystąpienie   do   usuwania 

wad/wymiany   rzeczy   na   wolną od  wad   w  wysokości   0,01   %  Zatwierdzonej   Kwoty 



Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy 

dzień zwłoki; 

e)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2. W   przypadku   wystąpienia   jakiejkolwiek   wady   w   przedmiocie   Kontraktu   Gwarant   jest 

zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego/Gminy Łobez dotyczącego 

usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego/Gminy Łobez dotyczącego wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

         c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

         d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit d); 

      e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e). 

 

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej będzie 

miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad. 

                             §3  

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się  będą w  6,12, 24, 36  miesiącu  obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 

2. Datę,   godzinę   i   miejsce   dokonania   przeglądu   gwarancyjnego   wyznacza   Podmiot 

Upoważniony/Gmina Łobez, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z 

potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W  skład   komisji   przeglądowej   będą wchodziły  co  najmniej   2  osoby  wyznaczone  przez 

Podmiot Upoważniony/Gminę Łobez i co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z   każdego   przeglądu   gwarancyjnego   sporządza   się   szczegółowy   Protokół   Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu 

Upoważnionego/Gminy Łóbez i dla Gwaranta.  W przypadku  nieobecności  przedstawicieli Gwaranta, 

Podmiot Upoważniony/Gmina Łobez niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 

Przeglądu. 

 

 



§4  

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Podmiot 

Upoważniony/Gmina Łobez niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie: 

-  zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

-  awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

                                   §5  

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania 

wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, (tryb zwykły). 

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Podmiotu Upoważnionego/Gminy Łobez lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie 

cierpiących zwłoki (o czym   Podmiot Upoważniony/Gmina Łobez poinformuje   Gwaranta   w   wezwaniu,   

o   którym   mowa   w   §  4)   Gwarant zobowiązany jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego, (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Podmiot Upoważniony/Gminę Łobez na koszt 

Gwaranta. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 

      §6  

 

     Komunikacjia 

    1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą telefaksu  lub  poczty elektronicznej (e-mail)  będzie 

uważana   za prowadzoną  w formie  pisemnej,   o   ile treść telefaksu   lub  e-mail  

zostanie  niezwłocznie potwierdzona  na piśmie,  tj.  poprzez nadanie w dniu wysłania 

telefaksu  lub e-mail  listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data 



otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania 

pisma. 

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 

pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

a) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail] 

b) Wszelkie pisma skierowane do Podmiotu Upoważnionego/Gminy Łobez należy 

wysyłać na adres: 

[adres Podmiotu Upoważnionego/Gminy , nr faksu, e-mail] 

…..................................................................................................................................... 

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 

zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 

skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Podmiot Upoważniony/Gminę Łobez 

§7  

Postanowienia końcowe 

1. W    sprawach    nieuregulowanych    zastosowanie    mają    odpowiednie    przepisy    

Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Kontrakt oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Kontraktu,  wymienione w  Kontrakcie, w zakresie,  w jakim 

określają   one   przedmiot    Kontraktu    oraz   Zatwierdzoną   Kwotę    Kontraktową   

(łącznie z podatkiem od towarów i usług). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej   Karty Gwarancyjnej  wymagają formy pisemnej  pod  

rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 

oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            CZĘSC II 

                                                          ROZDZIAŁ 5 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1
 

Do: 

Dotyczy kontraktu:………………………………………………………………………………………………". 

Kontrakt nr 14: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy 

Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo  Węgrzyńska), 

Waryńskiego – Świetoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej w 

Łobzie” ale tylko jako uzupełnienie o roboty odtworzeniowe w ul. Podgórnej.   

My, niżej podpisani {.nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i 

adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 

stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, 

po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem 

a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 

Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub 

modyfikacji. 

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez ostatnią ze Stron, tj. przez Wykonawcę. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gwarancja pozostaje ważna do: 

- dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzul 10.1  

100% wartości gwarancji, 

- dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa -Wykonania zgodnie z Klauzulą 11.9                                        

30% wartości gwarancji. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _____________________________, dnia________________________________. 

                                                 

1
Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY" należy usunąć słowo 'WZÓR' i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY". 

 
 

 



 

Nazwisko i imię: ______ ___________________________________ 

 

W imieniu __________ ______________________________________ 

 

Podpis:_____________________________________________________ 

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwaga: Załącznik do Oferty stanowi integralną część Formularza Oferty 

                                ZAŁĄCZNIK DO OFERTY                                                                

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

NAZWA  ZAMÓWIENIA: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy I Regi” realizowane w 

ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO. 

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu nr …...........   

pełna nazwa.................................................................................... .................................... 

 na budowę dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 

3 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) 

COSMOPOL CONSULTANS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, tel. (48 22) 849 00 28. 

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 
 

 Klauzule Warunków 

Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 

Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 1.1.2.2 & 1.3 Związek Miast Gmin Pojezierza 

Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 

Złocieniec 

 

Nazwa i adres Podmiotu 

Upoważnionego 

1.1.6.20 & 1.14 & 

4.4 & 12 &  14.7 & 

14.8 

 

Gmina Łobez, ul. Niepodległości  13 

73-150 Łobez 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3  

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3  

 

 

 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3 Kontrakt nr  14 – uzupełnienie o roboty 

odtworzeniowe w ul. Podgórnej, 73-150 

Łobez  do 31.10.2014r. 

 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia dla całości robót 

Elektroniczny system 

przekazywania danych 

1.3 telefaks (telefaks winien być 

potwierdzony na piśmie) 



Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 

Rozpoczęcie robót 8.1 do 30 dni od wejścia Kontraktu w życie 

Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 do 14 dni po wejściu Kontraktu w życie 

Kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu 

4.2   7% ceny kontraktowej brutto 

Godziny pracy 6.5 6.00 - 22.00 

Kara umowna za zwłokę 8.7 0,1% Ceny Kontraktowej netto 

Kara umowna z tytułu 

zastosowania klauzuli  8.13 

 

8.13 

 

500,00 zł za zdarzenie 

Maksymalna kwota kary za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej netto 

Minimalna kwota Przejściowego 

Świadectwa Płatności 

14.6  Dla kontraktu nr 14- uzupełnienie o roboty 

odtworzeniowe w ul. Podgórnej, 73-150 Łobez  

250000,00 PLN, 

Waluta płatności 14.15 PLN 

Okresy na przedłożenie: - 

dowodów ubezpieczenia - 

stosownych polis 

18.1(a)(b) 7 dni od Daty Rozpoczęcia 

Minimalna kwota ubezpieczenia 

od roszczeń osób trzecich 

18.3 800 000,00 PLN za wypadek niezależnie od 

ilości zdarzeń 

Minimalna kwota ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy 

18.2 115 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej 

Członkowie Komisji Rozjemczej 

(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 

przez 

20.6 spory nierozstrzygnięte polubownie będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

 

Podpis: .....................................................................................................  

występujący w charakterze: .....................................................................  

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz: 

Data:  ............................  

 

 

 

 

 

 


