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część II

ROZDZIAŁ 1

KONTRAKT

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”.

KONTRAKT: …………………………………………………

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

ul. Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

działający w imieniu własnym

reprezentowany przez:

Waldemara Włodarczyka – Przewodniczącego Zarządu

Ryszarda Solę – Członka Zarządu

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 2530299373

oraz REGON: 320687874

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………………………………....

(zwanym dalej „Wykonawcą") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zważywszy,  że Zamawiający życzy sobie, aby roboty określone jako:  „Ochrona dorzecza Drawy i 

Regi  – etap II” realizowane w ramach POIiŚ, zostały wykonane przez  Wykonawcę oraz,  że przyjął 

Ofertę Wykonawcy na wykonanie  i  wykończenie  tych  Robót  oraz usunięcie  w nich  wszelkich  wad, 

złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;

Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty  będą uważane,  odczytywane  i  interpretowane, jako  integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a) niniejszy Kontrakt;

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);



(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I);

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych;

(e) Dokumentacja projektowa;

(f) wyceniony Przedmiar Robót,

(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty,

(h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości)

3.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 

zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.   Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w 

terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy ;

cenę bez podatku od towarów i usług: ………………….[PLN]

(słownie: ………………………………………………….. [PLN]

Należny podatek od towarów i usług stawka {...} %    :

……………………………………………………………… [PLN]

(słownie: …………………………………………………….[PLN]

RAZEM Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

…………………………………………………………..       [PLN]

(słownie: …………………………………………………… [PLN]

5.  Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Nr…………………………………………………………..(nazwa banku, pełny numer konta)

Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawiane w 

PLN.

6. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiającego.

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Podpisano  i opatrzono pieczęcią Podpisano  i opatrzono pieczęcią

…………………………………………………… ………………………………………………….

…………………………………………………… [podpisy osób upoważnionych]

[podpisy osób upoważnionych]

……………………………………………………………….. [pieczęć wykonawcy]

………………………………………………………………..                       

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] Data ….........................................................................

[pieczęć Zamawiającego]

Data………………… 



                                                                                          ZATWIERDZAM:

                                                                  PODMIOT UPOWAŻNIONY

                                                                                                Podpisano i opatrzono pieczęcią

                                                ….............................................  ..                              

                                                                                                               podpis osoby upoważnionej         

                                                                                                               pieczęć Podmiotu Upoważnionego

                                                                                                               Data …....................................

                                                             

                                                 

                                                                           

                                                                                       

                                                                                

                                                                                                      

                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                      

                                                                           



część II

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  Umowy  będą wykonane  zgodnie  z  WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI  DLA BUDOWY dla  robót  inżynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez 

Zamawiającego,  3 wydanie  angielsko-polskie zmienione 2005 (t łumaczenie  1  wydania FIDIC 

1999) COSMOPOL CONSULTANS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, tel. (48 22) 849 00 28.

Na Warunki Kontraktu składają się Część I - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez  Zamawiającego oraz  Część II  -  "Warunki  Szczególne",  które  zmieniają i/lub  uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych.

Uważa się,  że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na 

żądanie  Zamawiającego,  przedstawi  jej  kopię,  podpisaną przez  osobę lub  osoby  uprawnione  do 

podpisania Kontraktu.



Część II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają i  wprowadzają dodatkowe  klauzule  do 

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki  Szczególne 

nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją  klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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CZĘŚĆ II - WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 

i Wykonawcy).

Niniejsze   Warunki   Szczególne   zmieniają,   uzupełniają  i   wprowadzają dodatkowe   klauzule  do 

Warunków Ogólnych.

W  przypadku   rozbieżności  pomiędzy odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków Ogólnych 

i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul  niezmienione w Warunkach Szczególnych,  pozostaną wiążące w brzmieniu 

podanym w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogólne

1.1Definicje

1.1.1. Kontrakt
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1  „Kontrakt"  oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Specyfikacje,  Dokumentację 

Projektową, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione  w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" 

w  rozumieniu  przepisów  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.3 „List Akceptujący" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w

Warunkach   Kontraktu  występuje  określenie  "List Akceptujący" należy je zastąpić określeniem   "Akt 

Umowy"   i   wszelkie   odniesienia   do   Listu   Akceptującego   w Warunkach Ogólnych oznaczać

 będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 „Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez

Wykonawcę.   Gdziekolwiek   w   Warunkach   Ogólnych   Kontraktu   występuje   określenie "Oferta" 

należy je zastąpić określeniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do "Oferty" w niniejszych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Formularza Oferty".

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5 „Specyfikacja"  oznacza  dokument  zatytułowany  "Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i

odbioru  robót  budowlanych",  włączony  do  kontraktu,  zwierający  opis  Robót  zgodnie  z

Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   2   września   2004   roku   w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1129).

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "Dokumenty 

Ofertowe" należy je zastąpić określeniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentów Ofertowych" 

w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Oferty".                                             

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.1.11 „Zmiana   do   Kontraktu"  oznacza   dokument tak zatytułowany,   wprowadzający do

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.1.1.12  „Karta Gwarancyjna"  oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli 

gwarancji  jakości  na  warunkach  opisanych  w  tym  dokumencie,  zgodnie  z  Prawem  Polskim,  w 

szczególności  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  oraz  ustawy  Kodeks 

Cywilny.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2      "Zamawiający" -  na  końcu Definicji dodaje się, co następuje:  W polskim  Prawie

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor".                                              

1.1.2.4     „Inżynier" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora

Nadzoru     Inwestorskiego"    oraz    „koordynatora     czynności     inspektorów     nadzoru

inwestorskiego".

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4        Pieniądze i płatności

1.1.4.1      „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" skreśla się klauzulę i zastępuje następująco:

1.1.4.1.  „Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa"  -  oznacza  cenę ofertową wraz  z  należnym 

podatkiem VAT, zatwierdzoną w umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich 

wad.

1.1.4.6      „Waluta obca" skreśla się klauzulę.

1.1.4.10    „Kwota Warunkowa” skreśla się klauzulę.

1.1.4.11    „Kwota Zatrzymana” skreśla się klauzulę.

Wprowadza się następujące Definicje:



1.1.4.13   „Protokół   konieczności"   -   dokument   przygotowany   przez   Inżyniera   zawierający

uzasadnienie  dla  wykonania  Robót  dodatkowych  i/lub  zamiennych,  bądź wynikających  z

zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14  „Protokół  z   negocjacji"   -   dokument   przygotowany  przez   Inżyniera   zawierający

uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę13.

1.1.6        Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2      „Kraj"  oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5     „Prawa" oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6.     „Zabezpieczenie Wykonania" - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie

należytego wykonania Umowy" zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy prawo zamówień 

publicznych.   

Klauzulę 1.1.6.7 skreśla się i zastępuje się następująco:                                                                                  

1.1.6.7      „Teren Budowy" - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do

których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 

wyspecyfikowane  w  Kontrakcie  jako  tworzące  część Terenu  Budowy.  Termin  ten  jest  tożsamy z 

pojęciem Placu Budowy.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10  „Prawo Budowlane"  oznacza  ustawę z  dnia  7  lipca  1994  roku  wraz  z  późniejszymi

zmianami    i    towarzyszącymi    rozporządzeniami,    regulującą   działalność   obejmującą

projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz  określającą

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  „Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 462).

1.1.6.12   „Pozwolenie na Budowę" oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie

i prowadzenie budowy.

1.1.6.13  „Dziennik  Budowy"  oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz

zdarzeń    i    okoliczności    zachodzących    w   toku    wykonywania    Robót,    zgodnie    z

Rozporządzeniem    Ministra   Infrastruktury  z  dnia   27  sierpnia   2004   roku   w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2042).

1.1.6.14      Dokumentacja projektowa oznacza dokument włączony do kontraktu, zwierający opis



Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami.

1.1.6.15  „Program  Zapewnienia  Jakości”  (PZJ)  oznacza  dokument,  w  którym  Wykonawca 

przedstawia  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót w szczególności zgodnie z Projektem Budowlanym, 

Projektem Wykonawczym, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera i 

Zamawiającego.

1.1.6.16  „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (PBiOZ) oznacza dokument opracowany 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1.1.6.17  „Rada Budowy” oznacza cykliczne spotkania z udziałem Wykonawcy zwoływane przez 

Inżyniera w odstępach tygodniowych lub (innych w miarę potrzeb) w celu dokonania oceny postępu 

Robót.

1.1.6.18  „Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, 

środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach 

uregulowanych w ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

1.1.6.19  „Podmiot  Upoważniony”   oznacza  podmiot,  będący  płatnikiem  upoważnionym  do 

ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pod nazwą „Ochrona dorzecza Drawy i 

Regi etap II” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 

ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, na podstawie Porozumień w sprawie ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych zawartych pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego a WiK 

Sp z o. o. Resko z 07 kwietnia 2014 r.  i Gminą Łobez z 12 kwietnia 2013 r.

 …..........................................

1.2         Interpretacja

Następujący  zapis  dodaje  się jako  przedostatnie  zdanie  niniejszej  klauzuli  1.2.  W  niniejszych 

Warunkach postanowienia zawierające określenie "Koszt plus rozsądny zysk" wymagają, aby ten zysk 

wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.

1.3 Komunikaty

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach "w Załączniku do Oferty;" dodaje się następujący zapis:



przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by każdorazowo potwierdzane 

na piśmie oddzielną korespondencją.

W podpunkcie (b) (ii) dodaje się podpunkt (b) (iii) o następującej treści:

(iii)  wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane Prawem Budowlanym, będą traktowane jako 

komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej klauzuli.

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek - piątek w godzinach:

7.00 - 15.00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że  

dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego.

1.4. „Prawo i język" - klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:

a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej

b) językiem kontraktu jest język polski

c) językiem porozumiewania jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje

następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. 

Zmiany  do  Kontraktu,  jeśli  wystąpią,  będą miały  kolejność ważności  taką,  jak  dokumenty,  które 

modyfikują.

1.6 Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem, że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:



Wykonawca  nie  ma  prawa  przekazać  wykonania  Kontraktu  ani  jakiejkolwiek  jego  części  stronie 

trzeciej bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego.

Wykonawca może, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej lub podwykonawcy 

dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych, lub wymagalnych w przyszłości, 

według Kontraktu za zgodą Zamawiającego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się zdanie drugie pierwszego akapitu w sposób następujący: „Wykonawca otrzyma jeden 

egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków”.                                                                     

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu  Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z 

klauzulą 8.1 [rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 

Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie  prowadził na Terenie Budowy Dziennik 

Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki,  świadectwa, obliczenia  i/lub inną 

techniczną dokumentację,  jak  określone  zostało  w  Specyfikacjach  lub  jak  wymagane  jest  przez 

Inżyniera.  W  przypadku  opóźnienia  w  przekazaniu  lub  nie  zatwierdzenia  takich  dokumentów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12       Szczegółowe poufne dane

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały  okres 

obowiązywania  Kontraktu  oraz  po  jego  zakończeniu   w  stosunku  do  innych  osób  niż  Inżynier  i 

Zamawiający.

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14       Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:



(c)  Wykonawca   nie    zmieni    swojego    składu    podczas    całego    okresu    wykonywania

Kontraktu    bez    uprzedniej   zgody    Zamawiającego   z   wyjątkiem    zmian    będących

następstwem  łączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości  lub  likwidacji  jednej  z

tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d) Pełnomocnik,   osoba   upełnomocniona   przez   pozostałe  osoby  wspólnie   realizujące

Kontrakt,  będzie  upoważniony  do  zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty

od  Zamawiającego  i  do  przyjmowania  instrukcji  na  rzecz  i  w  imieniu  wszystkich  tych

osób, razem i każdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiający

2.1 Prawo Dostępu do Terenu Budowy

Usunąć pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastąpić tekstem:

Zamawiający,  po  zawarciu  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  Kontraktu,  da  Wykonawcy  prawo 

dostępu do Terenu Budowy i użytkowania go w części niezbędnej do realizacji przedmiotu Kontraktu  

na Roboty w terminie wskazanym w Załączniku do Oferty.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inżynierowi  oraz  wszystkim  osobom  przez  niego 

upoważnionym dostępu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się 

wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty.

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach „na Życzenie” dodaje się słowa „i na

koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zmawiającego

Skreśla się niniejszą klauzulę 2.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

2.5 Roszczenia Zamawiającego

Skreśla się pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastępuje następująco:

Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej, Świadectw Płatności lub Zabezpieczenia 

Wykonania.

Klauzula 3 Inżynier

3.1.        Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów ("Jeżeli od Inżyniera wymaga się, 

...") i zastąpiono je następującą treścią:



Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań 

wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]

        (b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

        (c) klauzula 4.3        [Przedstawiciel Wykonawcy]

        (d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 5          [Mianowani Podwykonawcy]

(f)  klauzula 8.3         [Harmonogram]

(g) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(h)  klauzula 8.8        [Zawieszenie Robót]

(i)   klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

      (j) klauzula 12.3       [Wycena]

      (k) klauzula 13.1      [Prawo do zmian]

      (l) klauzula 13.2       [Analiza wartości]

      (ł) klauzula 13.3       [Procedura wprowadzania zmian]

      (m) klauzula 13.7     [Korekty uwzględniające zmiany prawne]

      (n) klauzula 17.4      [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

      (o) klauzula 20.1      [Roszczenia Wykonawcy]

oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany.

Niezależnie  od  obowiązku  uzyskiwania  zgody,  jak  objaśniono  powyżej,  jeżeli  w  opinii  Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo  życia lub Robót lub sąsiadującą  nieruchomość 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z  żadnego z jego obowiązków i  odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu, poleci Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna 

do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do 

każdego takiego polecenia Inżyniera.  Jeżeli  takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] będzie miała zastosowanie.

3.3          Polecenia Inżyniera

Na końcu klauzuli 3.3 dodaje się tekst:

Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i  

ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu odliczając koszt tych prac z wszelkich 

należności na rzecz Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonania. W takiej sytuacji  Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub Koszt.

3.4 Zmiana Inżyniera W klauzuli 3.4 skreśla się ostatnie zdanie.



Klauzula 4      Wykonawca

4.1         Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i pilnością".

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Inżyniera,  z  kopią do  Zamawiającego,  o  każdym  błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 

[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

Na końcu dodaje się  zdanie :

Materiały,  Urządzenia  i  Sprzęt  Wykonawcy nie  mogą być zabierane z Terenu Budowy bez zgody 

Przedstawiciela Zamawiającego.

4.2         Zabezpieczenie wykonania

Usunięto całą treść klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca   winien   przedłożyć   Zamawiającemu   Zabezpieczenie   Należytego   Wykonania 

Umowy przed podpisaniem   Umowy.   Zabezpieczenie   Wykonania   będzie   wniesione   w   formie 

określonej  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Wysokość tego  Zabezpieczenia,  z 

uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak 

określono w Załączniku do Oferty.

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia

Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania, w formie poręczenia lub gwarancji, zgodnie z Wzorem stanowiącym

załącznik do Kontraktu powinno zawierać:

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego

w  imieniu   Wykonawcy,   o  zapłacie  kwoty  poręczonej  lub  gwarantowanej,  stanowiącej

zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu

lub   Robót,   które  mogą zostać przeprowadzone  na  podstawie  tego   Kontraktu   lub  w

jakichkolwiek   dokumentach   kontraktowych,   jakie   mogą   zostać sporządzone   między

Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności

wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c) oświadczenie,  że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji  o takiej zmianie

uzupełnieniu czy modyfikacji.



Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania umowy i będzie w mocy 

do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9.

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni 

wcześniejszą od daty wygaśnięcia  tego Zabezpieczenia  to będzie  przedłużał jego ważność aż do 

czasu usunięcia wszelkich wad.

Zamawiający  może  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji  żądać  płatności  wszelkich  kwot,  za  jakie 

poręczyciel  lub  gwarant  odpowiada  w  ramach  poręczenia  lub  gwarancji,  z  powodu  uchybień 

Wykonawcy  w  realizacji  kontraktu,  zgodnie  z  warunkami  poręczenia  lub  gwarancji,  oraz  do  jej 

wysokości.  Poręczyciel  lub  gwarant  winien  bezzwłocznie  wypłacić  te  kwoty  na  żądanie 

Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem 

jakiegokolwiek  żądania  z  tytułu  Zabezpieczenia  Wykonania,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 

podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

(a)  nie  przedłużenia  przez  Wykonawcę ważności  Zabezpieczenia  Wykonania,  tak  jak  to  opisano

poprzednio,

(b)  nie  zapłacenia  Zamawiającemu kwoty  należnej    jaka  została  uzgodniona  przez  Wykonawcę

lub  określona  według  klauzuli  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  lub  klauzuli  20  [Roszczenia,

spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia,

(c)  nie  naprawienia  przez  Wykonawcę istotnego  uchybienia  w  ciągu  42  dni  od  otrzymania  od

Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub

(d)  zaistnienia  okoliczności,  które  uprawniają Zamawiającego  do  odstąpienia  według  klauzuli

15.2   [Odstąpienie  przez  Zamawiającego],   niezależnie   od   tego   czy   powiadomienie   o

odstąpieniu było dane.

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania 

swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie,  aby przedstawił 

nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli  Wykonawca nie przedstawi nowej 

gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych  środków, wyśle on 

Wykonawcy  list  polecony  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  z  wnioskiem  o  wystawienie 

Zabezpieczenia  Wykonania.  Powiadomienie  takie  ustanowi  nowy termin,  który  wynosić  będzie  nie 

mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w 

następujący sposób:

(a) Zamawiający zwróci  70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inżyniera 

Świadectwa    Przejęcia.    Zwrot    ten    polegać   będzie    na    zwolnieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy złożonego w formach przewidzianych w pkt. XV SIWZ,

(b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach przewidzianych w pkt. XV 

SIWZ,

©  Kwota, o której mowa w powyższym punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu

po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania.



4.3         Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu pierwszego zdania niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się kolejne zdanie o następującej

treści:

„Wykonawca  skieruje  do  pełnienia  funkcji  Przedstawiciela  Wykonawcy  osobę  wskazaną  

w Ofercie.  Jeżeli  wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny,  to  Wykonawca wystąpi  na piśmie do 

Inżyniera o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu. Wniosek 

musi zostać przedłożony inżynierowi nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem innej 

osoby  posiadającej  kwalifikacje  nie  niższe  aniżeli  określone  w  Ofercie  i  zawierać  uzasadnienie. 

Zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany Kontraktu”.

Na  końcu  ostatniego  zdania  niniejszej  klauzuli  4.3  po  s łowach  „w  języku  komunikatów" 

dodaje  się słowa:  "lub  Wykonawca  udostępni  wystarczającą liczbę kompetentnych  tłumaczy  na 

Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

4.4 Podwykonawcy

W  zdaniu  pierwszym  po  wyrażeniu  „każdego  podwykonawcy”  dodaje  się  wyrażenie  „i  dalszego 

podwykonawcy”.

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco:

             (a) Wykonawca, przedkłada zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza 

pisemne zastrzeżenia  do  projektu  umowy o podwykonawstwo,  a  także  projektu  jej  zmiany,  której 

przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy a także projektu jej zmiany uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

Wykonawca  zamówienia   na  roboty  budowlane  przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i  jej  zmiany,  której  przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadkach  wymienionych  w  art  143b  ust.  3  Pzp.  Nie  zgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni, 

uważa  się  za  akceptację  umowy  przez  zamawiającego.  Obowiązki  wykonawcy  wymienione  w 

podpunkcie (a) dotyczą także podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco:

                 (b) Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany w 



terminie 7 dni od jej zawarcia o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego.  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  w  tych  umowach  jest  dłuższy  niż 

podany  w  art.  143b  ust.  2  Pzp  zamawiający  informuje  o  tym  wykonawcę  i  wzywa  go  do 

doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Obowiązki  

wykonawcy  wymienione  w  podpunkcie  (b)  dotyczą  także  podwykonawców  i  dalszych 

podwykonawców.

Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:

             © z nie mniej  niż 14 -  dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Podpunkt (d) skreśla się zastępuje następująco:

(d) Wykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  podpisując  umowę o  podwykonawstwo, 

powinien zażądać od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaakceptowania, bez zastrzeżeń, 

niniejszych  Warunków  Kontraktowych  dla  Budowy  dla  robót  inżynieryjno  -  budowlanych 

projektowanych  przez  Zamawiającego,  trzecie  wydanie  angielsko  -  polskie  2005  (tłumaczenie 

pierwszego wydania 1999);

Na końcu klauzuli 4.4 dodaje się podpunkt (e) i (f)

              (e)      Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

przedkładający  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  dla  zamawiającego  jest  obowiązany  dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

                       (f)          Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kserokopię każdej 

zaakceptowanej przez siebie  umowy o podwykonawstwo.

             

4.7 Wytyczenie

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni  niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem Budowlanym i  innymi 

przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 

dokumentację   geodezyjną,  jak  określono   w   Specyfikacjach.

Wykonawca  odpowiada  za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, a także ponosi wszelkie z tym związane 

koszty.

W  przypadku  nie  wywiązania  się  Wykonawcy  z  któregokolwiek  z  powyższych  obowiązków 

Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zastosowania  klauzuli  2.5  [Roszczenie  Zamawiającego],  lub 

zlecenia tych prac innym wykonawcom, potrącając koszt tych prac z wszelkich  należności na rzecz 

Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonania.

.



4.8 Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 

dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w Programie [kl. 8.3] , a także 

modyfikować będzie Program w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót lub działań 

jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje 

się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie przestrzegania przez 

Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków.

Na końcu podpunktu (d) przed słowem „oraz” dodaje się:

a  także  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  Terenu  Budowy,  którego  umieszczenie  zostanie 

potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie do 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego

systemu i zawierać on będzie:

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c ) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury  zapewniające,   że   wszyscy   Podwykonawcy   spełniają  wymogi,   co   do

zarządzania jakością.

Wykonawca  uzyska  akceptację Inżyniera  dla  przedstawionego systemu  zapewnienia jakości w 

terminie do 42 dni od wejścia w życie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Następujące  słowa  dodaje  się   na   końcu   podpunktu   (a)   niniejszej   klauzuli  4.10   "i   istniejącą 

infrastrukturą techniczną".



4.11 Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje  się,  iż w  celu  dokładnego  zrozumienia  zakresu  Robót  i  ustalenia  wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie  zaznajomił się z 

zawartością i  wymaganiami  Specyfikacji,  Warunkami  Kontraktu,  a  także  danymi  

o Terenie Budowy, uznając je za wyczerpujące i wystarczające do prawidłowego określenia ceny Oferty.

4.16 Transport Dóbr

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz” dodaje się zapis:

Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  będzie  odpowiedzialny  za  szkody  powstałe  w  wyniku  szkód 

poniesionych przez Wykonawcę w czasie  składowania Dostaw na Terenie  Budowy,  włączając w to 

szkody powstałe w wyniku kradzieży.

4.17 Sprzęt Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:

Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub 

niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do 

wykonania Sprzęt zamienny, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt 

dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18       Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub 

miejsc  związanych  z  prowadzeniem  Robót,  tak,  aby  ani  Roboty,  ani  ich  otoczenie  nie  zostały 

uszkodzone.

4.19       Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług,  których  może 

potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.



W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 

Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu  przez kompetentne władze oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na 

własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i 

do pomiaru  pobranych  ilości.  Wszystkie  powyższe  koszty  uważa się za  wliczone  i  objęte  cenami 

jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

4.20         Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21        Raporty o postępie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego

przez  Inżyniera  i  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  i  będą przedkładane  Inżynierowi  w 

4 egzemplarzach. Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca miesiąca w którym miała miejsce 

Data  Rozpoczęcia.  Następne  raporty  będą  przedkładane  comiesięcznie,  każdy  w  ciągu  4  dni 

kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Inżynier w terminie do 2 dni 

od  daty  otrzymania  Raportu  wniesie  ewentualne  uwagi  a  Wykonawca  w  terminie  do  2  dni  od 

otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i  przekaże Inżynierowi ostateczną wersję 

Raportu w 4 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i  

forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

(i)  prognozę Ceny  Kontraktowej,  która  zawierać  będzie  wszystkie  pozycje,  o  ile  takie będą, 

według klauzuli  13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4  [Plan płatności]  w odstępach 

kwartalnych.

W terminie  3  dni  od przedłożenia  Inżynierowi  przez Wykonawcę raportu  o  postępie,  Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział  wezmą Inżynier oraz 

Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z 

tym kwestii.  Każdorazowo  o  takich  spotkaniach  Wykonawca  będzie  informował Zamawiającego, 

którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie  zastępczy w stosunku do 

jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a  odnoszących się do klauzuli 1.3  [Przepływ 

informacji].



Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy  może  wymagać  dodatkowych  spotkań poza  miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu 

z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

4.23       Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23:

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem:

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie 

czystym i  bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i  Robót  do stanu 

pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację  fotograficzną obejmującą stan 

Terenu  Budowy  przed  Rozpoczęciem  Robót  oraz  po  ich  Zakończeniu.  Prowadzoną dokumentacje 

fotograficzna Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik    Budowy    zostanie    dostarczony    Wykonawcy    przez    Zamawiającego    przed

rozpoczęciem robót.

Dziennik  Budowy  będzie  przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Kierownik  Budowy  będzie 

odpowiedzialny  za  jego  prowadzenie  zgodnie  z  polskim  Prawem  Budowlanym.  Informacje  będą 

wprowadzane do  Dziennika  Budowy jedynie  przez  osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym.

Wpisy  do  Dziennika  Budowy  nie  zwalniają Stron  oraz  Inżyniera  ze  stosowania  się do  wymagań 

klauzuli  1.3  [Przepływ  informacji]  chyba,  że  będzie  to  uzgodnione  przez  Strony  i  Inżyniera  i 

potwierdzone na piśmie.

Wszystkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  dokonane  przez  właściwie  umocowane  osoby  nie 

reprezentujące  Zamawiającego,  Wykonawcy  ani  Inżyniera  będą natychmiast  zgłaszane  Inżynierowi 

przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w 

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne 

zapisy  zgodnie  z  klauzulą 2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  oraz  z  klauzulą 20.1  [Roszczenia 

Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:



4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie  środki  zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności,  aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i  przejmie odpowiedzialność materialną za  wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli  posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca  zaznajomi  się z  umiejscowieniem  wszystkich  istniejących  instalacji,  takich  jak 

odwodnienie,  linie  i  słupy telefoniczne i  elektryczne,  światłowody,  wodociągi,  gazociągi  i  podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  kontrolne  wykopy  będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  rowów  odwadniających, 

wodociągów  i  gazociągów,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli,  punktów  osnowy  geodezyjnej  i 

instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  spowodowane  przez  niego  lub  jego  podwykonawców  podczas 

wykonywania  Robót.  Wykonawca  niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca  będzie  zobowiązany uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody i  zezwolenia  władz  lokalnych, 

przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji, 

zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych  i  ponownego 

zamontowania  istniejących  instalacji,  każdorazowo  na  podstawie  uzgodnień poczynionych  z 

Inżynierem.

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE]

Wykonawca  ma  zapewnić  na  własny  koszt  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  i  Inżynierem  tablice 

informacyjne  i  pamiątkowe  oraz  miejsca  na  rozmieszczenie  i  posadowienie  tablic  informacyjnych  i 

pamiątkowych  zgodnie  z  obowiązującymi  wytycznymi  i  regulacjami  prawnymi  w  zakresie  promocji 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.



Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy

5.1         Definicja mianowanego podwykonawcy

Klauzulę skreśla się w całości.

5.2         Zastrzeżenia przeciwko mianowaniu

Klauzulę skreśla się w całości.

5.3         Zapłata Mianowanym Podwykonawcom

Klauzulę skreśla się w całości.

5.4 Dowody płatności

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco:

         (a)   warunkiem zapłaty  przez zamawiającego wynagrodzenia  wynikającego z drugiego i 

następnych przejściowych oraz końcowego świadectw płatności  należnego wykonawcy za odebrane 

roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 

podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót 

budowlanych.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty, 

wstrzymuje  się  odpowiednio  wypłatę  należnego wynagrodzenia  za  odebrane  roboty budowlane  w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

                 (b)   zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

                  ©  wymagalne wynagrodzenie wyłącznie dotyczy należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(d) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag.

                  (e) w przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy,



– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy,

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy.

                 (f)  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

                  (g)  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy  biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych, lub 

konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty 

i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie  ryzyko związane z 

zastosowaniem  postanowień  niniejszej klauzuli,  włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, 

opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i 

objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony kontrakt.

6.8.        Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  zapewni,  że  Robotami  będą kierowały  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane, 

wymagane  przez  polskie  Prawo  Budowlane  dla  poszczególnych  branż i,  jeżeli  wymagane, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania  zadań w 

ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie 



potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych  tłumaczy na Terenie Budowy we 

wszystkich godzinach pracy.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12       Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca  może  zatrudnić  do  wykonania  Robót  personel  zagraniczny  i  robotników,  jeśli  jest  to 

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz 

uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie.

Wykonawca  rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie  Rozpoczęcia,  a  następnie będzie wykonywał 

Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 

41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego   o   planowanym 

rozpoczęciu   Robót.   Do  tego  zawiadomienia   będą  dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie    kierownika    budowy   (Robót),    stwierdzające   sporządzenie    planu 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego;

(b)  oświadczenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku

pełnienia    nadzoru    inwestorskiego    nad    danymi    robotami    budowlanymi,    a    także

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

       c)    informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Również w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca

przedstawi   Zamawiającemu   listę  wszystkich   pozwoleń   wymaganych   do   rozpoczęcia,

wykonania  i  ukończenia  Robót na podstawie programu  Robót przedkładanego w tym

samym czasie zgodnie z klauzulą 8,3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i

zarządcami  urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi  i przekaże Inżynierowi

harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń

na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży

Inżynierowi  listę wszystkich  większych  pozycji Sprzętu  Wykonawcy, jakich on  lub jego

Podwykonawcy zamierzają  użyć (np.   koparki,   ciężarówki,   dźwigi,   ubijarki,   mieszarki,

urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.



Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma  postanowień tego  harmonogramu,  koszty  wszelkich  opóźnień 

poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu  jakiegokolwiek pozwolenia 

niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 

możliwość inspekcji  i  sprawdzenia  Robót,  jak  również uczestnictwo  w  próbach  i  badaniach 

wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z 

jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2         Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.

8.3         Harmonogram

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  szczegółowy harmonogram w formie uzgodnionej  z  Inżynierem 

najpóźniej 7 dni  przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca 

winien  przechowywać  na  Terenie  Budowy  kopię harmonogramu  Robót  sporządzoną w  formie 

wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien  być  uaktualniany przez Wykonawcę co  miesiąc  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  i 

dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie].

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następujący tekst:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, które 

stanowi Zmianę do Kontraktu powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas 

przedłużenia i przygotować Aneks do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego 

przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.) i z klauzulą 13.3 [Procedura 

wprowadzania zmian].

8.7 Kary za zwłokę

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastąpić tekstem:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach:



(a) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 

opisanych w klauzuli 15 [Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego], w wysokości 10% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w klauzuli 1.1.4.1.,

(b)  za  zwłokę  w wykonaniu  całości  Robót  objętych  Kontraktem w wysokości  0,1% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej netto określonej w klauzuli 1.1.4.1., za każdy dzień zwłoki, który upłynie między 

odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia całości Robót,

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W   przypadku,   gdy   kary   umowne   za   zwłokę   nie   pokryją   szkody,   Zamawiający   ma   prawo 

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Dodaje się klauzulę 8.13

8.13    Kary wynikające z zastosowania art 143d ust. 1 punkt 7 Prawa Zamówień Publicznych

Wysokość kar umownych z tytułu:

– braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub 

dalszym podwykonawcom – 5000,00 zł za jedno zdarzenie,

– nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 5000,00 zł za jedno zdarzenie,

– nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – 5000,00 zł za jedno zdarzenie,

– braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5000,00 zł za jedno 

zdarzenie

Klauzula 9 Próby Końcowe

9.1 Obowiązki Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 9.1 dodaje się zdanie następującej treści:

Przebieg Prób Końcowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami, dotyczącymi Prób Końcowych 

(rozruchu), w tym zawartych w STWiOR.

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1.      Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed  wystąpieniem o wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  dla  Robót,  Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 

wszelkich czynności  niezbędnych do uzyskania  przez Zamawiającego pozwolenia  na użytkowanie 

Robót od właściwych władz lokalnych.



Klauzula 11         Odpowiedzialność za wady

11.10      Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. Zamawiający może dochodzić uprawnień 

z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu 

Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład:

(a) obiekty 

(b) urządzenia

(c) roboty ziemne

(d) wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych

Gwarancja jakości musi być potwierdzona   dokumentem   („Karta   Gwarancyjna") stanowiącym 

załącznik do Kontraktu.

Okres  gwarancji   rozpoczyna  się  od   daty  wydania  Świadectwa   Przejęcia  i trwa  36 miesięcy.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

W całym tekście klauzuli 11.11 zastępuje się zwrot „Świadectwo Wykonania” na następujący: „Świadectwo 

Przejęcia”.

Klauzula 12         Obmiary i wycena

Tekst klauzuli 12 skreśla się i zastępuje następująco:

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i

ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona 

zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i 

STWiORB wraz z rozruchem przepompowni sieciowych, lokalnych i przydomowych, a także 

uruchomienie monitoringu pracy przepompowni. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe 

tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do 

wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca 

pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie 

odrębnie zawartej umowy przy zachowaniu stawek (R, S, Kp, Kz z dnia podpisania kontraktu) 

pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym przy akceptacji Podmiotu 

Upoważnionego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w 

rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.  Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po 

zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole 

konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

a)  Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, nie 

powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.



b)  Wynagrodzenie  wykonawcy  jest  ceną  ryczałtową  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia 

wynikającego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli  i jakikolwiek błąd w jej 

obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.

c)  Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy 

opracowany  metodą  uproszczoną  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót, 

STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej  wizji  lokalnej  w miejscu wykonywania robót 

budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty 

jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

d)  Zamawiający  przewiduje  rozliczenia  za  wykonane  części  robót  lub  roboty  kontynuowane. 

Podstawą  do  wystawienia  faktury  przejściowej  będzie  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy 

oraz przejściowe i  końcowe świadectwa płatności,  oba dokumenty podpisane przez Inżyniera 

Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

e)  Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych opracuje Harmonogram 

rzeczowo  –  finansowy  dla  każdego  kontraktu  odrębnie  (  wg  wzoru  przekazanego  przez 

Inżyniera), o stopniu szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

etapów  realizacji  zadania  i  poszczególnych  robót  oraz  złoży  kosztorys  dostosowany do 

poszczególnych etapów realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

f)  Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe fakturowane nie częściej niż raz na koniec 

kwartału proporcjonalnie do zakresu i postępu robót– zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Dopuszcza się płatności przejściowe 

do osiągnięcia 90% zaawansowania rzeczowego kontraktów.

g)  Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będą protokoły częściowego 

odbioru robót i protokół odbioru końcowego  zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz 

sporządzenie przejściowego i końcowego świadectwa płatności, w oparciu o zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy.

h) Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Podmiotu 

Upoważnionego prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT. 

Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

w fakturze..

i)  Warunkiem zapłaty należności dla wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez 

Podmiot Upoważniony pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty 

zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, 

to Podmiot Upoważniony dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne 

wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy według zasad wynikających z 

klauzuli 5.4 dowody płatności. 



Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Jako ostatni podpunkt (g) w niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się następujący tekst:

(g)  zmianę  Harmonogramu o którym mowa w klauzuli  8.3  w  związku  ze  zmianą  zakresu  Robót,  

terminu realizacji  Robót lub kolejności  wykonania Robót z powodu przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę.

13.3.      Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

(i)     przedłużenie Czasu na Wykonanie musi być dokonane poprzez sporządzenie Zmiany do 

Kontraktu. 

13.4.     Płatność w stosownych walutach

Klauzulę skreśla się w całości.

13.5      Kwoty warunkowe

Klauzulę skreśla się w całości.

13.6      Praca dniówkowa

Klauzulę skreśla się w całości.

13.8      Korekty wynikające ze zmiany kosztu

Klauzulę skreśla się w całości.

Klauzula 14    Cena Kontraktowa i zapłata

14.1    Cena Kontraktowa

Skreśla się podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.1 w całości i zastępuje zdaniem:

Cena Kontraktowa będzie wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 

632 Kodeksu cywilnego).

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa  polskiego w 

sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

14.2 Płatność zaliczkowa

Klauzulę skreśla się w całości

14.3    Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazujących  szczegółowo 

kwoty,  do  których  otrzymania  Wykonawca  uważa  się za  uprawnionego,  wraz  z  dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 



Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz umożliwi 

Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury   Wykonawcy  muszą być  sporządzane  odrębnie  dla   wartości    kwalifikowalnych   i 

niekwalifikowalnych  w  oparciu  o  dyspozycje  Inżyniera  na  podstawie  klauzuli  14.6.  Cała 

korespondencja  pomiędzy  Wykonawcą i  Inżynierem  dotycząca  wszystkich  płatności  musi  być 

wysyłana w kopii do Zamawiającego.

W niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt b) skreśla się słowa „i zmian kosztu” oraz „i z Subklauzulą 13.8 

[Korekty wynikające ze zmian kosztu].

W niniejszej klauzuli 14.3 skreśla się użyte każdorazowo słowo „miesiąca” i zastępuje słowem „kwartału”

Usuwa się z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt ( c), (d) i (e).

14.4     Plan płatności

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca co 

kwartał dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne kwartały 

dla wszystkich płatności,  do których Wykonawca jest uprawniony w  ramach Kontraktu. Pierwszy 

przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres 

od końca pierwszego kwartału  następującego  po  Dacie Rozpoczęcia;   oraz  (ii)   każdy kolejny 

kwartał trwania  Robót.  Przewidywane plany płatności będą składane w okresach kwartalnych , jeśli 

zajdzie taka potrzeba, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie 

przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.

14.5     Urządzenia i Materiały przeznaczone do robót

Klauzulę skreśla się w całości.

14.6     Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe  Świadectwa  Płatności  powinny  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia 

kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwaiifikowalności kosztów lub 

innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania  drugiego akapitu  niniejszej  klauzuli  14.6,  wyrażenie:  „Inżynier nie 

będzie miał obowiązku wystawić"

zastępuje się wyrażeniem:



„Poza  szczególnymi  przypadkami  określonymi  w  niniejszej  klauzuli,  Inżynier  nie  będzie  mógł 

wystawić"

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach,  w których jest  to  niezbędne dla  prawidłowego wykonania  Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 

podana  w  Załączniku  do  Oferty.  Wystawienia  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  na  kwotę 

mniejszą od minimalnej  podanej w Załączniku do Oferty  może nastąpić  po złożeniu  stosownego 

wniosku przez Wykonawcę, podania  Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

14.7   Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

 (a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu do 30 dni od daty 

otrzymania  kompletu  dokumentów  uzasadniających  żądanie  zapłaty,  w  tym  prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy.

   (b)  Podmiot  Upoważniony   zachowuje  prawo  do  zatrzymania  części  płatności  na  zasadach 

wymienionych w klauzuli 5.4 Dowody płatności.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Podmiotu Upoważnionego kwotą 

zapłaty.

Wykonawca zobowiązany jest wystawiać wszelkie faktury na Podmiot Upoważniony:

14.8       Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą 14.7  [Zaplata],  to  Wykonawca  będzie 

uprawniony  do  otrzymania  odsetek  ustawowych  (według  ustawy  Kodeks  cywilny),  obliczonych 

kwartalnie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie 

od  dnia,  w  którym  przypadał termin  zapłaty  (bez  wliczania  tego  dnia)  do  dnia,  w  którym  został 

obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9      Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę skreśla się w całości.



14.10    Rozliczenie końcowe

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia się słowa:

„W ciągu 84 dni" na „W ciągu 28 dni".

Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się następujący tekst:

Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od 

wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały 

należycie zapłacone przez Wykonawcę.

Klauzula 15    Odstąpienie przez Zamawiającego

15.2       Odstąpienie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d) podzleci  Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

15.5        Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Kontraktu  nie  leży w interesie  publicznym, czego nie  można było  przewidzieć  w dniu  podpisania 

Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 

może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Klauzula 16    Zawieszenie i odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę

16.1       Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

Na  końcu  trzeciego  akapitu  niniejszej  klauzuli  16.1  po  słowach  "...  tak  szybko,  jak  będzie  to 

rozsądnie  możliwe"  dodaje  się następujące słowa:  "jednakże nie  później  niż w terminie  7  dni  od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty."

16.2        Odstąpienie przez Wykonawcę

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 16.2 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.4       Płatność przy odstąpieniu



Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

17.2       Opieka Wykonawcy nad robotami

W niniejszej klauzuli 17.2 wykreśla się we wszystkich miejscach wyraz „Zamawiającego” i zastępuje 

wyrazem „Podmiot Upoważniony”

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Przed pierwszym akapitem dodaje się następujący zapis:

Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę 

nie niższą od określonej w Załączniku do Oferty.

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia będzie nie niższa od pełnego 

kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności

Drugi akapit niniejszej klauzuli 18.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie 

niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie 

będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty.

Klauzula 20    Roszczenia, spory i arbitraż

20.1       Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier będzie...." po słowach „zgodnie z

klauzulą 3.5 [Określenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

20.6       Arbitraż

Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco:

Wszelkie  spory  wynikłe  z  zawartej  umowy,  które  nie  zostaną  załatwione  polubownie  będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Dodaje się klauzulę:

Klauzula 21        Działania kontrolne i sprawdzające



Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym  podejmowanym  przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie  uznają one  za  niezbędne  w  celu  uzyskania  informacji  dotyczących  wykonywania  Kontraktu. 

Wykonawca  zobowiązuje  się niezwłocznie  dostarczyć  uprawnionym  instytucjom,  na  ich  prośbę, 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się klauzulę:

Klauzula 22        Klauzule końcowe

22.1 Jeżeli   na   jakimkolwiek   etapie   wykonywania   Kontraktu   finansowanego   ze 

środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez  „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki,  prezentu,  wynagrodzenia 

za  usługę lub  prowizji  w stosunku  do jakiejkolwiek  osoby  jako  zachęty  czy  nagrody  za 

wykonanie  czy  powstrzymanie  się od  wykonania  jakiejkolwiek  czynności  związanej  z 

przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym,

(b)okaże    się,    iż    przyznanie    lub    wykonanie    Kontraktu    powoduje    powstanie

nadzwyczajnych wydatków handlowych;

Przez  „nadzwyczajne  wydatki  handlowe"  rozumie  się:  prowizje  nie  wymienione  w 

głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się  na 

główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz 

inne  świadczenia  wypłacane  z  naruszeniem Prawa Kraju;  to  zastosowanie  będzie  miała 

klauzula 15.

22.2  Wykonawca  musi  zawsze  działać  w  sposób  bezstronny  i  jako  solenny  doradca 

zgodnie  z  kodeksem  postępowania  obowiązującym  w  jego  zawodzie.  Winien  się on 

powstrzymać od składania  publicznych  oświadczeń  na  temat wykonywanych  Robót lub 

Kontraktu  bez  uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 

zobowiązań na  Zamawiającego,  bez  jego  uprzedniej  pisemnej  zgody. 

22.3  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 

które zostały  w   nim   określone.   Wykonawca   i jego  personel   nie   mogą  prowadzić 

żadnej  działalności,    ani    przyjmować  żadnych    korzyści    niezgodnych   z   ich 

zobowiązaniami  w stosunku do Zamawiającego.

22.4 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

okolicznościach :



1 Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod 
warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana 
nie wymaga zmiany treści umowy. 

2 Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na umotywowany 
wniosek każdej ze stron wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana 
nie wymaga zmiany treści umowy. 

3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego kontraktu z powodów 
leżących po stronie Zamawiającego z jednoczesnym odpowiednim pomniejszeniem ceny 
kontraktu. 

4 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie 
realizacji  zamówienia  wystąpią  roboty  niezbędne  do  wykonania,  nie  przewidziane  i  nie 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie 
mógł przewidzieć.  

b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót w terminie (zgodnie z klauzulą 8.1) 
jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5 Przedłużenie  terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy  o  czas  opóźnienia,  jeżeli  takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a)   zawieszenia  robót  przez  organy  nadzoru  budowlanego  z  przyczyn  niezależnych  od 
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 

c)  szczególnie  niesprzyjających  warunków   atmosferycznych  uniemożliwiają  cych 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

d) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających 
się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego 
na Terenie Budowy, 

f) niewypałów i niewybuchów, 

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, 

h)  odmiennych  od  przyjętych  w  Dokumentacji  Projektowej  warunków   geologicznych 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), 

i)  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych,  w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

6 Jeżeli  wystąpią  zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, w szczególności : 

a)  wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. 

7 Jeżeli  powstaną  okoliczności  będące  następstwem  działania  organów administracji,  w 

szczególności  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

8 Jeżeli  powstanie konieczność zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań  technicznych/technologicznych/projektowych  niż  wskazane  w  Dokumentacji 

Projektowej w szczególności:

a) w sytuacji,  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,



b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

geologicznych  (kategorie  gruntu,  kurzawka  itp.)  skutkujące  niemożliwością  zrealizowania 

Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,

c)  w przypadku konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy przy zastosowaniu  innych 

rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  Dokumentacji  Projektowej  w 

sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji,  

poprawy bezpieczeństwa,  które  ze  względu  na  postęp  techniczno-technologiczny  nie  były 

zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej,

d)  konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 

technicznych, projektowych lub materiałowych ze względu na wycofanie  zgody właściciela 

(władającego) nieruchomością.

e)  konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

9 W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  wprowadzanie  zmian  w  stosunku  do 

dokumentacji  projektowej  za  zgodą  Zamawiającego.  Na  wniosek  wykonawcy,  za  zgodą 

Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez 

Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

projekt.  W  tym  przypadku  Wykonawca  przedstawi  projekt  zamienny  zawierający  opis 

proponowanych  zmian  wraz  z  rysunkami  i  uzasadnieniem.  Projekt  taki  wymagać  będzie 

akceptacji  nadzoru  autorskiego,  pozytywnej  opinii  Inżyniera  Kontraktu  i  zatwierdzenia  do 

realizacji przez Zamawiającego.

10 W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi 

zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

11 Zmiana  Umowy  nastąpić  może  z  inicjatywy  Zamawiającego  albo  Wykonawcy  poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

12 Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w 

formie  opisowej  i  właściwie  umotywowanej  (protokół  konieczności  wykonania  wraz  z 

uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której 

będą  m.in.  inspektor  nadzoru,  kierownik  budowy  oraz  przedstawiciel  podmiotu 

upoważnionego. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w 

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym.

.



CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 4

   KARTA GWARANCYJNA
            Dla Projektu „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Projektu „Ochrona wód zlewni Drawy i 

Regi” Kontrakt nr ……(pełna nazwa Kontraktu) w gminie ….............................

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest WiK Sp. z o. o. Resko oraz gmina Łobez zwani dalej Podmiotem 
Upoważnionym.



                                                       § 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza   gwarancja   obejmuje   całość Kontraktu nr……(pełna nazwa) w Projekcie  „Ochrona 

dorzecza Drawy i Regi – etap II”. Gwarancja niniejsza obejmuje również maszyny i urządzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upoważnionego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej 

za cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 

jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upoważnionego za realizacje wszystkich zobowiązań, o 

których mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres gwarancji jakości  wynosi  36 miesięcy od daty wystawienia  Świadectwa  Przejęcia,   o 

którym mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2

Obowiązki i uprawnienia stron

 1.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Podmiot Upoważniony   

uprawniony jest do:

           a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w

           zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej

          rzeczy na nową , wolną od wad;

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)  żądania   od   Gwaranta   odszkodowania   (obejmującego  zarówno   poniesione  straty, jak

i utracone korzyści jakich doznał Podmiot Upoważniony lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

wad.

d)  żądania   od   Gwaranta   kary   umownej   za   nieterminowe   przystąpienie   do   usuwania

wad/wymiany   rzeczy   na   wolną od  wad   w  wysokości   0,01   %  Zatwierdzonej   Kwoty

Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy

dzień zwłoki;

e)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2. W   przypadku   wystąpienia   jakiejkolwiek   wady   w   przedmiocie   Kontraktu   Gwarant   jest

zobowiązany do:

a)  terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

b)  terminowego spełnienia żądania Podmiotu Upoważnionego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad;



         c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

         d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit d);

      e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e).

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.

                         §3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się  będą w  6,12, 24, 36  miesiącu  obowiązywania

niniejszej gwarancji.

2. Datę,   godzinę   i   miejsce   dokonania   przeglądu   gwarancyjnego   wyznacza   Podmiot 

Upoważniony, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), 

z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W  skład   komisji   przeglądowej   będą wchodziły  co  najmniej   2  osoby  wyznaczone  przez

Podmiot Upoważniony oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawiciela nie będzie wywoływało żadnych ujemnych

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z   każdego   przeglądu   gwarancyjnego   sporządza   się   szczegółowy   Protokół   Przeglądu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upoważnionego i dla 

Gwaranta.  W przypadku  nieobecności  przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upoważniony niezwłocznie

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Podmiot 

Upoważniony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie 

o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

-  zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

-  awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

                                §5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu



Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, (tryb zwykły).

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości

przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla

Podmiotu Upoważnionego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

(o czym   Podmiot Upoważniony poinformuje   Gwaranta   w   wezwaniu,   o   którym   mowa   w   §  4)   

Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu

Gwarancyjnego, (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Podmiot Upoważniony na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony

Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§6

Komunikacjia

    1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocą telefaksu  lub  poczty elektronicznej (e-mail)  będzie uważana   za 

prowadzoną  w formie  pisemnej,   o   ile treść telefaksu   lub  e-mail  zostanie  niezwłocznie 

potwierdzona  na piśmie,  tj.  poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu  lub e-mail  listu 

poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 

telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 

będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

a) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

b) Wszelkie pisma skierowane do Podmiotu Upoważnionego należy wysyłać na adres:

[adres Podmiotu Upoważnionego , nr faksu, e-mail]

….....................................................................................................................................

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Podmiot Upoważniony



§7

Postanowienia końcowe

1. W    sprawach    nieuregulowanych    zastosowanie    mają    odpowiednie    przepisy    Prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Kontrakt oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Kontraktu,  wymienione w  Kontrakcie, w zakresie,  w jakim określają   one   

przedmiot    Kontraktu    oraz   Zatwierdzoną   Kwotę    Kontraktową   (łącznie z podatkiem od 

towarów i usług).

3. Wszelkie zmiany niniejszej   Karty Gwarancyjnej  wymagają formy pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po 

dwa dla każdej ze stron.

                                                                             CZĘSC II

                                                          ROZDZIAŁ 5

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1

1Podczas  przygotowywania  Gwarancji  z  dokumentu  zatytułowanego  „WZÓR  GWARANCJI  NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY"  należy  usunąć  słowo  'WZÓR'  i  pozostawić  „GWARANCJA  NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY".



Do:

Dotyczy kontraktu:

………………………………………………………………………………………………".

Kontrakt nr:...............

My, niżej podpisani {.nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako gtówny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i 

adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 

stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, 

po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem 

a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. 

Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub 

modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez ostatnią ze Stron, tj. przez Wykonawcę.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja pozostaje ważna do:

- dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzul 10.1  

100% wartości gwarancji,

- dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa -Wykonania zgodnie z Klauzulą 11.9                                        

30% wartości gwarancji.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _____________________________, dnia________________________________.

Nazwisko i imię:__________________________________________

W imieniu__________________________________________________

Podpis:_____________________________________________________



[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

  

Uwaga: Załącznik do Oferty stanowi integralną część Formularza Oferty

                                ZAŁĄCZNIK DO OFERTY                                                                

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI



NAZWA  ZAMÓWIENIA: „Ochrona dorzecza Drawy I Regi – etap II” realizowane w 

ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla Warunków Kontraktu nr …...........  

pełna nazwa........................................................................................................................

 na budowę dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 

3  wydanie  angielsko-polskie  niezmienione 2005 (tłumaczenie  1 wydania  FIDIC 1999) 

COSMOPOL CONSULTANS Warszawa ul. Piekałkiewicza 7, tel. (48 22) 849 00 28.

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Klauzule Warunków 

Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków Nazwa i adres Zamawiającego 1.1.2.2 & 1.3 Związek  Miast  Gmin  Pojezierza  Drawskiego,  ul. 

Piskowa 6, 78-520 Złocieniec

Nazwa i adres Podmiotu 

Upoważnionego

1.1.6.20 & 1.14 & 

4.4 & 12 &  14.7 & 

14.8

 Kontrakt nr 9 - Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. 

o., ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-315 Resko.

Kontrakt nr 7 – Gmina Łobez, ul. Niepodległości 

13, 73-150 Łobez

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 Lider konsorcjum 

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o.

ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3 Kontrakt nr  7  

Kontrakt nr 9

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia dla całości robót

Elektroniczny system 

przekazywania danych

1.3 telefaks (telefaks winien być 

potwierdzony na piśmie)
Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Język Kontraktu 1.4 Język polski



Język porozumiewania się 1.4 Język polski

Rozpoczęcie robót 8.1 do 30 dni od wejścia Kontraktu w życie

Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 do 14 dni po wejściu Kontraktu w życie

Kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu

4.2   8% ceny kontraktowej brutto

Godziny pracy 6.5 6.00 - 22.00

Kara umowna za zwłokę 8.7 0,1% Ceny Kontraktowej netto

Maksymalna kwota kary za zwłokę 8.7 10% Ceny Kontraktowej netto

Minimalna kwota Przejściowego 

Świadectwa Płatności

14.6  Dla kontraktu nr 7: 250000,00 PLN, dla 

kontraktu nr 9: 200000,00 PLN a w I 

kw150000,00 PLN    

Waluta płatności 14.15 PLN

Okresy na przedłożenie: - 

dowodów ubezpieczenia - 

18.1(a)(b) 7 dni od Daty Rozpoczęcia

Minimalna kwota ubezpieczenia 

od roszczeń osób trzecich

18.3 800000,00 PLN za wypadek niezależnie od 

ilości zdarzeń
Minimalna kwota ubezpieczenia 

Robót i Sprzętu Wykonawcy

18.2 115 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej

Członkowie Komisji Rozjemczej 

(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 

20.6 spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego

Podpis:................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

Data: .........................
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