Zatacznik Nr 11 do SIWZ
Wzor

UMOWA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
WSPOLFINANSOWANIA ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI - PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

zawarta W dniu ..eeeeeeeeenenennnnenn. w Ztociencu, pomiedzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Zlocieniec

NIP: ...l ,Regon: ...............
reprezentowana przez:

zwang dalej Zamawiajacym, dziatajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i
na rzecz Podmiotu upowaznionego — Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Drawsku
Pomorskim.

zwane w dalszej czesci umowy Wykonawcq
[tacznie Wykonawca i Zamawiajqcy okreslani sq mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako:
Yoraz usuni¢cie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bgdg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

A. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajacy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

B. zapoznal si¢ z przedmiotem zaméwienia, zakresem jego zadan i organizacja, przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czgs$¢
niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Akt Umowy i ewentualne p6zniejsze Aneksy do Kontraktu,
(b) Szczegbdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupehiajace i wprowadzajace dodatkowe

klauzule i zapisy do Warunkow Ogolnych, o ktérych mowa w lit. (¢), wraz z Zalgcznikiem do
SWK.



(c) Ogodlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, wydanie z 2000
r.)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),
(f) Dokumentacja Projektowa,
(g) Wypeiony Przedmiar Robot,
(h) Oferta Wykonawcy,
(i) inne dokumenty bedace cze$cig Kontraktu[skresli¢ niewystepujgce]:
(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujgcymi
wspolnie)

(h2) oryginat petnomocnictwa 0sob podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z
dokumentami towarzyszgcymi, o ile ma zastosowanie

przy czym kazdy z powyzszych dokumentow okreslonych w punktach (a)-(g) wraz ze
zmianami, korektami i wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postepowania
przetargowego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty
oraz usunie w nich wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za
zaplate, ktorg ma otrzymac od Zamawiajacego jak zapisano ponize;j:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Nnetto ......cccocvveveevvieeeeeeeeeeeieeciieeeeeeenne z1

(stownie:
ztotych)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Drutto: ........coeeiiiiiiiet i, z1

(stownie:
............................................................................................................ ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robét oraz
usunigcie w nich wad zaptaci Wykonawcy Ceng Kontraktowa w czasie i sposob wskazany w
Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczgcia Podpisano i opatrzono pieczgcia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

ZWIiK Sp. z o. 0.
ul. Podmiejska 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Data i podpis osoby upowaznionej



Piecz¢¢ Podmiotu Upowaznionego

SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegoélne zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie

stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegodlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjeta w Warunkach Ogolnych.

Klauzula Nr Tre$é Szczegolnych Warunkow Kontraktu

1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICJE

1111 Na koncu dodaje sig, co nastepuje:

Kontrakt stowa , kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
,Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1.1.14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Oferta »Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1115 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany “’Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych”, wlaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezb¢dne do okre$lenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1116 W tresci klauzuli dopisuje sig:

Rysunki Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czyta¢ jako
»Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.18 Klauzula otrzymuje brzmienie

Dokumenty ofertowe

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okreSleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.19 Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastepuje:

Zalacznik do oferty - nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zalaczniku do niniejszych SWK
Nadto dodaje sie definicje:

11111 »Prawo zaméwien publicznych” — Oznacza ustaw¢ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Prawo Zamoéwien

zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn.zm.) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP).




Publicznych

1.1.1.12
Kodeks Cywilny

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
2016r. poz. 380 z pézn.zm.), wraz z pozniejszymi zmianami.

1.1.1.13

Prawo Budowlane

»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016r. poz. 290 z pdézn.zm.) wraz z poOzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okre$lajaca zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zalacznik do Szczeg6lnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegdlne i Warunki Ogoélne

1.1.1.15

Specyfikacja
Istotnych Warunkow
Zamdwienia

»3pecyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia okre§long w art. 36 i odno$nych przepisach PZP.

1.1.1.16

Zmiana do
Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoscei z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkow Ogodlnych i Szczegolnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewazno$ci w formie
pisemnej.

1.1.1.17

Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegoOlnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak roéwniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18

Ksiazka obmiaréw

»Ksiazka Obmiaréw” — oznacza ksiazke lub karty obmiardéw, zawierajaca zapisy
wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezb¢dne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét

1.1.1.19

Formularz Cenowy

»Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytulowany, zalaczony do Oferty i
Kontraktu, o ile wystepuje.

1.1.2 STRONY | OSOBY

1.1.2.2 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy »Zamawiajacy” - oznacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dzialajacy w
imieniu i na rzecz Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim
(Podmiotu upowaznionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 PZP

1.1.24 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier »Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego 1 wymieniony w Zataczniku
do SWK do pehienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zastapienie Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powolania InZyniera,




jego funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1129 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Podmiot Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim — podmiot
Upowazniony upowazniony do dokonywania ptatnoéci z tytutu wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIE

1131 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia

»Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert

1132

Data Rozpoczecia

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
»Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istnieja terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia Iub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje sie definicje

1.1.3.10

Termin Kluczowy

»Termin Kluczowy” oznacza okre§lone w Harmonogramie wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram] terminy osiggni¢cia okre$lonego zaawansowania Robét, badz wykonania
istotnych elementoéw Robot. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania
Harmonogramu Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okresla
Inzynier. Zaktada sig, iz jesli Zamawiajacy wymaga osiagni¢cia zaawansowania rzeczowego
Robot w okreslonym terminie od Daty Rozpoczecia, okre§lonym w Zalaczniku do SWK to
dla unikniecia watpliwosci przyjmuje si¢, iz terminy te stanowig rowniez Terminy
Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skreéla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »Kwota Warunkowa” — skresla sie jako nie majacg zastosowania

Kwota warunkowa

11411 »Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13

Protokol koniecznosci

»Protokol koniecznos$ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14

Protokot z negocjacji

»Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokdt z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15

Tabela elementow

»Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedlug zatacznik nr 2 do zalecen w
zakresie wzoru wniosku o ptatnos¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. »Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.
Odcinek




1157

Roboty Tymczasowe

»Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

W szczegolnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialy i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robdt oraz
usunigcia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sig¢:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawcg roéwniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pozniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytulami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj »Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

1.1.65 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa »Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza sie nastepujace definicje

1.1.6.10 »Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany

Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11

Pozwolenie na
budowe

»Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjng, W tym decyzje
zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych

1.1.6.12

Ogloszenie o

Ogloszenie 0 Zaméwieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczgce zamowienia Kontraktu.

zamowieniu
1.3 Klauzula otrzymuje brzmienie:
Komunikaty Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu

zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

(&) w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecona za potwierdzeniem odbioru Iub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowana
poczta e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany p6zniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wiazaca i doreczong
uznaje si¢ tres¢ pisemng. Za date doreczenia uwaza si¢ datg¢ dorgczenia formy
pisemne;j. Transmisja elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b)  dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany w
Zataczniku do SWK lub podany pdznie;j.

Jednakze

(i)  jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu
powiadomienia powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(if)  jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat
innego adresu, to odpowiedZ moze by¢ wyslana na adres, z ktorego nadano
zadanie.

Zatwierdzenia, §wiadectwa, zgody lub okre§lenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob




wstrzymywane lub opozniane. Jesli jakies §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysylane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawo i jezyk (@) Prawem wlasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kolejnosé Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

Pierwszenstwa . .. , . . .. .

dokumentéw W ceh} interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w
Umowie. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikuja.
Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezb¢dnych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt umowy Kontrakt (umowa) wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Cesja Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg¢ trzecia. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczagcym Podwykonawcow
Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecia wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.

1.8 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Opieka nad Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu (umowy) i rysunkow/dokumentacji, ktora

dokumentami i ich
dostarczanie

zostala w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze na wlasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy
bedg przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie
zostang przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiagzku z realizacja przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
opo6znienia w przekazaniu tub-riezatwierdzenit takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy blad lub wade¢ natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robo6t to ma ona obowiazek niezwlocznie powiadomic
druga Strong o takim bledzie Iub wadzie pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na ten
btad lub wadg¢ w terminie podzniejszym.

19 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

Opoznienie

Rysunkéw lub

Instrukcji

1.10 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Uzywanie Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
Dokumentow majatkowe do Dokumentow Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej
Wykonawcy przez przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
Zamawiajacego eksploatacji, jak nizej, z chwila wydania utwordéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, nie

p6zniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robot lub rozwiazania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktoérych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywal do celow nie zwigzanych z Kontaktem Iub




realizacjg roszczen zwiazanych z Odpowiedzialno$cig za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w  sieci
komputerowej Zamawiajacego,

b) korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robot oraz dla dowolnych
innych celéw,

¢) trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catoéci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

e) obrotu oryginalem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

f)  publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, elektroniczng

i wizualna,

g) publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i W czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet.,

h) wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo roéwniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(é6w) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegblnosci do: decydowania o nienaruszalno$ci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12

Szczegétowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caly okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegoély Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bgdzie publikowat artykuléw dotyczacych Robodt, powolywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wystawionej na pismie.




1.13

Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowiazujacych praw.

@)

(b)

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Roboét lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelka
wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska ograniczone pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odnosnych wiladz.

Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz uzyska
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do
wykonania Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od
wszelkich nastgpstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z
tych uchybien koszty.

1.14

Solidarna
odpowiedzialnos$¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspdlnie) to:

(a)
(b)

(©)
(d)

(€)
(f)

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum,
ktory bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz

wszelkie rozliczenia finansowe i1 komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit
wylacznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum; jednak Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktorym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia
upadloscia, ogloszenia upadlosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkoéw
konsorcjum lub podwykonawcoéw; taka zmiana nie bedzie uwazana za Zmiang
Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sa odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia podwykonawcow.
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Prawo dostepu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunieto tres¢ ,,plus rozsadny zysk™.

2.2

Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzule skresla si¢

24

Organizacja
finansowania przez

Klauzule skresla si¢

Zamawiajacego

25 W tresci klauzuli zdanie ostatnie skresla sig.
Roszczenia

Zamawiajacego

3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastgpuje sig:




Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o

Inzyniera udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2 Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Delegowanie przez
Inzyniera

Inzynier moze scedowaé obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwolaé takie cesje czy tez petlnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatdéw. Cesje, udzielenie i odwolanie petnomocnictwa winny by¢
wydawane na pismie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 beda rowniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skre$la sie ostatnie zdanie lit. (b) na koncu klauzuli.

3.4

Zmiana Inzyniera

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i wazno$ci jego czynnosci.

4

WYKONAWCA

4.1

Ogolne Zobowiazania
Wykonawcy

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresc:

(e) Inne zobowigzania Wykonawcy:
(1) Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien zlozy¢ u Inzyniera
Kontraktu i1 Zamawiajacego list¢ wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien
wymaganych do rozpoczgcia 1 ukonczenia robot zgodnie z ustalonym
Harmonogramem.

(i)  Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcj¢ i zbadanie przebiegu robot.
Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych.
Jednakze udziat wlasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
(iii)  Czynnosci na Terenie budowy
Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie
beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pozniej niz 14 dni przed
zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkdéw bezpieczenstwa. Do wniosku o
zgode na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi
wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzyé (np.
koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

(iv)

Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca rozpozna lokalizacj¢ istniejacych
mediow takich jak kanalizacja, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, sie¢
wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor
saperski w trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwloki i na wlasny koszt naprawic
wszystkie szkody, i je§li to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
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™)

(vi)

(vii)

(viii)

zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego ich polozenia lub nie
wskazanego w dokumentacji technicznej. W razie op6znienia w naprawieniu szkod
badz wykonaniu dalszych prac naprawczych w terminie zakreSlonym przez
Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej wg stopy jak
dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wtadzami lokalnymi, firmami lub wtascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca
przedtozy Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany
program naprawy wraz z wyceng kosztow naprawy.

Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas, co najmniej jedna kopig
Dokumentéw  Kontraktowych i  Dokumentacji  Projektowej  (Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentow
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ Projektows w
terminie 21 dni od Daty Rozpoczgcia. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego
zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie
jest obowigzany do szczegdlowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji,
gdy wymaga to specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powolywania si¢
wobec Zamawiajacego na niekompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne blgdy tej
Dokumentacji, o ile mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania
wymaganego od starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktora otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w
Specyfikacji, jaka wykryje podczas analizowania dokumentoéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne braki czy bledy projektowe nie
upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Robo6t. Termin do powiadomienia
Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu, pominigcia, wady
badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje terminowe
badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obciazaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajace kolejno$¢ prac lub uszczegétawiajace zakres Robot, sporzadzi
Wykonawca i przedlozy Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca
dokumentacja i specyfikacjami, w tym takze probki i / lub modele.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwloki, Dokumentacj¢ i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w
przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, nie poézniej niz 14 dni przed przejeciem robdt zgodnie z
Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rdwniez w wersji elektronicznej
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w 3 egz. na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.
(ix)  Uciazliwo$¢ i dostgp do nieruchomosci sasiednich

Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwo$¢ dla nieruchomosci sgsiadujacych z Terenem Budowy.
W szczegb6lnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciaglego dojazdu do
tych nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zakladach firm oraz
mieszkan osob prywatnych. W razie nie usuni¢cia uchybien w tym zakresie na
wezwanie Inzyniera lub Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne
w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jak dla kary umownej za op6znienie
w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robdt. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i stosowaé¢ odpowiednig technologie robot i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajgce mozliwe oddziatywanie warunkéw naturalnych
(w szczegodlnosci sity wiatru, opaddéw, oddziatywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystapienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2

Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z rgkojmi, w tym roszczen
Zamawiajagcego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytulu r¢kojmi.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
PZP.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nicodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tres¢ gwarancji nie moze zawierad
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiac¢
Zamawiajagcemu zlozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkéw Kontraktu lub Robot, ktére maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(if) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

(iii)tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajq rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajqg kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.”

Z dokumentow zatagczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania

Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
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oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja date wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwrdci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktéry dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzsza powtarza si¢.

Niezaleznie od uprawniefn do zadania wyptlaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czesci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w
razie:

(8) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,

(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg
jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub
rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstapienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie
od Kontraktu przez Zamawiajgcego],; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zatrzymac
kwotg Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

4.4

Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdOwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane z podwykonawcg robot budowlanych lub dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robdt oraz wysokoscia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpézniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno§¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okres$lonych w art. 143b ust.3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej W
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajgcemu W
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
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bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajagcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie begdzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt, dostaw i uslug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dhuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4.7 w umowie podwykonawczej jesli jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kKaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czgsci obejmujacej kaucje $wiadczenie Wykonawcy z
tytulu zaptaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647 kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokos$ci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkoéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczego6lnosei za
opo6znienie w przedlozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
op6znienie w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opoznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych musza zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystgpowania do Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaplaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z umoéw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowiazanie Podwykonawcy do kazdorazowego skladania
Zamawiajgcemu comiesigcznej pisemnej informacji o saldzie nalezno$ci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zaleglo$ciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodow ptatnosci,
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Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
rob6t budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, bg¢dg zawiera¢ postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej platnos$ci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogtoszenia o zaméwieniu
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrzeé
zapisy zobowiazujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisow warunkoéw szczeg6lnych i ogdlnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawca).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy o§wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci
[Dziatajqc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oswiadczamy, zZe nie posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z

UMOWY ... ... cuv v ee e o, Tealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwigzku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwgq ,, Modernizacja oczyszczalni sciekow W
Drawsku Pomorskim — Wodnik”’].

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.

Przy ptlatnosci koncowej Zamawiajagcy moze potracic Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

4.5

Cesja korzySci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajgcego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robot oraz korzystania z nich przez
Podmiot Upowazniony, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca
wykona 1 dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbg¢dnej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8

Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f) Podejmowat wszystkie niezbgdne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych sig¢
przepisow przeciwpozarowych.

(g) Przygotuje i przedlozy Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczg¢ciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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4.9

Zapewnienie jakoSci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedlozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tre$¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robdt budowlanych, w zwigzku z konieczno$cia ograniczenia emisji
hatasu do S$rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowaé sprawny
technicznie sprze¢t budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cig¢zkiego sprzgtu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18

Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jako$ci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawieral wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spelni wymagania dotyczace ochrony Srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji srodowiskowe;j.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiegaé szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnoéci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robot odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spelni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady beda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Za jako$¢ sciekow oczyszczanych od momentu wylaczenia istniejacego ciagu
technologicznego do zakonczenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada
Wykonawca na nastepujacych warunkach: gwarancja wykonawcey co do jakosci
odptywajacych $ciekdw oczyszezanych obowigzuje pod warunkiem, ze ilo$¢ $ciekdw
surowych i zawarte w nich tadunki zanieczyszczen gtownych parametrow (BZTs, ChZT,
zawiesiny ogélnej, azotu ogolnego N i fosforu ogdlnego P) nie przekraczajg wartosci/ilosci
podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku koniecznosci
poniesienia optat z tytutu przekroczenia fadunkéw odprowadzanych w $ciekach
oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upowazniony, powyzszymi optatami zostanie
obciazony Wykonawca.

Wykonawca usunie zalegajacy osad wraz z piaskiem po oproznieniu komor obecnego
reaktora (nalezy spodziewac si¢ znacznej ilosci).

4.19

Elektryczno$é, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushlug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych
zrodel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkoéw przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz musi zaptacic¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane oplaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparaturg
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzona Kwote¢ Kontraktowa.
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4.20

Sprzet
Zamawiajacego i
material do wydania
bezplatnie

Klauzulg skresla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktére sg i pozostang wlasnoscia
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Drawsku Pomorskim (przewidziane do
demontazu w projekcie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich
sktadowania. Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyta starannos$cia, aby nie
uszkodzi¢ demontowanych urzadzen i elementéw. Wykonawca przetransportuje je w
uzgodnione miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

421

Raporty o postepie
pracy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu cz¢s¢ zdania ,, kazdy w ciggu 7 dni” zastepuje si¢
czeg$cig zdania ,.kazdy w ciggu 5 dni”

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna uwzglednia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
Arbitraz].

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz platnosci] w
odstepach miesiecznych.

4.25

Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlno$ci wyraznie;
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,

Wykonawca dostarczy oryginal petnomocnictwa lub petnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie o0so6b udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkoéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unikaé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli poses;ji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktocenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegdélowa dokumentacije
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow  sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robot z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyplaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawcg.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wlasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnos$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoly z udzialem wilasciciela.

4.27

Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociggi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
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mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robodt i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodno$ci miedzy ewidencja
istniejagcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegélnosci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnosci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki ostrozno$ci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodno$ci w
szczegolnosci zastosuje odpowiednig technologie Robot i uzgodni te srodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowoéw odwadniajacych,
wodociaggdw 1 gazociggdw, shupow 1 linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt.  Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIELA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

o Wykonawcg, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
Zatrudnienie opieki medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w cene podang
personelu przez Wykonawce w Formularzem Ofertowym.

kierowniczego i sily
roboczej

1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci:

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,

- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i
okiennej

- montaz urzadzen i maszyn,

- roboty drogowe,

- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie
porzadku na budowie,

- dozo6r mienia na budowie.

i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan:

2. Pozostale osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w
Opisie przedmiotu zamowienia, w tym prace fizyczne oraz pracg operatoroOw sprzetu

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czesci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci wymienionych w
ust. 1 Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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5. Z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zataczniku do
warunkow szczeg6lnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciaglos¢ prac zgodnie z przyjetym wedlug Klauzuli 8.3
Harmonogramem. Woystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania
Harmonogramu nie moze dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego
przez Inzyniera wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na
wydluzong zmiang lub dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac
Harmonogram Wykonawca przedktada propozycje prowadzenia Robot takze  poza
ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej Klauzuli

6.7

Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto calg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono jg nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia 1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspolpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8

Kierownictwo

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Odpowiednia liczba o0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie

Wykonawcy uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.
6.9 Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujaca tresé:

Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni Zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ.

6.12

Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o
to, aby ten personel mial wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY Il WYKONAWSTWO
7.1 W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposéb Wykonania Wykonawca w szczeg6lnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.), wzglednie innych
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obowiazujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje si¢:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujagcym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigeto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,
gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:

(a) wydobycie Materialow naturalnych na i poza Terenem Budowy,

(b) zwatke materiatdw pochodzacych z rozbiorki i wykopdéw oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych, jak 1 sztucznie wytworzonych, poza obszarem
zwalowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA 1 ZAWIESZENIE
8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pozniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczgciem Robot, przedlozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy 1 jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajagce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkdéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Roboét zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3

Harmonogram

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szczegolowy Harmonogram, w ukladzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty
Wykonawcy z podziatem na odpowiednie podpozycje. Harmonogram bedzie zawierat:

@ porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywaé Roboty, wraz
z Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w
tym, Robdt i Dostaw, w kazdym miesigcu, $ciezka krytyczna, wiacznie z
Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawa na Teren budowy, budowa,
montazem, probami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez
podwykonawcow dla danego etapu,

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

(© warto$¢ platnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli
elementow skonczonych kwartalnie (przerdb),

(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:

() ogoblny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze
etapy wykonywania Robot oraz,

(i) szczegOly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do
kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu
Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wickszego
etapu budowy.

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi zawartymi w
Zataczniku do SWK. Harmonogram bedzie zawieral wylaczenie prowadzenia Robot w
okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢
takie roboty, na jakie pozwalaja warunki srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robot.
Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzah kontraktowych. W toku zatwierdzania
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harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowa¢é swoje dzialania na podstawie tego
Harmonogramu.

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni uwzgledni¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska
i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robot. Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do skladania roszczen Wykonawcy o
wydhuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwlocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegélnych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktore moga negatywnie wptyna¢ na Roboty, zwigkszy¢
Cene¢ Kontraktowa, op6zni¢ wykonanie Robot lub zmienié¢ terminy oraz wartosci ptatnosci
Zamawiajacego. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych
szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub okolicznosci lub tez oferty na mocy
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub Ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4

Przedluzenie Czasu
na Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedhuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

(@) opdznienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedluzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw klimatycznych,

(¢) opdznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikte z winy Zamawiajacego, Personelu
Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zadaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okreslic¢ i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskutecznos$ci pozniejszego zgltoszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedluzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w Jaklm roszczeme Wykonawcy kompensuje Slf; ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa it

skempensuj%s&z%bykwelnym%empemdwykeﬂawﬁwa Zamaw1ajqcy moze zZwrocic si¢ z

takimi zadaniami ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala si¢, iz nie stanowi podstawy do Przedluzenia Czasu na
Ukonczenie opoznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentow
Wykonawcy, jezeli skladane dokumenty beda niekompletne badz niezgodne 2z
postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim laczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.
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8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ czg$¢ ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na cze$¢
ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6

Szybkos¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okolicznosci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowaé swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ z
takim zgdaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badZz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawcg Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajagcego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w  sposOéb  dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okoliczno$ci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7

Odszkodowania
umowne za
Opoznienie

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za op6znienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Kary te nie zwolnig
Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Roboét, ani tez z innych obowiazkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialno$ci, jakie moga wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez
roszczeniu Zamawiajacego o zaplate kosztow dokonczenia Robdt w razie Rozwigzania
Kontraktu, ktorego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za OpoOzZnienie w razie
opoznienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminow Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czg$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za opoznienie w dotrzymaniu kazdego z
Termindw Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robot oraz Kar
umownych za nie wypetnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bgdzie wyzsza, niz
maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslona w Zalgczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie W
razie opOznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te réwniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okre$lonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesi¢cznej
naradzie u Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opdznienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkow w razie Odstgpienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlno$ci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sa niezalezne od
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innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokosci kar umownych okreslonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sa nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od wystagpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4

Niepowodzenie Préb
Koncowych

Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Préb Koncowych Robodt ponowionych zgodnie z klauzula 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

() zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koficowych na mocy klauzuli 9.3;

(b) odrzucenia calosci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogl zastosowaé
takie same $rodki, jakie sa przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypeinienie
Obowigzku usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opo6znienie w wysokosci
maksymalnej;

(c) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sa przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie 0bowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1

Przejecie Robot i
Odcinkéw

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastepujgcq tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, ktora musi uzyska¢ zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewniaé uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbgednych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegdlnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbidr koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okre$lone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usuni¢cia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowi¢ zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wilasciwych wiladz, w tym
powykonawcze] mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o zlozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia osrodka o przyjeciu mapy do zasobu).
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10.2

Przejecie czesci
Robét

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odr¢bne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czeci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien migdzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej cze$ci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione miedzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czgdci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robot, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokéow dla wykonania
zaleglych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odnosnego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czg¢sci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywanie zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.

10.3

Przeszkoda w
Probach Koncowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze opdznia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedluzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.

Jezeli Wykonawca w zwiazku z op6znieniem wykonania Prob Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111

Ukonczenie zaleglej
pracy i usuniecie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(@) dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegle oraz

(b) usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig sie¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usunig¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspoélnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Podmiot Upowazniony. Wykonawca nie
moze odmoéwi¢ usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki
zglosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktorych odnosi si¢ punkt (b) klauzuli
11.1 nie beda miescily si¢ w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialnosci za Wady o obowiazek pielegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w tym
zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych dla wad i usterek, wlaczajac uprawnienie do naliczenia kar umownych i
wykonawstwa zastgpczego.

114

Zaniedbanie
usuniecia wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zalegtych,
usuni¢gcia wady, usterki w czasie okreSlonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wlasnego wyboru, moze:
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a) dokonczy¢ Roboty zalegle, usuna¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca
zwroci Zamawiajacemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie wady lub
usterki, z uwzglgdnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wlaczajac w
kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego.

b) zachowujac roszczenie okre$lone w punkcie (a) powyzej, naliczy¢ Wykonawcy kary
umowne w wysokosci wskazanej w Zalaczniku do SWK, az do czasu dokonczenia
Robot lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),

€) jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czgsci korzysci z Robot
lub znacznej czeSci Robdt, to moze wstrzymaé¢ wykonywanie Kontraktu wzglednie
odstapi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czeSci Robot, ktéra nie moze byé
uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla
innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bgdzie uprawniony
do odzyskania wszystkich kwot zaplaconych za Roboty lub, w razie odstapienia
czgsciowego — odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbidrki,
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materiatdw Wykonawcy.

115

Zabranie wadliwej
czesci Robét

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje si¢:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej czesci lub
Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8 W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje sig¢:
Obowiazek . . . . L L
: . Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytutu
poszukiwania przez L L . X . ) .
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaplacenia tych kosztow przez Zamawiajacego albo
Wykonawce . .
w razie sporu co do tych kosztow.
11.12 Dopisuje si¢ Klauzule 0 brzmieniu:
Gwarancja jakoSci Nie uchybiajgc postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakos$ci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robot oraz dla
Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci liczonym
od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegle do wykonania w zakresie objetym
Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu, potwierdzajacym
wykonanie roboty zalegle;j.

Pisemna Gwarancja Jakosci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatgcznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydluzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obciazania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnoéci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usunigcia wady nastgpuje w ramach
Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jako$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na
zaistnienie (awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajacych
serwisu w Polsce musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej. Karty
gwarancyjne Dostawcow wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane
maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu
przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwiazane z
dostawg 1 wymiang odczynnikéw i elementdw podlegajacych wymianie w okresie gwarancji
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jakosci.
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12 OBMIARY | WYCENA
121 Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w cato$ci 1 zastepuje nastepujaco:
Obowiazkowe Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w

obmiary robét

znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji
projektowej, wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem
oczyszczalni $ciekow. Udzielenie zamowienia podobnego bedzie mozliwe tylko i
wylacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wystapia roboty niezbedne
do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia, a
ktorych wykonawca pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia
podobne beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy pomigdzy
wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajacym w trybie z wolnej reki dla
udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p.
Udzielenie zamowienia podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci
bedacych podstawa ich udzielenia i szczegétowego uzasadnienia w protokole
konieczno$ci wykonania zamowienia podobnego, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiajacego.

a) Nieistotne odstepstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obrebie tej samej
dziatki, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

b) Wynagrodzenie wykonawcy jest cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej
klauzuli i jakikolwiek btad w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny
oferty.

c) Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metodg uproszczong na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, STWiOR oraz wnioskow wyniktych po dokonanej
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma
jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota
wynagrodzenia ryczattowego zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

d) Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czesci robot lub roboty
kontynuowane. Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy zatacznik do umowy zawartej z wybranym
wykonawcg oraz przej$ciowe $wiadectwa platnosci wystawiane na podstawie tabeli
elementow skonczonych, oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

e) Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo
— finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegotowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
etapow realizacji zadania i poszczegdlnych robot oraz wykona tabele elementow
skonficzonych dostosowang do poszczegdlnych etapow realizacji wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

f) Zamawiajacy dopuszcza platnosci przej$ciowe fakturowane nie czgsciej niz raz na
poczatek kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postgpem
robot okreslonym na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego Tabeli Elementow Skonczonych oraz zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym. Dopuszcza sie
ptatnosci przejsciowe do osiggnigcia 90% zaawansowania rzeczowego kontraktow.

g) Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT bedg protokoty
cze$ciowego odbioru robdt i protokol odbioru koncowego sporzadzony przez
Inzyniera Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowych i koncowego $wiadectwa
ptatnosci, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego tabele elementow
skonczonych i harmonogram rzeczowo — finansowy .

h) Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Podmiotu Upowaznionego/ZWiK Sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim prawidtowo
wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Naleznosci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze.

i) Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie
otrzymanie przez Podmiot Upowazniony/ ZWiK Sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim
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o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaplaty zgodnie z
zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia
podwykonawcy, to Podmiot Upowazniony/ZWiK Sp. z o0.0. w Drawsku
Pomorskim dokona zaptaty dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne
wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaplacong podwykonawcy zgodnie z
klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2

Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w calosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skreéla si¢ w catosci.

Wycena

12.4 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w calosci.
Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tre$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(i)  przedluzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow
srodkéw ochrony prawnej w zamowieniach publicznych Iub innych procedur
zamowien publicznych,

na warunkach i w trybie okre$§lonym w niniejszym Kontrakcie. przy czym zakazuje si¢
dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamowienia w rozumieniu dyrektywy
2014/24/UE, jezeli charakteryzujg si¢ one cechami w sposob istotny odbiegajacymi od
postanowien pierwotnego zamoéwienia i w zwigzku z tym moga wskazywaé na wolg
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego zamowienia. Zmiana
zamowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za istotna, jezeli
wprowadza ona warunki, ktéore gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury
udzielania zamowienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci, ktorzy
zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sie, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Roboét, co do
ktérych nalezy zastosowac zmieniong stawke podatku VAT.

W tresci klauzuli w punkcie (d) skresla si¢ dotychczasowa tre$é i zastgpuje si¢ nows trescia
»Zhaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu §wiadczenia i zobowigzan wynikajacych z
umowy”

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastapienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W treéci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne

W treéci klauzuli dodaje sie punkt (i) — zmiany niskowartosciowe okre$lone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp

W treéei klauzuli dodaje si¢ punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcy nie przysluguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiana do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okre§lonych w warunkach kontraktu,
migdzy innymi okre§lonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
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publicznych.

13.2 Inzynieria
Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunigto tres¢ rozpoczynajac od punktu (¢) az do konca i wstawiono tres¢
jak nastepuje:

(c) Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgéci Robot,
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Klauzula 3.5 [Okreslenia].

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementow projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3

Procedura zmiany

W tresci klauzuli po punkcie (c) dopisuje si¢ punkt:

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.).

13.4

Platnosé w
stosownych walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

13.5

Kwoty Warunkowe

Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci

13.6

Praca dniowkowa

Klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci

13.8

Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Korekty wynikajace

ze zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC

141 Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w calosci i zastepuje zdaniem:

Cena kontraktowa

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

I oprocz VAT, ktéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujagcych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w calosci.

142

Platnosé zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla sie w catosci.
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14.3

Wystepowanie 0
Przej$ciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesiac” zastgpuje si¢ stowem ,kwartal” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastgpuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skre$la si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od slow
»Zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8....7.

Wykresla si¢ w catosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotagczy do wniosku o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw o tresci zamieszczonej w
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$wiadczenie whasne o:

1. braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem platnosci,

2.wysoko$ci  zafakturowanych zobowigzan dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcdow, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,

3. wartosci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.
4. wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.

Wzory o$wiadczen zawarte s3 w zalgcznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynal w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo§¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz
Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartatl dostarcza¢ begdzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien
obejmowacé

(i) okres do konca pierwszego kwartatlu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz

(if) kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy platnosci begda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnoéci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartal, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawal w opdznieniu
w zaplacie.

145

Urzadzenia i
Materialy
przeznaczone do
Robét

Klauzule skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.6

Wystawianie

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
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Przej$ciowych
Swiadectw PlatnoS$ci

zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastgpnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalil jako nalezna.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopiag do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaplaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajagcych dowodéw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byla wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymaé ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym podwykonawcag lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze rowniez wstrzymaé platnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi o$wiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcoéw, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czeSci i
nakazanie Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

147

Platnosé

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie
Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy:

(@) kwote, poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, w terminie 30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

(b) kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnoci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wiegcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposdb nalezy
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dokonac¢ zaptaty.

W  przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Podmiot Upowazniony potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Podmiotu Upowaznionego na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawceg na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwotg poswiadczong przez Inzyniera w Przej$ciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.

Za date zaptaty uznaje si¢ date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badZ rachunkéw, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8

Opozniona platnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia. Odsetki bgda naliczane za okres jaki uplynie od dnia, w ktorym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9

Platnos¢ Kwoty
Zatrzymanej

Tres¢ klauzuli skresla sie.

14.10

Rozliczenie koncowe

W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:
,»Wciggu 84 dni” na ,,W ciggu 30 dni”, ,,sze$¢” na ,,cztery”
Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezpoSredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony ha mocy Klauzuli 14.7.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé

Inzynierowi trzy egzemplarze projektu O$wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami

towarzyszacymi przedstawiajacego szczegétowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) warto$¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowaé jakiejkolwiek czgséci projektu

Os$wiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich

Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang

migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ 1 przedlozyé

Inzynierowi Rozliczenie Konicowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest

w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym?.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawca oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajagcemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czgsci
projektu O$wiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
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zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje O$wiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koficowym Strony uwzglednia potracenia z tytulu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umoéw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem platnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, W tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres re¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z wynagrodzenia
Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce
dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.

Podmiot Upowazniony moze réwniez zlozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaplaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowiazan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tresc:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogélna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiazku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedlozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan

od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Podmiot Upowazniony na mocy Klauzuli 4.4 14.7.

14.16

Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Konicowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie
nienalezne

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

W razie uzyskania przez Wykonawce §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to $wiadczenie niezwtocznie zwrdcié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania $wiadczenia nienaleznego.
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14.18

Szczegdlne przypadki
zmiany
Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a) stawki podatku od towarow i ushug;

(b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

(¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywacé bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wczesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto§¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego zlozenia pisemnego wniosku
Zawierajacego:

(i)  w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naleznej
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomig¢dzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wplywem zmiany, o
ktorej mowa lit. (b) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowiazkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokoS$ci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sga konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

(i)  w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (¢) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po
zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomig¢dzy wnioskowang kwota
podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w lit. (c) na kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Whniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktéore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przyshuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostgpnienia do wgladu Iub przedlozenia odpisow, ksiggowych dokumentow
zrodtowych, w zakresie niezbgdnym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac¢ bedzie wytacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15

ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2

Odstapienie przez
Zamawiajacego

Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje sie¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

b) opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
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C) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robét zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opéznienia i
zawieszenie], lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby
czg$¢ Robot, lub

(if)  nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania.

d) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Harmonogramu okre$lonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia]
lub tez 8.6 [Szybkosé postepu pracy],

€) bedzie opdzniony z postepem Roboét w stosunku do Czasu na Ukonczenie okreslonego
w SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,

f) podzleci cato$é Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

0) =zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadlosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapig jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli
okoliczno$ci wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na
ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

h) da Iub zaproponuje posérednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie
korzysci materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia
lub naktonienia jej do:

(1) dziafania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwiazanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub
wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (9), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstgpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (¢) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstapieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.
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Po odstagpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robot innym podmiotom. Zamawiajacy 1 te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usungé je na wilasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli $rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci badz czesSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
badz zostaly cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiegcy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgSci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okre$lenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.
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Platnos¢ po
odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwilg, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

(a) postapi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania, ukonczenia
Robot i1 usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne koszta
zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze réwniez wstrzymaé platno$¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentoéw
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentow projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w Zalaczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody 1 jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw
dokonczenia Robot obejmuje w szczegolnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktéorym
Zamawiajacy rozwigzat Kontrakt, Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz
koszty postgpowan przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy, nie wiecej jednak,
niz limit okre$lony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztéw niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptatg nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupehiajacego i kosztow dokonczenia robot nie
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bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sie.

Odstapienia

16 ZAWIESZENIE 1 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

Uprawnienia W trzecim akapicie po stowach ,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
Wykonawcy do ,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa ptatnosci lub

zawieszenia pracy

dowodu zaptaty

16.2

W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”

Rozwiazanie

Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

Wykonawee W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usuni¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krétszym, niz 28 dni.

16.3 W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:

Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu
Wykonawcy

(b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Material
i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$¢ pkt (C) otrzymuje brzmienie:

(¢) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajgcym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4

Platnos¢ przy

W tresci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

(c) zaptaci¢ Wykonawcy kwote rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczaja si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastgpuje

Opieka Wykonawcy
nad Robotami

wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”
W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz zlozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utratg lub uszkodzenie tego Sprzgtu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przejscia wlasnosci na Zamawiajacego.

174 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie.

Skutki zagrozen

stanowiacych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
odpowiedzialnos$ci klauzuli 15.4 [Platnosé po odstgpieniu], 16.4 [Platnosé przy odstgpieniu] oraz klauzuli 17.1
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[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robot, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktéorych moze ta druga Strona zaznaé w zwiazku z
Kontraktem.

Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwot¢ utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wlasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania $rodkéow
unijnych natoza na Zamawiajgcego, uznajg za niekwalifikowane, zazadajg zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim
natozenie, uznanie za nickwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bgdzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18

UBEZPIECZENIE

18.1

Ogolne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic¢
dowodoéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i wazno$ci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymaé wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robét poniesie wytacznie Wykonawca.

Zamawiajagcy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.

Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wylacznie dla niniejszego Kontraktu.

Wszelkie ubezpieczenia beda bez franszyzy integralnej. Zamawiajacy dopuszcza franszyzy
redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR/EAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysoko$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkoéd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najpdzniej na 28 dni przed upltywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2

Ubezpieczenie Robot

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strone ubezpieczajgca, jednak

i Sprzetu réwniez w imieniu Zamawiajgcego jako ubezpieczajgeege ubezpieczonego,
Wykonawcy oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:
(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate wskutek
btedu lub pominigcia, popelionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,
(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (f), (g), (h), wyjawszy promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne.
18.3 Skreslono tre$¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowy:

Ubezpieczenie od
zranienia oséb i
uszkodzenia
wlasnosci

(@) beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajgca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa
Przejecia, do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,
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18.4

Ubezpieczenie

En

Personelu

Wykonawcy

18.5 Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierad
wylaczenia odpowiedzialnos$ci z tytuldw okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastepuje trescia:

Odstapienie wedlug (a) wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci Kontraktu.

uznania, platnos¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okolicznosciami uzasadniajgcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ réwniez za uprawnionego do przedluzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okreslic i zgltosi¢ tacznie z tym Zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
poézniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedluzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla wuniknigcia watpliwosci przyjmuje si¢, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzulg skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w

sporach

20.3 Klauzule skresla sig.

Niepowodzenie
uzgodnienia skladu
komisji rozjemstwa w
sporach

204

Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzule skresla sig.

20.5 Klauzulg skresla si¢

Zalatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wlasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwosé Sadu

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
sie do decyzji komisji
rozjemstwa w
sporach

Klauzule skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dzialania komisji

Klauzule skreéla si¢

rozjemstwa w

sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
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Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21

DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21

Dzialania kontrolne i
sprawdzajace

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programow unijnych w
ramach ktérych Zamawiajacy uzyskat wspoétfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbg¢ wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zalaczniki:

1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczgcia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtoéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim
ul. Podmiejska 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Pieczg¢¢ Podmiotu Upowaznionego
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW
KONTRAKTU
Lp. Przedmiot Klauzul Dane
a
Nazwa Projektu (Robot) »Modernizacja oczyszczalni $ciekow
1 Drawsku Pomorskim — Wodnik
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1122 Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajgcego Drawskiego
2 13 ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
3 elektroniczny Wykonawcy 1.3
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9 | Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego z 0.0., ul. Podmiejska 3, 78-500
Drawsko Pomorskie
zwikdrawskopm@post.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.24
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3
6 Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 | 30.09.2018 .
7 Okres Zgtaszania Wad 1137 | miesigcy od wydania
Swiadectwa Przejecia
8 Gwarancja jako$ci 1112 | miesiecy od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 8% (osiem procent) Zatwierdzonej
9 Kwoty Kontraktowej brutto
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysokos$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent)
11 15.4 Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za Opo6znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
12 Kontraktowej za kazdy dzien
Kara umowna za op6znienie w usuwaniu 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
13 Wad 4.1 Kontraktowej za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pie¢ tysiecy ztotych) za
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 kazdy przypadek
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za
op6znienie wykonania obowigzkow kazdy przypadek naruszenia
odnoszacych si¢ do Podwykonawcy lub obowigzkow
15 .
Dalszych Podwykonawcow
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowe 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek
0 pracg
17 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
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Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie 18.2 bez potracenia
19 Ryzyka Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy Kontraktowej
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.3 Nie mniej, niz 1 000,00 PLN ( jeden
o1 od zranienia oséb i szk6d majatkowych tysiac ztotych)
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia 154 150% zatwierdzonej kwoty
. Robot Kontraktowej brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,7 min PLN
Platnos$ci
23
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie
o nieustaleni) wyznaczeni przez beda rozstrzygane przez sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy podwykonawcy:

Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..............cooeveenne.n.

Dotyczy zadania:

Dziataja w imieniu Wykonawcey ............ooooiiiiiiiiiiiiiin.. o$wiadczam, co nastepuje:

1. do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od
Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej kwote

3. wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

4. wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi Kwote ...............cooeeeininnnn,

5. warto$¢ pozostata do zaplaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote

6. pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia / wystgpuje spor* dotyCczacy ........ooevvenrinninnnnn.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - opisac
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystgpuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisac 0
PLN
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Zalacznik do SWK

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:

GWARANTEM jest

Reprezentowany przez

PPt

2.

bedacym Wykonawca

uprawnionym z tytuhtl gWarancji JESteeeeeeesesensessecessssnssssesssonsssnsossscnss , Zwana dalej Podmiotem

Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ zadania pn.
................................................................................................ , okreslonego w
Kontrakcie (dalej rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z
tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Podmiotu Upowaznionego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zar6wno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) za szkodg, jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpieniec do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w Umowie za kazdy dzien op6znienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy na wolna
od wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuni¢cia wady, przy
czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.
3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda raz w roku (w I polroczu), w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji i beda przeprowadzone przez autoryzowany serwis gwaranta.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot
Upowazniony 0raz co najmniej 2 0soby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

3.5 7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.
Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady 1 usterki powodujgce zaktocenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostale wady/usterki — Wadly.

Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujgce zaktécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3 Gwarant obowigzany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj . . -
Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie

A. |Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwosci gloszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Calkowite usuni¢cie awarii 24h

B. |Awarie powodujace Potwierdzenie przyj¢cia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwosci sposobu naprawy
eksploatacji
Jak.leJkOlWlek CZeSCL [Calkowite usuniecie awarii 7 dni
obiektu
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C. |Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Docelowe usunigcie 14 dni

wady
D. |Wady pozostate Potwierdzenie 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
przyjecia zgloszenia i wskazang osob¢ u Wykonawcy
okreslenie sposobu
naprawy
Docelowe usunigcie W zaleznosci od
wady rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Klasyfikacj¢ Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

4.4

4.5

6.2.
6.3.
6.4.

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w terminie. Podmiot
Upowazniony bedzie upowazniony do:

10. usuniecia Awarii/Wady lub zlecenia usunig¢cia podmiotom trzecim. Wykonawca zwroci
Podmiotowi Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie Awarii /
Wady, wilaczajac w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez
Podmiot Upowazniony. Takie dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzah wynikajacych
z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

11. zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar
umownych w wysokos$ci wskazanej powyzej, az do czasu usunigcia Awarii / Wady
(niezaleznie, przez kogo nastapito),

12. skorzystania z uprawnien okre$lonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

Komunikacja.

O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail,
faks lub pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe
potwierdzenie przyjecia zgloszenia.

Zaréwno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i potwierdzania przyjecia
zgloszenia o Awariach.

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa polskiego

Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czg§cia Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6

Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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(stanowisko)
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