SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowia inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

11.1.1
Kontrakt

Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:
stowa ,kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okres$lenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtlowosci wykonania poszczegblnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czytac jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowe;j” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentoéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.1.9
Zatacznik do oferty

Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zataczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z p6zn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej PZP).

1.1.1.12 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2018r. poz. 1025 ze zm. ).

1.1.1.13 ,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2018r. poz. 1202 z p6zn.zm.) wraz z pozniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»,Warunki Kontraktu” - Zatacznik do Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu z niniejszymi
Warunkami Szczeg6lnymi i Warunkami Ogolnymi

1.1.1.15
Specyfikacja Istotnych

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia okreslong w art. 36 1 odno$nych przepisach Pzp.




Warunkow
Zamoéwienia

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,,.Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcg na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnosci nie beda uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiardéw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okres$lenia iloéci i obmiaru tych robot dodatkowych, podobnych i zamiennych

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,Formularz Cenowy” — oznacza dokument tak zatytutowany, zatagczony do Oferty i
Kontraktu, o ile wystgpuje.
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STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Zamawiajacy”’ - oznacza Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dziatajacy w
imieniu i na rzecz Gminy Wegorzyno (Podmiotu upowaznionego), na podstawie art. 15 ust.
24 pkt3Pzp

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku
do SWK do petnienia funkeji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.9
Podmiot Upowazniony

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Gmina Wegorzyno — podmiot upowazniony do dokonywania platnosci z tytutu
wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,,.Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1132 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,,Data Rozpoczegcia” — oznacza datg podpisania Kontraktu.

llekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,,Lermin Kluczowy” oznacza okre§lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiggnigcia okres§lonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych




elementow Robot. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaktada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczecia, to dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig roéwniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 ,»,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 ~Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokoét koniecznos$ci

,,Protokot koniecznos$ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokét z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 ,,Tabela elementéw skonczonych” — wykonana wedlug zatacznik nr 2 do zalecen w zakresie

Tabela elementow wzoru wniosku o platno$¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolnosei przez Roboty Tymcezasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialy i urzadzenia zardbwno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuni¢cia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawcg rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymog dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajagcym i Inzynierem, wraz z zatagcznikami.
Wersje elektroniczne dokumentow winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowiazujace W Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11 ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzj¢ administracyjng, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych




1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogtloszenie o0 Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Biuletynie Zamowien
Publicznych wraz ze zmianami, a dotyczgce wykonania Kontraktu.

13
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednocze$nie przesle Zamawiajagcemu wersj¢ elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i doreczong uznaje si¢
tre$¢ pisemna. Za date dor¢czenia uwaza si¢ date dorgczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zataczniku do SWK Iub podany pézniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie mogg by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opdzniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez drugg Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

14
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

(@) Prawem wtasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(©) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15

Kolejnosé
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjas$niajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelno$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzeciag wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1.8
Opieka nad

dokumentami i ich

dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkdéw/dokumentacji, ktéra zostata w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wilasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostana
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §$wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostatlo w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamdéwienia. W przypadku
opoznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomié




drugg Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten
btad lub wade w terminie p6zniejszym.

1.9
Opdznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W treéci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworow (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacjg roszczen zwigzanych z Odpowiedzialno$cia za Wady, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego6lnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robodt oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego 1 czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu Iub jakichkolwiek innych
zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginalu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technikg, w tym pisemna, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i
wizualnag,

publicznego wykonania, wystawienia, wy§wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istniato rowniez bezwarunkowe i nicodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(6w) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazac¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Robot, powotywat sie na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.




1.13
Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych praw.

@) Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt w tym w szczegdlnosci zgody Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw na wykonanie robot ziemnych lub dostarczenia albo usunigcia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelka
wymagana do tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego/Podmiotu
Upowaznionego i na jego rzecz wobec odnosnych wiladz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawcg oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak Zamawiajacy ma prawo
zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie
Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegolnosci w
razie zagrozenia upadto$cia, ogloszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych
cztonkoéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana bedzie uwazana za Zmiane
Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zalaczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

2

ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

24
Organizacja
finansowania przez

Klauzule skresla si¢

Zamawiajacego
3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i
uprawnienia Inzyniera

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwola¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na piSmie. Inzynier moze roéwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentdow mimo braku petnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a




tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg réwniez petni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

W tresci klauzuli skresla sig lit. (b) na koncu klauzuli.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdéznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania InZyniera i waznosci jego czynnosci.

5 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujacg tresc:

Okreslenia Wyliczenie warto$ci robot dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym warto$¢ robot zamiennych, dodatkowych i odobnych bedzie
ustalana na bazie cen czynnikow produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy natomiast warto§¢ materiatdéw z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

41 Tres$¢ pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Ogolne Zobowigzania | Wykonawca z nalezyta pilnoscia i starannoscia zaprojektuje ( w granicach okre§lonych w

Wykonawcy kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i

usunie wszelkie wady w Robotach.

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresc:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 14 dni od Daty Rozpoczgcia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia robo6t zgodnie z ustalonym Programem.

(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje¢ i zbadanie przebiegu rob6t. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peina charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkod badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakre§lonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wladzami lokalnymi, firmami lub wlascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i




ponownej instalacji istniejgcych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedlozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztow naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentéow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych osob
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego zalozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowigzany do
szczegblowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na niekompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne bledy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopie do Zamawiajacego, o kazdym bledzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;j, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Rob6t. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu,
pominiecia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okreslajace
kolejnos¢ prac lub uszczegdlawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonawca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami, w tym
takze probki i / lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie pozniej niz
14 dni przed przejeciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow].
Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na nos$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Uciazliwos$¢ 1 dostgp do nieruchomosci sasiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i sSrodkow
zmniejszajacych ucigzliwoé¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegolnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia cigglego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan osob
prywatnych. W razie nie usunigcia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zataczniku do SWK jak dla kary umownej za opdznienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rOwniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robot. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowa¢ odpowiednig technologi¢ robo6t i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajgce mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(w szczegdlnoscei sity wiatru, opadow, oddziatywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko




wystapienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

(x) Wykonawca na swoj koszt wykona wg wskazowek Zamawiajacego i zamontuje
Tablice informacyjne oraz pamigtkowe RPO dla kazdej cze$ci oddzielnie.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady] oraz z tytulu Gwarancji
Jakosci.

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko§¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zataczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z p6zn. zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywaé Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1 zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zostaé¢
sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego whasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentoéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznos$ci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przestaé w formie elektronicznej do Zamawiajgcego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedure powyzsza powtarza sie.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty cato$ci lub czesci




kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

@) nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdzialu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(c) odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robét.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane z podwykonawca robdot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych rob6t oraz wysokos$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym umoéw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegblnoscei, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonaweca,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.5 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w cze$ci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaptaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajacego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokos$ci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, w szczego6lnosei za
opoznienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajagce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystgpowania do Zamawiajacego i Podmiotu Upowazninego z kopia do Inzyniera, o
dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.
10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, muszg zawieraé¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Podmiotowi Upowaznionemu i Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o
saldzie naleznosci wzgledem Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegto$ciach w platnosci i
dostarczania, na zadanie, dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajace Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursow $rednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, b¢dg zawiera¢ postanowienie, iz potragcenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie moga rowniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umow¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowiazujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisoOw warunkow szczegdlnych i ogdlnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaplaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy o§wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej tresci
[Dziatajgc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze na dzien zlozenia oswiadczenia nie posiadamy w stosunku do firmy
(generalny wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy... ............. , realizowanej w ramach zamowienia
publicznego projektu Zwigzku Miast i Gmm POJeZlerza Drawskiego pod nazwq ,, Wodnik 11,
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Wodnik 111, Szuwarek ”

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian umoéw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielaja szerszych lub dluzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezb¢dnym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukoniczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla dostawcow mediow.

Nadto w treéci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (), (g), (h):

) Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robot. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwigzku z konieczno$cia ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowaé sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony Srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci w decyzji srodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwo$ci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawcg bgdzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bgda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbgdne pozwolenia i
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zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony $rodowiska, o ktorych mowa wyzej.

4.19
Elektrycznos¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrddel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach:

4.21
Raporty o postepie
pracy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu cze$¢ zdania ,, kazdy w ciggu 7 dni” zastepuje sie
cze$cig zdania ,kazdy w ciggu 5 dni”

Nadto dodano punkt (i) i (j) o tresci:

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktora powinna uwzglednia¢ skutki wynikajace z
zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz].
{)) uaktualnione plany ptatno$ci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatno$ci] w
odstgpach kwartalnych.

4.25
Pelnomocnictwo
Wykonawcy

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowalo w szczego6lnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26

Zabezpieczenie
Przylegajacych
Nieruchomosci

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektow sgsiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robét z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wtascicieli dziatek o
terminach i rodzaju prac, jakie majg by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wilasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wtasciciela.

4.27

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
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Istniejace Instalacje drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczeg6lno$ci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomi¢dzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologi¢ Robo6t i uzgodni te srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociagdw i gazociagdw, stupoéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
Podwykonawcow podczas wykonywania Robdot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsi¢biorstw i wiascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzulg skresla sig
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
Zatrudnienie personelu | Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcg, ryzyko zwiazane z ich
kierowniczego i sity zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
roboczej uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce¢ w Formularzu
Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace czynnosci:
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- doz6r mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osoby wykonujace inne czynnos$ci niz wymienione powyze;j.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatorow sprzgtu

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czgsci robot lub ustug;

4. Na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci wymienionych w
ust. 1 Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci objgte
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowg o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w zalgczniku do
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warunkow szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciaglos¢ prac zgodnie z przyjetym wedlug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie konieczno$ci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydhuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzona zmiang lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robdt takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto calg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylgcznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejgtnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamowieniu i
SIWZ,

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Roboét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powr6t tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub os6b zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposob Wykonania Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.
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7.4 Proby

W Klauzuli 7.4 usunigto tre$¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
@) wydobycie Materiatéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwatke materiatow pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materialow
zbednych, zardwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1 Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie pézniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczgcia.

Wykonaweca, nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczgciem Robot, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robot zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najp6zniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajacego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegétowy
Harmonogram. Harmonogram bedzie zawieral: warto$ci robot, terminy, w jakich
Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wraz z Terminami Kluczowymi i
zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym, Robét i Dostaw, w kazdym
miesigcu, Sciezka krytyczng, wlacznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, dostawa na
Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez
podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, warto$¢ ptatnosci
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementéw skonczonych
kwartalnie (przerdb), raport towarzyszacy, ktory obejmie:

0g6lny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy
wykonywania Robot oraz, szczegdty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co
do kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy,
potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wigkszego etapu budowy.

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawierat wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalajg warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robét. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciaggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowiazan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu.

Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni uwzglednic¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z ochrony srodowiska
i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robdt. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot budowlanych (okreslone
decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu
harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do sktadania roszczen Wykonawcy o
wydhuzenie Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca winien niezwltocznie powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegoélnych
wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktore moga negatywnie wptynaé¢ na Roboty, zwigkszy¢
Cene Kontraktowa, op6zni¢ wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy oraz warto$ci ptatno$ci
Podmiotu Upowaznionego. Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia
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oczekiwanych szacunkowych skutkow przysztych wydarzen lub okolicznos$ci lub tez oferty
na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktorakolwiek z ponizszych przyczyn:

@) opoznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedluzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkéw,

(b) wyjatkowo niepomy$lnych warunkow klimatycznych,

(c) opoznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikte z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okreslic i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskuteczno$ci pdzniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonaé
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Inzynier ma rowniez prawo zmnigjszenia, a nawet
anulowania przyznanego przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedtuzenie to
skompensuje si¢ ze zbyt wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrocié si¢ z
takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentow
Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne badz niezgodne z
postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 21dni.

8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ cze$¢ ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czgsé
ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybkos¢ postepu
pracy

W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowaé swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedluzenie lub przyznana dodatkowa kwotg. Zamawiajacy moze zwrocié si¢ z
takim zadaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Op6znienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.
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Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposéb dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne za
Opdznienie

W treéci klauzuli akapit ostatni zastgpuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za opdznienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcow na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz kar za
nieprzestrzeganie prawa pracy na mocy klauzuli 6.1. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze
zobowigzan ukonczenia Robot, ani tez z innych obowiagzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialno$ci, jakie mogg wynikng¢ z Kontraktu. Nie uchybia to réwniez roszczeniu
Zamawiajacego o zaptate kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu,
ktorego Zamawiajacy moze dochodzi¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opo6znienie w razie
opoznienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Termindw Kluczowych lub
zaawansowania rzeczowego lub rzeczowo-finansowego Robot okreslonych w Kontrakcie
lub w Harmonogramie zatwierdzonym wg klauzuli 8.3 [harmonogram], w wysokos$ci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czes$ciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czesciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kar, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma Czasu Na
Ukonczenie. Laczna suma Kar umownych za op6znienie w dotrzymaniu kazdego z
Terminéw Kluczowych lub zaawansowania rzeczowo-finansowego Robo6t oraz Kar
umownych za nie wypelnienie wymagan Czasu na Ukonczenie nie bedzie wyzsza, niz
maksymalna wysokos¢ kar umownych okre§lona w Zataczniku do SWK.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3
[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokoéci kwotowo
okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionego
braku obecnosci cztonkdéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy,
comiesigcznej naradzie u Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do
naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo okre$lonej w Zataczniku do SWK za
kazdy stwierdzony brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wg art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Opo6znienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczeg6lnoéci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Kary te sg niezalezne od
innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych kar nie stosuje si¢ limitu
maksymalnej wysokos$ci kar umownych okre$lonego w Zataczniku do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.

9

PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Konficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robdt ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtorzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia catos$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowaé takie
same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetienie Obowiazku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Op6znienie w wysokosci maksymalnej;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.
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W przypadku, jak w punkcie (c) powyzej, Wykonawca powinien postgpowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad].

10

PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W treéci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktdra musi uzyskaé zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbgdnych dokumentow) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dzialek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okres§lone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usunigcia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowié zaltacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o$rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czesci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czgéci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czgéci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odno$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czesci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bedzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.
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10.3
Przeszkoda w Probach
Konficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znig
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiagzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wlaczyé do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunig¢cie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejgcia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnia si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajacego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez podmiot upowazniony przedstawiciela i Inzyniera.
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajacy. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie 0 pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie beda miescity si¢ w granicach okre§lonych w
pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialno$ci za Wady o obowiazek pielegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowiagzkom Wykonawcy w tym
zakresie Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastgpczego.

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usuni¢cia wady, usterki w czasie okreSlonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajacy wg
wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegte, usung¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajacego, zachowujac roszczenie,
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci wskazanej w Zataczniku do SWK, az do
czasu dokonczenia Robdt lub usunigcia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastapito),
jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajacego istotnej czesci korzysci z Robot lub
znacznej cze$ci Robot, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu wzglednie odstapi¢ od
Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z
kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot
zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia czgsciowego — odpowiedniej ich czesci,
plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrocenia
Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.

115
Zabranie wadliwej
cze¢sci Robot

W tresci klauzuli zdanie ostatnie zastgpuje sig:

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej cz¢sci lub
Urzadzenia innym zastgpczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje sig:
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Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytutu
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztéw przez Zamawiajacego albo
w razie sporu co do tych kosztoéw.

11.12
Gwarancja jakosci

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robét oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uplywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniej roboty zalegle do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg JakoSci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegte;.

Pisemna Gwarancja JakoS$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydhuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jako$ci nie moga by¢ uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach Gwarancji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku
wyboru Zamawiajacego uwaza si¢, ze zadanie usuni¢cia wady nastgpuje w ramach
Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakosci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jako$ci na roboty budowlano montazowe. Karty gwarancyjne
Dostawcow wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane maszyny i urzadzenia

1.z . 7
od ate ovpodleo

12

OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowiagzkowe obmiary
rob6t

Tekst klauzuli 12.1 skre$la si¢ w catosci i zastgpuje nastepujaco:

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektoweyj,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWIORB wraz z rozruchem. Udzielenie
zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe tylko i wytacznie
woweczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapia roboty niezbedne do wykonania,
nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a ktérych wykonawca
pomimo usilnych staran nie mogt przewidzie¢. Zamowienia dodatkowe, zamienne begda
rozliczane na podstawie aneksu do umowy pomiedzy wykonawca realizujgcym zamowienie,
a Zamawiajacym z wylaczeniem robot (urzadzen) zamiennych nie zmieniajacych wartosci
umowy. Zaméwienia podobne rozliczane bgdg na podstawie osobno zawartej umowy po
przeprowadzeniu zaméwienia w trybie z wolnej reki dla udzielania zamdéwien podobnych w
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Udzielenie zamowienia, dodatkowego,
zamiennego, podobnego bedzie mozliwe po zbadaniu okoliczno$ci bedgcych podstawg ich
udzielenia i szczegotowego uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia
dodatkowego, zamiennego, podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek blad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metodg uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robo6t, STWiOR oraz wnioskéw wyniktych po dokonanej wizji lokalnej w
miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie
kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczaltowego
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zaoferowana przez Wykonawcg w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czgéci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zalacznik do umowy zawartej z wybranym wykonawca oraz przejsciowe swiadectwa
platnosci wystawiane na podstawie tabeli elementéw skonczonych, oba dokumenty
podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo — finansowy dla kontraktu (wg
wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu szczegotowosci wynikajacym z
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow realizacji zadania i poszczegolnych
robot oraz ztozy kosztorys dostosowany do poszczegdlnych etapdw realizacji wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci przejsciowe fakturowane nie czesciej niz raz na koniec
kwartatu za roboty wykonane w biezacym kwartale zgodnie z postgpem robot okreslonym
na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Tabeli Elementow
Skonczonych oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym. Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe do osiagnigcia 90%
zaawansowania rzeczowego kazdej czesci.

Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT beda protokotly
czgsciowego odbioru robot i protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowego i koncowego $wiadectwa platnosci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego: Gminy Wegorzyno prawidlowo wystawionej, sprawdzonej przez
Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty
bedzie otrzymanie przez Podmiot Upowazniony o§wiadczen podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie zaplaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawia
si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot Upowazniony dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skre§la si¢ w catosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

124 Tekst klauzuli 12.4 skre§la si¢ w catosci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

0] zaistnienia okolicznosci wskazanych w Kontrakcie, SWK, OWK i SIWZ jako
dajacych podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(i) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow
srodkow ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien
publicznych, na warunkach i1 w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamdéwienia W
rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposéb istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamdwienia i w zwigzku z tym moga
wskazywa¢ na wolg ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamdwienia. Zmiana zamdowienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotna, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaty ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zamowienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robot objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robot, co do
ktorych nalezy zastosowacé zmieniong stawke podatku VAT.
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W tresci klauzuli w punkcie (d) skresla si¢ dotychczasowa tre$¢ i zastepuje sie nowa trescig
,,Zhaczne rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu §wiadczenia i zobowigzan wynikajacych z
umowy”’

W treéci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastapienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamdwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp
W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowartosciowe okreSlone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp
W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
migdzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usuni¢to tre$¢ rozpoczynajaca si¢ od punktu (c¢) az do konca i wstawiono

Wartosci tre$¢ jak nastgpuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgsci Robot, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementow projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W treéci klauzuli po punkcie (¢) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 j.t. ze zm.).

13.4
Platno$¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catoSci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzule 13.6 skresla si¢ w catoSci

Praca dniowkowa

13.8

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w catosci i1 zastepuje zdaniem:

Cena kontraktowa

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje sie nastgpujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w cato$ci

14.2
Platnos¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w cato$ci.
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14.3

Wystepowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem ,.kwartat” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastepuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,,Zawierajacymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8....7.

Wykresla si¢ w calosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do faktur za wykonane roboty budowlano montazowe poswiadczone w
$wiadectwie ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
tresci zamieszczonej w klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz o$wiadczenie wlasne o:
braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznosci od podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.

wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe oprocz pierwszego powinno zawiera¢ oswiadczenie
Wykonawcy, ze wszystkie faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci
lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesei takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtowa forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
platnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac

okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nast¢pujacego po Dacie Rozpoczecia,
oraz

kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawal w opdznieniu
w zaplacie.

145
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot

Klauzule skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie pos§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu do 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda Zamawiajacemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego i Podmiotu Upowaznionego z kopig do Inzyniera o dokonanie
bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy
wystarczajacych dowodow na to, ze (i) odmowa zaptaty byta wystarczajaco uzasadniona na
mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat o
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tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymacé ptatno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sagdowego.

Inzynier moze roéwniez wstrzymac platno$¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
ptatnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaptaty spornej kwoty lub jej czesci i

nakazanie Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie do 28 dni.

Przejiciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy kwote, po§wiadczong w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci, w terminie do30 dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie
Platnosci, w terminie do 30 dni od dorg¢czenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dluzszy termin. Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajagcym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, Zamawiajacy i Podmiot Upowazniony potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.
Ewentualne bezposrednie ptatno$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskie;j.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote po$wiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkow, z ktorych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8 Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Opdzniona ptatnosé Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,»,Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpo$rednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu O$wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegdétowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:
a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostang
miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastepnie sporzadzié¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciggu niniejszych warunkéw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawca oraz uzgodnionych
zmian w projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopia dla Wykonawcy. Nastgpnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, Ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umoéw podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sagdowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:
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Zobowigzan

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogo6lna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich nalezno$ci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwiagzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowiazuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaplaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczona przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce¢ §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrocié, nie poézniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

€)] stawki podatku od towarow i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wezesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisoOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (a) powyzej, warto§¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni sig, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajgcego:

Q) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomig¢dzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowiazkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

27




szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;j.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktoérych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiggowych dokumentoéw
zrodlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajgcego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan obje¢tych Kontraktem,
¢) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robo6t zgodnie z klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
W sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza chocby czgs¢ Robat, lub

(ii) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postepem Robdt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos$¢ postgpu pracy],
€) bedzie opozniony z postepem Robdt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okre§lonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wiecej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci cato$¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczgcie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledéw lub niechgci wobec jakiejkolwiek

osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy Iub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstapienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
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Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okres$lonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciagly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usuna¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o§wiadczenia o odstagpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych
W odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Rob6t innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe begda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usungc je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli §rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz cze$ci zamowienia, nie zostalty mu przyznane
badzZ zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesi¢cy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstapienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowiazany do odebrania wykonanych roboét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatno$¢ po
odstgpieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@ postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za op6znienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(©) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajgcy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.
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W razie odstapienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do SWK jako wysoko$¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupethiajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoéznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do §ciagnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegolnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia ( na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktorym
Zamawiajacy rozwigzal Kontrakt) Robot przez Zamawiajacego lub innego wykonawcg oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie wiccej jednak,
niz limit okre$lony w Zalaczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwlocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata nowemu
wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupelniajacego i kosztow dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w pierwszym akapicie wykresla si¢ ,,Jub Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do
Uprawnienia subklauzuli 2.4/Organizacja finansowania przez Zamawiajgcegol.

Wykonawcy do W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

zawieszenia pracy

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
,Jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego $wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zapftaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwiazanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tresci klauzuli skresla si¢ punkty (a), (d), (e) oraz dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstapienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usuni¢cia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W treséci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbgdnych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4
Ptatnosé przy
odstgpieniu

W tresci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

zaplaci¢ Wykonawcy kwote rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat w
wyniku tego rozwigzania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwiagzaniem Kontraktu
ograniczajg sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegolno$ci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzagdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcey].

17

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2
Opieka Wykonawcy
nad Robotami

W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajgcego” i zastepuje
wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

W tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwosci poczytuje sig¢, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Podmiotu Upowaznionego nastgpuje na ryzyko
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Wykonawcy. Podmiot Upowazniony nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia, odpowiedzialnosci za utratg lub uszkodzenie tego Sprzgtu, Urzadzen lub Dostaw,
nawet w razie uprzedniego przejscia wlasno$ci na Podmiot Upowazniony.

17.4 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajgcego

17.6 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialnosci klauzuli 15.4 [Platno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie b¢dzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratg
korzysci z uzytkowania Robot, utratg zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktorych moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z
Kontraktem.
Wykonawca zwroci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wlasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolg¢ wydatkowania §rodkow
unijnych naloza na Zamawiajacego, uznaja za nieckwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdza utrat¢ dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za nickwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bedzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialno$ci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscila si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogolne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznos$ci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rOwniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytgcznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokos$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwickszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesiecy. Najpdzniej na 28 dni przed uptywem
terminu wazno$ci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzgtu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

@ beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, jednak
roOwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wlacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub-perseneHnzyniera;

() obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne.
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18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wiasnos$ci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajgca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

185

Dodaje si¢ dodatkowg klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytutow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

Odstapienie wedtug €)] wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatno$¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skre$la si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwiagzku okoliczno$ciami uzasadniajagcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedhuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tacznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzule skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skresla sie.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresla sie.

sporach

20.5 Klauzule skresla si¢

Zalatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzulg skresla si¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla si¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

21 Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Dzialania kontrolne i Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

sprawdzajace przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programéw unijnych w

ramach ktoérych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.
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Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zakaczniki:
1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznione;j Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:

Gmina We¢gorzyno

Piecz¢¢ Podmiotu Upowaznionego
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robot) ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
1 aglomeracji Wegorzyno — Czes¢ I/IV/III/IV?
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajacego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1123
3 elektroniczny Wykonawcy 13
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.29 Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Wegorzyno, urzad@um.wegorzyno.pl
91 3971563
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1124
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13
Czas na Ukonczenie 1133
6 do 30.04.2020 r.
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakosci 1112 | miesi¢cy od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto dla kazdej czesci
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej dla kazdej czgsci
Kara Umowna za Op0zZnienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien dla kazdej cze¢sci
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
13 nie dochowania terminow kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia dla
czesciowal 8.7 kazdej czgsci
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek dla kazdej czesci
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow
Kara umowna za niewykonanie Iub op6znienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
15 wykonania obowiazkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowigzkow dla
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow kazdej czesci
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek dla kazdej
prace 8.7 czescei
17 Waluty ptatno$ci 14.15 PLN (zlote polskie)
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https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:urzad@um.wegorzyno.pl

Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 przed podpisaniem Kontraktu
ubezpieczen:
18 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy dla kazdej czgsci
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
21 brutto
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,35 min PLN
22 Platnosci
Cztonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla
24 o o P
siedziby Zamawiajacego dla kazdej czgsci
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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