Zatacznik Nr 11 do SIWZ
Wzoér dla czesei I, 11

AKT UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPOLFINANSOWANIA ZE
SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO
2014-2020

zawarta w dniu ...............eene w Zlociencu, pomigdzy:

Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

NIP: ... ,Regon: ...............

reprezentowang przez:

zwany dalej Zamawiajacym, dziatajacy, na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp, w imieniu i na rzecz
Podmiotu upowaznionego — ZWiK Sp. z 0.0. w Ztociencu.

zwane w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
[tacznie Wykonawca i Zamawiajacy okreslani sa mianem Stron].

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robot okreslonych jako:

e et e ettt ”oraz usunig¢cie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o
udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych;

Niniejszym ustala sie¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.

2. Wykonawca o§wiadcza, iz:

posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny pozwalajacy mu na nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia,

zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia, zakresem jego zadan i organizacja, przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementow.

3. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu,
wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Akt Umowy i ewentualne pozniejsze Aneksy do Kontraktu,

(b) Szczegolne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajace, uzupetniajace i wprowadzajace dodatkowe klauzule i zapisy
do Warunkow Ogo6lnych, o ktorych mowa w lit. (c), wraz z Zalacznikiem do SWK.

(c) Ogodlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla rob6t inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego (FIDIC 1999, wydanie z 2000 r.)”. Obowiazuje tekst w jezyku polskim,

(d) Zalacznik 1B do oferty — karty urzadzen nr wg. SIWZ

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

(f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

(g) Dokumentacja Projektowa,

(h) Wypetniony Przedmiar Robot (kosztorys ofertowy),

(i) Oferta Wykonawcy,

(j) inne dokumenty bedace czgéciag Kontraktu[skresli¢ niewystepujace]:

(j1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami wystepujagcymi wspolnie)

(j2) oryginat pelnomocnictwa 0sob podpisujacych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz z dokumentami
towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie



przy czym kazdy z powyzszych dokumentoéw okreslonych w punktach (a)-(g) wraz ze zmianami, korektami i
wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w toku postepowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wobec Zamawiajacego, ze wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaplate, ktérg ma otrzymac od
Zamawiajacego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto ..........cccccoevveevvieeieeeeineeeeneeeennen, 7k

52 0012 ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: .............coiiiiiiiiiiiiiiiiiieenean, 7t
5300121 ztotych)

5. Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje si¢, ze w zamian za wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie w nich
wad zaptaci Wykonawcy Cen¢ Kontraktowa w czasie i sposoéb wskazany w Kontrakcie.

6. Niniejsza Umowa jest sporzadzona w trzech rownowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
Data i podpis osoby upowaznionej Data i podpis osoby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Glowna Ksiggowa

PODMIOT UPOWAZNIONY:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu
Ul. Piaskowa 6
78-520 Ztocieniec

Piecze¢ Podmiotu Upowaznionego



SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegblnych Warunkow Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

11.1.1
Kontrakt

Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:
stowa , kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
L2umowa” i ,umowny” zZ tym samym znaczeniem

1.1.1.4
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
»Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,»Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ b¢da odniesienie do ,,Formularza Oferty”,
takze w przypadku wyboru oferty wariantowe;j.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, wlaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbe¢dne do okreslenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.16
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czytac jako
»2Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowe;j” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentdéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ beda odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.19
Zalacznik do oferty

Zakacznik do Oferty — skresla si¢ definicje i zastepuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,»Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamoéwien zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej PZP).

1.1.1.12 ,»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z

Kodeks Cywilny

2018r. poz. 1025 ze zm.), wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.1.13
Prawo Budowlane

,»Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2018r. poz. 1203 z p6zn.zm.) wraz z pozniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektow budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organéow
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

,»Warunki Kontraktu” - Zatgczniki do Szczegdlnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegdlne i Warunki Ogdlne

1.1.1.15

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” — Oznacza specyfikacje istotnych




Specyfikacja Istotnych
Warunkow
ZamoOwienia

warunkow zamowienia okre$long w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z tg
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksigzka obmiarow

,»Ksigzka Obmiardw” — oznacza ksigzke lub karty obmiaréw, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiarow, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia iloéci i obmiaru tych robot zamiennych, dodatkowych i podobnych.

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,Formularz Cenowy” — 0znacza dokument zatgcznik nr 14 czes¢ I/11 do SIWZ zataczony do
Oferty i Kontraktu.

1.1.2 STRONY | OSOBY

1.1.2.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy »Zamawiajacy” - oznacza Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, dzialajacy w
imieniu i na rzecz Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu. (Podmiotu
upowaznionego), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp

1124 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier »nzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego i wymieniony w Zataczniku
do SWK do pehienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje petni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Podmiot Upowazniony

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztocieficu — podmiot upowazniony do
dokonywania ptatnosci z tytutu wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1132 Tre$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszace si¢ do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10

,»Lermin Kluczowy” oznacza okreslone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]




Termin Kluczowy

terminy osiagnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badZ wykonania istotnych
elementéw Robot. Terminy Kluczowe okre$la w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggnigcia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczecia, to dla uniknigcia watpliwo$ci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig roéwniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 »Waluta obca” skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 »Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

11411 »Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,»Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robot podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokét z negocjacji moze zawiera¢ polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

1.1.4.15 ,»Labela elementow skonczonych” — wykonana wedtug zalacznik nr 2 do zalecen w zakresie

Tabela elementow wzoru wniosku o ptatnos¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.15.6. ,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,»Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolnosei przez Roboty Tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe,
materialy i urzadzenia zarowno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Roboét oraz
usuni¢cia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. »Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje si¢:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane bgda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymoég dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje sie do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zalacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentéw winny posiada¢ nazwy zgodne z tytutami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,»Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzong zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

11611 »Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzje zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych




1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogloszenie o0 Zamoéwieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowana poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany pdzniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca 1 dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemng. Za date dorgczenia uwaza si¢ date dorgczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zataczniku do SWK lub podany pozniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(i) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktdrego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opo6zniane. Jesli jakie$ §wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jedne;j
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

1.4
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

@ Prawem wiasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(©) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15

Kolejnosé
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktoére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osob¢ trzecia. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora zostata w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wilasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostalo w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia. W przypadku
opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowigzek niezwlocznie powiadomié
drugg Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten




btad lub wade¢ w terminie pdzniejszym.

1.9
Opdznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W tresci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajgcego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentow Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej,
pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacjg roszczen zwigzanych z Odpowiedzialnoscig za Wady, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegolnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego,

korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robot oraz dla dowolnych innych
celow,

trwalego 1 czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu Iub jakichkolwiek innych
Zmian,

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwoér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, elektroniczng i
wizualng,

publicznego wykonania, wystawienia, wy§wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istnialo rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(oéw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegolnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

1.12
Szczegbdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwaza¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutow dotyczacych Robot, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.




1.13
Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych praw.

@) Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania i odbioru Robét lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu w szczegdlnosci: decyzje pozwolenie na
uzytkowanie, pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca opracuje nadto wszelka wymagana do
tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odno$nych wiladz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robo6t oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie mial prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlno$ci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania platnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za Zmian¢ Kontraktu oraz

kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zataczona do Kontraktu,

cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.
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ZAMAWIAJACY

2.1
Prawo dostepu do
Placu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunigto tres¢ ,,plus rozsagdny zysk”.

2.2
Pozwolenia, licencje
lub zatwierdzenia

Klauzulg skresla si¢

2.4
Organizacja
finansowania przez

Klauzulg skresla si¢

Zamawiajacego
3 INZYNIER
3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastgpuje sig:

Obowiazki i
uprawnienia Inzyniera

Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy takiej zgody nie udzielil, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowac obowigzki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwota¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami moga by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materiatow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na pi$mie. Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynno$ci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a




tak dokonane czynnosci bgda skuteczne.

W treéci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:

Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 beda réwniez pelni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwe i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub op6éznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania InZyniera i waznosci jego czynnosci.

3.5 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastgpujaca tresc:

Okreslenia Wyliczenie warto$ci robot dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym warto$¢ rob6t zamiennych i dodatkowych bgdzie ustalana na bazie
cen czynnikow produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast
warto$¢ materialow z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujgca tresc:

Ogolne Zobowigzania | Inne zobowigzania Wykonawcy:

Wykonawcy 0] Dodatkowe zezwolenia

14 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia robo6t zgodnie z ustalonym Programem.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wilasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencja w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pi$mie nie p6zniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peing charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie placu budowy i zapewni nadzor saperski w
trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwloki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opéznienia w naprawieniu szkod badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakre§lonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wiladzami lokalnymi, firmami lub wilascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejgcych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedlozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztOw naprawy.




(v) Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentow
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych oso6b
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego zalozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowiazany do
szczegblowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uplywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na niekompletno$¢, braki, wadliwos¢ lub inne biedy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btgdy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym blgdzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniajag Wykonawcy do spowolnienia Robot. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dluzszy, niz 14 dni od wykrycia btgdu,
pominigcia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okreslajgce
kolejnos¢ prac lub uszczegdlawiajace zakres Robdt, sporzadzi Wykonawca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i / lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacj¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie pozniej niz
14 dni przed przejeciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkowl].
Dokumentacja powykonawcza bedzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Ucigzliwos$¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegolnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia cigglego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan osob
prywatnych. W razie nie usuni¢cia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zalaczniku do SWK jak dla kary umownej za opdznienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologie Robot. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologi¢ robdt i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajace mozliwe oddziatywanie warunkoéw naturalnych
(w szczegolnosci sity wiatru, opadéw, oddziatywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystgpienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2
Zabezpieczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu




Wykonania

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z r¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady], z tytutu zanizenia kosztu
jednostkowego uzyskania produktu w kryterium oceny ofert, z tytutu Gwarancji Jako$ci.
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zaltaczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen okreslonych w art. 148 ust. 2
PZP.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawieraé
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyptlaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(i) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeknienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zostaé wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢
sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta
w zaden sposob z odpowiedzialnos$ci wynikajacej z gwarancji.

(i) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentoéw zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancjg.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja dat¢ wygasnigcia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedur¢ powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepiséw Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty catosci lub czesci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w
razie:

@ nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznos$ci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawcg jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]




lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(©) odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegolnosci Zamawiajacy moze
zatrzymac¢ kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robot.

44
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywal za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane z podwykonawca robdt budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych robdt oraz wysoko$cia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatno$ci, w terminie najp6zniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okreslonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ushugi obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedtozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajacemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, Ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie b¢dzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rgkojmi lub gwarancji jakosci, wg
uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4.4 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z dalszym podwykonaweca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwo$ci




Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czg¢sci obejmujacej kaucje Swiadczenie Wykonawcy z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.

5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawcee i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgloszenia tej umowy do Zamawiajgcego w trybie art. 647! kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosei za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
op6znienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami rob6t
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawce do
wystepowania do Zamawiajacego z kopia do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu comiesi¢cznej pisemnej informacji o saldzie nalezno$ci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zadanie,
dowodow ptatnoscei,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, beda zawiera¢ postanowienie
upowazniajgce Zamawiajacego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursow srednich walut obcych) z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, bedg zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cia podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skutecznos$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie mogg rOwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umow¢ na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisoOw warunkow szczegdlnych i ogdlnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedlozy o§wiadczenie podwykonawcy o nastepujacej
tre$ci: [Dziatajgc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze nie posiadamylposiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z
UMOWY ... ... v e euv e ..., Tealizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwigzku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwg ,, Modernizacja oczyszczalni Sciekow w
Zlociencu — Wodnik’]. (Jezeli posiada to jakie: wymagalne, niewymagalne oraz kwota i




kiedy staja si¢ wymagalne).

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow oraz do zmian uméw podwykonawczych.
Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktore rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad. W
szczegolnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub re¢kojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres$¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezb¢dnym do ukonczenia Robét oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla dostawcow mediow.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: , plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

U] Podja¢ wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

9) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpocz¢ciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jako$ci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robdt budowlanych, w zwiazku z koniecznoscia ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac
rozbiorkowych i przygotowujgcych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

4.18
Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawieral wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji srodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na, jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na whasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speini
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawcg bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bgda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i




zezwolenia. Sktadane przez Wykonawce Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowiazkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Za jako$¢ sciekow oczyszczanych od momentu wylaczenia istniejagcego ciagu
technologicznego do zakonczenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada
Wykonawca na nastepujacych warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakosci
odplywajacych $ciekéw oczyszczanych obowiazuje pod warunkiem, ze ilo$¢ Sciekow
surowych i zawarte w nich tadunki zanieczyszczen gtdéwnych parametrow (BZTs, ChZT,
zawiesiny ogolnej, azotu ogélnego N i fosforu ogodlnego P) nie przekraczaja wartosci/ilosci
podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku koniecznosci
poniesienia oplat z tytutu przekroczenia fadunkéw odprowadzanych w $ciekach
oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upowazniony, powyzszymi optatami zostanie
obcigzony Wykonawca.

4.19
Elektrycznos¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrddel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptacié za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20

Sprz¢t Zamawiajacego
i material do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktore sg i pozostang wlasnoscia
Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztocieficu (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania.
Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezyta starannoscia, aby nie uszkodzi¢
demontowanych urzadzen i elementow. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione
miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

421 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postegpie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesiaca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu cze$¢ zdania ,, kazdy w ciggu 7 dni” zastegpuje sie
czescig zdania ,.kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) o tresci:
(i uaktualnione plany ptatno$ci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych.

4.25 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Pelnomocnictwo Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom

Wykonawcy podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczego6lnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznosci,

Nieruchomosci aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i

unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli poses;ji czy
budynkow sagsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakldcenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu




poczatkowego obicktow sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca rob6t z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wlascicieli dzialek o
terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wilasciciela dziatki w zakresie szczegotowe;j
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynnosci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dzialki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wiasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
przewody kanalizacyjne i deszczowe, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci miedzy ewidencja
istniejgcych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczeg6lnosci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodno$ci pomiedzy
danymi dotyczgcymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymagac od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologi¢ Roboét i uzgodni te srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow i gazociagdw, przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, shupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbg¢dnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzulg skresla si¢
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bgdzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynno$ci i wymienione ponizej:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewngtrznych i instalacji wewngtrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykonczeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- dozor mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan inne osoby wykonujgce inne czynno$ci niz wymienione powyzej.




2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamdéwienia, w tym prace fizyczne oraz prace operatordw sprzetu.

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czesci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wymienionych w
ust. 1 Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych 0séb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w zataczniku do
warunkow szczegdlnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
W celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggltos¢ prac zgodnie z przyjetym wedhug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwigkszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w calym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Robot takze poza ograniczeniami wynikajgcymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caty czas begdzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i shuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwiagzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastgpujaca tresc:

Odpowiednia liczba oséb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezbedne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkéw tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ si¢ wylacznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamoéwieniu i
SIWZ.

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbaé o
to, aby ten personel mial wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za powrot tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub os6b zaleznych.




Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

7 URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO
7.1 W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Sposob Wykonania Wykonawca w szczegolnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie

wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowiazujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie wymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
€)] wydobycie Materialdow naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwalke materiatow pochodzacych z rozbiodrki i wykopow oraz innych materialow
zbednych, zar6wno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie p6ézniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robot, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o§wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robot zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najp6zniej14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajgcego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
Harmonogram, w uktadzie zgodnym z Formularzem Cenowym z Oferty Wykonawcy i
zalacznikiem nr 14 cze$¢ I/11 do SIWZ z podziatem na odpowiednie podpozycje.
Harmonogram bedzie zawierat:

porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywaé¢ Roboty i ustugi, wraz z
Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym,
Robot Dostaw i Ustug, w kazdym miesiacu, $ciezka krytyczna, wlacznie z Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze
wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

warto$¢ ptatnos$ci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementéw
skonczonych kwartalnie (przerob).

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawierat wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalajg warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robdt. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowiazan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzglgdni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia. Zamawiajgcy wymaga
zaplanowania robot czesci osadowej oczyszcezalni w pierwszej kolejno$ci (obiekt D i jego




infrastruktura) lub w przypadku ztozZenia oferty wariantowej zaplanowania prac
projektowych i wykonania robdt tez w pierwszej kolejnosci.

Personel Zamawiajacego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu. Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z
ochrony $rodowiska i przyrody, mogace ograniczy¢ postep Robot. Wykonawca ma
obowiazek uwzgledni¢ okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot
budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.),
przy tworzeniu harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do sktadania roszczen
Wykonawcy o wydhuzenie Czasu na Ukonczenie. Wykonawca winien niezwlocznie
powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegolnych wydarzeniach lub okolicznosciach,
ktore moga negatywnie wptyna¢ na Roboty, zwigkszy¢ Ceng Kontraktowa, opozni¢
wykonanie Robot lub zmieni¢ terminy oraz wartosci ptatnosci Podmiotu Upowaznionego.
Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych
skutkow przysztych wydarzen lub okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w Zadnej czesci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkéw] bedzie opdznione przez
ktérakolwiek z ponizszych przyczyn:

(€)] opo6znienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkow klimatycznych,

(c) opo6znienia, utrudnienia badz przeszkody wyniklte z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajgce sie przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcey]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okreslic i zglosi¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskutecznosci pdzniejszego zgltoszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokona¢
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmowi¢ przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ z takimi zgdaniami
ustalenia do Inzyniera stosujgc odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Dla uniknigcia watpliwosci ustala sig, iz nie stanowi podstawy do
Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie opdznienie Zamawiajgcego badz Inzyniera w
zatwierdzaniu Dokumentéw Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne
badz niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wystapienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowa zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedluzenia na tej podstawie nie przekroczy 35 dni.

8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ cze$¢ ostatniego zdania ,,wedtug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czg¢sé
ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybkos¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:
Inzynier stwierdzajac zaistnienie okoliczno$ci objetych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowaé swoje poprzednie ustalenia odnosnie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub




zwigzanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznana dodatkowa kwotg. Zamawiajacy moze zwrécic si¢ z
takim zadaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].

W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesigce, nie
przedtozenia badz nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawecy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwosci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcy do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i pospiechu Robdt w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznosci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za opdznienie beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcoéw na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i kar umownych za
brak zatrudnienia na umowe o prac¢ na mocy klauzuli 6.1[Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity roboczej]. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia
Robot, ani tez z innych obowigzkéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga
wynikngé z Kontraktu. Nie uchybia to rowniez roszczeniu Zamawiajacego o zaplate
kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu, ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo rowniez
zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
op6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych, w wysokosci
okreslonej w Zatagczniku do SWK dla Kar Czgéciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Cz¢$ciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kary za op6znienie i kar czeSciowych, a naliczone anuluje, jezeli
Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w
razie opoznienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3

[Harmonogram], opdznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu
Naprawczego. Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na
Ukonczenie.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokoéci kwotowo
okreslonej w Zalaczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkéw Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesigcznej
naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar

Umownych w wysoko$ci kwotowo okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony
brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Op6znienie w razie opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkow w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegolnosci w razie opoznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentow Wykonawcy oraz Dziennika Budowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia Kary Umownej za zanizenie przez oferenta kosztu jednostkowego
przerobki osadu w produkt na etapie eksploatacji zadania po wydaniu $wiadectwa przejecia
w wysokosci kwotowo okreslonej w Zataczniku do SWK.

Kary te sg niezalezne od innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych
kar nie stosuje si¢ limitu maksymalnej wysokosci kar umownych okre§lonego w Zataczniku
do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystapienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.
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PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Konicowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robot ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia catos$ci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogl zastosowac takie
same $rodki, jakie sa przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowigzku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Opdznienie w wysokosci maksymalne;j;
wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (¢) powyzej, Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za opdznienie. Nadto Zamawiajacy moze zastosowac takie same
srodki, jakie sg przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowigzku
usuwania Wad].
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PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W tresci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tres¢ jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktora musi uzyskaé zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty musza zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robo6t lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbgdnych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegolnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbior koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okreslone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaleglych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktéry to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wladz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia osrodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czgsci Robot

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrgbne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien migdzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowat zadnej czgsci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migedzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czescei.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uptywem odno$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego cze$ci Robot poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawca lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) bgdzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] do zaptaty za taki Koszt, ktory nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.




10.3
Przeszkoda w Probach
Konficowych

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znia
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunigcie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnia si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Podmiot Upowazniony lub w jego imieniu.

Termin usuni¢cia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspoélnie przez Podmiot
Upowazniony i Wykonawce lub wyznaczonego przez Podmiot Upowazniony
przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Podmiot Upowazniony. Wykonawca nie
moze odmowic usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki
zglosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie bedg miescily si¢ w granicach
okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Strony rozszerzaja zakres Odpowiedzialno$ci za Wady o obowiazek pielegnacji zieleni
okreslony w Specyfikacji Technicznej. W razie uchybienia obowiazkom Wykonawcy w tym
zakresie Podmiot Upowazniony jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wiaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastepczego.

11.2
Koszty usunigcia wad

W pierwszym zdaniu klauzuli wykresla si¢ wyrazenie ,, podpunkcie (b)”
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Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Podmiot Upowazniony
wg wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegle, usung¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony zachowujac
roszczenie okreslone powyzej, naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci wskazanej
w Zataczniku do SWK, az do czasu dokonczenia Robot lub usunigcia wady lub usterki
(niezaleznie, przez kogo nastapito).

Jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Podmiot Upowazniony istotnej czgsci korzysci z
Robot lub znacznej czesci Robot, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie
Kontraktu wzglednie odstapi¢ od Kontraktu w cato$ci lub w zakresie tej czgéci Robot, ktora
nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku
dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bgdzie uprawniony do
odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstapienia czg§ciowego —
odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu
Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.
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W treéci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sig:




Zabranie wadliwej
czg$ci Robot

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej cz¢sci lub
Urzadzenia innym zast¢pczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajacego nalezyta prace i sprawnosc.

11.8

Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

W treéci klauzuli skres$la si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywiazywania si¢ z obowiazkow z tytutu
Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Podmiot
Upowazniony albo w razie sporu co do tych kosztow.

11.11
Uprzatnigcie placu
budowy

W klauzuli wymienia si¢ nazwe ,,Zamawiajacy” na nazwe ,,Podmiot Upowazniony”

11.12
Gwarancja jakoS$ci

Dopisuje si¢ Klauzul¢ o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zalaczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robot oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowiacym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedhuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jako$ci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cala praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Podmiotu
Upowaznionego zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podmiot Upowazniony ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach
Gwarancji Jakosci, czy tez Odpowiedzialno$ci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK

i OWK). W braku wyboru Podmiotu Upowaznionego uwaza sie, ze zagdanie usuni¢cia wady
nastepuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakos$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, urzadzenia i wyposazenie musi
by¢ tozsama jak gwarancja jakosci na roboty budowlano montazowe. Okresy reakcji na
zaistnienie (awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow nie posiadajgcych
serwisu w Polsce musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty gwarancyjnej.
Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z dostawa i wymiang
odczynnikow i elementow podlegajacych wymianie w okresie gwarancji jakosci.
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OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowiagzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w cato$ci i zastgpuje nastgpujaco:

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem oczyszczalni
$ciekow. Udzielenie zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie mozliwe
tylko i wytacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapig roboty
niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia, a ktorych wykonawca pomimo usilnych staran nie méogt przewidziec.
Zamoéwienia dodatkowe, zamienne bedg rozliczane na podstawie aneksu do umowy
pomigdzy wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajacym. Zamowienia podobne
rozliczane b¢da na podstawie osobno zawartej umowy po przeprowadzeniu zamowienia W
trybie z wolnej r¢ki dla udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy P.z.p. Udzielenie zamowienia, dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie
mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia i szczegotowego
uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego, zamiennego,
podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.




Nieistotne odstgpstwa od projektu, polegajace na zmianie trasy w obregbie tej samej dziatki,
nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowa za wykonanie przedmiotu zamowienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek blad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos$¢ oceny oferty.

Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metodg uproszczong na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB, pomocniczo przedmiaru robdt oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robot budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie
znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czg¢sci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zalacznik do umowy zawartej z wybranym wykonawca oraz przej$ciowe §wiadectwa
ptatnosci , oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegdlowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow
realizacji zadania i poszczeg6lnych robét oraz ztozy kosztorys ofertowy dostosowany do
poszczegodlnych etapow realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci przejSciowe fakturowane nie czesciej niz raz na poczatek
kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postgpem robét okreslonym
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe do osiagnigcia 90% zaawansowania rzeczowego
kontraktu.

Podstawa rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT beda protokoty
czesciowego odbioru robot i protokoét odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przej$ciowego i koncowego $wiadectwa platnosci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego Zaktadu Wodociagoéw i1 Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu prawidtowo
wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Naleznosci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Podmiot Upowazniony Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu
oswiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z
nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot
Upowazniony Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zlocieficu dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w cato$ci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w cato$ci.

Wycena

124 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w cato$ci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres¢ klauzuli uzupetnia sie przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
W razie:

(i) zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,

(i) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow
srodkow ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamdéwienia w




rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzuja si¢ one cechami w sposob istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamdwienia i w zwigzku z tym moga
wskazywa¢ na wole ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamoOwienia. Zmiana zamoéwienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotna, jezeli wprowadza ona warunki, ktore gdyby zostaty ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zamdéwienia, umozliwityby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktoérzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Prawo do zmiany nastgpi takze w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz 2215), jezeli zmiany te bgda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje sig, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robdt objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robdt, co do
ktérych nalezy zastosowaé zmieniong stawke podatku VAT.

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne” i
,»podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastapienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowartosciowe okreslone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czeSci Robot. Wykonawcey nie przystuguja w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajgce z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

13.2 Inzynieria

W Klauzuli 13.2 usunigto tre$¢ rozpoczynajgc od punktu (c) az do konca i wstawiono tre$¢

Wartosci jak nastepuje:
Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgsci Robét, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementow projektu wymagajg przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3 W tresci klauzuli po punkcie (¢) dopisuje si¢ punkt:

Procedura zmiany

(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 j.t. ze zm.).

134
Platnos$¢ w stosownych
walutach

Klauzule 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzule 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzulg 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8

Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majgca zastosowania

Korekty wynikajace ze

zmian Kosztu

14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

141 Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w calosci i zastgpuje zdaniem:




Cena kontraktowa

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

I oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawece.

Skresla si¢ podpunkt (c) niniejszej klauzuli w cato$ci

14.2
Ptatnos$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.

14.3

Wystgpowanie o
Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesiac” zastgpuje si¢ stowem , kwartal” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastgpuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
»Zawierajagcymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8.....7.

Wykresla si¢ w catosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
oswiadczenia Podwykonawcdoéw lub dalszych Podwykonawcow o tresci zamieszczonej W
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oswiadczenie wiasne o:

braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznos$ci przez podwykonawcdoéw lub dalszych
podwykonawcow, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynat, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych i wysokosci juz
zaptaconych zobowigzan.

Wzory o$wiadczen zawarte sg w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzordw, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przej$ciowe powinno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czgsci takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegotows forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wiazacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bgdzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonaweca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartal trwania Robét.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartat, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia platnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawat w op6znieniu
w zaplacie.

14.5
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.6

Wystawianie
Przejsciowych
Swiadectw Platnosci

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie po§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajagcemu Przej$ciowe




Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktéra
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezna.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezpo$redniej zaplaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodéw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac¢ ptatno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego
orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowodow
platnosci lub o$wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czgsci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejiciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodr¢bnia te koszty lub warto$ci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Ptatnos¢

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote, poswiadczona w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Patnosci, w terminie do30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci , w terminie do 30 dni od
koncowego rozliczenia si¢ z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i doreczeniu
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z pézn.zn.) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment) dla wystawianych przez Wykonawce faktur VAT. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca zobowigzany jest podaé na wystawianych fakturach VAT dla potrzeb
rozliczenia finansowego kontraktu rachunek objety mechanizmem podzielonej ptatnosci
(split payment).

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia po$swiadczonego przez
Inzyniera Kontraktu w koncowym $wiadectwie ptatnosci jest wystawienie przez
Wykonawce zabezpieczenia finansowego (gwarancji) z tytutu realizacji punktu 21.3 i 4.21
ppkt. d) SIWZ na kwotg w wysokosci okreslonej w kosztorysie ofertowym nie mniejsza niz
50 000,00 PLN netto.

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptlaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych




podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dtuzszy termin. . Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcoéw beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym (Koncowym) Swiadectwie Platnosci.
Za datg zaplaty uznaje si¢ date ztozenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnosé.

14.8
Opdzniona ptatnosé

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skre$la si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajac ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Platno$¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

»Wciagu 84 dni” na ,,W ciagu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Wystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Os§wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacego szczegdtowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac¢ jakiejkolwiek cze¢sci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
InZynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostana
migdzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciaggu niniejszych warunkdw nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawca oraz uzgodnionych




zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci
projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajacemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia Koncowego odpowiada petnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w
zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce zaleglego salda tej sumy ogolnej, w
ktérym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowiazuje z taka data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone
roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawece.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 1 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote poswiadczong przez Inzyniera
w Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa
Platnoéci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koficowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dtuzszy, niz 30 dni
od dorgczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Podmiotowi
Upowaznionemu.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce §wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwtocznie zwrdcié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

Szczegodlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(@) stawki podatku od towarow i ustug;

(b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;




(© zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisow oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, warto§¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okreslong w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowang kwota podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpltywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacje¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowacé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisoéw, ksiggowych dokumentow
zroédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowac¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstapienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robot zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczgcie, opdznienia i zawieszenie],
lub w sposob nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by cz¢$¢ Robat, lub

(i) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postgpem Robodt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spelnienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy],
e) bedzie opdzniony z postepem Robodt w stosunku do Czasu na Ukonczenie okre$lonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedtuzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami




niniejszego Kontraktu) o wigcej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,
g) zostanie ztozony wniosek o wszczgcie postgpowania upadlosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledoéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek

osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Uprawnienie do odstapienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciggly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.

Odstgpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznoéci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstapieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
zleci¢ dokonczenie Robot innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastegpnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usuna¢ je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postgpowania.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli §rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne $rodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci badz czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostaé zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze




zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okres$lenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,odstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos¢ po
odstgpieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

€)] postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukoniczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostale po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymac ptatno§¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentdéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opoéznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciggni¢cia od Wykonawcy dodatkowych kosztow
dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony w stosunku do Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia Robot przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy, nie
wiecej jednak, niz limit okreslony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzié
dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista
zaptata nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i1 kosztow dokonczenia rob6t nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sig.

Odstapienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w akapicie pierwszym skresla si¢ cz¢s¢ zdania o brzmieniu ,,lub
Uprawnienia Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez
Wykonawcy do Zamawiajacego]”.

zawieszenia pracy

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa
,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego $wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaptaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tre$ci klauzuli skre$la sie punkty (a), (€), (d) oraz dopisuje sie akapit ostatni o0 brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych




Wykonawcy

obowiazkow, oraz

tre$¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z
wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwo$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W tresci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Ptatnos$¢ przy zaplaci¢ Wykonawcy kwote rowna szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznal w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegolnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usuni¢cie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 W treéci klauzuli wykresla sie¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastepuje

Opieka Wykonawcy wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

nad Robotami

W treéci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwos$ci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastepuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnos$ci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzgtu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.

174 W tresci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

Skutki zagrozen

stanowigcych ryzyko

Zamawiajacego

17.6 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy

odpowiedzialno$ci klauzuli 15.4 [Ptatno$¢ po odstapieniu], 16.4 [Platno$¢ przy odstapieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktorych moze ta druga Strona zaznaé w zwigzku z
Kontraktem.
Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkow
unijnych natoza na Zamawiajgcego, uznajg za niekwalifikowane, zazadaja zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdzg utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim
natozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania begdzie wynikato z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktérego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18 UBEZPIECZENIE

18.1 Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Ogo6lne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawié
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytagcznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z naleznosci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla




szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokoS$ci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesic Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane bedg az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesi¢cy. Najp6zniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, jednak
réwniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (¢) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujgce
lub skazenie radioaktywne.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wlasnos$ci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawcg jako Stron¢ ubezpieczajaca, a nastgpnie Strona
ubezpieczajaca przedhuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla si¢.

18.4
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skresla si¢ tres¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,»lub Personelu Zamawiajacego”.

185

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule o brzmieniu:

Wylaczenia Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wylaczenia odpowiedzialnosci z tytulow okreslonych w Klauzuli 18.2.(d) i 18.2.(e).

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastgpuje trescia:

Odstapienie wedtug @ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatno$¢ i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajacymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rowniez za uprawnionego do przedluzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zglosi¢ facznie z tym zadaniem, pod rygorem bezskutecznos$ci
pozniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwosci przyjmuje si¢, iz zgloszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzulg skresla sie.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzule skreséla sig.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4
Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w

Klauzule skresla sig.




sporach

20.5 Klauzulg skresla si¢

Zalatwienie

polubowne

20.6 Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwo$¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wiasciwos¢ Sadu

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwiazku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla sig¢

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla sig

20.9
Mediacja

Dopisuje si¢ klauzulg 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporow, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspdlnie uzgodni¢ powotanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sgdowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21

PRAWO OPCIJI

21
Prawo opcji

Dopisuje si¢ klauzule nr 21 o nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy okresla minimalny poziom zamowienia, ktory bedzie zrealizowany w
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji. Na podstawie zatacznika nr 14
do SIWZ ,,Wykaz cen cz¢$¢ Scickowa” zamawiajacy okresla, ze przy skorzystaniu z prawa
opcji zostanie zrealizowany nast¢pujacy minimalny zakres zaméwienia na roboty
budowlano-montazowe i dokumenty z nastepujacych pozycji zatacznika nr 14: poz. . 1, 2,
56,7, 89,610, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22.

Prawu opcji podlegajg roboty budowlano-montazowe i dokumenty z nastgpujacych
pozycji zatgcznika nr 14: poz. 3, 4, 11, 16, 18, 20, 21.
. Na podstawie zatacznika nr 14 do SIWZ ,,Wykaz cen cze$¢ osadowa” zamawiajacy
okresla, ze przy skorzystaniu z prawa opcji zostanie zrealizowany nastepujacy minimalny
zakres zamOwienia na roboty budowlano-montazowe i dokumenty z nastepujacych pozycji
zalacznika nr 14: poz.1, 3.
Prawu opcji podlegaja dostawy z nastepujacej pozycji zatacznika nr 14 do SIWZ: poz. 2.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej
oferty nie podlegajacej odrzuceniu przewyzszy kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia ogltoszong na sesji otwarcia ofert z zastrzezeniem
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

22

OFERTA WARIANTOWA

22
Oferta wariantowa

Warunki i sposob ztozenia oferty wariantowej opisano w punkcie 24 SIWZ

23

DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

23
Dzialania kontrolne 1
sprawdzajace

Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz programéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zataczniki:

1. wzor oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczgcia




Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa
Podmiot Upowazniony:

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec

Pieczg¢ Podmiotu Upowaznionego

Data i podpis osoby upowaznionej



ZAELACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robot) ,Modernizacja 0czyszczalni §ciekow w
1 Ztocieficu — Wodnik
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
elektroniczny Zamawiajacego Drawskiego
2 1.3 ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.3
3 elektroniczny Wykonawcy 00
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Ztociencu Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 6, 78-520
Ztocieniec, zlocieniec@zwik.pl, 94 3671659
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.4 Konsorcjum firm:
elektroniczny Inzyniera Kontraktu 13 Lider: Rejonowy Zarzad Inwestycji
Cztuchéw Sp. z 0.0., ul. Srednia 12, 77-300
Czluchow, sekretarit@rzi-czluchow.pl
5 598342267
Partner: ZDI Sp. z 0.0., ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamos¢,
Partner: Przedsiebiorstwo Ustug
Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul.
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
6 Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 31.08.2021 r.
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakosci 11.12 Ciusanounieasan: miesiecy od wydania
Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 8% (osiem procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
11 15.4 Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za Op06Znienie 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien
Kara umowna za opdznienie w usuwaniu Wad i 114 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia
13 czesciowal 8.7
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek
14 Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21

Zamawiajacego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportow



https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:zlocieniec@zwik.pl
mailto:sekretarit@rzi-czluchow.pl

Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
wykonania obowigzkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowiazkow
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek
prace 8.7
17 Kara umowna za zanizenie przez oferenta kosztu 8.7 200 000 PLN Kara jednorazowa
jednostkowego przerobki osadu w produkt
18 Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 Do 30 dni po dacie rozpoczecia
ubezpieczen:
19 (a) dowod ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
20 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
21 Robot i Sprzetu Wykonawcy
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 154 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
brutto
22
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,7 min PLN
Platnosci
23
Czlonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
24 siedziby Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:




OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOtYCZY POAWYKONAWCY: ... ..eeit ettt e e e e e e e
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ..........c.oovvvennnnnnn..
DOtYCZY ZAUANIA: e ettt

Dziatajg w imieniu WYKONawcey .......c.ovvvviiiiiiiiiiniananinnns o$wiadczam, co nastepuje:

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od Wykonawcy tytulem
wynagrodzenia okre$lonego w umowie podwykonawczej KWotg ........o.ovveviiiiniiiiiiniiiiiiinieennns.

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi Kwote ........................

wysoko$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................

wysoko$¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote ....................l.

warto$¢ pozostata do zaplaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi Kwote .........................

pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia / wystepuje
SpOr* dotyczacy ......cooeveiiieiininn.n.

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreslic; jezeli istnieje spor co do wynagrodzenia - Opisaé
Jezeli dana pozycja nie wystgpuje (np. nie wystepuja naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN



Zatacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

DO Yz e e

GWARANTEM jest

2
bedacym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwarancji Jest...........ooeiiiiiiiiiiiii , zwana dalej Podmiotem Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn.
................................................................................................ , okreslonego w Kontrakcie (dalej
rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upowaznionego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji Wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jako$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opoznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastapi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad;
C) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.



3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4,

Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:
Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

4.1

4.2

4.3

Rodzaj Awarii/Wady |Wymagany czas reakcji Powiadomienie
A Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu haprawy
jakiejkolwiek czesei
obiektu Catkowite usuniecie awarii 24h
B. Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy
eksploatacji
Jak_lejkOIWlek CZesCl ICalkowite usuniecie awarii 7 dni
obiektu
C. Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Docelowe usunigcie wady 14 dni
D. Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
Sposobu naprawy
Docelowe usunigcie wady W zaleznos$ci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania

wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowiazku usuni¢cia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:




a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usuni¢cia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie lub obej$cie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

c) skorzystania z uprawnien okre$lonych w Klauzuli 11.4 (¢) SWK.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyj¢cia zgtoszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czescia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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