SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéow Ogélnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczeg6lnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w

Warunkach Ogoélnych.

Klauzula Nr

Tre$¢ Szczegdlnych Warunkow Kontraktu

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1

DEFINICJE

11.1.1
Kontrakt

Na koncu dodaje si¢, co nastepuje:
stowa ,.kontrakt” i ,,kontraktowy” sa w niektorych dokumentach zastgpowane stowami
Lumowa” i ,,umowny” z tym samym znaczeniem

1114
Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,,Oferta” nalezy je zastapic¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
,,Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ b¢da odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1.1.15
Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zwierajacy zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okres$lenia standardu, jako$ci i sposobu wykonania robot, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtlowosci wykonania poszczegblnych robot
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

1.1.1.6
Rysunki

W tresci klauzuli dopisuje sig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do ,,Rysunkow”, nalezy czytac jako
,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ,,Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt
budowlany, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, wraz ze wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami oraz
dokumentacja projektowa, wykonawcza, technologiczna, montazowa itp. sporzadzana w
trakcie budowy.

1.1.1.8
Dokumenty ofertowe

Klauzula otrzymuje brzmienie

”Dokumenty ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentoéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

1119
Zatacznik do oferty

Zatacznik do Oferty — skreéla si¢ definicje i zastgpuje:
- nie wystgpuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zalaczniku
do Oferty sa w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zataczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje si¢ definicje:

11111 ,,Prawo zamowien publicznych” — Oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Prawo Zamowien zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn.zm.) oraz aktami wykonawczymi
Publicznych (dalej Pzp).

1.1.1.12 ,,Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z
Kodeks Cywilny 2019r. poz. 1145 ze zm.).

1.1.1.13 ,,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.

Prawo Budowlane

2019r. poz. 369 z p6zn.zm.) wraz z pozniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych, a takze okresélajacag zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14
Warunki Kontraktu

»Warunki Kontraktu” - Zataczniki do Szczegdlnych Warunkow Kontraktu, niniejsze
Warunki Szczegdlne i Warunki Ogoblne

1.1.1.15
Specyfikacja Istotnych

»Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” — Oznacza specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia okre§long w art. 36 i odnosnych przepisach Pzp.




Warunkow
Zamowienia

1.1.1.16
Zmiana do Kontraktu

”Zmiana do Kontraktu” (Aneks do Umowy) oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy
Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegodlnosci z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny oraz
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zmiany takie musza by¢ dokonane, pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

1.1.1.17
Dziennik Budowy

,Dziennik Budowy” — 0znacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Ustala sig, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron, w
szczegolnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach w
trybie Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] ani tez jako aktualne zapisy zgodnie z ta
klauzula, jak rowniez powiadomienia o podwykonawcach.

Dziennik Budowy jest dostepny na kazde zadanie dla Zamawiajacego oraz innych osob
wymienionych w Prawie Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.1.1.18
Ksiagzka obmiarow

,.Ksigzka Obmiaréw” — oznacza ksigzke lub karty obmiarow, zawierajaca zapisy wszystkich
dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szKice i rysunki
niezbedne do okres$lenia iloéci i obmiaru tych robot zamiennych, dodatkowych i podobnych.

1.1.1.19
Formularz Cenowy

,Formularz Cenowy” — 0znacza dokument zatgcznik nr 14 do SIWZ zalaczony do Oferty i
Kontraktu.
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STRONY | OSOBY

1.1.2.2.
Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Zamawiajacy” - oznacza Zwigzek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku
Pomorskim, dziatajacy w imieniu i na rzecz Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Ztociencu. (Podmiotu upowaznioneg0), na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 Pzp

1124
Inzynier

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Inzynier” — rbwnoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.

Inzynier oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego i wymieniony w Zalaczniku
do SWK do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inny podmiot,
wyznaczony przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4
[Zmiana Inzyniera]. W razie nie powotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, jego
funkcje pelni Zamawiajacy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.29
Podmiot Upowazniony

Treé¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztocieficu — podmiot upowazniony do
dokonywania platnosci z tytutu wykonywanego kontraktu.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY i UKONCZENIA

1131 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Odniesienia ,,.Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert
1132 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczgcia

,,Data Rozpoczegcia” — oznacza datg podpisania Kontraktu.

Ilekro¢ w Kontrakcie istniejg terminy odnoszgce sie do Daty Rozpoczecia lub
powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1, terminy te nalezy odnie$¢ do daty podpisania
Kontraktu.

Nadto dodaje si¢ definicje

1.1.3.10
Termin Kluczowy

,,Termin Kluczowy” oznacza okre$lone w Programie wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
terminy osiggnigcia okreslonego zaawansowania Robot, badz wykonania istotnych




elementow Robot. Terminy Kluczowe okresla w toku przygotowania Programu Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, a w braku uzgodnienia - okre$la Inzynier. Zaklada sie, iz jesli
Zamawiajacy wymaga osiggni¢cia zaawansowania rzeczowego Robot w okreslonym
terminie od Daty Rozpoczecia, to dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje sig, iz terminy te
stanowig réwniez Terminy Kluczowe w powyzszym rozumieniu.

1.1.4 PIENIADZE I PLATNOSCI

1146 ,,Waluta obca” skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach
Waluta obca

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” — skre$la si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota warunkowa

1.1.4.11 ~Kwota Zatrzymana” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania

Kwota zatrzymana

wprowadza si¢ nastepujace definicje:

1.1.4.13
Protokot koniecznosci

,,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t podobnych, dodatkowych i/lub zamiennych.

1.1.4.14
Protokot z negocjacji

,,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zatwierdzony przez
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdt podobnych,
dodatkowych i zamiennych. Protokot z negocjacji moze zawierac polecenie Zmiany
wystawione przez Inzyniera. Protokot z negocjacji lub jego zatwierdzenie nie stanowi
Zmiany do Kontraktu.

11415 ,,Tabela elementow skonczonych” — wykonana wedlug zatacznik nr 2 do zalecen Donatora

Tabela elementow w zakresie wzoru wniosku o platno$¢ beneficjenta.

skonczonych

1.15 ROBOTY | DOBRA

1.156. ,,Odcinek” - skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Odcinek

1157 ,,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje si¢ zdanie:

Roboty Tymczasowe W szczegolnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zarowno przewidziane, jak i nie przewidziane w Dokumentacji
Budowlanej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoficzenia Robét oraz
usuniecia wad, w szczegodlnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopow.

1.1.6 INNE DEFINICJE

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu klauzuli dopisuje sie:

Dokumenty Wszelkie Dokumenty Wykonawcy dostarczane beda przez Wykonawce rowniez w wersji

Wykonawcy elektronicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej, odpowiadajacej formie
pisemne;j i nie pdzniej, niz forma pisemna Dokumentu.
Wymég dostarczania formy elektronicznej edytowalnej i skanowanej stosuje si¢ do catosci
korespondencji Wykonawcy z Zamawiajacym i Inzynierem, wraz z zatacznikami.
Wersje elektroniczne dokumentow winny posiada¢ nazwy zgodne z tytulami wersji
pisemnej oraz zawiera¢ w nazwie pliku date dokumentu.

1.1.6.2. Klauzula otrzymuje brzmienie:

Kraj ,,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1165 Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawa ,Prawa” — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej
wprowadza si¢ nastgpujace definicje

1.1.6.10 ,,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacj¢ techniczng budowy sporzadzona zgodnie z

Projekt budowlany Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.16.11 ,,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ zatwierdzajaca

Pozwolenie na budowe

projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie rob6t budowlanych




1.1.6.12
Ogloszenie o
zamowieniu

Ogtloszenie o0 Zamowieniu — oznacza ogloszenie, ktore ukazato si¢ w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej wraz ze zmianami, a dotyczace wykonania Kontraktu.

1.3
Komunikaty

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawieraja postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

€)] w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane
poczta polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca jednoczesnie przesle Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng skanowang poczta
e-mail na adres podany w Zataczniku do SWK lub podany p6zniej. Na zadanie
Zamawiajacego zostanie dostarczona wersja edytowalna. Za wigzaca i dorgczong uznaje si¢
tre$¢ pisemng. Za date dorgczenia uwaza si¢ date doreczenia formy pisemnej. Transmisja
elektroniczna ma wylacznie charakter pomocniczy.

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany
w Zalaczniku do SWK lub podany poézniej.

Jednakze

(i) jesli odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia
powinny by¢ dostarczane na nowy adres; oraz

(ii) jesli odbiorca, zadajacy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego
adresu, to odpowiedz moze by¢ wystana na adres, z ktorego nadano zadanie.
Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie moga by¢ w nieracjonalny sposob
wstrzymywane lub opozniane. Jesli jakie$ $wiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to
poswiadczajacy powinien wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej
Strony jest wysytane przez druga Strong lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do
Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od przypadku.

1.4
Prawo i jezyk

Klauzula otrzymuje brzmienie:

€)] Prawem wlasciwym dla Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.
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Kolejnos¢
Pierwszenstwa
dokumentow

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjas$niajace si¢.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Inzynier udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne
polecenia.

1.6
Akt umowy

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron.

1.7
Cesja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecig. Nie uchybia to
postanowieniom Kontraktu dotyczacym Podwykonawcow.

Przelew wierzytelnos$ci z Kontraktu przez Wykonawce na osobg trzecig wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pis§mie.

1.8

Opieka nad
dokumentami i ich
dostarczanie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktora zostata w
SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
na wlasny koszt uzyska¢ dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda
przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Wykonawecy jezeli i dopdki nie zostang
przejete przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, §$wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Kontrakcie lub jak wymagane
jest przez Inzyniera w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia. W przypadku
op6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w jakim$ dokumencie,
sporzadzonym w celu wykonywania Robot to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomié
druga Strong o takim bledzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na ten




btad lub wade¢ w terminie pdzniejszym.

1.9
Opoznienie Rysunkow
lub Instrukcji

W treéci klauzuli skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

1.10

Uzywanie
Dokumentow
Wykonawcy przez
Zamawiajacego

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzadzone;j
przez Wykonawece lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach
eksploatacji, jak nizej, z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, nie
pbzniej, niz z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia dla Robét lub rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Kontaktem lub
realizacjg roszczen zwigzanych z Odpowiedzialno$cig za Wady, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Pola eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, obejmuja prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego6lnosci w sieci
komputerowej Zamawiajacego, korzystania z utworu przez Zamawiajacego dla celow Robot
oraz dla dowolnych innych celow, trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia
utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian, obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy, publikacji dowolna
technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, elektroniczng i wizualna,
publicznego wykonania, wystawienia, wy§wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.,
wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przyshuguje
Zamawiajacemu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi si¢ zarowno do terytorium Polski jak i do terytoriow wszystkich
innych panstw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji istniato rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(éw) — jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publiczno$ci, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i
rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyzej.

1.12
Szczegdtowe poufne
dane

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposob
uzasadniony moze zazgda¢ w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat artykutow dotyczacych Robot, powotywat si¢ na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wystawionej na pismie.




1.13
Zgodno$¢ z prawami

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujgcych praw.

@) Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania i odbioru Roboét lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatow, Dobr i Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu w szczegdlnos$ci: decyzje pozwolenie na
uzytkowanie, pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca opracuje nadto wszelka wymagana do
tego celu dokumentacje techniczna, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone pelnomocnictwa do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec
odnosnych wiadz.

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu
do wykonania Robot oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajacego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikle z tych uchybien
koszty.

1.14
Solidarna
odpowiedzialnos¢

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspolnie) to:

cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za realizacje
Kontraktu; oraz cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajacego o osobie Lidera
konsorcjum, ktory bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu;
oraz Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania; oraz
wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany czlonka konsorcjum, z ktorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za Zmiang¢ Kontraktu oraz kopia umowy konsorcjum
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce bedzie zalaczona do Kontraktu,
cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.
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3 INZYNIER

3.1 W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sig:

Obowiazki i Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, a

uprawnienia Inzyniera

Zamawiajacy takiej zgody nie udzielil, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
udzielenie zgody w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie
udzielit zgody.

3.2
Delegowanie przez
Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze scedowa¢ obowiazki i udzieli¢ pelnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwola¢ takie cesje czy tez pelnomocnictwa. Takimi asystentami mogg by¢ Inzynier
Rezydent czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robot,
Urzadzen czy tez Materialow. Cesje, udzielenie i odwotanie pelnomocnictwa winny by¢
wydawane na piSmie. Inzynier moze roéwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane
przez asystentow mimo braku pelnomocnictwa, na zadanie dowolnej ze stron Kontraktu, a
tak dokonane czynnosci beda skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje si¢ nadto akapit o brzmieniu:




Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bgda rowniez pelni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

3.4
Zastapienie Inzyniera

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
0 zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajac przy tym nazwg i dane kontaktowe
nowego Inzyniera. Brak powiadomienia lub opéznione powiadomienie nie ma jednakze
skutku dla powotania Inzyniera i wazno$ci jego czynnosci.

35 Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujaca tres¢:

Okreslenia Wyliczenie wartosci robdt dodatkowych i zamiennych bedzie wykonane na bazie cen
scalonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku braku cen scalonych w
kosztorysie ofertowym warto$¢ rob6t zamiennych i dodatkowych bgdzie ustalana na bazie
cen czynnikoéw produkeji (R, S, Ko, Z) z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy natomiast
warto§¢ materialdw z biezacego cennika SEKOCENBUD.

4 WYKONAWCA

4.1 Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastgpujaca tresé:

Ogolne Zobowigzania | Inne zobowigzania Wykonawcy:

Wykonawcy (i) Dodatkowe zezwolenia

14 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych zaprojektowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca powinien ztozy¢ u Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie z ustalonym Programem.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencja w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pi$mie nie p6zniej niz 14 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Roboét,
Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich
peing charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje¢ istniejagcych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwloki i na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej. W razie opdznienia w naprawieniu szkdd badz wykonaniu dalszych prac
naprawczych w terminie zakreslonym przez Inzyniera, Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej wg stopy jak dla usuwania wad, za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
wiladzami lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usunigcia i
ponownej instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przediozy
Inzynierowi opini¢ dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wyceng kosztoOw naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bgdzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedng kopi¢ Dokumentow




Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostgpna do wgladu dla
Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, jak tez dla innych osob
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy odpisy dokumentéw poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem.

(vi) Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ Projektowa w terminie
56 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zbadania
dokumentacji nalezy prawidlowe odczytanie projektu zgodnie z jego zatozeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowigzany do
szczegblowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to
specjalistycznych obliczeh oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uplywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na nickompletno$¢, braki, wadliwo$¢ lub inne btedy tej Dokumentacji, o ile
mogt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach badania wymaganego od starannego,
profesjonalnego Wykonawcy.

(vii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajac postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopi¢ do Zamawiajacego, o kazdym btedzie, pominigciu,
wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktora otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét. Zadne
braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia Rob6t. Termin
do powiadomienia Zamawiajacego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia btedu,
pominigcia, wady badz innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie konsekwencje
terminowe badz finansowe wynikajace z przekroczenia terminu do powiadomienia
Zamawiajacego, obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne, okreslajace
kolejnos¢ prac lub uszczegdlawiajace zakres Robot, sporzadzi Wykonawca i przedtozy
Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami, w tym
takze probki i/ lub modele.

(viii)  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwtoki, Dokumentacje¢ i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w przejrzystej formie w
trzech kopiach dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie pézniej niz
14 dni przed przejgciem robot zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkdw].
Dokumentacja powykonawcza begdzie dostarczona rowniez w wersji elektronicznej w 3 egz.
na no$niku pendrive kazdy egzemplarz.

(ix) Ucigzliwo$¢ i dostep do nieruchomosci sgsiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkow
zmniejszajacych ucigzliwos¢ dla nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy. W
szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciggtego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych si¢ na nich siedzibach i zakladach firm oraz mieszkan oséb
prywatnych. W razie nie usunigcia uchybien w tym zakresie na wezwanie Inzyniera lub
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci okreslonej w
Zataczniku do SWK jak dla kary umownej za opdznienie w usuwaniu Wad.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przyjeta technologi¢ Robot. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i stosowaé odpowiednig technologie robdt i
zabezpieczenia tymczasowe, uwzglgdniajace mozliwe oddziatywanie warunkow naturalnych
(w szczego6lnosci sily wiatru, opadoéw, oddzialywanie wody) w zakresie, w jakim ryzyko
wystapienia takich warunkow nie zostanie przez Wykonawce ubezpieczone w ramach polis
ubezpieczeniowych.

4.2
Zabezpieczenie
Wykonania

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen z re¢kojmi, w tym roszczen
Zamawiajacego z Klauzuli 11 [Odpowiedzialno$¢ za Wady], z tytulu Gwarancji Jakosci.




Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysoko§¢ zabezpieczenia
okreslona jest w Zatgczniku do SWK.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 oraz art.150 ust. 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na stosowanie zabezpieczen
okreslonych w art. 148 ust. 2 Pzp.

Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.)

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter absolutny, to jest
zobowigzywaé¢ Gwaranta niecodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na
pierwsze pisemne zadanie wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawierac
zadnych postanowien ograniczajacych gwarancj¢. Termin obowigzywania gwarancji bedzie
nie krotszy, niz Czas na Ukonczenie i Okres Zglaszania Wad. Gwarancja musi umozliwiaé
Zamawiajacemu zlozenie zadania wyplaty z gwarancji az do ostatniego dnia jej
obowigzywania.

Gwarancja musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

(1 zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunkow Kontraktu lub Robét, ktore maja zostaé wykonane zgodnie z
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji.

(ii) rezygnacji Gwaranta z konieczno$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
(iii) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z

prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.”

Z dokumentow zataczonych do Gwarancji musi wynika¢ upowaznienie do reprezentowania
Gwaranta przez osoby podpisane pod Gwarancja.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty
oraz usunie wszelkie wady. W razie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, Okresu Zglaszania
Wad Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniaja dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé
prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajacym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedhuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usunigte.

Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od
wydania Swiadectwa Przejecia, a 30% Zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania w innej formie, niz pieni¢zna, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego przed jego wniesieniem. Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ w formie elektronicznej do Zamawiajgcego,
ktory dokonuje akceptacji lub nanosi uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej koniecznosci,
procedur¢ powyzsza powtarza sig.

Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przyshugujacych na podstawie Kontraktu lub
przepisow Prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czgsci
kwoty z Zabezpieczenia Wykonania, a Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zatrzymac, w
razie:

@ nie przedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia na co najmniej 28 dni
naprzod przed koncem waznosci aktualnego Zabezpieczenia,
(b) nie zaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z

Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz],

(© odstapienia przez Zamawiajacego od Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2
[Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego]; w szczegodlnosci Zamawiajacy moze




zatrzymac¢ kwote Zabezpieczenia do czasu dokonczenia Robét.

4.4
Podwykonawcy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robot, ktory bedzie wykonywat za
posrednictwem Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Do zawarcia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane z podwykonawca robot budowlanych lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, a takze projektu jej zmiany, wraz z
wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu powierzonych roboét oraz wysokoscia
wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 14 dni przed
wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej na roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od przedstawienia Umowy lub jej
zmiany w przypadkach okre$lonych w art. 143b ust. 3 Pzp.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczacym uméw podwykonawczych na
dostawy i ustugi obowiazek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedlozeniu podlegaja wszelkie
umowy o wartosci wyzszej, niz 50.000 PLN.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej i
zadania jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia zamawiajagcemu w
szczegolnosci, jezeli:

4.1 wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych
bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

4.2 z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla
wykonania robot w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

4.3 w umowie podwykonawczej nie bgdzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do Podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz
bezposredniego dochodzenia wszelkich roszczen z rgkojmi lub gwarancji jakosci, wg
uznania Zamawiajacego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z
pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4.4 w umowie podwykonawczej nie b¢dzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaplaty z faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla dane;j
platnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

4.5 w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w
taki sposob, aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robodt, dostaw i ustug do danego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4.6 termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej
kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie, kaucji gwarancyjnej, dla uchylenia watpliwos$ci
Podwykonawca wyraza zgodg, aby w czesci obejmujacej kaucje §wiadczenie Wykonawcey z
tytutu zaplaty wynagrodzenia stalo si¢ §wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego
wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,.




5. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

6. W razie ujawnienia w toku Robot lub po ich zakonczeniu, zawarcia z Podwykonawca
umowy bez wymaganej zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgtoszenia tej umowy do Zamawiajgcego w trybie art. 647' kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kary umownej w wysokosci okreslonej w SWK
za niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiazkow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosei za
op6znienie w przedtozeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, opdznienie w zaptacie
lub brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
opoznienie w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opdznienie we wprowadzeniu wymaganych przez
Zamawiajacego zmian umowy podwykonawczej.

8. kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajace Zamawiajaceg0 do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5
[Cesje korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego],

9. wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych muszg zawiera¢ postanowienie, uprawniajace Podwykonawcg do
wystepowania do Zamawiajacego z kopig do Inzyniera, o dokonanie bezposredniej zaptaty z
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla
danej ptatnosci i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie. Postanowienie takie musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte W
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca.

10. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, musza zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego sktadania
Zamawiajacemu cokwartalnej pisemnej informacji o saldzie naleznosci wzgledem
Wykonawcy oraz o ewentualnych zalegtosciach w ptatnosci i dostarczania, na zgdanie,
dowodow ptatnosci,

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami
robot budowlanych i przewidujace ptatnos¢ w walucie obcej, bedg zawieraé postanowienie
upowazniajace Zamawiajgcego, w razie dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz
takiego podwykonawcy, do dokonania zaptaty w walucie polskiej z przeliczeniem PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kurséow $rednich walut obeych) z dnia publikacji ogloszenia o zaméwieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

11. Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych, beda zawiera¢ postanowienie, iz potracenie wierzytelnosci przez Wykonawce
z wierzytelno$cig podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonanie podzlecenia bedzie
wymagato dla swej skuteczno$ci zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

12. Wszystkie umowy podzlecenia nie mogg réwniez zawiera¢ wymogu uzyskania zgody
Wykonawcy na dokonanie cesji naleznosci Podwykonawcy na rzecz Zamawiajacego.

13. Wykonawca zawierajac umowe na podwykonawstwo powinien w umowie zawrze¢
zapisy zobowigzujace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do stosowania si¢ do
zapisoOw warunkow szczegodlnych i ogolnych kontraktu (umowy migdzy zamawiajacym i
wykonawcg).

14. Wykonawca w celu otrzymania zaptaty wynikajacej z przestanej Podmiotowi
Upowaznionemu faktury VAT przedtozy os§wiadczenie podwykonawcy o nastgpujacej
tresci: [Dzialajqc w imieniu firmy (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) niniejszym
oSwiadczamy, ze nie posiadamyl/posiadamy w stosunku do firmy (generalny wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z
UMOWY .. et e , realizowanej w ramach zamowienia publicznego projektu Zwiqzku
Zachodnlopomorsklej Strefy Centralnej pod nazwg ,, Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w
Ziociencu — Wodnik czesé sciekowa”’]. (Jezeli posiada to jakie: wymagalne, niewymagalne
oraz kwota i kiedy stajg si¢ wymagalne).

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszace si¢ do podwykonawcow stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcoéw oraz do zmian uméw podwykonawczych.




Przy ptatnosci koncowej Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a nie zaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawcow.

45
Cesja korzysci z
podzlecenia

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wykonawca dokona cesji na Zamawiajacego korzysci z takich zobowiagzan Podwykonawcy,
ktdre rozciagaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad. W
szczegblnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.
Postanowienia dotyczace cesji korzysci z podzlecenia stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatow, jezeli dostawcy tychze udzielaja szerszych lub dluzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7
Wytyczenie

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukonczenia Robot oraz ich korzystania z nich przez
Zamawiajacego, wlaczajac zmiany w Robotach. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng w liczbie
egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera i niezbednej dla dostawcow mediow.

Nadto w treéci klauzuli w podpunkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”

4.8
Procedury
bezpieczenstwa

Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

()] Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot,
aby zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych si¢ przepisow
przeciwpozarowych.

) Przygotowac¢ i przedtozy¢é Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

(h) Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia.

4.9
Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystapieniem do wykonania Robdt. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jako$ci.

4.17
Sprzet Wykonawcy

Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ o dodanie na koncu:

W czasie prowadzenia robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscia ograniczenia emisji
hatasu do $rodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio
wyciszonego) sprzetu oraz wlasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny
technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze
dziennej. Ponadto nalezy stosowa¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbiérkowych i przygotowujgcych teren (maksymalnie ograniczy¢ metody udarowe).

418
Ochrona $rodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z
Programem Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie
metod i procedur, jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczace ochrony srodowiska,
zawarte w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji Srodowiskowe;.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w §rodowisku naturalnym wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Rob6t odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz speni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa
prowadzona przez Wykonawcg bgdzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bgda
przekazywane wylacznie podmiotom posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i
zezwolenia. Sktadane przez Wykonawceg Raporty o postepie beda zawieraty sprawozdanie z
obowigzkow w zakresie ochrony §rodowiska, o ktérych mowa wyzej.




Za jako$¢ $ciekow oczyszczanych od momentu wylgczenia istniejacego ciggu
technologicznego do zakoficzenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada
Wykonawca na nastepujacych warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakosci
odptywajacych $ciekow oczyszczanych obowigzuje pod warunkiem, ze ilos¢ $ciekow
surowych i zawarte w nich tadunki zanieczyszczen gtéwnych parametrow (BZTs, ChZT,
zawiesiny ogolnej, azotu ogdlnego N i fosforu ogélnego P) nie przekraczajg wartosci/ilosci
podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku koniecznosci
poniesienia optat z tytutu przekroczenia fadunkéw odprowadzanych w $ciekach
oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upowazniony, powyzszymi optatami zostanie
obcigzony Wykonawca.

4.19
Elektryczno$¢, woda i
gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych ushug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejacych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwot¢ Kontraktowsa.

4.20

Sprzet Zamawiajacego
i materiat do wydania
bezptatnie

Klauzule skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca zdemontuje sprawne urzadzenia oraz elementy, ktdre sg i pozostang wlasnoscia
Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu (przewidziane do demontazu w
projekcie). Przed przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania.
Demontaz Wykonawca przeprowadzi z nalezytg starannoscig, aby nie uszkodzic¢
demontowanych urzadzen i elementow. Wykonawca przetransportuje je w uzgodnione
miejsce i zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

4.21 Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Raporty o postgpie Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

pracy Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty Wykonawcy beda sktadane do 5-
tego dnia kazdego miesigca.
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu czg$¢ zdania ,, kazdy w ciagu 7 dni” zastepuje si¢
czgscia zdania ,.kazdy w ciagu 5 dni”
Nadto dodano punkt (i) o tresci:
(i) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesigcznych.

4.25 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Pelnomocnictwo Zamawiajacy wymaga, aby pelnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom

Wykonawcy podpisujacym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, obejmowato w szczegdlnosci wyraznie:
upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksow) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat pelnomocnictwa lub pelnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujacymi upowaznienie osob udzielajacych
petnomocnictwa.

4.26 Dodaje si¢ klauzule o brzmieniu:

Zabezpieczenie Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki

Przylegajacych zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,

Nieruchomosci aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i

unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakldcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegdtowa dokumentacije
fotograficzng (lub/i filmowa) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektéw sasiadujacych, aby zabezpieczy¢ si¢ przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Wykonawca robot z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wilascicieli dziatek o




terminach i rodzaju prac, jakie maja by¢ na nich podjete.

Za ewentualne zniszczenia pola (gruntu i upraw) Wykonawca wyptaci odpowiednie
odszkodowania.

Dziatki po wykonanych pracach beda doprowadzone do stanu poprzedniego przez
Wykonawce.

Inzynier przedstawi Wykonawcy wymagania wtasciciela dziatki w zakresie szczegotowej
inwentaryzacji fotograficznej, a z czynno$ci wejscia na teren dziatki oraz zdania terenu w
momencie opuszczenia dziatki sporzadzone zostang protokoty z udziatem wtasciciela.

4.27
Istniejace Instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
przewody kanalizacyjne i deszczowe, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne b¢da wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoscei, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robot i
uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystapienie niezgodnosci migdzy ewidencja
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlnosci mozliwe jest
wystgpowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnos$ci pomigdzy
danymi dotyczacymi istniejacych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca
podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego
Wykonawcy prowadzacego roboty w miejscu wystgpowania takich niezgodnosci w
szczegblnosci zastosuje odpowiednig technologi¢ Robot i uzgodni te Srodki z Inzynierem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych,
wodociggow i gazociagdw, przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, shupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsi¢cbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 MIANOWANI PODWYKONAWCY - klauzule skresla sie
6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA
6.1 Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst: Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez

Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity
roboczej

Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty
opieki medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.
1. Przy realizacji Robot Wykonawca bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynno$ci i wymienione ponize;j:
- roboty zbrojarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty instalacyjne elektryczne i AKPIA,
- roboty instalacyjne sanitarne sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych,
- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty wykoficzeniowe malarskie, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej i okiennej
- montaz urzadzen i maszyn,
- roboty drogowe,
- prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie jak sprzatanie, utrzymanie porzadku
na budowie,
- doz6r mienia na budowie.
i na innej podstawie prawnej w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych

zadan inne osoby wykonujace inne czynno$ci niz wymienione powyzej.
2. Pozostate osoby wykonujace prace objete zakresem zamowienia wskazanym w Opisie
przedmiotu zamoéwienia, w tym prace fizyczne oraz prac¢ operatoréw sprzetu.

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawco6w. Wykonawca jest




zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace lub na innej podstawie
prawnej osoby odpowiedzialne za wykonanie powierzonej czesci robot lub ustug;

4. Nakazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnos$ci wymienionych w
ust. 1 O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci objete
wezwaniem wykonuja osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w zataczniku do
warunkow szczegolnych kontraktu. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w
Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego oswiadczenia
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6.5
Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:

Wykonawca zapewni ciggto$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Wystapienie koniecznosci dziatan naprawczych i skorygowania Programu nie moze
dotyczy¢ wydtuzenia Czasu na Ukonczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera
wyczerpania mozliwosci zwiekszenia liczby pracownikow i pracy na wydtuzong zmiang lub
dwie zmiany, w catym okresie naprawczym. Korygujac Program Wykonawca przedktada
propozycj¢ prowadzenia Roboét takze poza ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej
Klauzuli

6.7
Zdrowie i
Bezpieczenstwo

Usunigto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastgpujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z
Klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wladzami i stuzbami.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu
lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8
Kadra Wykonawcy

Na konicu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujaca tresc:

Odpowiednia liczba 0s6b z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okre$lone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz
inne uprawnienia niezb¢dne do wykonania pelnego zakresu prac.

6.9
Personel Wykonawcy

Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastgpujaca tresc:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z
cztonkow tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Zmiany moga
odby¢ sie wytacznie na osoby o nie mniejszym do$wiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie
uprawnien, niz wymagania okreslone przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zamoéwieniu i
SIWZ,

6.12
Personel Zagraniczny

Dodaje si¢ dodatkowa klauzule:

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na pracg. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do
kraju stalego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju ktoregokolwiek z tego personelu lub 0sob zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

URZADZENIA, MATERIALY I WYKONAWSTWO




7.1
Sposéb Wykonania

W treéci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawa
Urzadzen przedstawi te dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zasadami
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), wzglednie innych
obowigzujacych przepisow.

7.3 Inspekcje

W tresci klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ osobom wizytujacym wyposazenie€ wWymagane przez
procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.) oraz obuwie robocze.

7.4 Proby W Klauzuli 7.4 usunigto tres¢ ,,plus rozsadny zysk”.

7.8 Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Oplaty za eksploatacje | Wykonawca poniesie wszystkie oplaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne,

gornicza srodowiskowe, odpadowe i inne, w szczegdlnosci za:
€)] wydobycie Materialéw naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b) zwatke materialdow pochodzacych z rozbidrki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zar6wno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk w
obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE

8.1 Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie p6zniejszym, niz 30 dni od Daty
Rozpoczecia.

Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robot, przedlozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (o$wiadczenie kierownika budowy/robot),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowa, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robot zgodnie z wymogami art. 41
Prawa budowlanego.

8.3
Harmonogram

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W terminie najp6zniejl14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajacego prawomocnego
wybory najkorzystniejszej oferty (po uptywie okresu odwotawczego do KIO), Wykonawca
przedtozy Inzynierowi szczegétowy Harmonogram, w uktadzie zgodnym z Formularzem
Cenowym z Oferty Wykonawcy i zatgcznikiem nr 14 cze$¢ sciekowa do SIWZ z podziatem
na odpowiednie podpozycje. Harmonogram bedzie zawierat:

porzadek i terminy, w jakim(ich) Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty i ustugi, wraz z
Terminami Kluczowymi i zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, w tym,
Robot Dostaw i Ustug, w kazdym miesiacu, $ciezka krytyczna, wlacznie z Dokumentami
Wykonawcy, zakupami, dostawg na Teren budowy, budowa, montazem, probami, ze
wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcow dla danego etapu,

porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie,

warto$¢ platnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynikajacym z tabeli elementow
skonczonych kwartalnie (przerob).

Harmonogram bedzie zgodny z terminami i Terminami Kluczowymi. Harmonogram bedzie
zawieral wylaczenie prowadzenia Robot w okresie od 15 grudnia do 15 marca (przerwa
zimowa); Wykonawca moze jednak prowadzi¢ takie roboty, na jakie pozwalaja warunki
srodowiskowe w zgodzie z technologia tych Robot. Okres przerwy zimowej wlicza si¢ do
Czasu na Ukonczenie.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na podstawie opinii Inzyniera w
ciaggu 28 dni od jego otrzymania . Wykonawca powinien dziala¢ zgodnie z nim, z
uwzglednieniem wszelkich innych zobowiazan kontraktowych. W toku zatwierdzania
harmonogramu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajacego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Harmonogram do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajacego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego
Harmonogramu. Podczas przygotowywania Harmonogramu Wykonawca winien w pelni
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajace z




ochrony srodowiska i przyrody, mogace ograniczy¢ postgp Robot. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ okresy wylaczenia badz ograniczenia prowadzenia robot
budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.),
przy tworzeniu harmonogramu i nie moga by¢ one podstawa do sktadania roszczen
Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie. Wykonawca winien niezwlocznie
powiadamia¢ Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych wydarzeniach lub okoliczno$ciach,
ktére moga negatywnie wptyna¢ na Roboty, zwickszy¢ Ceng Kontraktowa, op6zni¢
wykonanie Robot lub zmieni¢ terminy oraz wartosci platnosci Podmiotu Upowaznionego.
Inzynier moze wymaga¢ od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych szacunkowych
skutkoéw przysztych wydarzen lub okolicznos$ci lub tez oferty na mocy klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze harmonogram w
okreslonym zakresie nie spelnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi Program Naprawczy oraz zaktualizowany Harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej cze$ci.

8.4
Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcey] jezeli oraz w granicach, w ktorych ukonczenie dla celow
okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejgcie Robot i Odcinkow] bedzie opdznione przez
ktoragkolwiek z ponizszych przyczyn:

€)] opo6znienia dajgcego uprawnienia Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw klimatycznych,

(c) opoznienia, utrudnienia badz przeszkody wynikle z winy Zamawiajacego,
Personelu Zamawiajacego lub dajace si¢ przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zagdaniem
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zglosié¢ tacznie z tym
zadaniem, pod rygorem bezskuteczno$ci pdzniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku
uprawnienia do zadania dodatkowej zaptaty.

Inzynier, ustalajac kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac
przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odmowi¢ przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje si¢ ze zbyt
wolnym tempem wykonawstwa. Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ z takimi zadaniami
ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Dla uniknig¢cia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do
Przedhuzenia Czasu na Ukonczenie opdznienie Zamawiajacego badz Inzyniera w
zatwierdzaniu Dokumentow Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty beda niekompletne
badz niezgodne z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia znalezisk, w tym archeologicznych na
terenie Budowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie oraz roszczenie o dodatkowg zaptate w zakresie, w jakim taczny okres
przedtuzenia na tej podstawie nie przekroczy 25 dni.

8.5

Opoznienie
spowodowane przez
wladze

Zmienia si¢ czg¢$¢ ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (b) Subklauzuli 8.4” na czgs$é
ostatniego zdania ,,wedlug podpunktu (a) Subklauzuli 8.4”

8.6
Szybko$¢ postepu
pracy

W tresci klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Inzynier stwierdzajac zaistnienie okolicznosci objgtych punktem (a) lub (b) moze
zweryfikowa¢ swoje poprzednie ustalenia odno$nie przedtuzenia Czasu na Ukonczenie i/lub
zwiazanym z nim przyznaniem dodatkowej zaptaty Wykonawcy, odpowiednio w stosunku
do zbyt wolnego tempa wykonawstwa zmniejszajac lub catkowicie likwidujac uprzednio
przyznane przedtuzenie lub przyznang dodatkowa kwote. Zamawiajacy moze zwrécié si¢ z
takim zgdaniem ustalenia do Inzyniera stosujac odpowiednio zapisy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego].




W razie op6znienia Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu o ponad 2 miesiace, nie
przedlozenia badZ nieskutecznego wdrozenia przez Wykonawce Programu Naprawczego,
Zamawiajacy zachowujac Roszczenia Zamawiajacego i Kary za Opdznienie, moze
ograniczy¢ zakres Robot Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie
robot.

Dla uchylenia watpliwos$ci postanowienia klauzuli 8 niniejszych Warunkéw nie beda
interpretowane w sposob dajacy uprawnienie Wykonawcey do spowolnienia,
niewykonywania w nalezytym tempie i po$piechu Robot w zakresie, w jakim nie dotycza
ich okolicznoéci uprawniajace do Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

8.7
Odszkodowania
umowne

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje si¢ nastepujaco:

Wymienione kary za zwloke beda jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstapienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] oraz poza przypadkami kar zastrzezonych za uchybienia obowigzkom
wzgledem Podwykonawcoéw na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] i kar umownych za
brak zatrudnienia na umowe o prace na mocy klauzuli 6.1[Zatrudnienie personelu
kierowniczego i sity roboczej]. Kary te nie zwolnia Wykonawcy ze zobowiazan ukonczenia
Robot, ani tez z innych obowigzkdéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga
wynikna¢ z Kontraktu. Nie uchybia to rowniez roszczeniu Zamawiajacego o zaptate
kosztow dokonczenia Robot w razie Rozwigzania Kontraktu, ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo roOwniez
zadac¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwloke w razie
opo6znienia Wykonawcy w dotrzymaniu kazdego z Terminéw Kluczowych, w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do SWK dla Kar Czesciowych, liczonych od Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (Kary Czesciowe).

Zamawiajacy nie naliczy kary za zwloke i kar czgsciowych, a naliczone anuluje, jezeli
Wykonawca dotrzyma Czasu Na Ukonczenie.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwloke w razie
op6znienia Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu wg Klauzuli 8.3 [Harmonogram],
opoznienia w dostarczeniu skorygowanego Harmonogramu lub Programu Naprawczego.
Kary te rowniez ulegaja anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukonczenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokoséci kwotowo
okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci
cztonkow Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesi¢cznej
naradzie u Zamawiajacego. Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do naliczenia Kar
Umownych w wysoko$ci kwotowo okreslonej w Zataczniku do SWK za kazdy stwierdzony
brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ wg art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kary za Zwloke w razie op6znienia
Wykonawcy w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw w razie Odstapienia od Kontraktu
(niezaleznie z jakiej przyczyny), w szczegdlnosci w razie opdznienia w przekazaniu Terenu
Budowy lub Dokumentéw Wykonawcy oraz Dziennika Budowy.

Kary te sa niezalezne od innych kar i odszkodowan wymienionych w Kontrakcie i do tych
kar nie stosuje si¢ limitu maksymalnej wysokos$ci kar umownych okreslonego w Zataczniku
do SWK.

Wszelkie kary umowne sg nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wystgpienia szkody i jej
wysokosci.

Wszystkie kary umowne moga by¢ egzekwowane przez Zamawiajacego poprzez potracenie
tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takze z Zabezpieczenia Wykonania.
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PROBY KONCOWE

9.4
Niepowodzenie Prob
Koficowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Prob Koncowych Robot ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [Ponowne
dokonanie Prob] takze okaza si¢ negatywne, to Inzynier lub Zamawiajacy bedzie
uprawniony do:

zlecenia ponownego powtdrzenia Prob Koncowych na mocy klauzuli 9.3;

odrzucenia catosci Robot. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt zastosowacé takie
same $rodki, jakie sg przewidziane w pkt (c) klauzuli 11.4 [Niewypetnienie Obowigzku
usuwania Wad] oraz naliczenia Kary Umownej za Zwlok¢ w wysoko$ci maksymalnej;




wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tego zazada.

W przypadku, jak w punkcie (c¢) powyzej, Wykonawca powinien postgpowac zgodnie ze
wszystkimi innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kary umowne za zwloke. Nadto Zamawiajacy moze zastosowacé takie same $rodki,
jakie sa przewidziane w pkt (a)-(c) Klauzuli 11.4 [Niewypelnienie Obowigzku usuwania
Wad].
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PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1
Przejecie Robot i
Odcinkow

W treéci klauzuli dodaje si¢ nastepujaca tre$¢ jako trzeci akapit:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, ktora musi uzyskac zatwierdzenie
ze strony Inzyniera. Przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg zapewnia¢ uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub etapu (po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych dokumentow).

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dzialek.

W klauzuli dopisuje si¢ na koncu:

Przed przejeciem dokonywane beda odbiory wyszczegoélnione w Specyfikacji lub okreslone
przez Inzyniera, w tym odbidr koncowy. O ile gdzie indziej nie zostanie wyraznie okres§lone,
przeprowadzenie tych odbioréw nastepuje przed wystawieniem Swiadectw(a) Przejecia dla
Robot.

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich
usuniecia oraz wykonania, ktory to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa
Przejecia.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz, w tym
powykonawczej mapy geodezyjnej ztozonej w osrodku geodezyjnym (Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu o§wiadczenia o ztozeniu mapy do
osrodka wzglednie potwierdzenia o§rodka o przyjeciu do zasobu).

10.2
Przejecie czesci Robot

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrebne
Swiadectwo Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych. Z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Kontraktu, projektu lub uzgodnien miedzy Stronami, Zamawiajacy nie bedzie
uzytkowal zadnej czgéci Robdt (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami), zanim Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak
najwczesniej umozliwi¢c Wykonawcy podjecie niezbednych krokow dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe przed uplywem odno$nego Okresu Zglaszania Wad. Jezeli
Wykonawca poniesie Koszt wskutek uzytkowania przez Zamawiajacego czgsci Robdt poza
takimi, dla ktorych takie uzytkowanie byto ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawca lub wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, to
Wykonawca (i) powiadomi o tym Inzyniera, oraz (ii) b¢dzie uprawniony na mocy klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaptaty za taki Koszt, ktoéry nalezy doda¢ do Ceny
Kontraktowej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia. Inzynier postapi zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu.




10.3
Przeszkoda w Probach
Konicowych

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak, ze op6znig
si¢ one o wigcej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzula 20.1.
Jezeli Wykonawca w zwiagzku z opdznieniem wykonania Préb Koncowych poniesie Koszt,
to Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wlaczyé do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

111
Ukonczenie zaleglej
pracy i usunig¢cie wad

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

W celu doprowadzenia Robot i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:
dokonczyé w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejgcia lub innym okreslonym przez
Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz

usuna¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig si¢ w Robotach lub Dokumentach
Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi si¢ wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Podmiot Upowazniony lub w jego imieniu.

Termin usunigcia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspoélnie przez Podmiot
Upowazniony i Wykonawce lub wyznaczonego przez Podmiot Upowazniony
przedstawiciela i Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Podmiot Upowazniony. Wykonawca nie
moze odmowic usunigcia wady lub usterki, moze jednak po usunigciu wady lub usterki
zglosi¢ roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty nie bedg miescily si¢ w granicach
okreslonych W pkt (a)- (C) klauzull 11. 2

el&esleﬂy—w—Speeyﬁkaeﬁ—Teehmeznﬁ— W razie uchyblenla 0b0w1qzkom Wykonawcy w tym

zakresie Podmiot Upowazniony jest uprawniony do skorzystania z uprawnien Podmiotu
Upowaznionego okreslonych dla wad i usterek, wlaczajac uprawnienie do naliczenia kar
umownych i wykonawstwa zastgpczego.

11.2
Koszty usunigcia wad

W pierwszym zdaniu klauzuli wykresla si¢ wyrazenie ,, podpunkcie (b)”

114
Zaniedbanie usunigcia
wad

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonaweca nie dopetni obowigzku terminowego dokonczenia Robot zaleghych,
usuni¢cia wady, usterki w czasie okreSlonym wg klauzuli 11.1, to Podmiot Upowazniony
wg wlasnego wyboru, moze:

dokonczy¢ Roboty zalegte, usung¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usunigcie lub obejscie wady lub usterki, z
uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony zachowujac
roszczenie okreslone powyzej, naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci wskazanej
w Zataczniku do SWK, az do czasu dokonczenia Robot lub usuni¢cia wady lub usterki
(niezaleznie, przez kogo nastapito).

Jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Podmiot Upowazniony istotnej czesci korzysci z
Robot lub znacznej czesci Robot, to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie
Kontraktu wzglednie odstapi¢ od Kontraktu w cato$ci lub w zakresie tej czgsci Robot, ktora
nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku
dla innych praw wynikajacych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do
odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstapienia czg¢sciowego —
odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu
Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.

115

W treéci klauzuli zdanie ostatnie zastepuje sig:




Zabranie wadliwej
czg$ci Robot

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastapieniem przez Wykonawce zabranej cz¢sci lub
Urzadzenia innym zast¢pczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejécia, zapewniajacego nalezytg prace i sprawnosé.

11.8

Obowiazek
poszukiwania przez
Wykonawce

W tresci klauzuli skres$la si¢ stowa: ,,wraz z rozsadnym zyskiem” oraz dodaje si¢:
Wykonawca nie moze powstrzymywac si¢ z wywigzywania si¢ z obowigzkow z tytulu
Odpowiedzialnosci za Wady mimo nie zaptacenia tych kosztow przez Podmiot
Upowazniony albo w razie sporu co do tych kosztéw.

11.11
Uprzatniecie placu
budowy

W klauzuli wymienia si¢ nazwe ,,Zamawiajacy” na nazwe ,,Podmiot Upowazniony”

11.12
Gwarancja jakoS$ci

Dopisuje si¢ Klauzulg o brzmieniu:

Nie uchybiajac postanowieniom Kontraktu odnoszacym si¢ do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Zataczniku do SWK i formularzu ofertowym. Okres Gwarancji Jako$ci dla danego
elementu Robdt oraz dla Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w
Gwarancji Jakosci liczonym od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancja Jakos$ci, od daty wskazanej w protokole z przegladu,
potwierdzajacym wykonanie roboty zaleglej.

Pisemna Gwarancja Jako$ci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zatacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakickolwiek §wiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robdt ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktorym elementy
Robot, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usunigcia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Podmiotu
Upowaznionego zadnym kosztem ani optata, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podmiot Upowazniony ma wylaczne prawo wyboru, czy zada usuni¢cia wady w ramach
Gwarancji Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK

i OWK). W braku wyboru Podmiotu Upowaznionego uwaza sie, ze zgdanie usuniecia wady
nastepuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Gwarancja jakos$ci na dostarczone i zamontowane maszyny, wedtug gwarancji producenta .
Okresy reakcji na zaistnienie (awarii, usterki) dotyczacy maszyn i urzadzen dla dostawcow
nie posiadajacych serwisu w Polsce musi by¢ zgodny z zapisami wynikajacymi z karty
gwarancyjnej.
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OBMIARY | WYCENA

12.1
Obowigzkowe obmiary
robot

Tekst klauzuli 12.1 skresla si¢ w catosci 1 zastgpuje nastgpujaco:

Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowym (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej,
wskazan i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem oczyszczalni
$ciekow. Udzielenie zamowienia dodatkowego, zamiennego, podobnego bgdzie mozliwe
tylko i wytacznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji zamowienia wystapig roboty
niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia, a ktorych wykonawca pomimo usilnych staran nie mogl przewidziec.
Zamoéwienia dodatkowe, zamienne bedg rozliczane na podstawie aneksu do umowy
pomiedzy wykonawca realizujacym zamowienie, a Zamawiajacym. Zamowienia podobne
rozliczane bedg na podstawie osobno zawartej umowy po przeprowadzeniu zamdowienia W
trybie z wolnej r¢ki dla udzielania zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy P.z.p. Udzielenie zamowienia, dodatkowego, zamiennego, podobnego bedzie
mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia i szczegétowego
uzasadnienia w protokole konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, zamiennego,
podobnego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.




Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowa za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
wynikajacego swoim zakresem z pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i jakikolwiek btad w
jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnos¢ oceny oferty.

Postawg ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys
ofertowy opracowany metodg szczegdétowsa na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB, pomocniczo przedmiaru robdt oraz wnioskow wyniktych po dokonanej wizji
lokalnej w miejscu wykonywania rob6t budowlanych. Kosztorys ofertowy ma jedynie
znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceng oferty jest kwota wynagrodzenia ryczattowego
zaoferowana przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czgsci robot lub roboty kontynuowane.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
zalgcznik do umowy zawartej z wybranym wykonawcg oraz przej$ciowe swiadectwa
ptatnosci , oba dokumenty podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kontraktu (wg wzoru przekazanego przez Inzyniera), o stopniu
szczegdlowosci wynikajacym z dokumentacji projektowej z uwzglednieniem etapow
realizacji zadania i poszczegdlnych robot oraz ztozy kosztorys ofertowy dostosowany do
poszczegolnych etapow realizacji wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci przejSciowe fakturowane nie czgsciej niz raz na poczatek
kwartatu za roboty wykonane w poprzednim kwartale zgodnie z postgpem robdt okreslonym
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Dopuszcza si¢ ptatnosci przejéciowe do osiggniecia 90% zaawansowania rzeczowego
kontraktu.

Podstawg rozliczania wykonania robot i wystawiania faktur VAT beda protokoty
czgsciowego odbioru robot i protokdt odbioru koncowego zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu oraz sporzadzenie przejsciowego i koncowego swiadectwa platnosci, w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do Podmiotu
Upowaznionego Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztociencu prawidtowo
wystawionej, sprawdzonej przez Inzyniera Kontraktu faktury VAT. Naleznosci za
wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Podmiot Upowazniony Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ztocieficu
o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z
nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Podmiot
Upowazniony Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zlociencu dokona zaptaty dla
podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaptacona
podwykonawcy zgodnie z klauzulami 14.6, 14.7, 4.4 punkt 14.

12.2
Metody obmiaru

Tekst klauzuli 12.2 skresla si¢ w calosci.

12.3

Tekst klauzuli 12.3 skresla si¢ w catosci.

Wycena

124 Tekst klauzuli 12.4 skresla si¢ w cato$ci.

Pominigcia

13 ZMIANY | KOREKTY

131 Tres¢ klauzuli uzupetnia si¢ przez dodanie na koncu:

Prawo do zmian

W rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 j.t. ze zm.), mozliwo$¢ zmiany Kontraktu istnieje
w razie:

Q) zaistnienia okolicznosci wskazanych w Kontrakcie, SWK i OWK jako dajacych
podstawy do wprowadzenia zmian lub roszczen,
(ii) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez wykonawcow

srodkow ochrony prawnej w zamowieniach publicznych Iub innych procedur zamowien
publicznych, na warunkach i w trybie okreslonym w niniejszym Kontrakcie przy czym
zakazuje si¢ dokonywania zmian stanowigcych udzielenie nowego zamowienia w
rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, jezeli charakteryzujg si¢ one cechami w sposob istotny
odbiegajacymi od postanowien pierwotnego zamowienia i w zwigzku z tym moga




wskazywaé na wol¢ ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustalen tego
zamowienia. Zmiana zamoéwienia publicznego w czasie jego trwania moze by¢ uznana za
istotna, jezeli wprowadza ona warunki, ktére gdyby zostaly ujete w ramach pierwotne;j
procedury udzielania zaméwienia, umozliwilyby dopuszczenie innych wykonawcow niz ci,
ktorzy zostali pierwotnie dopuszczeni.

Prawo do zmiany nastapi takze w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz 2215), jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

Dla uniknig¢cia watpliwosci przyjmuje si¢, iz w razie zmiany stawki podatku VAT, majacej
zastosowanie do Robdt objetych Kontraktem, Cena Kontraktowa ulega korekcie stosownie
do zmiany tej stawki, odpowiednio w zakresie majacym zastosowanie do Robét, co do
ktorych nalezy zastosowaé zmieniong stawke podatku VAT.

W tresci klauzuli w punkcie (e) po stowie dodatkowe dodaje si¢ stowo ,,zamienne” i
,,podobne”

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (g) — zastgpienie wykonawcy, ktoremu zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1
punkt 4 ustawy Pzp,

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (h) — zmiany nieistotne okreslone w art.144 ust.1 punkt 5
ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje si¢ punkt (i) — zmiany niskowartosciowe okreslone w art. 144 ust.1
punkt 6 ustawy Pzp

W tresci klauzuli dodaje sie punkt (j) — zmiany konieczne z uwagi na nieprzewidziane
okolicznosci.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia Wykonawcy zakresu Robot w razie
podjecia decyzji o rezygnacji z czesci Robot. Wykonawcy nie przystugujg w takim
przypadku przeciwko Zamawiajacemu zadne roszczenia finansowe i terminowe, a Roboty
beda rozliczane zgodnie z rzeczywistym zakresem ich wykonania. Takie ograniczenie nie
bedzie Zmiang do Kontraktu.

Dopuszcza si¢ zmiany wynikajace z przestanek okreslonych zapisami klauzul niniejszych
warunkow kontraktu oraz wprowadzone w trybach okreslonych w warunkach kontraktu,
miedzy innymi okreslonymi w klauzuli 8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz klauzuli
13 Zmiany i Korekty oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Warto$¢ robdot budowlanych w przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych,
podobnych zostanie ustalona w protokole koniecznoSci i negocjacji na bazie cen czynnikdw
produkcji wynikajacych z kosztorysu ofertowego (R, S, Ko, Kz). Natomiast ceny
materiatdéw budowlanych z biezacego cennika ,,SEKOCENBUD”.

13.2 Inzynieria
Wartosci

W Klauzuli 13.2 usuni¢to tres¢ rozpoczynajac od punktu (c) az do konca i wstawiono tres¢
jak nastepuje:

Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czgsci Robot, Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia].

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementdéw projektu wymagaja przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne
i kontraktowe.

13.3
Procedura zmiany

W tresci klauzuli po punkcie (¢) dopisuje si¢ punkt:
(d) uzasadnienie Zmiany pod katem przestanek art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 j.t. ze zm.).

134
Ptatnos¢ w stosownych
walutach

Klauzulg 13.4 skresla si¢ w catosci

135 Klauzulg 13.5 skresla si¢ w catosci
Kwoty Warunkowe
13.6 Klauzulg 13.6 skresla si¢ w catosci

Praca dniowkowa

13.8
Korekty wynikajace ze

Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania




zmian Kosztu

14

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

14.1
Cena kontraktowa

Skresla si¢ podpunkt (a) niniejszej klauzuli w catosci i zastgpuje zdaniem:

Cena kontraktowa bedzie wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami
opisanymi w art.632 Kodeksu Cywilnego).

Na konicu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

I oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzien wystawienia faktury przez
wykonawce.

Skresla si¢ podpunkt (¢) niniejszej klauzuli w catosci

14.2
Platno$¢ zaliczkowa

Klauzula 14.2 skresla si¢ w catosci.

14.3

Wystepowanie 0
Przej$ciowe
Swiadectwa Platnosci

W niniejszej klauzuli stowo ,,miesigc” zastgpuje si¢ stowem , kwartal” i wyrazenie ,, w
szesciu egzemplarzach” zastgpuje si¢ ,,w czterech egzemplarzach”.

W pierwszym akapicie klauzuli skresla si¢ zdanie po przecinku zaczynajace si¢ od stow
,zawierajgcymi takze raport....”.

W podpunkcie (b) wykresla si¢ stowa ,,i zmian kosztu” oraz stowa ,,i z Subklauzula
13.8.....7.

Wykresla si¢ w catosci podpunkty (c), (d), (e).

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotaczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zamieszczonej w
klauzuli 4.4 punkt 14 [podwykonawcy] oraz oswiadczenie wiasne o:

braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,
wysokosci zafakturowanych naleznos$ci przez podwykonawcdoéw lub dalszych
podwykonawcow, dla ktorych termin ptatnosci nie uptynal, z podaniem tego terminu,
warto$ci robot Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych i wysokosci juz
zaptaconych zobowigzan.

Wzory o$wiadczen zawarte sa w zatacznikach do Kontraktu. Za zgoda Wykonawcy
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do wzorow, co nie stanowi zmiany Kontraktu i nie
wymaga sporzadzenia Aneksu.

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ o§wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynal w okresie obj¢tym rozliczeniem
przej$ciowym zostaly zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaplacenia catosci lub czgsci takich faktur.

Cata korespondencja pomi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Szczegdtow forme i zawarto$é wniosku o wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
oraz ilo$¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wiazacy wzor arkusza
kalkulacyjnego dla podawania powyzszych informacji.

14.4. Wykaz Platnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca co kwartal dostarczaé¢ bgdzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy Wykaz
ptatnosci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz
platnosci zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczgcia i winien
obejmowac¢ okres do konca pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz kazdy kolejny kwartat trwania Robot.

Przewidywane wykazy ptatnosci beda sktadane w okresach kwartalnych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Wykaz platnosci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w wykazie
ptatnosci na dany kwartal, Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci
nadwyzki na kolejny okres rozliczeniowy i z tego tytulu nie bedzie pozostawat w op6znieniu
w zaplacie.

14.5
Urzadzenia i Materiaty
przeznaczone do Robot

Klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.6

Klauzula w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:




Wystawianie
Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci

Zadna kwota nie bedzie po§wiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nast¢pnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajagcemu Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktora
Inzynier rzetelnie ustalit jako nalezng.

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci potracenia
kwot naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z kopia do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie
klauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy wystarczajacych dowodoéw na to, ze (i) odmowa
zaplaty byta wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w
odpowiednim czasie i trybie.

Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymacé ptatno$¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego
orzeczenia sadowego.

Inzynier moze réwniez wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie
przedstawi oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcoéw, dowodow
platnosci lub o§wiadczen podwykonawcow.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego, poswiadczenie Inzyniera kwot naleznych Wykonawey w
Przej$ciowym Swiadectwie Platnoéci jest niezgodne z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty spornej kwoty lub jej czgsci i nakazanie
Inzynierowi ponownego sprawdzenia w terminie 28 dni.

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier wyodrgbnia te koszty lub wartosci na
podstawie dyspozycji Zamawiajacego.

14.7
Platnos¢

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie

Podmiot Upowazniony zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote, poswiadczona w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Patnosci, w terminie do30
dni od dorgczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Patnosci , w terminie do 30 dni od
koncowego rozliczenia si¢ z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i doreczeniu
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z pézn.zn.) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment) dla wystawianych przez Wykonawce faktur VAT. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na wystawianych fakturach VAT dla potrzeb
rozliczenia finansowego kontraktu rachunek objety mechanizmem podzielonej ptatnosci
(split payment).

Warunkiem zaptaty przez Podmiot Upowazniony wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje
si¢ odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Podmiot Upowazniony, Zamawiajacy




umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin dla
Wykonawcy do zgloszenia uwag wynosi 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego, wzglednie wigcej, o ile Zamawiajacy wyznaczyt dluzszy termin. . Po
analizie uwag Zamawiajacy powiadomi Podmiot Upowazniony, w jaki sposob nalezy
dokona¢ zaptaty.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w akapicie poprzedzajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Podmiot Upowazniony w uzgodnieniu z Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

Ewentualne bezposrednie ptatnos$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow beda dokonywane wylacznie w walucie polskiej.

Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce na
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce i przyjeta przez Podmiot Upowazniony na
kwote po$wiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym (Koficowym) Swiadectwie Platnosci.
Za datg zaptaty uznaje si¢ date ztozZenia przez Podmiot Upowazniony polecenia przelewu z
rachunku badz rachunkéw, z ktorych dokonywana bedzie platnosé.

14.8
Opdzniona ptatnos¢

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za op6znienie (wedtug
ustawy kodeks cywilny) obliczonych kwartalnie od kwoty niezaptaconej w okresie
op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat
termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Podmiotu Upowaznionego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Tres¢ klauzuli skresla sig.

Ptatnos¢ Kwoty

Zatrzymanej

14.10 W klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie zmienia si¢ stowa:

Rozliczenie koncowe

,»,Wciagu 84 dni” na ,,W ciggu 30 dni”

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4.

14.11

Woystapienie o
Ostateczne
Swiadectwo Platnosci

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przediozy¢
Inzynierowi trzy egzemplarze projektu Os§wiadczenia po Ukonczeniu, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi przedstawiajgcego szczegotowo w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) wartos¢ wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu.

Jezeli Inzynier nie zgadza si¢ lub nie moze zweryfikowac jakiejkolwiek czesci projektu
Oswiadczenia po Ukonczeniu, to Wykonawca winien dostarczy¢ dalszych informacji, jakich
Inzynier moze racjonalnie zazada¢ oraz dokona takich zmian w projekcie, jakie zostana
mi¢dzy nimi uzgodnione. Wykonawca winien nastgpnie sporzadzi¢ i przedtozy¢
Inzynierowi Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci. Takie uzgodnione rozliczenie jest
w dalszym ciagu niniejszych warunkow nazywane ,,Rozliczeniem Koncowym”.

Jezeli jednak w nastepstwie dyskusji miedzy Inzynierem, a Wykonawca oraz uzgodnionych
zmian w projekcie O$wiadczenia po Ukonczeniu stanie si¢ jasne, ze istnieje spor, to Inzynier
dostarczy Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czesci




projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu, z kopig dla Wykonawcy. Nastepnie, jezeli spor
zostanie ostatecznie rozstrzygniety to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i
przedtozy je Zamawiajagcemu z kopia dla Inzyniera.

W Rozliczeniu Koncowym Strony uwzglednia potracenia z tytutu bezposredniej zaplaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Podmiot
Upowazniony na mocy Klauzuli 14.7.

Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiaja, ze niezaleznie od tresci zatwierdzonych
umow podwykonawczych, w razie ujawnienia jakichkolwiek kwot naleznych
podwykonawcom do zaptaty przed dokonaniem ptatnosci koncowej przez Podmiot
Upowazniony, w tym kwot kaucji gwarancyjnych, na okres r¢kojmi i gwarancji itp.,
Podmiot Upowazniony moze:

1. dokona¢ bezposrednio ptatnosci podwykonawcom w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, nawet kwot niewymagalnych, kaucji gwarancyjnych, z potraceniem z
wynagrodzenia Wykonawcy lub

2. zaplaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce dodatkowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia.
Podmiot Upowazniony moze rowniez ztozy¢ sporne kwoty do depozytu sadowego ze
skutkiem zaptaty.

14.12 Zwolnienie ze
Zobowigzan

Na koncu Klauzuli 14.12 dodano tres¢:

Wraz z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca przedlozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogolna Rozliczenia Koncowego odpowiada pelnemu i
ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pieni¢znych dla Wykonawcy wedtug
Kontraktu, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie ze zobowiazan moze podawac, ze wchodzi
W zycie w momencie otrzymania przez Wykonawcg zaleglego salda tej sumy ogblnej, w
ktéorym to wypadku zwolnienie z zobowiazan obowigzuje z takg data.

Na tej samej zasadzie Wykonawca przedtozy pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow.
Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznos$ci za podzlecone
roboty zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawece.

14.13

Wystawianie
Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4 14.7

14.16
Fakturowanie

Dodaje si¢ dodatkowa klauzulg o brzmieniu:

Wszelkie wyplaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, beda dokonywane na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Kontraktem.
Wystawienie faktury przez Wykonawce nastgpuje na kwote posw1adczonq przez Inzyniera
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, po wystaw1en1u Przejéciowego Swiadectwa
Platnosci lub na kwote poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci, po wystawieniu
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Termin platnosci faktury bedzie nie dhuzszy, niz 30 dni
od doreczenia faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Podmiotowi
Upowaznionemu.

14.17 Swiadczenie

Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

nienalezne W razie uzyskania przez Wykonawce $wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to §wiadczenie niezwlocznie zwrdcié, nie pdzniej, niz w
terminie 30 dni od otrzymania takiego zadania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane
beda od daty otrzymania §wiadczenia nienaleznego.

14.18 Dodaje si¢ klauzulg o brzmieniu:

Szczegdlne przypadki | Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty

zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej

Kontraktowej w wypadku wystapienia jakiejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art.
142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

€)] stawki podatku od towaroéw i ushug;

(b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2018 poz.2177 ze zm.);

(©) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,




jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiazywa¢ bedzie od dnia
zawarcia aneksu, nie wcze$niej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisoOw oraz
otrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa ponizej.

W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w lit. (a) powyzej, warto$¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpltywem
zmiany, o ktorej mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;.

(i) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (c) wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c) na
kalkulacj¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktéorych mowa w lit. (c).

Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpiséw, ksiggowych dokumentow
zroédlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn
okreslonych w lit. (a), (b) i (c) obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace i stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Tres¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Odstapienie przez Nie uchybiajac uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepisow Prawa,
Zamawiajacego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli (Wykonaweca):

a) nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],
b) opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,
c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:

(i) nie prowadzi Robét zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie],
lub w sposdb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza cho¢by cze$¢ Robot, lub

(i) nie zastosuje si¢ do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace] w ciagu 28 dni od daty jego otrzymania.
d) bedzie opdzniony z postgpem Robdt w stosunku do Harmonogramu okreslonego w
klauzuli 8.3 [Harmonogram] o wigcej, niz 28 dni lub z zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym o wigcej, niz 10% bez wyznaczania terminu dodatkowego do spetienia
$wiadczenia lub tez bez wzywania w trybie klauzuli 15.1 [Wezwania do poprawienia] lub
tez 8.6 [Szybkos¢ postepu pracy],
e) bedzie opdzniony z postepem Robot w stosunku do Czasu na Ukoficzenie okre$lonego w
SWK (wraz z ewentualnymi przedluzeniami przyznanymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego Kontraktu) o wiecej, niz 42 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego,
f) podzleci catos¢ Robot lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,




g) zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadtosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastapi jakiekolwiek dzialania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystapienia powyzszych zdarzen wskazujg w ocenie Zamawiajacego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub
h) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(ii) okazania lub wstrzymania si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek

osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcow da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzys$ci materialnych lub wynagrodzenie,
jak opisano w powyzszym punkcie.
Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstapienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
Uprawnienie do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn wskazanych w lit. (d), (e), (g), (h) oraz
z powodu okreslonego w akapicie poprzednim, Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 6
dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu podstawy do odstgpienia. Jezeli podstawa ma charakter
ciggly, termin ten liczy si¢ od jej ustania.
Odstapienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (¢) ppkt (i), (f) powinno zosta¢ poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z
rygorem odstgpienia od Kontraktu.
W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.
Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstagpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne
dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym
dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie do wszelkich polecen, zawartych
w odstgpieniu, a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.
Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez w tym celu
Zleci¢ dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty moga w takim
przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.
Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien
wtedy niezwlocznie usungc je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego czasu
Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga
zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli srodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci badz czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
badz zostaty cofnigte lub ograniczone. Uprawnienie to moze zosta¢ zrealizowane przez
Zamawiajacego w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia si¢ o tej podstawie
odstgpienia.
W przypadkach przewidzianych w dwoch akapitach poprzedzajacych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania robot
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.




Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu”
lub ,,wypowiedzenie Kontraktu” rozumie si¢ odpowiednio stosowane w prawie polskim
,,0dstapienie od Kontraktu”.

154
Ptatnos¢ po
odstapieniu

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z chwila, kiedy odstapienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

@ postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], lub

(b) wstrzyma¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszty wykonania,
ukoniczenia Robot i usuni¢cia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne
koszty zostang ustalone, lub

(c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot, z
uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potraceniu
wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

Zamawiajacy moze rowniez wstrzymaé platnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, dostaw, Dokumentow
Wykonawcy oraz wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do SWK jako wysokos¢
maksymalna, bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokos¢.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdaé
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Odszkodowanie
umowne za Opodznienie].

Uprawnienie Zamawiajacego do $ciagnigcia od Wykonawcey dodatkowych kosztow
dokonczenia Robot obejmuje w szczegdlnosci zwickszony w stosunku do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej koszt dokonczenia Robot przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postgpowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy, nie
wigcej jednak, niz limit okre§lony w Zataczniku do SWK. Zamawiajacy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista
zaptata nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i1 kosztow dokonczenia robdt nie
bedzie wyzsza, niz limit dla kosztow dokonczenia okreslony w Zataczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia
Zamawiajacego do

W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skre$la sie.

Odstgpienia

16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

16.1 W tresci klauzuli w akapicie pierwszym skresla si¢ cze$¢ zdania o brzmieniu ,,lub
Uprawnienia Zamawiajacy nie zastosuje si¢ do subklauzuli 2.4 [Organizacja finansowania przez
Wykonawcy do Zamawiajacego]”.

zawieszenia pracy

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla si¢ stowa: ,,plus rozsadny zysk”.

W trzecim akapicie po stowach ,,rozsadnie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa
,jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego §wiadectwa ptatnosci lub
dowodu zaplaty

16.2 W przedostatnim akapicie klauzuli zmienia si¢ zapis ,,z 14-dniowym wyprzedzeniem” na
Rozwigzanie zapis ,,z 28-dniowym wyprzedzeniem”
Kontraktu przez W tre$ci klauzuli skre$la sie punkty (a), (€), (d) oraz dopisuje sie akapit ostatni o0 brzmieniu:
Wykonawce W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym
wezwaniem do usunigcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie
krotszym, niz 28 dni.
W treéci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
16.3 (b) nie p6zniej niz w terminie 7 dni przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat

Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzetu
Wykonawcy

i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego i wg jego swobodnej decyzji, z
zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie tych
obowigzkow, oraz

tre$¢ pkt (c) otrzymuje brzmienie:

(c) nie pozniej niz w terminie 14 dni usunie wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, z




wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwos$ci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkow

16.4 W treéci klauzuli punkt (¢) otrzymuje brzmienie jak nizej:

Platnos$¢ przy zaplaci¢ Wykonawcy kwote rowng szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznatl w

odstapieniu wyniku tego rozwigzania.
Nadto w tresci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu
ograniczajg si¢ do szkody rzeczywistej. Wyklucza si¢ w szczegdlnosci lub nadto utracony
zysk, szkody posrednie, jak i koszty zarzadu Wykonawcy. Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w klauzuli 16.3
lit. (b) i (c) [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 W tresci klauzuli wykresla si¢ we wszystkich miejscach wyraz ,,Zamawiajacego” i zastepuje

Opieka Wykonawcy wyrazem ,,Podmiot Upowazniony”

nad Robotami

W treéci klauzuli dopisuje si¢ akapit ostatni o brzmieniu:

W razie watpliwo$ci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub
Dostaw pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajacego nastgpuje na ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia,
odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w
razie uprzedniego przej$cia wlasnosci na Zamawiajacego.
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Skutki zagrozen
stanowigcych ryzyko
Zamawiajacego

W treéci klauzuli w podpunkcie (b) wykresla si¢ ostatnie zdanie

17.6
Ograniczenie
odpowiedzialno$ci

Tres¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
klauzuli 15.4 [Ptatnos¢ po odstapieniu], 16.4 [Ptatnos$¢ przy odstgpieniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robét, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty
lub szkody posrednie lub nastepcze, ktoérych moze ta druga Strona zazna¢ w zwigzku z
Kontraktem.

Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajacemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktore
wiasciwe instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania §rodkow
unijnych natoza na Zamawiajacego, uznajg za niekwalifikowane, zazadajg zwrotu kwot od
Zamawiajacego lub co do ktorych stwierdzg utratg dofinansowania, w zakresie, w jakim
nalozenie, uznanie za niekwalifikowane, zadanie zwrotu lub stwierdzenie utraty
dofinansowania bgdzie wynikato z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktorego dopuscita si¢ ktorakolwiek ze Stron.

18

UBEZPIECZENIE

18.1

Ogo6lne wymagania w
odniesieniu do
ubezpieczen

Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic¢
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Skutki i
koszt takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze rowniez potraci¢ koszt utrzymania, wznowienia lub optacenia
ubezpieczenia z nalezno$ci Wykonawcy lub pokry¢ ten koszt z Zabezpieczenia Wykonania.
Dla kazdego z ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie, Zamawiajacy wymaga
ustanowienia ubezpieczenia wytacznie dla niniejszego Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza
franszyzy redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy) z ewentualna kwota minimalng nie wyzsza, niz 20.000 PLN dla
szkod rzeczowych dla kazdej szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt w
ubezpieczeniu OC dla szkod rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie wigcej, niz 10%
szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkdd osobowych bez franszyz.




Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub zwigkszenie franszyzy
redukcyjnej w racjonalnych granicach, jednak na wytaczne ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Koszt zawarcia wszelkich ubezpieczen poniesie Wykonawca.

Ubezpieczenia utrzymywane beda az do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 60 dni,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie na okres krotszy, niz Czas na
Ukonczenie, nie mniej jednak, niz 12 miesigcy. Najp6zniej na 28 dni przed uptywem
terminu waznosci polis Wykonawca przedstawi nowe polisy.

18.2
Ubezpieczenie Robot i
Sprzetu Wykonawcy

W tresci klauzuli zmienia si¢ punkt (a), ktory otrzymuje brzmienie:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, jednak
rowniez w imieniu Zamawiajacego jako ubezpieczajacego,

oraz skresla si¢ punkt (d) oraz (e) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) oraz skresla si¢ akapit
ostatni i wstawia si¢ w to miejsce:

(d) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego, powstate
wskutek btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub personel Inzyniera,

(e) obejmuje takze wszelkie szkody i straty z przyczyn wymienionych w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego] punkt (d), (e), (), (g), (h), wyjawszy promieniowanie jonizujace
lub skazenie radioaktywne.

18.3

Ubezpieczenie od
zranienia osob i
uszkodzenia wlasnos$ci

Skreslono tres¢ punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nowa:

beda dokonane przez Wykonawce jako Strong ubezpieczajaca, a nastepnie Strona
ubezpieczajaca przedhuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania,

W tresci klauzuli punkt (d) wraz z podpunktami (i), (ii), (iii) skresla sig.

184
Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy

W tresci klauzuli w akapicie drugim skreéla si¢ tres$¢ od stow: ,,z tym jednak, ze” do stow:
,,lub Personelu Zamawiajacego”.

185

Wylaezenia

19 SILA WYZSZA

19.6 W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla si¢ i zastgpuje trescia:

Odstapienie wedtug €)] wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

uznania, ptatnosc i

zwolnienie

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

20.1 W tresci klauzuli skresla si¢ akapit drugi i dopisuje si¢ akapit o brzmieniu:

Roszczenia Jezeli Wykonawca w zwigzku okolicznosciami uzasadniajagcymi zadanie dodatkowej zaptaty

Wykonawcy uwaza si¢ rOwniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ 1 zglosié tacznie z tym zgdaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pbézniejszego zgloszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie. Dla uniknigcia watpliwos$ci przyjmuje si¢, iz zgltoszenie
powiadomienia lub roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia
Robot.

20.2 Klauzulg skresla sieg.

Wyznaczenie Komisji

Rozjemstwa w sporach

20.3 Klauzulg skresla sieg.

Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu
komisji rozjemstwa w
sporach

20.4

Uzyskiwanie decyzji
komisji rozjemstwa w
sporach

Klauzule skresla sie.

20.5
Zalatwienie

Klauzule skresla sig¢




polubowne

20.6
Wiasciwosé Sadu

Tytut Klauzuli ulega zmianie na ,,Wtasciwos¢ Sadu”, a Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu lub powstajace w zwigzku z nim beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.7 Niezastosowanie
si¢ do decyzji komisji
rozjemstwa w sporach

Klauzule skresla sig

20.8 Zakonczenie
dziatania komisji

Klauzule skresla sig¢

rozjemstwa w sporach

20.9 Dopisuje si¢ klauzule 20.9 [Mediacja] o brzmieniu:

Mediacja Niezaleznie od postanowien odnoszacych si¢ rozstrzygania sporéw, Zamawiajacy i
Wykonawca moga wspolnie uzgodni¢ powolanie mediatora i rozstrzygnigcie sporu w trybie
mediacji (sadowej lub pozasadowej). Wymaga to zgody obu Stron.

21 PRAWO OPCIJI

21 Dopisuje si¢ klauzule nr 21 o nastgpujacej tresci:

Prawo opcji Zamawiajacy okresla minimalny poziom zamowienia, ktory bedzie zrealizowany w
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji. Na podstawie zalgcznika nr 14
do SIWZ ,,Wykaz cen czg$¢ $cickowa” zamawiajacy okresla, ze przy skorzystaniu z prawa
opcji zostanie zrealizowany nast¢gpujacy minimalny zakres zamoéwienia na roboty
budowlano-montazowe i dokumenty z nastgpujacych pozycji zatacznika nr 14: poz. 1, 2, 5,
6,7, 8,9,11, 13, 14, 15, 17, 20.

Prawu opcji podlegaja roboty budowlano-montazowe z nastepujacych pozycji
zatacznika nr 14: poz. 3.1, 3.2, 3.3,3.4,4.1,4.2,4.3,4.4,45,10.1,10.2, 10.3, 10.4, 12, 16,
18,19.1,19.2.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej
oferty nie podlegajacej odrzuceniu przewyzszy kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia ogloszong na sesji otwarcia ofert z zastrzezeniem
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

22 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

22Dziatania kontrolne
i sprawdzajace

Dopisuje si¢ Klauzule o brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa oraz programéw unijnych w
ramach ktorych Zamawiajacy uzyskat wspotfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom i na ich prosbg wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Zataczniki:

1. wzér oswiadczenia Generalnego Wykonawcy (klauzula 14.3)

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

Data i podpis 0soby upowaznionej

Podpis osoby upowaznionej Gtéwna Ksiggowa

Podmiot Upowazniony:




Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu
ul. Piaskowa 6, 78-520 Ztocieniec

Piecze¢ Podmiotu Upowaznionego



ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

Lp. Przedmiot Klauzula | Dane
Nazwa Projektu (Robot) ,Modernizacja oczyszczalni §ciekéw w
1 Zlociencu — Wodnik cze$¢ sciekowa”
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.2 Zwiazek Zachodniopomorskiej Strefy
elektroniczny Zamawiajacego Centralnej, ul. Park Chopina 2, 78-500
2 1.3 Drawsko Pomorskie
zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1123
3 elektroniczny Wykonawcy T
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1.1.2.9 Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
4 elektroniczny Podmiotu Upowaznionego Ztociencu Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 6, 78-520
Ztocieniec, zlocieniec@zwik.pl, 94 3671659
Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres 1124 Zachodniopomorskie Centrum
5 elektroniczny Inzyniera Kontraktu 1.3 Konsultingowe ,,EURO INVEST” Sp. z o.0.
UI. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzow
WIkp., info@euroinvest.pl, 95 7208999
6 Czas na Ukonczenie 1133 31.12.2021 r.
7 Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 60 miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia
8 Gwarancja jakosci 11.12 36 miesigcy od wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot
Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 5% (pie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty
9 Kontraktowej brutto
10 Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych 8.7 30% (trzydziesci procent) Zatwierdzonej
11 154 Kwoty Kontraktowej
Kara Umowna za Zwtoke 8.7 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
12 kazdy dzien
Kara umowna za op6znienie W usuwaniu Wad i 11.4 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nie dochowania terminéw kluczowych [kara 4.1.iv za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
13 czesciowal 8.7
Kara Umowna za brak obecnosci cztonka 4.3 5.000 PLN (pi¢¢ tysiecy ztotych) za kazdy
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, 8.7 przypadek
Radzie Budowy lub naradzie comiesi¢cznej u 4.21
14 Zamawiajgcego oraz uchybienie obowigzkom
sktadania Raportéw
Kara umowna za niewykonanie Iub opdznienie 4.4 3 000 PLN (trzy tysiace ztotych) za kazdy
wykonania obowiazkéw odnoszacych si¢ do przypadek naruszenia obowiazkow
Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow
15
16 Kara umowna za brak zatrudnienia na umowg o 6.1 3 000 PLN za kazdy przypadek
prace 8.7



https://poczta.alfatv.pl/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:zlocieniec@zwik.pl
mailto:info@euroinvest.pl

17 Waluty platnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
Terminy na przedstawienie dowodow 18.1 Do 30 dni po dacie rozpoczecia
ubezpieczen:
18 (a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
Maksymalne potracenie na ubezpieczenie Ryzyka | 18.2 bez potracenia
19 Zamawiajacego
Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
20 Robot i Sprzetu Wykonawcy
Limit dodatkowych kosztow dokonczenia Robot 15.4 150% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej
brutto
22
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa 14.6 0,5 min PLN
Platnosci
23
Czlonkowie Komisji Rozjemczej (jesli 20.6 spory nierozstrzygnigte polubownie beda
nieustaleni) wyznaczeni przez rozstrzygane przez sad whasciwy dla
24 siedziby Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:




Zakacznik do SWK
GWARANCJA JAKOSCI

DO Yz e e

GWARANTEM jest

2 e
bedacym Wykonawca

uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ztociencu, zwana dalej Podmiotem
Upowaznionym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

11 Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ zadania pn.
................................................................................................ , okreslonego w Kontrakcie (dalej
rowniez ,,Umowa”). Gwarant odpowiada wobec Podmiotu Upowaznionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
cate zadanie. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Podmiotu Upowaznionego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o
ktorych mowa w punkcie 2.2.

1.2 Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

1.3 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jako$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia stron.
2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Podmiot Upowazniony jest uprawniony do:
a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci) za szkode,
jakiej doznat Podmiot Upowazniony na skutek wystapienia wad,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opoznienia;
e) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).
2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zadania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usunigcie wady
moze nastapi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zagdania Podmiotu Upowaznionego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,;
C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1 .f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Podmiot Upowazniony bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Podmiot Upowazniony, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Podmiot Upowazniony oraz
€0 najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznos$ci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.



3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Upowaznionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawicieli Gwaranta, Podmiot Upowazniony niezwlocznie prze§le Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4,

Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad i usterek:
Powazne wady/usterki - Awarie.

Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujace zaklocenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujace zaktdcenia w prawidlowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.
Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

4.1

4.2

4.3

Rodzaj Awarii/Wady |Wymagany czas reakcji Powiadomienie
A Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
brak mozliwos$ci gloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesei
obiektu Catkowite usuniecie awarii 48h
B. Awarie powodujace  |Potwierdzenie przyjecia 24h Podmiot Upowazniony powiadamia
ograniczenie zgloszenia i okreslenie wskazang osobg¢ u Wykonawcy
mozliwo$ci sposobu naprawy
eksploatacji
Jak_lejkOIWlek CZesCl ICalkowite usuniecie awarii 14 dni
obiektu
C. Wady nie wptywajace |Potwierdzenie przyjgcia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie wskazang osobg u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Docelowe usunigcie wady 21 dni
D. Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia 48h Podmiot Upowazniony powiadamia
zgtoszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
sposobu naprawy
Docelowe usunigcie wady W zaleznos$ci od
rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Klasyfikacje Awarii / Wady okresla wytacznie Podmiot Upowazniony.

Podmiot Upowazniony moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki
budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania

wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowiazku usuni¢cia Awarii/Wady w terminie. Podmiot Upowazniony bedzie
upowazniony do:




a) usuni¢cia Awarii/Wady lub zlecenia usuni¢cia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci Podmiotowi
Upowaznionemu poniesiony koszt na ustalenie, usuni¢cie lub obej$cie Awarii / Wady, wlaczajac w kazdym przypadku
koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Podmiot Upowazniony. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

b) zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci
wskazanej powyzej, az do czasu usuni¢cia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo nastapito),

c) skorzystania z uprawnien okre§lonych w Klauzuli 11.4 (¢) SWK.

5. Komunikacja.
51 O kazdej Awarii lub Wadzie Podmiot Upowazniony powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub
pisemnie (wg wyboru Zamawiajacego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

Zarowno Podmiot Upowazniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyj¢cia zgtoszenia o Awariach.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego
6.2 Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czescia Umowy.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.4 W sprawach spornych wylacznie wlasciwy jest sad powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

T e i e imienna)
s
G

2. e



